

DODATOK č. 1/2020 k ZMLUVE O DIELO 2/2020

uzavretá v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb (ďalej len „Zmluva“)

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Falkušovce
Sídlo organizácie: Falkušovce 179, 072 05 Bracovce
Štatutárny orgán: Michal Bodnár
IČO: 00325121
DIČ: 2020738786
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK43 0200 0000 0000 2542 3552
tel: 0908 99 40 18
e-mail: ocufalkusovce@centrum.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Hotoval s.r.o.
Sídlo: Bánovce nad Ondavou 278
Štatutárny orgán: Ján Valovský – Konateľ
IČO: 36169846
DIČ: 2020038570
IČ DPH: SK2020038570
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK56 0900 0000 0004 8024 0272
tel: 0905 396 864
e-mail: jan.valovsky@gmail.com

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Čl. 2 Predmet dodatku zmluvy

- 1) Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku sú stavebné práce vykonané nad rámec projektovej dokumentácie a rozpočtu projektu „Rekonštrukcia strechy – Kultúrny dom Falkušovce“.
- 2) Stavebné práce nad rámec projektovej dokumentácie a rozpočtu projektu boli vykonané z toho dôvodu, že pri búracích prácach bolo nutné odstrániť aj tie časti stavby, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie. Búracie práce vykonal objednávateľ svojpomocne, brigádnicky, pri ktorých bolo nutné odstrániť časti stavby z dôvodu zvetraného muriva a

nepevnosti štítu strechy.

- 3) Práce naviac zhotoviteľ zrealizuje počas realizácie projektu, ktoré budú riadne zapísané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli na prerušení prác z dôvodu ďalších stavebných úprav sociálnych zariadení kultúrneho domu, o ktorých rozhodlo Obecné zastupiteľstvo vo Falkušovciach na svojom riadnom zasadnutí. Stavebné úpravy vykoná stavebná firma, ktorá bude úspešná pri výberovom konaní. Po ukončení stavebných úprav zhotoviteľ bude pokračovať v stavebných prácach na dokončení podhládov vnútorných priestorov.
- 5) Za prerušenie prác nebude sankcionovaná žiadna zo zmluvných strán.
- 6) Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude pokračovať v prácach dohodnutých v Zmluve o dielo 2/2020 po ukončení stavebných úprav sociálnych zariadení kultúrneho domu.

Čl. 3 Odovzdanie a prevzatie diela

- 1) Zmluvné strany sa dohodli na dokončení rekonštrukčných prác najneskôr do 31.03.2021.
- 2) Odovzdanie a prevzatie diela sa ďalej bude riadiť podmienkami, tak ako sú uvedené v čl. 10 v Zmluve o dielo 2/2020 uzatvorenej dňa 06.04.2020.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok a výpis zo stavebného denníka zhotoviteľa prác vykonaných nad rámec projektovej dokumentácie a rozpočtu bol schválený Obecným zastupiteľstvom na riadnom zasadnutí vo Falkušovciach dňa 20.11.2020 uznesením č. 53/2020.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za dokončené práce po ich odovzdaní objednávateľovi.
- 3) Súčasťou tohto dodatku je výpis zo stavebného denníka zhotoviteľa diela a uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach č. 53/2020 zo dňa 20.11.2020.
- 4) Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo 2/2020 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 6) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmluv.

Vo Falkušovciach, dňa 23.11.2020

Vo Falkušovciach, dňa 23.11.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: