

DODATOK č. 1 k Z o D č. 2 R / 2019
uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov

Stavba: „Úprava miestnych komunikácií v obci Kobyly“

Článok I.
Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Obec Kobyly |
| Sídlo: | Obec Kobyly, 08622 Kobyly 57 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Jozef Šoltys, starosta obce |
| IČO: | 00322130 |
| Tel.: | +421 544791182 |
| Fax: | +421 544883511 |
| e-mail: | obeckobyly@stonline.sk |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ: | C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice |
| Zastúpený: | Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti |
| | Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti |
| IČO: | 31 721 079 |
| IČ pre DPH: | SK2020524000 |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank |
| IBAN: | SK61 1111 0000 0066 2075 3027 |
| Registračný súd: | Obchodný register Okresného súdu Prešov |
| Oddiel: | Sro, vl. č. 2796/P |

Článok II. - Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k ZoD č. 2 R /2019 dôvodom dodatku je navýšenie prác a z toho dôvodu úprava ceny diela.

Článok IV. - Cena diela

5.2 Cena sa mení:

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	11 866,86 eur	13 955,73 eur
DPH 20 %	2 373,37 eur	2 791,15 eur
Celková cena diela	14 240,23 eur	16 746,88 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

Článok IX. - Ostatné dohody

1. Ostatné body sa nemenia.

Kobyly dňa

Objednávateľ:

.....
Ing. Jozef Šoltys, starosta obce

Lubotice, dňa

Zhotoviteľ:



.....
Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

DÔVERNÉ**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Názov stavby **Úprava miestnych komunikácií v obci Kobyly a viac práce**

JKSO

EČO

Miesto

Obec Kobyly

Objednávateľ **Obec Kobyly**

Projektant

Zhotoviteľ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Spracoval

IČO

00322130

IČ DPH

31721079

SK2020524000

Rozpočet číslo

Dňa

22. 7. 2019

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	12 244,08	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	1 711,65	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 955,73	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 13 955,73

24 DPH 20,00 % z 13 955,73 2 791,15

25 Cena s DPH (r. 23-24) 16 746,88

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 -5-