

DODATOK č.1**K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY****„Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Mestská časť Košice - Poľov
Sídlo:	Dolina 2, 040 15 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Brada
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Brada
e-mail:	mcpolov@netkosice.sk
IČO:	00691062
DIČ:	2020928316
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN:	SK46 5600 0000 0005 2456 1001

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:	UNIRES – Bau s.r.o.
Sídlo:	Vodárenská 2, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. Ivan Storinský
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Storinský
vo veciach technických:	Martin Tirpák
IČO:	46447890
DIČ:	2023457304
IČDPH:	SK2023457304
Obchodný register:	Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka 29202/V
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s.
Číslo účtu:	2923884405

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie „Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice-Poľov“ zo dňa 06.12.2019 súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z dôvodu, že sa pri plnení predmetu pôvodnej zmluvy o dielo vyskytli doplňujúce stavebné práce, ktoré tak z ekonomických, ako aj z technických dôvodov, by mal uskutočniť pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ako objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré vyplynuli pri realizácii diela a ktoré v čase zadania pôvodnej zákazky nebolo možné predvídať, uskutoční zhotoviteľ, nakoľko sú splnené dôvody podľa § 18 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 a ods. 2, ako aj podmienka podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 2.3 Zmluvné strany spoločne odsúhlasili rozsah dodatočných prác, ktoré sú nevyhnuté pre riadne zhotovenie pôvodného diela. Ocenený rozpočet prác navyše /výkaz výmer/ je prílohou č.1 tohto Dodatku č.1.
- 2.4 Práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, nebudú predmetom financovania z nenávratného finančného príspevku a objednávateľ ich uhradí z vlastných zdrojov na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry.
- 2.5 Zhotoviteľ po zrealizovaní prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v rozsahu výkazu výmer, predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác na odsúhlasenie. Po odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ objednávateľovi oprávnený vystaviť faktúru.
- 2.6 K faktúre je zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: - krycí list faktúry, - zisťovací protokol, - schválený súpis vykonaných prác. Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

3. Záverečné ustanovenia



- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:
Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyše – ocenенý výkaz výmer
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Košiciach dňa 24.4.2020

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa 23.04.2020



Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH	
	dodávka							spolu			spolu	
	montáž											
Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice Poľov												
.....Objekt : Naviac práce č.01 - Zateplenie podlahy - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.02 - Zateplenie podlahy, Zateplenie fasády	15 989,77	0,00	0,00	15 989,77	0,00	0,00	0,00	15 989,77	0,00	3 197,95	19 187,72	0,00
.....Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie WC	73,93	8,67	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	16,52	99,12	0,00
.....Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie kuchyne	1 245,64	86,09	0,00	1 331,73	0,00	0,00	0,00	1 331,73	0,00	266,35	1 598,08	0,00
.....Časť : ZTI - Kanalizácia Prízemie WC	318,53	0,00	0,00	318,53	0,00	0,00	0,00	318,53	0,00	63,71	382,24	0,00
.....Časť : ZTI - Požiarna voda	2 694,69	0,00	0,00	2 694,69	0,00	0,00	0,00	2 694,69	0,00	538,94	3 233,63	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.03 - Zateplenie fasády - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	592,40	0,00	0,00	592,40	0,00	0,00	0,00	592,40	0,00	118,48	710,88	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.04 - Zateplenie podlahy - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	1 041,69	0,00	0,00	1 041,69	0,00	0,00	0,00	1 041,69	0,00	208,34	1 250,03	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.07 - Vzduchotechnika - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	825,50	0,00	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00	825,50	0,00	165,10	990,60	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.08 - Osvetlenie a napojenie technológií, Zásuvky - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : Dočasné premiestnenie a napojenie telefónnych liniek, osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : Ochrana káblových vedení	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	88,80	532,80	0,00
.....Časť : Osvetlenie a napojenie technológií - odpočet	-194,04	0,00	0,00	-194,04	0,00	0,00	0,00	-194,04	0,00	-232,85	-38,81	0,00
.....Časť : Osvetlenie a napojenie technológií - prípočet	1 141,42	0,00	0,00	1 141,42	0,00	0,00	0,00	1 141,42	0,00	228,28	1 369,70	0,00
.....Časť : Zásuvky - odpočet	-638,29	0,00	0,00	-638,29	0,00	0,00	0,00	-638,29	0,00	-127,66	-765,95	0,00
.....Časť : Zásuvky - prípočet	277,06	0,00	0,00	277,06	0,00	0,00	0,00	277,06	0,00	55,41	332,47	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.10 - Vzduchotechnika - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	630,52	0,00	0,00	630,52	0,00	0,00	0,00	630,52	0,00	126,10	756,62	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.11 - Zateplenie stropu - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	3 282,41	0,00	0,00	3 282,41	0,00	0,00	0,00	3 282,41	0,00	656,48	3 938,89	0,00
.....Objekt : Naviac práce č.11 - Zateplenie stropu - rozdiel medzi PD a skutočnosťou	27 725,23	94,76	0,00	27 819,99	0,00	0,00	0,00	27 819,99	0,00	5 563,99	33 383,98	0,00
Spolu:												

UNIVERZITA SLOVENSKEJ
VODNARSKÉHO
VODNARSKÉHO
VODNARSKÉHO

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v m. Miesto:					
Objekt : Naviac práce č.01 - Zateplenie podlahy - rozdiel medzi PD a skutočnosťou JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 06.03.2020	
Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov				IČO: 691062	
04015 Košice				DIČ: 2020928316	
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.				IČO: 46 447 890	
04001 Košice				DIČ: 2023457304	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
0				0	
0				0	
0				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	15 989,77	0,00	15 989,77	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	15 989,77	0,00	15 989,77	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00
14		0,00%	0,00	19	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 15 989,77
dátum:				22	DPH 20% z: 15 989,77 3 197,95
				23	DPH 0% z: 0,00 0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 19 187,72
				F	Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov
 Projektant:
 Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti
 Objekt : Naviac práce č.01 - Zateplenie podlahy - rozdiel medzi PD a skutočnosťou

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	13030-0000	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	20,511 m3		40,40	828,64	20
2	001	16220-1201	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	20,511 m3		8,63	177,01	20
3	001	16220-1209	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	205,110 m3		7,88	1 616,27	20
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	20,511 m3		3,75	76,92	20
5	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	20,511 m3		10,17	208,60	20
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	20,511 m3		0,73	14,97	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 922,41			2 922,41	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
7	011	63131-3651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	41,022 m3		105,00	4 307,31	20
7	011	63131-9173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	41,022 m3		5,02	205,93	20
8	011	63136-2162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	410,220 m2		3,94	1 616,27	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				6 129,51			6 129,51	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	013	96504-3441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	20,511 m3		92,56	1 898,50	20
10	013	97908-1111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	45,124 t		10,51	474,25	20
11	013	97908-1121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2 707,440 t		0,30	812,23	20
12	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	45,124 t		10,20	460,26	20
13	013	97908-2121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	451,240 t		1,15	518,93	20
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	45,124 t		11,27	508,55	20
	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	20,511 m3		11,42	234,24	20
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	92,313 t		22,00	2 030,89	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 937,85			6 937,85	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				15 989,77			15 989,77	
Za rozpočet celkom				15 989,77			15 989,77	

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH		Prípočet - odpočet
	montáž	dodávka						spolu			spolu		
Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice PolovObjekt : Naviac práce č.02 - Zateplenie podlahy, Zateplenie fasády	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie kuchynia	73,93	8,67	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	16,52	99,12	0,00	0,00	0,00
.....Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie WC	1 245,64	86,09	0,00	1 331,73	0,00	0,00	0,00	1 331,73	266,35	1 598,08	0,00	0,00	0,00
.....Časť : ZTI - Kanalizácia Prízemie WC	318,53	0,00	0,00	318,53	0,00	0,00	0,00	318,53	63,71	382,24	0,00	0,00	0,00
.....Časť : ZTI - Požiarna voda	2 694,69	0,00	0,00	2 694,69	0,00	0,00	0,00	2 694,69	538,94	3 233,63	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 332,79	94,76	0,00	4 427,55	0,00	0,00	0,00	4 427,55	885,52	5 313,07	0,00	0,00	0,00

Krycí list rozpočtu v EUR

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti					
Objekt : Naviac práce č.02 - Zateplenie podlahy, Zateplenie fasády					
Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie WC					
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.	Dňa: 06.03.2020
Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov		IČO: 00691062		DIČ: 2020928316	
04015 Košice , Dolina 2				IČ DPH:	
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890		DIČ: 2023457304	
04001 Košice , Vodárenská 2				IČ DPH: SK2023457304	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	73,93	8,67	82,60	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	73,93	8,67	82,60	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažované podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco...				E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 82,60
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 82,60 16,52
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 99,12
odberateľ, obstarávateľ:				F	Odpočet - prípočet
Dátum:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:				Dátum:	
Podpis:				Pečiatka:	
				Podpis:	

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov

Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Projektant:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 06.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti

Objekt : Naviac práce č.02 - Zateplenie podlahy, Zateplenie fasády

Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie WC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne $3,27*0,35*0,4$ "ryha" = 0,458 $1,0*1,0*0,8$ "jama" = 0,800	1,258	m3	40,40	50,82	
	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	0,286	m3	8,63	2,47	
	162201209	Príplatek za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	0,286	m3	7,88	2,25	
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	0,286	m3	2,38	0,68	
	167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	0,286	m3	10,17	2,91	
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $1,258-0,286 = 0,972$	0,972	m3	2,89	2,81	
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $3,27*0,35*0,15 = 0,172$	0,172	m3	15,79	2,72	
	175101109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	0,172	m3	9,36	1,61	
	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 $(0,114+0,172)*1,8 = 0,515$	0,515	t	16,84		8,67
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:			74,94	EUR		66,27	8,67
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope $3,27*0,35*0,1 = 0,114$	0,114	m3	18,35	2,09	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			2,09	EUR		2,09	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	0,286	m3	11,42	3,27	
	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	0,731	t	3,14	2,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			5,57	EUR		5,57	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			82,60	EUR		73,93	8,67
Za rozpočet celkom :			82,60	EUR		73,93	8,67

Krycí list rozpočtu v EUR

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti									
Objekt : Naviac práce č.02 - Zateplenie podlahy, Zateplenie fasády									
Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie kuchyňa									
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.		Dňa: 06.03.2020			
Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov				IČO: 00691062		DIČ: 2020928316			
04015 Košice , Dolina 2						IČ DPH:			
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.				IČO: 46 447 890		DIČ: 2023457304			
04001 Košice , Vodárenská 2						IČ DPH: SK2023457304			
Projektant:				IČO:		DIČ:			
						IČ DPH:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady			
1	HSV:	1 075,28	86,09	1 161,37	6	Práce nadčas			
2	PSV:	170,36		170,36	7	Murárske výpomoci			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	1 245,64	86,09	1 331,73	10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady:			
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažované podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:			
Rozpočet: Spraco...					E	Celkové náklady:			
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i> <i>Dátum:</i> <i>Pečiatka:</i> <i>Podpis:</i>					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	1 331,73		
					22	DPH: 20 % z:	1 331,73	266,35	
					23				
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 598,08		
					F	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ:					dodávateľ, zhotoviteľ:				
Dátum:					Dátum:				
Pečiatka:					Pečiatka:				
Podpis:					Podpis:				

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov

Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Projektant:

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti

Objekt : Naviac práce č.02 - Zateplenie podlahy, Zateplenie fasády

Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie kuchyňa

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 06.03.2020

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne $32,45 \times 0,35 \times 0,4 = 4,543$	4,543	m3	40,40	183,54	
	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 $1,136 + 1,704 = 2,840$	2,840	m3	8,63	24,51	
	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	2,840	m3	7,88	22,38	
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	2,840	m3	2,38	6,76	
	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	2,843	m3	10,17	28,91	
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $4,543$ "výkop" = $4,543$ $-(1,136 + 1,704)$ "lôžko + obsyp" = $-2,840$	1,703	m3	2,89	4,92	
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $32,45 \times 0,35 \times 0,15 = 1,704$	1,704	m3	15,79	26,91	
	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	1,704	m3	9,36	15,95	
	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 $(1,136 + 1,704) \times 1,8 = 5,112$	5,112	t	16,84		86,09
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:			399,97	EUR		313,88	86,09
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope $32,45 \times 0,35 \times 0,1 = 1,136$	1,136	m3	18,35	20,85	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			20,85	EUR		20,85	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou $15,0$ "vyspávka drážok" = $15,000$	15,000	m2	12,17	182,55	
	612423520	Omietka rýh stien šírky do 150 mm hladká $0,15 \times 100$ "po vyspravení drážok" = $15,000$	15,000	m2	29,55	443,25	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			625,80	EUR		625,80	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,844	t	10,51	8,87	
17	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km $0,844 \times 60 = 50,640$	50,640	t	0,30	15,19	
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,844	t	10,20	8,61	
15	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $0,844 \times 10 = 8,440$	8,440	t	1,15	9,71	
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	0,844	t	11,27	9,51	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť : ASR - Zemné práce k novej ležatej kanalizácii - Prízemie kuchyňa

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	2,840	m3	11,42	32,43	
	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	9,691	t	3,14	30,43	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			114,75	EUR		114,75	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			1 161,37	EUR		1 075,28	86,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnúťorná kanalizácia							
	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	32,450	m	5,25	170,36	
		32,45 = 32,450					
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:			170,36	EUR		170,36	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			170,36	EUR		170,36	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			170,36	EUR		170,36	
Za rozpočet celkom :			1 331,73	EUR		1 245,64	86,09

Krycí list rozpočtu

Základná informácia

Projekt ZTI požiar na voda - práce navyše

Miesto:

Ks:

Dátum:

Spracoval:

Dňa

25. 2. 2020

Berateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice

D:

DIČ:

Projektant:

D:

DIČ:

Dávateľ: Unires - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

D:

DIČ:

N	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
V				Ostatné náklady	0,00
V	1 431,53	1 263,16	2 694,69	Komplet. činnosť	0,00
INT				HZS	0,00
N					
Spolu			2 694,69	Spolu	0,00
N				VRN	
				0,00 Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
				0,00 Horské oblasti 0%	0,00
				0,00 Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

2 694,69

DPH 20% z

2 694,69

538,94

DPH 0% z

0,00

0

Spolu v EUR

3 233,63

Berateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

berateľ: Vlastná firma				Spracoval:									
objektant:				Ks:									
dávateľ: Vlastná firma				Dátum: 25. 2. 2020									
stavba KD Poľov													
objekt ZTI požiar na voda - práce navyše													
prehľad rozpočtových nákladov													
Oddiel		Montáž		Materiál		Spolu		Hmotnosť (T)		Sut' (T)			
ice PSV													
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK				171,09		123,16		294,25		0,0000		0,0000	
TI - VNÚTORNÝ VODOVOD				1 260,44		1 140,00		2 400,44		0,0100		0,0000	
ice PSV				1 431,53		1 263,16		2 694,69		0,0100		0,0000	
Ihkom v EUR				1 431,53		1 263,16		2 694,69		0,0100		0,0000	

Rozpočet

berateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice		Spracoval:							
jektant:		Ks:							
dávateľ: Unires - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice		Dátum:		25. 2. 2020					
kazka KD Poľov									
jekt ZTI požiar na voda - práce naviac									
ehľad rozpočtových nákladov									
r.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713482111		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	2,63	15,78		0	
283310001300		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	2,35	14,10		0	
713482111		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 54 mm	m	41,000	3,21	131,61		0	
283310001300		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54/9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	SUB	41,000	2,66	109,06		0	
998713202		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	15,000	1,5800	23,70		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				294,25		0	
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722172100		Potrubie pozink 1	m	6,000	12,12	72,72	0,000	0,003	
722172781		Potrubie pozink6/4	m	41,000	24,20	992,20		0	
551110028000		Hydrantová skriňa s 30m hadicou a príslušenstvom	ks	3,000	270,00	810,00		0	
551110028000		Montáž hydrantová skriňa s 30m hadicou a príslušenstvom	ks	3,000	55,00	165,00		0	
551110028000		Sekacie práce pre požiarový vodovod	kpl	1,000	165,00	165,00		0	
722290226		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	47,000	1,58	74,26	0,000	0,008	
722290234		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	47,000	1,58	74,26	0,000	0	
998722202		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	4,7000	47,00		0	
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				2 400,44		0,010	
		Práce PSV				2 694,69		0,010	
		Celkom v EUR				2 694,69		0,010	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba KD Pořov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
ZTI požiar na voda - práce navyš	2 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,69
Celkom bez DPH	2 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,69
DPH 20% z	2 694,69					538,94
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						3 233,63

Rekapitulácia rozpočtu

berateľ: Vlastná firma				Spracoval:					
jektant:				Ks:					
dávateľ: Vlastná firma				Dátum: 25. 2. 2020					
stavba KD Poľov									
jekt ZTI kanál sociálne zariadenia prízemie - naviac práce									
prehľad rozpočtových nákladov									
Oddiel		Montáž		Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)		
ice HSV									
TRUBNÉ ROZVODY		200,00	0,00	200,00	0,0000	0,2300			
ice HSV		200,00	0,00	200,00	0,0000	0,2300			
ice PSV									
VLÁČIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC		64,73	53,80	118,53	0,0000	0,0000			
I - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
I - VNÚTORNÝ VODOVOD		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ice PSV		64,73	53,80	118,53	0,0000	0,0000			
Ikom v EUR		264,73	53,80	318,53	0,0000	0,2300			

Rozpočet

berateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice		Spracoval:							
objektant:		Ks:							
dávateľ: Unires - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice		Dátum:		25. 2. 2020					
kazka KD Poľov									
projekt ZTI kanál sociálne zariadenia prízemie - naviac práce									
názov rozpočtových nákladov									
r.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV							
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
831379011		Demontáž jestvujúcich ZTI predmetov a kanalizačného potrubia z kameninových rúr	kpl	1,000	200,00	200,00		0	0,00
8		POTRUBNÉ ROZVODY				200,00		0	0
		Práce HSV				200,00		0,000	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713482111		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	2,63	60,49		0	
283310001300		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,000	1,89	45,36		0	
283310001400		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	2,11	8,44		0	
998713202		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,681	1,5800	4,24		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				118,53		0	
		Práce PSV				118,53		0,000	
		Celkom v EUR				318,53		0,000	0

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba KD Poľov

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
ZTI kanál sociálne zariadenia prizemie - navyiac	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	318,53
Celkom bez DPH	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	318,53
DPH 20% z	318,53					63,71
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						382,24

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v m. Miesto:			
Objekt : Naviac práce č.03 - Zateplenie fasády - rozdiel medzi PD a skutočnosťou		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 06.03.2020
Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov		IČO: 691062	
04015 Košice		DIČ: 2020928316	
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890	
04001 Košice		DIČ: 2023457304	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	592,40	592,40
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	592,40	592,40
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		592,40
22	DPH 20% z:	592,40	118,48
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		710,88
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov
Projektant:
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti
Objekt : Naviac práce č.03 - Zateplenie fasády - rozdiel medzi PD a skutočnosťou

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
011	95394-5604		Profil soklový hliníkový Profi U 160 mm (38,45+18,425)*2-1,5-2,05-2*1-0,96-1,54-0,85 = 104,850	104,850 m		5,65	592,40	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				592,40			592,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				592,40			592,40	
Za rozpočet celkom				592,40			592,40	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v m. Miesto:				
Objekt : Naviac práce č.04 - Zateplenie podlahy - rozdiel medzi PD a skutočnosťou			JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 06.03.2020	
Odberteľ: Mestská časť Košice - Poľov		IČO: 691062		
04015 Košice		DIČ: 2020928316		
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890		
04001 Košice		DIČ: 2023457304		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
0		0		
0		0		
0		0		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	127,17	0,00	127,17	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	914,52	0,00	914,52	7	Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	0,00
5	Súčet:	1 041,69	0,00	1 041,69	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie s 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 041,69</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z: 1 041,69 208,34</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z: 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23: 1 250,03</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Odpočít - prípočet 0</td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 041,69	22	DPH 20% z: 1 041,69 208,34	23	DPH 0% z: 0,00 0,00	24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 250,03	F	Odpočít - prípočet 0
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 041,69													
22	DPH 20% z: 1 041,69 208,34													
23	DPH 0% z: 0,00 0,00													
24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 250,03													
F	Odpočít - prípočet 0													

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
---	---

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov

Projektant:

Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 06.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti

Objekt : Naviac práce č.04 - Zateplenie podlahy - rozdiel medzi PD a skutočnosťou

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
014	31023-6251		Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehliami v murive hr. 300-450 mm	9,000	kus	12,46	112,14	20
			zamurovanie otvorov po podrezaní					
		7	"30 x 15 = 7,000					
		2	"20 x 15 = 2,000					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	112,14			112,14	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
38	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšk do 25 m	0,683	t	22,00	15,03	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	15,03			15,03	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	127,170			127,17	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
711	71141-3122		Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode zvislá SCHOMBURG tesniacou stierkou AQUAFIN-1K	84,000	m2	10,57	887,88	20
			280*2*0,15 = 84,000					
44	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	8,879	%	3,00	26,64	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	914,52			914,52	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	914,52			914,52	
			Za rozpočet celkom	1 041,69			1 041,69	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v m. Miesto:			
Objekt : Naviac práce č.07 - Vzduchotechnika - rozdiel medzi PD a skutočnosťou		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 06.03.2020
Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov		IČO: 691062	
04015 Košice		DIČ: 2020928316	
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890	
04001 Košice		DIČ: 2023457304	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:	825,50	825,50
4	Iné:		
5	Súčet:	825,50	825,50
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		825,50
22	DPH 20% z:	825,50	165,10
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		990,60
F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov
Projektant:
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti
Objekt : Naviac práce č.07 - Vzduchotechnika - rozdiel medzi PD a skutočnosťou

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí								
924	24		Nosná konštrukcia VZT	825,500	EUR	1,00	825,50	20
			825,5 = 825,500					
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:	825,50			825,50	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	825,50			825,50	
			Za rozpočet celkom	825,50			825,50	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v Miesto:					
Objekt : Naviac práce č.08 - Osvetlenie a napojenie technológií, Zásuvky - rozdiel medzi PDJKSO :					
Časť : Ochrana káblových vedení					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 06.03.2020	
Odberteľ: Mestská časť Košice - Poľov			IČO: 691062		
04015 Košice			DIČ: 2020928316		
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.			IČO: 46 447 890		
04001 Košice			DIČ: 2023457304		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoci
3	MCE:	444,00		444,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	444,00		444,00	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 444,00
dátum:				22	DPH 20% z: 444,00 88,80
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 532,80
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov
Projektant:
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej ča

Objekt : Naviac práce č.08 - Osvetlenie a napojenie technológií, Zásuvky - rozdiel medzi PD a skutoč

Časť : Ochrana káblových vedení

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

921 21

M21 - 155 Elektromontáže

444,0 = 444,000

444,000 EUR

1,00

444,00

20

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

444,00

444,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

444,00

444,00

Za rozpočet celkom

444,00

444,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom mestskej časti Košice-Poľov
 Objekt: Ochrana káblových vedení

Objednávateľ: Spracoval: Dátum: 9. 3. 2020
 Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o.
 Miesto: Košice-Poľov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HZS				120,000	324,000	444,000		0,000
2		Ochrana káblových vedení				120,000	324,000	444,000		0,000
1	210010003	Montáž el-inšt rúčky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	300,000	1,080	0,000	324,000	324,000	0,00000	0,000
2	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá	m	300,000	0,400	120,000	0,000	120,000	0,00000	0,000
Celkom						120,000	324,000	444,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice – Poľov

Objekt:

11 - Osvetlenie a napojenie technológií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., vodárenská 2, 040 01 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.03.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46447890

IČ DPH: SK2023457304

IČO:

IČ DPH: #ODKAZ!

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**-194,04**

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

-38,81

Cena s DPH**v EUR****-232,85****REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

Objekt:

11 - Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto:

Dátum: 06.03.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., vodárenská 2, 040 01 Košice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**-194,04****D1 - PRÁCE A DODÁVKY M****-194,04****D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo****-194,04****ROZPOČET**

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice – Poľov

Objekt:

11 - Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto:

0

Dátum: 06.03.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., vodárenská 2, 040 01 Košice

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**D D1 PRÁCE A DODÁVKY M****D D4 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo****-194,04**

24	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	-2,000	1,98	-3,96
25	M	345313A051	Spínač zapustený sériový č. 5, 10A, biela, IP20 + rámik	kus	-2,000	5,97	-11,94
34	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	-5,000	5,10	-25,50
35	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : zapustená, kompletná, biela	kus	-5,000	15,36	-76,80
38	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	-8,000	4,18	-33,44
39	M	345411A201	Zásuvka zapustená 2-nás., natočená (45°) kompletná (oc) biela	kus	-8,000	5,30	-42,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom mestskej časti Košice-Poľov
 Objekt: Osvetlenie a napojenie technológií

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o.
 Miesto: Košice-Poľov

Spracoval:
 Dátum: 9. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M		614,570		526,850	1 141,420		0,039
21-M		Elektromontáže		614,570		526,850	1 141,420		0,039
113	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	105,000	1,370	0,000	143,850	0,00000	0,000
114	EKD24x22HC	Žlab kábový LV 24x22 HC, 2m PVC biely	m	105,000	1,150	120,750	0,000	120,750	0,000
115	210010112	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	14,000	2,960	0,000	41,440	0,00000	0,000
116	EKD80x40HC	Žlab kábový EKD 80x40 HC, 2m PVC biely	m	14,000	6,270	87,780	0,000	87,780	0,000
117	210010114	Montáž, lišta elektroinštalčná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia	m	8,000	4,340	0,000	34,720	0,00000	0,000
118	EKD120x40HC	Žlab kábový EKD 120x40 HC, 2m PVC biely	m	8,000	9,870	78,960	0,000	78,960	0,000
119	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	5,470	0,000	10,940	0,00000	0,000
120	69715	Dvojité striedavý prepínač 5B; IP55	ks	2,000	9,220	18,440	0,000	18,440	0,000
121	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tiejivky	ks	5,000	13,750	0,000	68,750	0,00000	0,000
122	3536NC0325112	Spínač sporákový PRESSTO biely/sivý; IP55	ks	5,000	30,760	153,800	0,000	153,800	0,000
123	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	12,700	0,000	101,600	0,00000	0,000
124	69562	Dvojité zásuvka, 2x 2P + PE; IP55	ks	8,000	18,680	149,440	0,000	149,440	0,000
10	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	135,000	0,930	0,000	125,550	0,00000	0,000
11	345955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	ks	135,000	0,040	5,400	0,000	5,400	0,000
Celkom				614,570		526,850	1 141,420		0,039

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

12 - Zásuvky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Zhotoviteľ:

UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.04.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46 447 690

IČ DPH: SK2023457304

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**-638,29**

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

-638,29

20,00%

-127,66

Cena s DPH**v EUR****-765,95****REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

12 - Zásuvky

Miesto:

Dátum:

03.04.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**-638,29****D1 - PRÁCE A DODÁVKY M****-527,05****D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN****-527,05****D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo****-78,50****D5 - 210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje****-32,74****ROZPOČET**

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

12 - Zásuvky

Miesto:

UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Dátum: 03.04.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**-638,29****D D3****210 04 Vonkajšie vedenie NN****-527,05****5 K****210040731****Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom murive hl.2,5 cm š.4 cm****m****-127,000****4,15****-527,05****D D4****210 11 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo****-78,50****6 K****210110082****Montáž, spínač - šporáková prípojka****kus****-1,000****5,10****-5,10****8 M****345308A254****Šporákový spínač 40A****kus****-1,000****26,00****-26,00****9 K****210111012****Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná****kus****-5,000****4,18****-20,90****10 M****345411A201****Zásuvka zapustená 2-nás., natočená (45°) kompletná (oc) biela****kus****-5,000****5,30****-26,50****D D5****210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje****-32,74****14 M****3581350C33****Núdzový spínač STOP s aretáciou****kus****-2,000****16,37****-32,74**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom mestskej časti Košice-Poľov
 Objekt: Zásuvky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o.

Miesto: Košice-Poľov

Spracoval:

Dátum: 9. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				199,805	77,250	277,055	0,000
210 11		Spínacie, spúšťacie, ovládacie prístroje				199,805	77,250	277,055	0,000
33	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	13,700	0,000	13,700	13,700	0,00000
34	590.EM4015	Isolátor 40A 3P+TNIP65	ks	1,000	45,100	45,100	0,000	45,100	0,00000
35	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	12,710	0,000	63,550	63,550	0,00000
36	69562	Dvojité zásuvka, 2x 2P + PE; IP55	ks	5,000	18,689	93,445	0,000	93,445	0,00000
37	69547	Núdzové stop tlačidlo 1kontakt NC, IP55	ks	2,000	30,630	61,260	0,000	61,260	0,00000

Celkom

199,805 **77,250** **277,055** **0,000**

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v Miesto:			
Objekt : Naviac práce č.10 - Vzduchotechnika - rozdiel medzi PD a skutočnosťou		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 06.03.2020
Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov		IČO: 691062	
04015 Košice		DIČ: 2020928316	
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890	
04001 Košice		DIČ: 2023457304	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	630,52	630,52
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	630,52	630,52
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		630,52
22	DPH 20% z:	630,52	126,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		756,62
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov
 Projektant:
 Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti
 Objekt : Naviac práce č.10 - Vzduchotechnika - rozdiel medzi PD a skutočnosťou

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
7	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. "22,4 "vyspravenie obvodu prestupov jadrovou omietkou 7,2 "prieraz 0,3 x 0,3 hr. 450 mm 6 kusov = 7,200 2,4 "prieraz 0,3 x 0,3 hr. 180 mm 2 kusy = 2,400 2,52 "prieraz 0,15 x 0,27 hr. 450 mm 3 kusy = 2,520 6,36 "prieraz 1,02 x 0,57 hr. 450 mm 2 kusy = 6,360 2,12 "prieraz 0,53 x 0,53 hr. 450 mm 1 kus = 2,120 1,8 "prieraz 0,37 x 0,53 hr. 450 mm 1 kus = 1,800	22,400 m		1,80	40,32	20
	014	62460-1111	Tmelenie škár do 20 x 20 mm tmelom vyspravenie obvodu prierezov montážnou penou 22,4 = 22,400	22,400 m		5,31	118,94	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				159,26			159,26	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	013	97103-5341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm 2 "prieraz pre VZT 0,3 x 0,3 m = 2,000	2,000 kus		10,86	21,72	20
	013	97103-5351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm 6 "prieraz pre VZT 0,3 x 0,3 m = 6,000 3 "prieraz pre VZT 0,15 x 0,27 m = 3,000	9,000 kus		21,73	195,57	20
	013	97103-5451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm 1 "prieraz pre VZT 0,53 x 0,53 = 1,000 1 "prieraz pre VZT 0,37 x 0,53 = 1,000	2,000 kus		29,71	59,42	20
	013	97103-5541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm 1,02*0,57*0,45*2 "2 kusy prierez pre VZT 1,02 x 0,57 m = 0,523	0,523 m3		95,95	50,18	20
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,331 t		10,51	24,50	20
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 2,331*60 = 139,860	139,860 t		0,30	41,96	20
35	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	2,331 t		10,20	23,78	20
36	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 2,331*10 = 23,310	23,310 t		1,15	26,81	20
37	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	2,331 t		11,72	27,32	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				471,26			471,26	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				630,52			630,52	
Za rozpočet celkom				630,52			630,52	

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v m. Miasto:				
Objekt : Naviac práce ASR		JKSO :		
Časť : Posilnenie nosnej koštruktie SDK podhľadu				
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 24.03.2020	
Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov		IČO: 691062		
04015 Košice		DIČ: 2020928316		
Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890		
04001 Košice		DIČ: 2023457304		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
		0		
		0		
		0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:			0,00
2	PSV:	3 282,41	0,00	3 282,41
3	MCE:			0,00
4	Iné:			0,00
5	Súčet:	3 282,41	0,00	3 282,41
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			0,00
7	Murárske výpomocce			0,00
8	Bez pevnej podlahy			0,00
9				0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:			0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie s		0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00
14			0,00%	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00
17	Inžinierska činnosť			0,00
18	Projektové práce			0,00
19				0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:			0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		
podpis:				
dátum:				
E	Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			3 282,41
22	DPH 20% z:	3 282,41		656,48
23	DPH 0% z:	0,00		0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:			3 938,89
F	Odpočet - prípočet			0
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		podpis:		
dátum:		dátum:		
pečiatka:		pečiatka:		

Odberateľ: Mestská časť Košice - Poľov

Projektant:

Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 24.03.2020

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti

Objekt : Naviac práce ASR

Časť : Posilnenie nosnej kostry SDK podhľadu

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
763	76313-2810		Montáž a dodávka závesného systému ocel. nosnej konštr. podhľadu	287,504	m2	5,71	1 641,65	20
			posilnenie nosnej konštrukcie podhľadu z dôvodu kotvenia ku podkladu					
			m.č. 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 - doplnenie (zámena) závesného systému nosnej konštrukcie					
			287,504 = 287,504					
			-7,5 = -7,500					
763	76313-3081		Montáž a dodávka ocel. nosnej konštr. podhľadu	287,504	m2	4,98	1 431,77	20
			posilnenie nosnej konštrukcie z dôvodu kotvenia ku podkladu					
			m.č. 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 - zhustenie nosnej konštrukcie					
			((16,86*11,46+(10,073+1,388)*6,58+6,42*2,94)) = 287,504					
			-7,5 = -7,500					
16	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	30,734	%	6,80	208,99	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				3 282,41			3 282,41	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 282,41			3 282,41	
Za rozpočet celkom				3 282,41			3 282,41	