

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2020

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Janík

Sídlo: Obecný úrad, Janík č. 135, 044 05
IČO: 00324256
DIČ: 20 20 74 60 90
Štatutárny zástupca: Ing. Július Begala

1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: Rapal s.r.o.
Sídlo: Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa
Zastúpený: Rudolf Belás
IČO: 36576506
DIČ: 2021823947
IČ DPH: SK2021823947
Číslo účtu: SK 77 0200 0000 0028 6350 3454
Tel:

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 01/2020 na dielo pod názvom „Výstavba chodníka v obci Janík,, a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020 zo dňa 03.05.2023, sa z dôvodu zosúladenia skutkového stavu s projektovým, kde vznikla potreba prác navyše sa dopĺňa o Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2020 a článok 5 Zmluvy o dielo č. 01/2020 sa dopĺňa takto:

- a.) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna – sa dopĺňa:

Práce navyše na základe prílohy č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2020

Cena bez DPH 2 585,32 EUR

DPH 20% 517,06 EUR

Celková cena s DPH 3 102,38 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou daného Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.01/2020 je **Príloha č.1 Rozpočet**


2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ

V Janíku , dňa 23.06.2023




Starosta obce

V Janíku, dňa 23.06.2023




Konateľ

Odberteľ: OBEC Janík, Janík č. 135, 044 05 Janík
Projektant:
Dodávateľ: RAPAL spol. s r.o., Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa

Spracoval:
JKSO :
Datum:

Stavba : Výstavba chodníkov v obci Janík - NAVIAC PRÁCA

Objekt : Chodník 1

Súpis prác - práce navyš

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	28,340	m3	5,03	142,55	(141,7m2x0,2m)
2	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	28,340	m3	1,22	34,57	
3	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	28,340	m3	3,60	102,02	
4	272	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	28,340	m3	11,26	319,11	
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	28,340	m3	1,10	31,17	
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	0,000	m2	0,67	0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				629,42			629,42	

5 - KOMUNIKÁCIE

7	221	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení	9,000	m2	5,81	52,29	
8	272	596811111	Kladenie dlažby komunikácii pre peších do lôžka z kameniva	9,000	m2	18,56	167,04	
9	MAT	592276300	Tvárnica -betón. doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	36,000	kus	11,15	401,40	

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: **620,73** **620,73**

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	221	917131111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej	39,000	m	11,08	432,12	
11	MAT	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	39,000	kus	7,53	293,67	
12	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z	4,870	m3	125,13	609,38	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: **1 335,17** **1 335,17**

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **2 585,32** **2 585,32**

Za rozpočet celkom **2 585,32** **2 585,32**

RAPAL s.r.o.
Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa
0905 644 546