

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2/2020.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov(d ďalej len „ZoD“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **OBEC MORAVANY**
Sídlo: Moravany č. 98, 072 03 Moravany
Právna forma: obec
IČO: 00 325 503
Krajina: Slovenská republika
Zastúpená: Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce
Telefón: 0904 879 505
E-mail: moravany@obecmoravany.sk;
(ďalej len „objednávateľ“)
a
- 1.2 Zhotoviteľ:** **RAVOZA s.r.o.**
Sídlo: 072 31 Vinné 3662
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Vojna – konateľ
Zápis v registri: OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 39100/V
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Ing. Rastislav Vojna
technických: Ing. Rastislav Vojna
IČO: 50 310 810
DIČ: 2120270328
IČ DPH: SK2120270328
Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Telefón: 0905 434 633
e - mail: vojna@ravoza.sk;
(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 09.03.2020, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo (ďalej len "**Zmluva**") zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy – **Moravany – Kanalizácia (vetva „BE“)**.

čl. 3 PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom k tomu, že objednávateľ pre finančné plnenie predmetu Zmluvy nemá zabezpečené dostatočné finančné zdroje v rozpočte obce pre rok 2020 sa zmluvné strany dohodli:
- na zmene rozsahu predmetu zmluvy podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy – rozpočet – ocenený výkaz výmer. Predmetom Zmluvy bude vecný rozsah preukázaný rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,
 - na zmene ceny diela uvedenej v čl. VI. ods. 6.1 vo väzbe na písm. a) tohto článku Dodatku č. 1 a to poníženie ceny diela na

i. cena bez DPH v Eur: 131 620,26 Cena s DPH v Eur: **157 944,31**

2. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.1 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.1, ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.03.2020 nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č.1.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 09.03.2020.
4. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.1 ho podpisujú.
6. Neoddeliteľná súčasť tohto dodatku č. 1 – rozpočet – vecný rozsah predmetu zmluvy

V Moravanoch, dňa