

21. 17. 9. 2017

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 12/2016/ZoD-4

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Obec Fričovce
Sídlo: Fričovce 34, 082 37 Široké
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Mikula, starosta obce
IČO: 00 327 026
DIČ: 2020543107
IČ DPH: NEPLATCA DPH
Tel.: +421 (0)51 / 79111119; +421 (0)911 744 119
E-mail: fricovce@stonline.sk
www: www.obecfricovce.sk
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK68 7500 0000 0001 1330 2873

Zhotoviteľ:

Názov: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Ščerba
IČO: 36451576
DIČ: 2020002160
IČ DPH: SK2020002160
Tel.: +421 910 978 876
E-mail: irbis.slovakia@gmail.com
Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Svidník
IBAN: SK44090000000000621100784

II. PREDMET DODATKU

- (1) Predmetom dodatku je úprava zmluvného plnenia v súlade s bodom 4, článkom X. zmluvy o dielo č. 12/2016/ZoD-4 z dôvodu zníženej výšky schválených finančných prostriedkov na realizáciu predmetu zmluvy o dielo zo strany MŠVV a Š SR.
- (2) Vplyvom zníženej alokácie finančných prostriedkov dochádza k úprave rozsahu stavebných prác, ktoré mali byť realizované v súlade so zmluvou o dielo na stavbe „Rekonštrukcia fasády a izolácia základov budovy školy – havarijná situácia“.
- (3) Z vyššie uvedeného dôvodu dochádza k zníženiu celkového rozpočtu stavebných prác na sumu 50 184,43 EUR s DPH (41 820,36 € bez DPH), pričom cena jednotlivých položiek ostáva nezmenená v súlade s víťazným rozpočtom.
- (4) Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozpočtu a vynechaní položiek tak, aby bol dodržaný účel dotácie, ako aj celistvosť a efektívnosť stavebných prác. Upravený rozpočet je súčasťou dodatku.

III. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Ostatné povinnosti plynúce zo zmluvy o dielo č. 12/2016/ZoD-4 ostávajú nezmenené.
- (2) Dodatok k zmluve od dielo č. 12/2016/ZoD-4 je platný jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinný deň po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- (3) Tento dodatok je vypracovaný v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- (4) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je stranami dodatku podpísaný a odsúhlasený upravený rozpočet stavebných prác.

Vo Fričovciach, dňa: 4.9.2017

Vo Svidníku, dňa:

4.9.2017



PhDr. Ján Mikula
starosta obce



IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNÍK
☎ 0937/212 10

Ing. Milan Ščerba



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola Fričovce

JKSO

Názov objektu Odstránenie havarijného stavu - fasáda a izolácia základov

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ Obec Fričovce

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

5.9.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	172,39	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	38 109,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 058,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	1 480,46	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 820,36	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNÍK
0937/212 10

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	41 820,36
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 41 820,36 DPH	8 364,07
26	Cena s DPH (r. 23-25)	50 184,43

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Fričovce
Objekt: Odstránenie havarijného stavu - fasáda a izolácia základov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 5.9.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	38 281,500
1	Zemné práce	11 268,417
2	Zakladanie	1 257,220
#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 205,740
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 264,810
99	Presun hmôt HSV	1 285,313
PSV	Práce a dodávky PSV	3 538,857
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 791,558
766	Konštrukcie stolárske	747,299
	<u>Celkom</u>	<u>41 820,357</u>

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNÍK
☎ 0937/212 10



ROZPOČET

Stavba: Základná škola Fričovce
 Objekt: Odstránenie havarijného stavu - fasáda a izolácia základov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Fričovce
 Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o
 Dátum: 5.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV				Práce a dodávky HSV				38 281,50	
D	D		1	Zemné práce				11 268,42	
1	K	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého ručne - chodník	m3	8,150	383,61	3 130,26	20,0
2	K	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	80,000	10,77	861,60	20,0
3	K	001	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	59,264	60,70	3 597,33	20,0
4	K	001	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	59,264	14,21	842,14	20,0
6	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení, ceste z horniny tr 1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 4000 m	m3	83,335	6,18	515,01	20,0
7	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m3	m3	83,335	8,29	690,85	20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	159,203	6,74	1 073,03	20,0
9	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	142,400	3,92	558,21	20,0
13	D	2	216904112	Zakladanie				1 257,22	
	K	002		Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	210,943	5,96	1 257,22	20,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 205,74	
17	K	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	19,453	1,76	34,24	20,0
18	K	011	621462116	Priprava vonkajšieho podkladu podhládov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	20,100	4,30	86,43	20,0
19	K	011	621462222	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová, Silikónová omietka, škrabaná, hr. 2 mm	m2	20,100	19,02	382,30	20,0
20	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	192,469	18,21	3 504,86	20,0
21	K	PK	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT úšľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	22,248	28,94	643,86	20,0
22	K	011	622466114	Priprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	210,943	1,76	371,26	20,0

23	K	011	622466115	Priprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Priprava betónových podkladov (Baumit BetonKontakt)	m2	210,943	5,09	1 073,70	20,0
24	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	m2	217,425	9,82	2 135,11	20,0
25	K	011	625251307	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	175,411	43,65	7 656,69	20,0
26	K	011	625251323	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F) - ostenie	m2	13,284	27,45	364,65	20,0
27	K	011	625251402	Kontaktný zateplovací systém hr. 80 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	22,248	51,34	1 142,21	20,0
28	K	011	625251481	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	20,100	40,32	810,43	20,0
30	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 264,81	
30	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	48,288	6,19	298,90	20,0
31	M	MAT	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	49,254	3,50	172,39	20,0
32	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	309,604	2,80	866,89	20,0
33	K	003	941941291	Priplotok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	309,604	2,19	678,03	20,0
34	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	309,604	1,94	600,63	20,0
35	K	011	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	37,080	7,89	292,56	20,0
36	K	011	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	44,280	3,77	166,94	20,0
37	K	011	953945211	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová)	m	16,940	17,73	300,35	20,0
38	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,875	55,23	48,33	20,0
39	K	013	978015271	Očistenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st., zloz., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	210,943	3,90	822,68	20,0
40	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	14,086	16,35	230,31	20,0
41	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	267,634	1,26	337,22	20,0
42	K	013	979082111	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	14,086	10,64	149,88	20,0
43	K	013	979082121	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,860	2,94	414,13	20,0
44	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,086	62,87	885,59	20,0
45	D		99	Presun hmôt HSV				1 285,31	
45	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,039	37,76	1 285,31	20,0
46	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 538,86	
46	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 791,56	
46	K	711	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá	m2	120,000	6,05	726,00	20,0
47	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	120,000	4,78	573,60	20,0
48	M	MAT	6283321600	Pas ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 42 h	m2	144,000	6,60	950,40	20,0

49	M	MAT	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS	m2	144,000	3,22	463,68	20,0
50	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,388	2,65	77,88	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				747,30	
51	K	766	766621076	Montáž okna plastového atypického 2000x1250mm	ks	1,000	96,24	96,24	20,0
52	M	MAT	6114115800	Plastové okno 2000x1250mm atyp	ks	1,000	644,32	644,32	20,0
53	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,424	0,80	6,74	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>41 820,36</u>	


KREIS SLOVAKIA, s.r.o.
 D. Milýho 693/64
 089 01 SVIDNÍK
 ☎ 0937/212 10