

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 11/2018/ZoD-01
 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „**dodatok**“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

so sídlom: Obec Fričovce
 zastúpený: Fričovce 34, 082 37
 IČO: PhDr. Ján Mikula, MBA, starosta
 DIČ: 00327026
 IČ DPH: 2020543107
 bankové spojenie: neplatca DPH
 číslo účtu (IBAN): Prima banka Slovensko a.s.
 oprávnená osoba: SK35 5600 0000 0004 1936 8015
 (ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:

so sídlom: UNISTAV, s.r.o. Prešov
 zastúpená štatutárnym orgánom: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
 IČO: Ing. František Kočiško, konateľ
 DIČ: 17147387
 IČ DPH: 2020518071
 peňažný ústav: SK2020518071
 číslo účtu (IBAN): TATRA Banka a.s.
 oprávnená osoba: SK70 1100 0000 0026 2872 9605
 (ďalej len „**Dodávateľ**“)

Objednávateľ s dodávateľom uzatvorili dňa 15.05.2018 Zmluvu o dielo č. 11/2018/ZoD-01 (ďalej len „**zmluva**“).

Týmto dodatkom zmluvné strany čl. 1 ods. 2.7. zmluvy nahrádzujú týmto znením:

2.7. Zhotoviteľ vykoná predmet zákazky v rozsahu Článku 1 v termíne:

- začiatok realizácie: do 3 kalendárnych dní od prevzatia staveniska
- koniec realizácie: do 100 kalendárnych dní od začatia

Týmto dodatkom zmluvné strany čl. 3 ods. 3.1. zmluvy nahrádzujú týmto znením:

3.1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy sumu vo výške:

Cena bez DPH: 44.499,04 EUR

DPH 20%: 8.899,81 EUR

Cena s DPH: 53.398,85 EUR

(Slovom: Päťdesiatštyristisícdeväťdesiatosem EUR + 85/100)

a to pri splnení podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zmluvy a jej prílohy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

V ostatnom týmto dodatkom neupraveným v celom rozsahu ostáva v platnosti uzavretá zmluva medzi zmluvnými stranami zo dňa 15.05.2018.

Tento dodatok bol schválený uznesením č. 5/4/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Fričovce dňa 18.9.2018.

Neodmysliteľnou súčasťou tohto dodatku je nariadený výkaz výmer prác navyše s názvom Stavba: Fričovce sklad hasičskej techniky, objekt: Výmena garážových vrát zo dňa 21.08.2018, podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Vo Fričovciach, dňa 18.09.2018

.....

Za Objednávateľa:
PhDr. Ján Mikula, MBA

.....

Za Zhotoviteľa:
Ing. František Kočíško
konateľ

Krycí list stavby

Stavba Fričovoce sklad hasičskej techniky				Miesto:		
				Ks:		
Základka: 7988/11-16		Spracovať:		Dňa	21. 8. 2018	
Odberať: Obec Fričovoce				IČO: 00327026		
				DIČ: 2020543107		
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov				IČO: 17147387		
				DIČ: 2020518071		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Material	ZRN spolu	B	Dalšie náklady
1	HSV	1 394,51	0,00	1 394,51	6	Ostatné náklady
2	PSV	184,50	1 223,40	1 407,90	7	Kompletačná činnosť
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS
4					9	
5	Spolu			2 802,41	10	Spolu
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant, rozpočtár				E		Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 802,41
				22	DPH 20% z	2 802,41 560,48
				23	DPH 0% z	0,00 0,00
				24	Spolu v EUR	3 362,89
				F		
Odberať				Dodávateľ		

