

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Bruty“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Bruty

Sídlo objednávateľa:	Bruty 111, 943 55 Bruty
Štatutárny zástupca:	Ing. Alexander Hubáč, starosta obce
IČO:	00308820
DIČ:	2021060514
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK97 7500 0000 0040 3035 1889
Tel.:	+421 905 613 315
e-mail:	starosta@bruty.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Sídlo zhotoviteľa:	Moča 517, 946 57 Moča
Štatutárny zástupca:	Peter Vörös
IČO:	46542957
DIČ:	2023443807
IČ DPH:	SK2023443807
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK26 1100 0000 0029 4513 8868
Tel.:	0902 281 522
e-mail:	millsro@centrum.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31096/N

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.02.2025 Zmluvu o dielo na uskutočňovanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Bruty“ v zmysle a v rozsahu výkazu výmer, a za podmienok dohodnutých v zmluve a ku ktorej uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2.

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 z dôvodu úpravy rozsahu predmetu plnenia, ktorá spočíva v odstránení vybraných položiek z rozpočtu projektu. Na základe dohody zmluvných strán sa mení rozsah diela v časti dodávky vybraných prvkov, ktoré nebudú realizované.

Súčasne sa mení príloha č. 1 zmluvy – Podrobný rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha.

V dôsledku uvedených zmien sa upravuje bod 2 Čl. 5. a bod 1. Čl. 6. Zmluvy o dielo nasledovne:

„ČL. 5. CENA

(...)

2. *Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:*

Cena bez DPH: 191 217,00 EUR, slovom: stodevät'desiatjedentisíc'dvestosedemnásť EUR

*DPH: 43 979,91 EUR, slovom: štyridsať'tritisíc'deväť'stošesťdesiatdeväť EUR
a deväťdesiatjeden centov*

*Cena s DPH: 235 196,91 EUR, slovom: dvestotridsaťpäťtisíc'stodevät'desiatšesť EUR
a deväťdesiatjeden centov*

(...)

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. *Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví, a to nasledovne:*

a) *Dohodnutú cenu za zhotovenie diela v sume 235 196,91 EUR eur, uhradí objednávateľ na základe mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:*

(...)"

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú medzi zmluvnými stranami nedotknuté a zachované v nezmenenom znení a číslovaní.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento Dodatok č. 2 zriaďujú vo forme predpísanej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 2 a vyhlasujú, že tento nebol uzavretý za nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že každá Zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.

Dňom uzavretia tohto Dodatku č. 2 sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č.40/1964 Zb.


V Moči, dňa 10.4.2026

Zhotoviteľ :

M
IČ

.....


Pe



V Brutoch, dňa 10.4.2026

Objednávateľ:

.....
Ing. Ale



Odberateľ: Obec Bruty
 Projektant:
 Dodávateľ: Mill s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 10.4.2026

Stavba : Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
 Objekt : multifunkčné ihrisko

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	551,250	m2	6,20	3 417,75	23
2	221	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	551,250	m2	2,50	1 378,13	23
3	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	98,773	m3	8,98	886,98	23
4	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,000	m3	15,67	94,02	23
5	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	6,000	m3	1,15	6,90	23
6	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	25,263	m3	43,21	1 091,61	23
7	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	25,263	m3	12,36	312,25	23
8	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	10,096	m3	67,06	677,04	23
9	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	10,096	m3	8,96	90,46	23
10	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	140,708	m3	4,90	689,47	23
11	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m	984,956	m3	1,68	1 654,73	23
12	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	156,000	m2	0,53	82,68	23
13	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	232,260	m2	1,96	455,23	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				10 837,25			10 837,25	
2 - ZÁKLADY								
14	002	211521111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 32-63 mm	6,000	m3	58,89	353,34	23
15	002	211531111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 8-16 mm	19,836	m3	63,77	1 264,94	23
16	271	212752124	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 80 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	130,400	m	10,72	1 397,89	23
17	271	212752127	Tratívdody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	34,900	m	15,86	553,51	23
18	271	212752192	Šachta kontrolná PVC pre dren.systém DN300	1,000	kus	465,88	465,88	23
19	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	551,250	m2	0,25	137,81	23
20	015	272353131	Debnenie kotev. otvorov v zákl. klenbách 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	20,000	kus	33,12	662,40	23
21	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	11,314	m3	131,51	1 487,90	23
22	011	275351217	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, zhotovenie	4,320	m2	27,42	118,45	23
23	011	275351218	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, odstránenie	4,320	m2	9,02	38,97	23
24	002	289970110	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 200g/m2 prisypaním	276,480	m2	4,41	1 219,28	23
2 - ZÁKLADY spolu:				7 700,37			7 700,37	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
25	015	338171112	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ.	72,000	kus	15,15	1 090,80	23
26	MAT	5535A0102	Stĺpik BPL výška 4 m	72,000	kus	87,20	6 278,40	23
27	MAT	5535A0200	Bránka 1krídlová - oplatenie	1,000	kus	753,79	753,79	23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				8 122,99			8 122,99	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE								
28	221	564752114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 180 mm	707,250	m2	15,00	10 608,75	23
29	221	564801111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 mm	707,250	m2	2,43	1 718,62	23
30	221	564811111	Podklad zo štrkodrtie hr. 50 mm	707,250	m2	3,50	2 475,38	23
31	231	589012111	Športový povrch do zemnej pláne vrátane všetkých konštrukčných vrstiev - podľa PD	707,250	m2	125,32	88 632,57	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				103 435,32			103 435,32	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
32	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka	110,600	m	9,18	1 015,31	23
33	MAT	592172000	Obrubník záhradný	116,000	kus	2,71	314,36	23
34	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	9,954	m3	129,89	1 292,93	23
35	221	935111111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	101,000	m	6,48	654,48	23
36	MAT	592275170	Žtabovka plytká 50 cm	206,000	kus	10,10	2 080,60	23
37	231	936124111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh	2,000	kus	45,15	90,30	23
38	MAT	5530A0610	Lavička parková	2,000	kus	740,78	1 481,56	23
39	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 3000 m	223,808	t	5,17	1 157,09	23
40	006	979083191	Priplatok za každých ďalších 1000 m	1 566,656	t	0,62	971,33	23
41	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	223,808	t	5,62	1 257,80	23
42	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	223,808	t	60,00	13 428,48	23
43	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	140,708	m3	13,20	1 857,35	23
44	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	606,010	t	4,03	2 442,22	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				28 043,81			28 043,81	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				158 139,740			158 139,74	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
45	767	767911130	Montáž a dodávka oplotenia do výšky 4 m	96,000	m2	91,10	8 745,60	23
46	767	767911140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	123,240	m	6,78	835,57	23
47	MAT	313246640	Pletivo so štvorcovými okami pozinkované s prislúšenstvom	123,240	m	48,18	5 937,70	23
54	767	767995107	M+D zatravnovacia rohož	50,000	m2	57,10	2 855,00	23
55	767	767995108	M+D prevádzkový poriadok	1,000	kus	380,00	380,00	23
56	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	273,388	%	1,00	273,39	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				19 027,26			19 027,26	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				19 027,260			19 027,26	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
57	NAD	21	Elektromontáže - osvetlenie ihriska 4xstožiar, LED reflektory, napojenie na jestv. prípojku	1,000	súb	14 050,00	14 050,00	23
OSTATNÉ spolu:				14 050,00			14 050,00	
OSTATNÉ spolu:				14 050,00			14 050,00	
Za rozpočet celkom				191 217,00			191 217,00	

Odberateľ: Obec Bruty
Projektant:
Dodávateľ: Mill s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.4.2026

Stavba : Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Objekt : multifunkčné ihrisko

ODIS oceňovanie stavieb

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	10 837,25	0,00	10 837,25	0,00000	223,808	292,655
2 - ZÁKLADY	7 700,37	0,00	7 700,37	112,77923	0,000	113,876
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 090,80	7 032,19	8 122,99	6,99984	0,000	22,176
5 - KOMUNIKÁCIE	103 435,32	0,00	103 435,32	423,52252	0,000	1 199,496
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 167,29	3 876,52	28 043,81	62,70830	0,000	125,635
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	147 231,03	10 908,71	158 139,74	606,00989	223,808	1 753,838
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	13 089,56	5 937,70	19 027,26	0,19973	0,000	71,754
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 089,56	5 937,70	19 027,26	0,19973	0,000	71,754
OSTATNÉ	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	174 370,59	16 846,41	191 217,00	606,20962	223,808	1 825,592