Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Objednávateľ: **Obec Herľany**
Sídlo: Herľany 54
IČO:
DIČ:
Telefón:
Zastúpenie: Ing. Slavomír Kušnák - starosta obce,
E – mail: obecherlany@netkosice.sk
(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*")

Zhotoviteľ: **EKOSTAV a.s.**
Sídlo: Košice, SR
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421 911 248 042
Zastúpenie: Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA - predseda predstavenstva,
E – mail: ekostav@ekostav.eu
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 216/V
(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*")

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako ***„zmluvné strany"*** ktorí zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento *Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo* (ďalej aj len ako ***„Dodatok č. 1"***) za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany medzi sebou dňa 22.07.2024 uzavreli Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva"). Zmluvu je možné meniť a dopĺňať podľa ustanovenia 12.3 Zmluvy formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany dohodli cenu diela, pričom pri určovaní ceny počítali so sadzbou dane z pridanej hodnoty (ďalej len „*DPH*") vo výške 20 %.

3. Podľa zmluvy je cenu diela možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

4. Zákonom č. 278/2024 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií došlo k novelizácii zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a s účinnosťou od 01.01.2025 bola upravená základná sadzba DPH z 20 % na 23 %.

II.

Predmet dodatku

1. Vzhľadom na zmenu zákonnej sadzby DPH sa zmluvné strany v súlade s bodom 5.2 Zmluvy dohodli na úprave ustanovení Zmluvy týkajúcich sa ceny diela a to konkrétne na nasledujúcom znení bodu 5.2 Zmluvy:
   Cena diela je:

Cena bez DPH	50 109,18 EUR
DPH 23 %	11 525,11 EUR
Celková cena diela	**61 634,29 EUR**

2. Zmluvný rozpočet stanovený Zmluvou v sume 61 634,29 EUR s DPH nebol Zhotoviteľom vyúčtovaný v plnej výške a to preto, že realizované práce a dodávky neprekročili pôvodne dohodnutú zmluvnú cenu. Fakturovaná cena je podľa súpisu prác 60 947,08 EUR s DPH.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že skutkový stav bude zosúladený s projektovou dokumentáciou, pričom táto zmena sa zohľadňuje týmto dodatkom.

III.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nevyčerpanie zmluvného rozpočtu v plnej výške je výsledkom efektívnej optimalizácie realizačných procesov zo strany Zhotoviteľa, ako aj dôsledného dodržiavania zmluvných nákladov.

2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že realizované práce podľa Zmluvy boli dokončené v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a bez zníženia rozsahu, kvality či funkčnosti diela.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia.

3. Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) výtlačky a Zhotoviteľ dva (2) výtlačky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Košiciach, dňa 30. 5. 2025

.....

Obec Herľany
Ing. Slavomír Rusnák
starosta obce

V Košiciach, dňa 30. 5. 2025

Z h o t o v i

.....

IČ DPH: SK2020497866

EKOSTAV a.s.
Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA
predseda predstavenstva