Dodatok č. 02

K Zmluve o dielo č. 19/2024, zo dňa 22.07.2024

(uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	**Obec Herľany**
Sídlo:	Herľany 54, 044 54 Herľany
Zastúpený:	Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce
IČO:	00324183
DIČ:	202 123 59 75
Bankové spojenie:	[redacted]
IBAN:	[redacted] 542
(ďalej len „objednávateľ")	

1.2. Zhotoviteľ:	
Obchodné meno	**Reinter s.r.o.**
Sídlo	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023 187 309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	[redacted]
IBAN:	[redacted] 59
(ďalej len "zhotoviteľ")	

uzatvorili v súlade s Článkom IV, bod 4.4 tento Dodatok č. 02 k Zmluve o dielo č. 19/2024, zo dňa 22.07.2024, účastníci zmluvy sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy o dielo č. 19/2024

Čl. I

Predmet a účel dodatku

1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 19/2024 zo dňa 22.07.2024 a Dodatok č.01 zo dňa 19.5.2025, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany" (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a ďalej záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledkom súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2024, dňa 24.05.2024 pod označením 13439-WYP.

1.2. Predmetom Dodatku č. 02 je zmena diela spočívajúca v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovení diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v Zmluve o dielo č. 19/2024 a Dodatku č.01. Uvedené skutočnosti majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny.

Tieto neočakávané práce pri uzatvorení Zmluvy o dielo neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre riadne ukončenie diela.

1.3. Predmetom Dodatku č. 02 je rovnako zmena znenia položky rozpočtu, bez zmeny výmery a bez zmeny ceny. Časť Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) – Zdravotechnika, pol.6. Odvodňovací žľab plastový PP, svetlá šírka 100 mm, so štrbinovým pozinkovaným nástavcom výšky 100 mm, sa nahrádza znením položky na: APV1 Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka nerez, vodná zápachová uzávera.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok IV ods. 4.2 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením.

Cena celkom:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	**895 909,53 EUR**
Práce naviac bez DPH definované v prílohe č. 1 (rozpočet, cenová ponuka) EUR	**10 898,38**
Celková cena diela bez DPH EUR	**906 807,91**
Cena DPH	**208 565,81 EUR**
Celková cena vrátané DPH EUR	**1 115 373,72**

Čl. II
Záverečné ustanovenia

2.1. Dodatok č. 02 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.2. Dodatok č. 02 sa vyhotovuje v 3 (troch rovnopisoch), 2 (dva) pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 19/2024, nedotknuté Dodatkom č. 02 ostávajú naďalej v platnosti.

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 02 je príloha č. 1 – Rozpočet, cenová ponuka práce naviac (v hodnote 10 898,38 EUR bez DPH) a príloha č. 2 – Rozpočet celého diela po navýšení.

2.5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom Dodatku č. 02, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Herľanoch, dňa

Za objednávateľa:

.....

Ing. Slavomír Rusnák

starosta obce

V Humennom, dňa

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Jaroslav Pčola

konateľ

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Herľany** Herľany 54 044 45 Bidovce	**Zmenový list číslo:** **ZL 1**	**Dátum vypracovania:** **15.10.2025**
ZHOTOVITEĽ: **Reinter s.r.o.** Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	**Projekt:** Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany	
Názov zmeny : Doplnenie SDK stien **Objekt :** SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) **Časť:** ASR	**K zmluve o dielo:** 19/2024	

Popis zmeny: Doplnenie sadrokartónových konštrukčných dosiek hr. 12,5 mm a 15 mm
Dôvod zmeny: Výkaz výmer obsahoval nesprávne uvedenú výmeru pre sadrokartónového konštrukčné dosky a ich montáž

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k **ZoD** vyvolaných zmien činí **: 8 709,76 € bez DPH**

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ	**Ing. Jaroslav Pčola** konateľ spoločnosti			
	Ing. Jozef Devečka stavbyvedúci			
Stavebno-technický dozor	**Ján Bystrianský**			
Zodpovedný projektant	**Ing. arch. D. Dvorjak**			
Objednávateľ	**Ing. Slavomír Rusnák –** starosta			

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - AŠ Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15.10.2025

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	3 212,65	5 497,11	8 709,76
MONT			
OST			
VN			

Spolu			**8 709,76**
Zariadenie staveniska 0%			0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00

Ostatné náklady		0
Komplet. činnosť		0,00
HZS		0,00
Spolu		**0,00**
Sťažené podmienky dopravy 0%		0,00
Horské oblasti 0%		0,00
Mimostavenisková doprava 0%		0,00
Spolu		**0,00**
Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		8 709,76
DPH 23% z	8 709,76	2003,24
DPH 0% z		
Spolu v EUR		**10 713,00**

Projektant,rozpočtár

Odberateľ Dodávateľ

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 15.10.2025

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
	763	DREVOSTAVBY							
176	59011000250	Sadrokartónová konštrukčná doska (DFRIEH2) hr. 12,5mm	m2	438,795	6,85	3 005,75	0,000	0,000	0,000
177	59011000260	Sadrokartónová konštrukčná doska (DFRIEH2) hr. 15mm	m2	327,380	7,61	2 491,36	0,000	0,000	0,000
178	763115135	Montáž jednoduchého opláštenia stien z SDK (sponky min. 1,5 × 10 × 50 mm - nerezové)	m2	293,930	10,93	3 212,65	0,000	0,000	0,000

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Herľany** Herľany 54 044 45 Bidovce	**Zmenový list číslo:** **ZL 2**	**Dátum vypracovania:** **15.10.2025**
ZHOTOVITEĽ: **Reinter s.r.o.** Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 OS Prešov, odd. Sro, vl.č.23983/P	**Projekt:** Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany	
Názov zmeny : Doplnenie podkladného roštu **Objekt :** SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) **Časť:** ASR	**K zmluve o dielo:** 19/2024	

Popis zmeny: Doplnenie dreveného roštu pre osadenie sadrokartónovej konštrukčnej dosky
Dôvod zmeny: Výkaz výmer obsahoval nesprávne uvedenú výmeru pre podkladný rošt na osadenie SDK dosák a jeho montáž

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k **ZoD** vyvolaných zmien činí **: 2 188,62 € bez DPH**

Prílohy :

- položkový rozpočet

	Meno a priezvisko	**Vyjadrenie**	**Dátum**	**Podpis**
Zhotoviteľ	**Ing. Jaroslav Pčola** konateľ spoločnosti			
	Ing. Jozef Devečka stavbyvedúci			
Stavebno-technický dozor	**Ján Bystrianský**			
Zodpovedný projektant	**Ing. arch. D. Dvorjak**			
Objednávateľ	**Ing. Slavomír Rusnák –** starosta			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY
Objekt:
01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY)
Časť:
Doplnenie dreveného roštu pre osadenie sadrokartónovej konštrukčnej dosky

JKSO:
Miesto: Herľany

ČS:
Dátum: 15.10.2025

Objednávateľ:
Obec Herľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 188,62**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 188,62	23,00%	503,38

Cena s DPH	**v EUR**	**2 692,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY
Objekt:
01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY)
Časť:
Doplnenie dreveného roštu pre osadenie sadrokartónovej konštrukčnej dosky

Miesto: Herľany
Dátum: 15.10.2025
Objednávateľ: Obec Herľany
Projektant:
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 188,62**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 188,62
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 188,62
1	K	762421500.S	Montáž obloženia podhľadov - podkladový rošt	m	393,000	4,60	1 807,80
2	*M*	*605430000203.S*	*Laty SM/JD 40x50 mm*	*m3*	*0,880*	*398,24*	*350,45*
3	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,464	65,46	30,37