DODATOK č. 2 k
Zmluve na externý projektový manažment

s názvom „Príprava projektovej dokumentácie v obci Stredné Plachtince“

uzatvorenej dňa 21.10. 2024 podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Zmluva“)

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**Obec Stredné Plachtince**
Sídlo:	Stredné Plachtince 110, 991 24 Stredné Plachtince
Zastúpený:	Ľubo Mackov, starosta
IČO:	00319571
DIČ:	2021243257
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK41 5600 0000 0060 4793 8001

ďalej len „Objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ:	**Corvin Consulting, s.r.o.**
Sídlo:	A. Sipossa 1234/31, 93601, Šahy, Slovenská republika
IČO:	50826417
DIČ:	2120488964
IČ DPH:	SK2120488964
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK76 1100 0000 0029 4913 5920
Štatutárny orgán:	Attila Mészáros, konateľ
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 43014/N

ďalej len “Zhotoviteľ“

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj „zmluvná strana“).

Čl. 2.
PREDMET DODATKU

Podľa článku XI. bod 11.3. Zmluvy sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorým sa bod 4.5. článku IV. sa mení a článok IV. sa dopĺňa o nový bod 4.9. nasledovne:

Článok IV.
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

(...)

4.5. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny podľa Článku IV. odsek 4.3. tejto Zmluvy za jednotlivé záväzky (etapy) podľa Článku III. odsek 3.2. tejto Zmluvy vzniká Poskytovateľovi riadnym a včasným splnením daného záväzku (etapy), pričom 2. ETAPA bude zaplatená priebežne na základe predkladaných žiadostí o platbu nasledovne:

- pri prvej žiadosti o platbu bude uhradená časť ceny vo výške zodpovedajúcej 7% z oprávnených výdavkov zahrnutých v príslušnej žiadosti o platbu, znížená o sumu 1 500 EUR s DPH, ktorá bola uhradená v rámci 1. ETAPY,
- pri ďalších žiadostiach o platbu bude uhradená čiastka vo výške 7% z oprávnených výdavkov zahrnutých v príslušnej žiadosti o platbu,
- Zostávajúca časť ceny predmetu zmluvy bude uhradená po schválení záverečnej monitorovacej správy príslušným riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP.

(...)

4.9. Cena za poskytovanie služieb je splatná priebežnou fakturáciou počas celého trvania projektu v nadväznosti na harmonogram predkladania žiadostí o platbu. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú medzi zmluvnými stranami nedotknuté a zachované v nezmenenom znení a číslovaní.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento Dodatok č. 2 zriaďujú vo forme predpísanej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 2 a vyhlasujú, že tento nebol uzavretý za nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že každá Zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.

Dňom uzavretia tohto Dodatku č. 2 sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č.40/1964 Zb.

V Stredných Plachtinciach, dňa: 14. 06. 2026

Za Zhotoviteľa :

Corvin Consulting, s.r.o.
A. Sipossa 1234/31, 936 01 Šahy
IČO: 50826417

.....

Corvin Consulting, s.r.o.
Attila Mészáros, konateľ

V Stredných Plachtinciach, dňa: 17.6.2026

Za Objednávateľa :

OBEC STREDNÉ PLACHTINCE

.....

Obec Stredné Plachtince
Ľubo Mackov, starosta