# DODATOK č. 1
# ku Zmluve o dielo č. 05/2024
## „Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru“

podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

### Článok 1
### Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

| | |
|---|---|
| **Obchodné meno:** | **Obec Kiarov** |
| Sídlo: | Kiarov 25, 991 06 Kiarov |
| Štatutárny zástupca: | Pavol Suchánsky, starosta obce |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK55 5600 0000 0060 3635 1002 |
| IČO: | 00319376 |
| DIČ: | 2021243169 |

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

| | |
|---|---|
| **Obchodné meno:** | **VB SP s.r.o., r.s.p.** |
| Adresa: | Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina |
| Štatutárny zástupca: | Michal Verány, konateľ |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK08 0900 0000 0051 7103 0768 |
| IČO: | 53 088 247 |
| DIČ: | 2121262462 |
| Reg. č. z Obchodného registra: | 38914/S |
| Tel.: | 0948 388 700 |

(ďalej len ako "zhotoviteľ")
(ďalej spoločne objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa § 18, ods. 1, písm. c) ZVO a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“ ) ktorým sa menia nasledovné články Zmluvy.

Dôvod zmeny Zmluvy je nasledovný: počas doby účinnosti Zmluvy prišlo k zmene sadzby DPH z 10 % na 5 %. Dodatkom sa Zmluva upravuje na aktuálnu sadzbu DPH

Dodatkom č.1 sa menia nasledovné články Zmluvy:

## Článok IV.

## Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV. Cena diela sa mení bod 4.1., do ktorého sa dopĺňa nasledovná textácia:

Z dôvodu zmeny sadzby DPH sa pre všetky práce, vykonané po 01.01.2025 vrátane mení účtovaná výška DPH na hodnotu 5 %. Sumár prác, ktoré budú vykonané v roku 2025 je nasledovný:

| P.č | Položka | Cena prác v roku 2025 v EUR bez DPH | DPH 5 % | Cena prác v v roku 2025 EUR s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Stavebné práce** | **161 975,10** | **8 098,76** | **170 073,86** |

## Článok XIII.

## Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1 Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2024 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

16.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.05/2024

16.3 Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

16.4 Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Príloha č. 1 – Výkaz výmer diela pre práce v roku 2025

V Kiarove dňa 20.03.2025

OBEC KIAROV

.....

Za objednávateľa
obec Kiarov
Pavol Suchánsky, starosta obce

V Krupine, dňa 20.03.2025

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96201 Krupina
IČO [illegible] 1262462

.....

Za zhotoviteľa
VB SP s.r.o., r.s.p.
Michal V[illegible], konateľ