DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

uzatvorená podľa § 582c zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (v súlade s primeraným použitím ustanovení záväzkového vzťahu)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:** **Obec Nová Vieska**
   Sídlo objednávateľa: Nová Vieska 294, 943 42 Nová Vieska
   Štatutárny zástupca: Mgr. Valéria Geri, starostka obce
   IČO: 00309141
   DIČ: 2021060569
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
   IBAN: SK72 5600 0000 0038 0725 1023
   (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** **AMAZON s.r.o.**
   Sídlo zhotoviteľa: Madáchová 17, 943 60 Nána
   Zastúpený: Ľudovít Tóth, konateľ
   IČO: 36866903
   DIČ: 2022970774
   IČ DPH: SK2022970774
   Tel.: +421 915 771 777
   e-mail: rent@amazonia.sk
   Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
   IBAN: SK03 7500 0000 0040 2938 2805
   Zapísaný v registri: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25939/N
   (ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. 2.

PREDMET DOHODY

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.10.2026 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela – stavby **„Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej a Materskej školy v obci Nová Vieska“**, ktorá bola výsledkom postupu verejného obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa [Dátum zverejnenia] a nadobudla účinnosť dňa 5.10.2026 v súlade s Čl. 13 ods. 1 Zmluvy.

Čl. 3.

DÔVOD UKONČENIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy o dielo ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody ukončení zmluvy o dielo.

2. Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu je zistenie podstatného nesúladu a rozporu medzi rozpočtom (položkovým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 Zmluvy o dielo) a projektovou dokumentáciou k predmetu diela, ktorý sa prejavil po uzatvorení Zmluvy o dielo a robí riadne vykonanie diela v pôvodne dohodnutom rozsahu neuskutočniteľným.

3. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú a potvrdzujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody:

   - nedošlo k prevzatiu staveniska zo strany zhotoviteľa,
   - zhotoviteľ nezačal s realizáciou stavebných prác na diele,
   - objednávateľ neuhradil zhotoviteľovi žiadne finančné prostriedky a celková výška skutočného plnenia zo Zmluvy o dielo predstavuje 0,00 EUR.

Čl. 4.

VZÁJOMNÉ VYROVNANIE NÁROKOV

1. Zmluvné strany prehlasujú, že z dôvodu, že k plneniu predmetu Zmluvy o dielo nedošlo, nemajú voči sebe žiadne finančné pohľadávky, záväzky, nároky na náhradu škody, ušlý zisk, zmluvné pokuty ani iné nároky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo alebo z jej ukončenia.

2. Podpisom tejto Dohody sú akékoľvek vzájomné nároky zmluvných strán súvisiace so Zmluvou o dielo a procesom verejného obstarávania úplne vyrovnané.

Čl. 5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Dohoda o ukončení zmluvy o dielo je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.

2. Táto Dohoda o ukončení zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:	Za Objednávateľa:
V Náne, dňa	V Novej Vieske, dňa .....
.....	.....
Ľudovít Tóth, AMAZON s.r.o.	Mgr. Valéria Geri, starostka obce