DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 361/21/2026/3 (ZoD-TEST-11/2026) zo dňa 5. 11. 2026

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 40, 072 02 Tušická Nová Ves, IČO: 00325929, DIČ: 2020742951.

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapusianska 580/110, 071 01 Michalovce, IČO: 46181644, DIČ: 2023269860.

Čl. II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu dokončenia diela – opravy chodníka pred kultúrnym domom – z 30. 11. 2026 na 15. 12. 2026. Cena diela sa nemení a zostáva 1 200,00 EUR s DPH.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Tušickej Novej Vsi dňa 6. 11. 2026

Objednávateľ: ..... Zhotoviteľ: .....