DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo 2026110601 zo dňa 06.11.2026

Dodanie a inštalácia plánovacieho rozhlasového systému v obci Omastiná

Článok I
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:	IBEON, s. r. o.
Sídlo:	Miletičova 5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny zástupca:	Ing. Ondrej Bereš - konateľ
IČO:	46346481
DIČ:	2023343102
IČ DPH:	SK2023343102
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK15 1100 0000 0029 2486 3059
Zápis v registri:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 168636/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:	Obec Omastiná
Sídlo:	Omastiná 90, 956 41 Omastiná
Štatutárny zástupca:	Katarína Janík Bieliková - starostka obce
IČO:	00699306
DIČ:	2021054596

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej spolu len „zmluvné strany“) uzatvárajú v súlade s bodom 5.2 a bodom 7.1 Zmluvy o dielo 2026110601 zo dňa 06.11.2026 (ďalej len „zmluva“) tento dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“).

Článok II
Rozšírenie predmetu zmluvy

2.1 Počas inštalácie plánovacieho rozhlasového systému v obci Omastiná vznikla odôvodnená potreba uskutočniť „Výkopové a ostatné práce“ a použiť dodatočný „Elektroinštalačný materiál“ nad rozsah pôvodnej cenovej ponuky zo dňa 27.08.2026 a nad rozsah dohodnutý zmluvou.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 zmluvy o práce a materiál uvedené v bode 2.1 tohto dodatku, ktoré boli potrebné na realizáciu diela a boli uskutočnené, resp. použité počas jeho inštalácie.

Článok III
Zmena ceny a fakturácie

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že súhrnná cena za dodatočné „Výkopové a ostatné práce“ a dodatočný „Elektroinštalačný materiál“ podľa článku II tohto dodatku predstavuje 109,02 € s DPH. O túto sumu sa zvyšuje pôvodná celková cena diela vo výške 6 349,58 € s DPH na novú celkovú cenu 6 458,60 € s DPH.

3.2 Bod 4.1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:

„4.1 Celková cena za dielo podľa cenovej ponuky zo dňa 27.08.2026, vrátane dodatočných prác a materiálu dohodnutých dodatkom č. 1, predstavuje za plánovací rozhlasový systém pre Obec Omastiná 6 458,60 € s DPH.“

3.3 Bod 5.1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:

„5.1 Termín fakturácie na sumu 6 458,60 € s DPH bude najneskôr 14 dní po ukončení prác.“

3.4 Dodatočné práce a materiál podľa článku II tohto dodatku budú uvedené v preberacom protokole a zahrnuté do fakturácie celkovej ceny diela podľa bodu 5.1 zmluvy v znení tohto dodatku.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne zmenené alebo doplnené, zostávajú nezmenené.

4.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ dostanú po dva rovnopisy.

4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 211/2000 Z. z. Zverejnenie dodatku zabezpečí objednávateľ.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Omastinej, dňa 09.11.2026	V Omastinej, dňa 09.11.2026
.....	.....
Ing. Ondrej Bereš	Katarína Janík Bieliková
konateľ IBEON, s. r. o.	starostka obce Omastiná
Za zhotoviteľa	Za objednávateľa