DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 2026065 – vybudovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Mestská časť Košická Nová Ves
Sídlo:	Mliečna , 040 14 Košice
IČO:	00 690 996
DIČ:	
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Krcho - starosta
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných:	
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK34 0200 0000 0000 1422 3512
Adresa na doručovanie písomností prostredníctvom pošty:	

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	EULUM, s. r. o.
Sídlo:	Jelenia 14309/19 080 01 Prešov
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov odd. Sro vl. 41276/P
IČO:	53442652
DIČ:	2121368183
IČ DPH:	SK2121368183
Štatutárny zástupca:	Róbert Sidor - konateľ
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných:	
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
SWIFT (BIC) kód banky:	TATRSKBX
IBAN:	SK1611000000002941232179
Číslo účtu:	2941232179/1100
Telefón:	+421 949 172 625
E-mail:	eulum@eulum.sk
Adresa na doručovanie písomností prostredníctvom pošty:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 08. 2026 Zmluvu o dielo č. 2026065, zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv, ktorej predmetom je modernizácia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice-Košická Nová Ves – II. etapa (ďalej len „ZoD“). Týmto dodatkom sa dohodli na doplnení samostatnej časti diela spočívajúcej vo vybudovaní nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v katastrálnom území Košická Nová Ves.

I.
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany dopĺňajú predmet ZoD o dodanie a vybudovanie nových nabíjacích staníc, resp. bodov napojenia pre elektrické vozidlá, v počte dvoch kusov nabíjacích staníc pre elektromobily s celkovo štyrmi nabíjacími bodmi. Presné umiestnenie, parcely, technické parametre, rozsah prác a doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdá, sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. Nabíjacie stanice napojenia budú umiestnené na verejne prístupnom mieste v katastrálnom území Košická Nová Ves, na pozemkoch objednávateľa alebo na pozemkoch, ku ktorým objednávateľ zabezpečí právo realizácie a užívania. Identifikácia parciel v Prílohe č. 1.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a vybudovať nové nabíjacie stanice napojenia, ktoré neboli vybudované pred podaním žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu. Dielo musí byť nové, funkčné, bezpečné, riadne odskúšané a vyhotovené podľa schválenej projektovej dokumentácie, príslušných povolení, technických predpisov a záväzných technických noriem.
4. Súčasťou plnenia zhotoviteľa je najmä dodanie zariadení a príslušenstva, montáž, potrebné stavebné a elektroinštalačné práce, pripojenie a uvedenie do prevádzky v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1, vykonanie funkčných skúšok a odovzdanie úplnej dokumentácie. Každý konkrétny výkon a jeho hranice sú definované v Prílohe č. 1; nepriraditeľné alebo nedohodnuté práce sa nevykonajú bez písomnej dohody zmluvných strán.
5. Zhotoviteľ odovzdá nabíjacie stanice napojenia objednávateľovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Súčasťou odovzdania budú najmä fotodokumentácia, protokoly o skúškach a uvedení do prevádzky, doklady o zhode a návody, záručné podmienky a doklady potrebné na preukázanie napojenia do príslušnej distribučnej siete, ak ich zhotoviteľ zabezpečuje podľa Prílohy č. 1. Vlastnícke právo k dodaným zariadeniam prejde na objednávateľa ich odovzdaním a prevzatím a úplným zaplatením ceny.
6. Zhotoviteľ poskytne na nabíjacie stanice a súvisiace práce záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začne plynúť dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez vád brániacich riadnemu užívaniu. Zhotoviteľ počas záruky odstráni vady v lehotách dohodnutých v dodatku č.1 k ZoD viď Príloha č. 1.
7. Zhotoviteľ dokončí a odovzdá plnenie podľa tohto dodatku najneskôr do 3 mesiacov, pri dodržaní lehôt potrebných na splnenie povinností objednávateľa voči Environmentálnemu fondu. Zmluvné strany potvrdzujú, že termíny, doklady a etapizácia musia umožniť objednávateľovi predložiť dodávateľskú zmluvu najneskôr k prvej žiadosti o čerpanie a fotodokumentáciu a preberací protokol najneskôr k poslednej žiadosti o čerpanie.

II.
CENA A FINANCOVANIE

1. Cena plnenia podľa tohto dodatku je 8 095,25 EUR bez DPH, DPH 23% 1 861,91 EUR, spolu 9 957,16 EUR s DPH. Podrobný položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku.
2. Cena pôvodného diela podľa ZoD zostáva 141 548,28 EUR s DPH. Celková cena ZoD po uzatvorení tohto dodatku bude 151505,44 EUR s DPH.
3. Zmluvné strany výslovne dohodli, že nabíjacie stanice napojenia a súvisiace náklady podľa tohto dodatku nie sú financované z úveru Environmentálneho fondu č. 260295 08U02, ktorý je v Centrálnom registri zmlúv vedený pod číslom 2026067. Objednávateľ ich uhradí z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov než z uvedeného úveru. V položkovom rozpočte projektu budú tieto náklady samostatne a jednoznačne označené ako neoprávnené náklady na účely úveru.
4. Fakturácia, splatnosť a ostatné platobné podmienky sa riadia ZoD, ak tento dodatok alebo jeho prílohy výslovne neustanovujú inak.

III.
SÚČINNOSŤ A PREVÁDZKA

1. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup na miesto plnenia a poskytne mu dostupné podklady a súčinnosť potrebnú na realizáciu. Zhotoviteľ včas upozorní objednávateľa na chýbajúce povolenia, práva k pozemkom, stanoviská správcov sietí alebo iné prekážky realizácie.
2. Po odovzdaní a prevzatí zabezpečí objednávateľ, aby nabíjacie stanice napojenia zostali vo vlastníctve objednávateľa a boli v riadnej prevádzke 24 hodín denne a 7 dní v týždni počas obdobia vyžadovaného zmluvou s Environmentálnym fondom, vrátane monitorovacieho obdobia. Iný rozsah prevádzky možno uplatniť len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení Environmentálnym fondom, ak sa také odsúhlasenie vyžaduje.
3. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi bezodkladne všetky doklady a súčinnosť, ktoré sú potrebné na preukázanie vybudovania, odovzdania, prevádzkyschopnosti a pripojenia nabíjacích staníc voči Environmentálnemu fondu.

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré tento dodatok výslovne nemení, zostávajú nezmenené a v platnosti.

2. Prílohy č. 1 a 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak právne predpisy neustanovujú inak.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne. Na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, dňa 06.11.2026

Za objednávateľa	**Za zhotoviteľa**
.....	.....
Ing. Michal Krcho	Róbert Sidor
starosta mestskej časti	konateľ

PRÍLOHA Č. 1
MIESTO, TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A ROZSAH DIELA

1. Katastrálne územie: Košická Nová Ves.

2. Umiestnenie a pozemky: parcely registra C č. 1118/4 a 4/1, katastrálne územie Košická Nová Ves; list vlastníctva, adresu a situačný výkres.

3. Počet nabíjacích staníc: 2 ks; minimálny počet bodov napojenia: 4 ks

4. Technické parametre každej stanice:

- výrobca a typ SEAK, s.r.o., LUMiCHARGER DUAL; menovitý výkon 2x22 kW AC; počet a typ konektorov 2 ks Typ 2 zástrčka;
- napájanie a istenie AC 3x230V a 2x (3*32 A);
- spôsob prístupu a ovládania Nabíjanie overené pomocou RFID, aplikácie alebo v režime Plug & Play;
- meranie a komunikácia Komunikačný protokol OCPP 1.6J;
- požiadavky na prístupnosť a označenie: podpora priamych platieb Aplikácia Charge.sk.

5. Stavebný a elektro rozsah: [DOPLNIŤ trasu káblov, zemné práce, základy, rozvádzače, prípojku, ochrany, obnovu povrchov a hranicu zodpovednosti za distribučné zariadenie].

6. Termín odovzdania a pripojenia do distribučnej siete: do 30 dní od podpisu dodatku č.1

7. Odovzdávané doklady: fotodokumentácia; odovzdávací a preberací protokol; protokoly funkčných a odborných skúšok; doklady o zhode a návody; projekt skutočného vyhotovenia; revízna správa;

8. Záručná doba 24 mesiacov.

9. Verejný prístup a prevádzka: stanice musia byť umiestnené na verejne prístupnom mieste. Prevádzka sa zabezpečí 24/7 počas obdobia určeného úverovou zmluvou a špecifikáciou Environmentálneho fondu, s výnimkou odôvodnených prípadov vopred schválených Fondom.

PRÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NABÍJACÍCH STANÍC

Rozpočet musí oddeliť všetky dodávky a práce súvisiace s nabíjacími stanicami od nákladov financovaných úverom Environmentálneho fondu a označiť ich ako neoprávnené náklady na účely tohto úveru.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY						
			M						
			210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice						
1	921	210010095	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D50 (d48)mm	20,000	m	0,92	18,40		18,40
2	MAT	345650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083274 : FXP Turbo® 50 GY, sivá	20,000	m	1,12		22,40	22,40
3	921		Montáž Rúrka pevná Isofix-EL-F 40mm 36,9mm 320N 3m PVC	25,000	m	0,92	23,00		23,00
4	MAT		Rúrka pevná Isofix-EL-F 40mm 36,9mm 320N 3m PVC	25,000	m	1,67		41,75	41,75
			210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu:	**105,55**			**41,40**	**64,15**	**105,55**
			210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble						
5	921	210100003	Ukončenie vodiča v stožiarovej svorkovnici do 16 mm2	10,000	kus	2,57	25,70		25,70
6	921	210100004	Ukončenie vodiča v stožiarovej svorkovnici, zapojenie do 16 mm2	10,000	kus	7,82	78,20		78,20
			210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble spolu:	**103,90**			**103,90**	**0,00**	**103,90**
			210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.						
7	921	210191541P	Montáž, usadenie nabíjacej stanice	2,000	kus	115,00	230,00		230,00
8	MAT	3549076O01	Montáž, inštalačné práce vrátane hydraulickej plošiny	1,000	kus	322,00		322,00	322,00
9	MAT	358000D050.1	Nabíjacia stanica - na stenu	1,000	kus	1 511,00		1 511,00	1 511,00
10	MAT	358000D050.1	Nabíjacia stanica - stlpiková	1,000	kus	2 584,00		2 584,00	2 584,00
11	MAT	357500H016.	Skriňa pripojovacia pre ENS	1,000	kus	500,00		500,00	500,00
			210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. spolu:	**5 147,00**			**230,00**	**4 917,00**	**5 147,00**
			210 8 Vodiče, šnúry a káble medené						
12	921	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený závesný NFA2X 2x25RM	60,000	m	3,91	234,60		234,60
13	MAT	341203N349	Kábel Al 750V : závesný NFA2X 2x25RM	60,000	m	2,03		121,80	121,80
14	921	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	30,000	m	2,54	76,20		76,20
15	MAT	341203N350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4-16	30,000	m	11,27		338,10	338,10
			210 8 Vodiče, šnúry a káble medené spolu:	**770,70**			**310,80**	**459,90**	**770,70**
			213 2 PPV a HZS						
16	921	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	3,000	hod	34,50	103,50		103,50
17	921	213290020	Manipulácia v sieti NN	3,000	hod	34,50	103,50		103,50
18	921	213290050.5	.Doplnenie do existujúcej skrine RV01	5,000	hod	50,00	250,00		250,00
19	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	50,00	500,00		500,00
20	921	213291001.2	Koordinácia s ostatnými profesiami	3,000	hod	57,50	172,50		172,50
			213 2 PPV a HZS spolu:	**1 129,50**			**1 129,50**	**0,00**	**1 129,50**

460 01 Vytyčovanie trás

21	946	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,060	km	172,50	10,35		10,35
			460 01 Vytyčovanie trás spolu:	**10,35**			**10,35**	**0,00**	**10,35**

460 05 Stožiarové puzdra

22	946	460050303P	Jama pre nabíjaciu stanicu, zemina tr.3	2,000	kus	51,75	103,50		103,50
			460 05 Stožiarové puzdra spolu:	**103,50**			**103,50**	**0,00**	**103,50**

460 08 Betónové základy

23	946	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,600	m3	62,56	37,54		37,54
24	MAT	132810450.1	Betón	0,600	m3	102,35		61,41	61,41
			460 08 Betónové základy spolu:	**98,95**			**37,54**	**61,41**	**98,95**

460 20 Káblové ryhy

25	946	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	20,000	m	19,78	395,60		395,60
26	946	460200303			m	0,00	0,00		0,00
			460 20 Káblové ryhy spolu:	**395,60**			**395,60**	**0,00**	**395,60**

460 42 Káblové lôžko

27	946	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	20,000	m	2,64	52,80		52,80
28	MAT	583373050.4	Piesok , zásyp	2,000	m3	19,55		39,10	39,10
			460 42 Káblové lôžko spolu:	**91,90**			**52,80**	**39,10**	**91,90**

460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc

29	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	20,000	m	0,69	13,80		13,80
30	MAT	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku šírka 330mm, červená	20,000	m	0,13		2,60	2,60
			460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc spolu:	**16,40**			**13,80**	**2,60**	**16,40**

460 56 Zásyp rýh

31	946	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	20,000	m	4,12	82,40		82,40
			460 56 Zásyp rýh spolu:	**82,40**			**82,40**	**0,00**	**82,40**

460 62 Úprava terénu

32	946	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	10,000	m2	3,95	39,50		39,50
			460 62 Úprava terénu spolu:	**39,50**			**39,50**	**0,00**	**39,50**

Spolu bez DPH	**8 095,25**
DPH 23 %	**1 861,91**
Spolu s DPH	**9 957,16**

Zdroj financovania položiek podľa tejto prílohy: vlastné zdroje objednávateľa alebo iné zdroje (mimo úver od Environmentálneho fondu č. 260295 08U02.)