Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve č. 14/2026 zo dňa 08.04.2026

uzavretej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci:

Názov:	**Obec Nacina Ves**
So sídlom:	Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
Zastúpený:	Anton Šandor – starosta obce
IČO:	00325511
DIČ:	2020739061
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK29 5600 0000 0042 0653 6001
telefónne číslo:	+421 56 649 82 24, +421 908 992 806
e-mail:	nacinaves@nacinaves.sk

(ďalej ako „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Názov:	**AGRATECH, s.r.o.**
Sídlo:	Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca:	Ing. Voľanský Jozef
Zapísaný:	OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2950/P
IČO:	31725210
DIČ:	2020528290
IČ DPH:	SK2020528290
Tel.:	0905440153
E-mail:	agratech@agratech.sk

(ďalej ako „Predávajúci“)

Čl. 2.
Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 08.04.2026 Kúpnu zmluvu č. 14/2026 (ďalej len „kúpna zmluva“), predmetom ktorej je dodanie tovaru na účel zákazky **„Komplexné zlepšenie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo v obci Nacina Ves“**. Kúpna zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 08.04.2026 (ID zmluvy 12201938).

2.2 Predmet kúpnej zmluvy je financovaný z vlastných zdrojov Kupujúceho a z dotácie Environmentálneho fondu na základe Zmluvy č. 260664 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.11.2026.

2.3 Čl. 8 bod 8.1 písm. c) a d) kúpnej zmluvy viažu nadobudnutie účinnosti kúpnej zmluvy na kontrolu verejného obstarávania vykonávanú Úradom pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľským orgánom. Tieto podmienky sa na zákazku financovanú z dotácie Environmentálneho fondu nevzťahujú. Environmentálny fond listom č. 04362/34000/2026/OK zo dňa 11.11.2026 Kupujúcemu oznámil, že

kontrolu verejného obstarávania vo vzťahu k zákazke nevykoná, keďže výber dodávateľa bol realizovaný postupom podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní.

2.4 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na vypustení zákazu postúpenia podľa čl. 3 bodu 3.12 kúpnej zmluvy, na úprave prechodu vlastníckeho práva k tovaru tak, že vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru, a na vypustení čl. 8 bodu 8.2 kúpnej zmluvy, keďže dôvod odstúpenia v ňom uvedený (neschválenie dokumentácie zákazky pri kontrole verejného obstarávania poskytovateľom) nemôže nastať.

2.5 Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s čl. 8 bodom 8.3 kúpnej zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.

Čl. 3.
Predmet dodatku

3.1 V čl. 3 kúpnej zmluvy sa bod 3.12 v znení „Predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto kúpnej zmluvy na tretiu osobu ako ani svoje pohľadávky voči kupujúcemu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške takto postúpenej pohľadávky.“ vypúšťa bez náhrady.

3.2 Čl. 5 bod 5.1 kúpnej zmluvy sa mení a znie:

„5.1 Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy po jeho dodaní v rozsahu zmluvy.“

3.3 V čl. 5 kúpnej zmluvy sa bod 5.2 v znení „Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru zaplatením dohodnutej ceny predávajúcemu.“ vypúšťa bez náhrady.

3.4 V čl. 8 bode 8.1 kúpnej zmluvy sa vypúšťajú písmená c) a d) v znení:

c) „Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

d) Ak verejné obstarávanie, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy nebolo predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebolo vyhodnotené ako rizikové, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako podlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková“.

3.5 Doterajšie písmeno e) v čl. 8 bode 8.1 kúpnej zmluvy sa označuje ako písmeno c).

3.6 Čl. 8 bod 8.1 kúpnej zmluvy po zmene podľa tohto dodatku znie:

„8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

a) zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv), a

b) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí Dotácie medzi príslušným poskytovateľom pomoci (Environmentálny fond) a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie Dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory formou Dotácie oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA (C).

c) O účinnosti zmluvy sa zaväzuje Kupujúci Predávajúceho bezodkladne informovať a to odoslaním výzvy na začatie plnenia predmetu zákazky. Od doby prevzatia výzvy o začatí plnenia predmetu zákazky začína plynúť Predávajúcemu 6 mesačná doba dodania predmetu zákazky.“

3.7 V čl. 8 kúpnej zmluvy sa bod 8.2 v znení „V prípade ak dokumentácia zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nebude zo strany poskytovateľa nenávratného príspevku ním poverenej osoby schválená, táto skutočnosť zakladá Kupujúcemu právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez akýchkoľvek záväzkov, povinnosti plnenia náhrady, resp. kompenzácie nákladov Predávajúcemu, odstupného, náhrady škody či ušlého zisku Predávajúceho voči Kupujúcemu.“ vypúšťa bez náhrady.

3.8 Zmluvné strany konštatujú, že podmienky podľa čl. 8 bodu 8.1 písm. a) a b) kúpnej zmluvy v znení tohto dodatku sú splnené, keďže kúpna zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 08.04.2026 a Zmluva č. 260664 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie nadobudla účinnosť dňa 05.11.2026. Kúpna zmluva preto nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

3.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmenami podľa tohto dodatku sa nemení predmet kúpnej zmluvy, kúpna cena, rozsah ani lehota plnenia, nemení sa ekonomická rovnováha kúpnej zmluvy v prospech Predávajúceho a zmeny sú v súlade s čl. 8 bodom 8.4 kúpnej zmluvy.

Čl. 4.
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv.

4.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dve vyhotovenia obdrží Predávajúci, dve Kupujúci, z čoho jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Nacinej Vsi, dňa: 17. 11. 2026

Za Kupujúceho

.....
Anton Šandor
starosta obce Nacina Ves

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 17. 11. 2026

Za Predávajúceho

.....
Ing. Voľanský Jozef
konateľ AGRATECH, s.r.o.