Dodatok č.2 Zmluvy o dielo č. 18-096-02

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl.I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Obec Lipovník

Obecný úrad č. 164

049 42 Lipovník, okres Rožňava, Slovenská republika

IČO : 00 328464

DIČ : 2020961448

Štatutárny orgán: Ing. Robert Anna – starosta obce

IBAN : SK59 0200 0000 0000 2432 6582

E- mail OÚ : obec.lipovnik@szari.net

(ďalej ako „Objednávateľ")

a

na strane druhej: Obchodné meno: MEDIDERMA spol. s r.o.

Dlhá 118, 949 01 Nitra

IČO: 31415806

DIČ: 2020405464

IČ DPH: SK2020405464

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kúth

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

č. účtu: 000000-3808433558

IBAN: SK26 0200 0000 0038 0843 3558

E-mail: mediderma@mediderma.sk

Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Obchodný register OS Nitra, oddiel: Sro

Číslo zápisu: 1037/N

(ďalej ako „Zhotoviteľ")

I.
Zmluva o dielo

Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 27.07.2018 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať pre Objednávateľa dielo v rozsahu uvedenom v článku II, bode č.2.1. zmluvy. Na základe tohto dodatku menia vzájomnou dohodou zmluvné strany ustanovenia Zmluvy o dielo v rozsahu uvedenom nižšie, pričom vo zvyšnej časti zostávajú jej ustanovenia nedotknuté. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Zmena textu položky č. 30 stavebného objektu "Výmena výplní otvorov" rozpočtu, ktorý je prílohou č.1

Pôvodné znenie položky č. 30: Dvere plastové 1200x2950

Nové znenie položky č. 30: Dvere plastové 1570x2950

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať uvedenú položku č. 30 v rozmere uvedenom podľa nového znenia v rozpočte t.j. 1570x2950 bez zmeny celkovej ceny diela.

Zmluvná cena stavebného objektu "Výmena výplní otvorov" ako aj celková cena diela zostaváva nezmenená.

Zmluvná cena bez DPH:	127 192,98 €
Sadzba DPH:	20%
Výška DPH :	25 438,60 €
Zmluvná cena celkom s DPH:	152 631,58 €

Záverečné ustanovenia

Dodatok ku Zmluve o dielo je vyhotovený **v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa**.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 ku Zmluve o dielo č.18-096-02 je:

Príloha č. 1 - **Ponukový rozpočet**

Ostatné body Zmluvy o dielo č. 18-096-02, zo dňa 27.7.2018 zostávajú bez zmien.

V Lipovníku, dňa 04.09.2018

Za objednávateľa

.....
Ing. Robert Anna
starosta
Obec Lipovník

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1 OBEC LIPOVNÍK

V Nitre, dňa 04.09.2018

Za zhotoviteľa

Mediderma spol. s r.o. Dlhá 118, 949 01 Nitra IČO:31445006 IČDPH:SK2020405464

.....
Ing. Miroslav Kúth
konateľ
Mediderma spol. s r.o.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/25-01

Stavba: Zníženie energetickej účinnosti (náročnosti) budovy materskej školy

JKSO: KS:

Miesto: Lipovník Dátum: 3.8.2018

Objednávateľ: IČO: 00328464

Obec Lipovník, Obecný úrad Lipovník 164, 049 42 Lipovník IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31415806

Mediderma spol. s r.o., Dlhá 118, 949 01 Nitra IČO DPH: SK2020405464

Projektant: IČO:

Ing.Balogh Attila IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.Kiačková Martina IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	127 192,98
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**127 192,98**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	127 192,98	25 438,60

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**152 631,58**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Mediderma spol. s r.o. Dlhá 118, 949 01 Nitra IČO:31415806 IČDPH:SK2020405464

- 4 -09- 2018

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC LIPOVNÍK 2

- 4 -09- 2018

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Mediderma spol. s r.o. Dlhá 118, 949 01 Nitra IČO:31415806 IČDPH:SK2020405464

- 4 -09- 2018

Dátum a podpis: Pečiatka