








Ciel' Projektu

Predpokladana dspora energie v % 86,97
Hodnota globalneho ukazovatefa primarngj energie 9780
po zrealizovani navrhovanych opatreni (v kWhi{m2.a)) '

Celkova podlahova plocha stavby (v m2); 978,47

Opis realizacie navrhovanych aktivitv jednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Energetické aktivity:

ZATEPLENIE

ZlepSenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim

Zateplenie  obvodového plasta objekiu je navrhnuié cerfiikovanym koniakingm zakeplovacim systémom
s pouzitm fepeiného izolanks — minerdina vina. Povrchova dprava fasady obvodového plaéta bude zrealizovana
fasadnou silikdnovou omietkou na sklotextind mriezku. V oblast sokla je navrhnué zateplenie XPS izolaciou
zvislo nadol pod terén do hibky 1,7m s novym okapovym chodnkom, povichova Uprava bude zrealizovana
tenkovrstvou fasadnou omietkou.

ZlepSenie tepelnej ochrany stresného plasta

Stresna konstrukeia do exteriéru sa zatepli na pvodnt nosnl vrstvu nadkrokvovou tepelnou izolaciou streSnym
PIR panelom. Uprava podhfadu pasiovou silikatovou omietkou so sklofextinou mriezkou, Vymenou zlabov,
odkvapov, hrebenata a ostatnych klamptarskych prac. Montaz bleskozvodu.

ZlepSenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukeii

ZepSenie fepelnej ochrany ofvarovych kondfrukcii v ramci energetickych aktivit pozostiva z osadenia novych
plastovych vsiupnych dveri do objektu aokien sizolabnym tojsklom. Osadenie vndfornych a vonkajich
parapebov s pridruZzenymi klampiarskymipracami a maliarskymi pracami.

Zlepsenie tepelnej ochrany konstrukcii v styku s terénom

JepSenie tepelnej ochrany podlahy v Elocviéni s vymenou podkladového betdnu s novou hydroizoéciou
anovou tepelnou izofaciou z fenolovej peny a nasledne s vymenou drevenych parkiet za nové dubove.

VLHKOST
Sandcia vihkosti stien
Dodatoéna izolacia vihkého muriva fakovou injektaZzou aquafin.

VYKUROVANIE

Vymenalinstalacia zdroja tepla

Navrhuje sa osadenie tepelného Cerpadia vkombinacii s plynovym kondenzaénym kofom s ekviermickou
regulaciou a s expanznou nadobou, spolu s Gpraviiou vody, armatirami a elektroindfalaciou.
Vymenafinstalacia vykurovacieho systému

Vramci energetickych akivit jo navrhnuia realizacia novych rozvodov vykurovania v objekie, kioré budd
zhotovené z plastohlinku  spajané lisovanim. Zaizolovanie rozvodov sa prevedie izolaénymi rubicami. Na privod
k vykurovacim lesam sa osadia priame termostaické venfly s hiavicami. Navrhnu® si nové doskové
vykurovacie telesd dvojradové s boCnym pripojenim. Vykurovacie elesd s navrhnuté s opfmélnym tepelnym
spadom vhedny pre TC.

PRIPRAVA TEPLEJ VODY

Vymenalfinitalacia zdroja teplej vedy

Navrhnu& su fepelné cerpadid so zdsobnkom feplej vody na pripravu teplej vody pre prevadzku s okolitym
vzduchom.

Vymena batérii za pakové batérie vratane in3talacie perlatorov

Vymena umyvadlovych a sprchovych bakérii za Usporné.

VETRANIE A CHLADENIE

Instalacia alebo vymena systémov chladenia, ktoré majl preukazatelny vplyv na zlepsenie energetickej
hospodarnosti budovy

InStlacia ndteného vefrania s rekuperdciou so spatym ziskavanim fepla snovou vzduchotechnickou
jednoou, indtalaciou _rozvodnych pofrubi, requlaéného systému a indlaciou profidaZzdovych Zallzii
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OSVETLENIE

Modemizacia systému umelého osvetlenia zaloZend na instalacii novych svietidiel vyuzivajicich LED
technolégiu

Modernizacia systmu umelho osvelienia je rieSend vymenou svelelnych zdrojov za nové svieldla
vyuzivajlcich LED technoldgiu.

OBNOVITELNE ZDROJE ENERGIE

Instalacia fotovoltickych systémov za (¢efom vyroby elektrickej energie pre vlastnti spotrebu budovy a
batériovych systémov, ktoré zabezpetia ukladanie energie v pripade prebytku vyroby z fotovoltickych
systémov a spotreby energie

Na streche objeklu je navrhované osadenie folovolického systému pozostivajliceho z monokry3ialickych
panelov na hiinkovej konstrukeii s napojenym na hlavny rozvadzag. Sudastou je kablové vedenie z rozvadzaca
do existujliceho hlavného rozvadzaca objekiu. Batériovy system nie je siéastou riedenia.

Iné aktivity:

AKTIVITY REALIZOVANENA/V BUDOVE

Obnova stavebnych konstrukeii budovy, ktora nemda vplyv na energetickil hospodarnost’ budovy

Nové inferiérové priecky, preklady, vndiorné sterky sadrové a mafby inferiérové s penetraciou. MontaZ zarubni
a interiérovych dveri s klutkami. Obklady sfien keramickym obkladom. Natery kovovych konStrukeii.

Obnova alebo inétalacia novych technickych a technologickych systémov, ktorou nenastane zlep3enie
energeticke] hospoddmosti budovy

MontaZz spinaov, spldtacie aregulaéné Ustrojenstvo. Vedenie NN, montZ rozvadzaCov, kéblové vedenie,
montdZ zasuviek a prepinaovispinaov.

Vnttorné rozvody inzinierskych sieti okrem vykurovania a teplej vody

Rozvody studenej vody so zabranou spainého chodu z plastohiinku  a ocelovych rirok, montdZ hydraniového
sysEmu. Vnllrma kanalizacia s odvefranim a €istiacimi tvarovkami,

AKTIVITY REALIZOVANENA PRILAHLOM POZEMKU

Pripojky inzinierskych sieti priamo neslvisiace so zlepSenim energetickej hospodamosti budovy
Kanalizatné pripojka pre gravitaéni kanalizaciu. Osadenie riira nového Sachiového dna s poklopom. Osadenie
novej vodovodnej pripojky napind vodu, montaZne prace, preplach a dezinfekcia.

Detailné technické rieSenie realizicie navrhovanych akfivit v jednofivych oblasach realizécie Projekiu vréatane
mnozsiva a konkréinych materidlov st stanovené v projekiovej dokumentacii a rozpodte Projekiu.

Harmonogram realizicie Projektu

Celkova dizka realizécie Projektu

Realizacia aktivit v jednotlivych oblastiach realizicie Projekiu )
(v mesiacoch): 9

Zaciatok Koniec
Oblast Nézov aktivity realizacie aktivity | realizécie aktivity

P odp ory mesiacirok mesiacirok

Zateplenie - Zep3enie epelnej ochrany
obvodovych stien a stropu nad vonkajsim
prostredim

Zaeplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
stre§ného plasta

A -energeické  ["Zapolenie - Zepsenie Bpelnej ochrany 04/2025 12/2025
aktvity olvorovych konstrukeii

Zaieplenie - Jep3enie epelnej ochrany
konstrukcii v styku s erénom

Vihkost - Sanacia vihkos§ sien
Viykurovanie - Vimenafinstalacia zdroja fepla




Vykurovanie - Vymenafindtalacia vykurovacieho
sysému

Priprava &plej vody - Vymenafindtalacia zdroja
feplej vody

Priprava teplej vody - Vymena hatérii za pakové
batérie vra@ne indtalacie perlaborov

Vefranie a chladenie - Indtaldcia alebo vymena
sysmov chladenia, kibré majll preukazatefny
vplyv na zlepSenie energefickej hospodarnost
budovy

Osvetenie - Modernizacia sysiému umelého
osvelenia zaloZena na indlacii novyeh
sviefdiel vyuZivajlicich LED fechnolagiu

Obnovieiné zdroje energie - Indtalacia
folovolickych sysimov za iéelom vyroby
elekirickej energie pre viasih( spofrebu budovy
a batériovych systémov, kioré zabezpedia
ukladanie energie v pripade prebytu vyroby z
folvalickych sys¥mov a spotreby energie

Akfivity realzované nalv budove - Gbnova
stavebnych konstrukeii budovy, ktord neméa
vplyv na energeficku hospodarnost budovy

Aklvity realizované nalv budove - Obnova alebo
indlacia novych technickych a technologickych
systmov, kiorou nenastane zlepienie
energetickej hospodarnost budovy

B —iné akfvity : , - —— 0472024 1272025

Akfvity realizované nalv budove - Vnltorné

rozvody inginierskych sieli okrem vykurovania a

feplej vody

Akfivity realizované na prilahiom pozemku -

Pripojky inZinierskych siefi priamo nesivisiace

s0 zlep§enim energefickej hospodarnost

budovy
Rozpocetrealizacie Projekiu

Ekonomicka | SumasDPH Z toho zdroj {veur)
klasifikacia {veur} POO POO - DPH SRiiné

Celkove vydavky realizacie 700 | 113039160 | 1072659,85 | 5773175 :
Projekiu;
Celkové opravneng .
vidavky Projekiy, 2 oho 700 | 1130360 | 107265985 57 731,75
- energetické aktivity 700 771549801 734 809,33 36 740,47
- iné aktivity 700 30165762 | 287 292,97 14 364,65
- projektova dokumentécia 700 30 354,00 25 005,00 5349,00
- rezerva - 26 830,18 25 552,55 1277,63
Neopravnené vydavky A .
Projektu;




Viydavky na Realiziciu Projekiu pedfa oblast podpory

A B C D Celkom
Vydavky na Realizaciu eneL?jepcke iné akfvily ] nﬂoﬁzﬁéac‘a Rezerva
PI'O]ektu a Vlty {40 % z0 &iély U l (max. 2,5 % zo0 st
Prostriedkov max 12 % 208ty Prosiiedo
mechanzmu A + B} Proslizdkoy mechanzmy A+ B)
mechanimy A+ 8}

Prostriedky mechanizmu
. bez DPH 734 809,33 eur | 287 282,97 eur 25 005,06 eur | 25552,55 eur | 1072 659,85 eur
I :B’:E'edky mechanizmu 771540,80 eur | 304 657,62 eur | 3035400 eur | 2683018 eur | 1130 391,60 eur

% Prostriedkov mechanizmu
M.} (v riadku . z Celkovy ch 180,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

opravneny ch v ydavkov s DPH)
v Vy davky Prijimatela i i i i A

" | na spolufinancovanie bez DPH
v Vydavky Prijimatela i i X i i
" | na spolufnancovanie s DPH

% Vydavkov v riacku V.
VI | z Celkovych opravnenych - - - - -

vydavkov s DPH
Spolu 771 549,80 eur | 301 657,62 eur 30 354,00 eur | 26 830,18 eur | 1 130 384,60 eur

fradiok l, + radok Vi

Financovanie Projekiu:

Systm fnancovania;

predinancovanie, zalohové platy, refundacia,
kombinacia systemov

Bankové spojenie

Obchodné meno banky:
Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN:
SK44 5600 0600 0036 2865 9007

Celkova maximaina vy3ka prostiedkov mechanizmu,

1130 391,60 eur s DPH

z pho oblast’
- energefické akfivity 771 549,80 eur s DPH
- iné akfvity 301 657,62 eur s DPH
- projektova dokumenticia 30 354,00 eur s DPH
- rezerva 26 830,18 eur s DPH

Minimaina vyska zaveretnej Zadost o plabu (veur) | -













3.6.

3.7

3.8.

38.

3.10.

31

312,

313

Cislo Zmiuvy: 141/02102-29-v01/2024

Uéelnosti a (ginnosti vydavkov, ako af od spinenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane
podmienck opravnenosti vidavkov podia ¢lanku 4. VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plyndt dfiom 01.02.2020 a konéi najneskdr do 24 mesiacov
od U¢innosti zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania, najneskdr do 31.12.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov”). Ukoncenie realizacie Projektu musi byt realizované najneskér do
31.12.2025.

Prijimatel sa zavizuje, 7e nebude poZadoval dotaciu, prispevok, grant alebo in0 formu pomoci
financovania na Realizaciu Projektu, na kiory s poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto
Zmluvy a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov
Eurépskej Unie (dalej len ,FU) alebo injeh nastrojov finanéne] pomoci poskytnutej Slovenskej republike
(dalej len ,SR*) zo zahranicia. Prijimatef zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutd dotacia, prispevok,
grant alebo ina forma pomoci financovania na Realizdaciu Projektu, na kiord pozaduje poskytnutie
Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vidavkov z verejnjch
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. V pripade
porusenia uvedenych povinnosti je Vykonavatef opravneny Ziadat od Prijimatefa vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich éasti a Prijimatef je povinny poZadované Prostriedky mechanizmu vratit v lehote
uréenej Vykonavatefom, kfora nesmis byt kratsia ako 30 dnf.

Prostriedky Mechanizmu nemozno poskyindt' Prijimatefovi, kiory ma povinnost zapisaf sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zakona o registri parinerov verejného sektora a nie je v tomto registri
zapisany. Prijimatef, kfory ma povinnost zapisu konecného uzivatefa vyhod do registra parinerov
verejného sektora podfa zdkona o registri parinerov verejného sektora afalebo ma povinnost zapisu
keneéného uZivatela vyhod do Obchodného registra podla zakona ¢&. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom
registri”) vyhlasuje, Ze tlto povinnost spinil. V pripade, ak Prijimatel nespinil svoju povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora a boli mu pocas tohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu
alebo ich ast, ide o podstatné porudenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel poskytne VykonavateFovi elekironicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupna
informacia o kone¢nom uZivatefovi vyhod Prijimatefa podla zakona o registri parinerov verejného sektora
alebo podla zakona o obchodnom registri. Udaje o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatefa sa pozaduji v
rozsahu meno, priezvisko a datum naredenia konegného uZivatefa vyhod.

Ak verejne dosiupna informacia o konetnom uZivatelovi vyhod nie je akiualna, Prijimatef je povinny
poskytnif Vykonavatefovi akiualnu informaciv o konefnom uZivatefovi vyhod najneskér do 30
kalendamych dni odo diia zmeny konecného uZivatefa vyhod v stlade s clankom 5 Zmluvy o poskytnufi
prostriedkov mechanizmu. Ak informacia o konefnom uZivatelovi vyhod nie je verejne dostupna,
Prijimatef preukaze Vykondvatefovi, Ze bol podany navrh na zapis konegného uZivatela vyhod podla
zékona o registri partnerov verejného sektora afalebo podla zdkona o obchodnom registri a Vykonavatefovi
poskytne informaciu o koneénom uzivatelovi vwhod Prijimatefa, a to najneskdr pri podpise Zmluvy, v
sUlade s €lankom 5§ Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak Prijimatef nema povinnost zapisu koneéného uzivatefa vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora afalebo podfa zakona obchodnom registri, Prijimatef
je povinny Vykonavatelovi poskyinit informaciu o konegnom uzivatefovi vyhod, a to najneskér pri podpise
Zmluvy, v silade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o konednom
uZzivatelovi vithod poskytuje Prijimatef v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia koneéného uZivatela
vyhod.

Ak dojde ku zmene koneéného uZivatefa wvyhod Prijimatefa, Prijimatef je povinny poskytnif
Vykonavatefovi akiualnu informaciu o koneénom uZivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dnf odo
diia zmeny kone¢ného uZivatela vyhod v stlade s clankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to aj kazda ich Cast je finanénym
prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpoftu SR. Na kontrolu a audit pouzilia tychto finanénych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porugenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny
v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatef je povinny strpiet vikon kontroly a auditu

Stranad4z9












6.5.

6.6

6.7,

6.8.

6.9.

B.10.

8.11.

6.12.

Cislo Zmluvy: 141/02/02-29-V01/2024

Prijimatef povinny predloZit Vykonavatefovi v silade s &l. 5. ods. 5. VZP, ak viejto lehote
Vykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze méa namietky vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajicich
zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto nadmietky Prijimatefovi Vykondavatel oznamil, platnost a dcinnost
Zmluvy kon¢i okamihom ich riadneho vysporiadania a

(i) platnost a Gcinnost Clanku 14, VZP v stvislosti s vymahanim $tatnej pomoci/pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajicimi z pravaych predpisov SR a pravnych
aktov EU ken&i uplynutim desiatich (10) rokov po uplynuti 30. kalendémeho dfia po predloZent
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatef povinny predioZit Vykonavatefovi
v sliiade s €l. 5. ods. 5. VZP, ak v tejto lehote Vykondvatel neoznamil Prijfimatelovi, Ze ma namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajlicich zo Zmiuvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatelovi
Vykonavatel oznamil, platnost a dginnost Zmluvy konéi okamihom ich riadneho vysporiadania.

Prijimatefl vyhlasuje, Ze mu nie s( zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzve, kioré viedli ku kladnému
postideniu Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmiuvy pedfa élanku 11, VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze velky vyhlasenia pripojené ku Kladne posidenej zZiadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Viykonavatefovi pred podpisom Zmluvy si pravdivé a zostavaju G¢inné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost fohto vyhldsenia Prijimatefa sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11. VZP.

Pripadné spory vyplyvajice z tefto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierivé
rie§enie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predioZ svoj
spor na vecne a miestne prisludny stid v Slovenskej republike.

Ak sa akekolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazujli bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplainé
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ocel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmiuvy,

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predizuje premiaciu dobu
na pripadné naroky Vykonavatela fykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
¢asti, a to na 10 rokov od doby, kedy premiZacia doba zagala plynd{ po prvy raz.

Ak zavézkovy vziah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sihlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom tak, ako fo vyplyva zo zahlavia oznadenia
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na Ovodnej strane. Zaroveli zmiuvneé strany sdhlasia a
berd na vedomie, Zze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom
vzfahom slkromnopravnym.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmiuve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
preditali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraji v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienak
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruji svojimi podpismi na tejto Zmiuve.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Zmluva, resp. dodatky k nej bud( podpisované vyhradne
elektronicky, kvalifikovanym elekironickym podpisom splfiajicim podmienky zékona &. 272/2016 Z. z.
o doveryhodnych sluzbach pre elekironické fransakcie na vnitomom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). Pri uzavret! Zmluvy,
resp. dodatku k nej elekironicky, datumy podpisov zmluvnych stran sU uvedené pri kvalifikovanych
elekironickych podpisoch/pedatiach zmluvnych stran, ak nie je pouZita kvalifikevana elektronicka Casova
peciatka podfa zakona o ddveryhodnych sluzbach.
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Cislo Zmluvy: 141/02102-29-V01/2024

6.13. Neoddelitenou sucastou Zmiuvy s0 Prilohy:
Priloha €. 1 VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
Priloha ¢. 2 Opis Projektu,

Priloha €. 3 Protikorupéna doloZka.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
v zaslipeni
PhDr. Juraj Lovasik, MPH
generalny tajomnik sluZobného Gradu

Strana9z 9

Obecaumvce

v zastlpeni
Jaroslav Palicka
starosta obce






,naklady" v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. (&tovnictve v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon
o UEtovnictve");

Celkové vydavky - predstavujl vydavky Ziadatefa na realizaciv projekiu. Pozostavaju z Celkovych
opravnenych vydavkov a Neopravnenych vydavkov.

Cief Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v silade s Kladne
postdenou Ziadostou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktoré majii byt zabezpecené Realizaciou
Projektu v sllade so Zmluvou aich nasledné udrZanie potas Doby udrZatelnosti Projekiu v sulade
¢. 2 Opis projekiu;

UdrzatePnost - udrZanie {zachovanie) Ciela Projektu podas Doby udrZateinosti Projektu podia Zmluvy;

Doba udriatefnosti Projektu ~ Doba udrzatelnosti Projektu sa zadina v kalendamy def, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukondeniu Projektu; Dizka
Doby udrZatelnosti projekiu je urena v élanku 4. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Finanéné ukoncenie Projekiu — nastane dfiom, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli
Prijimatelovi uhradené/ziiétované zodpovedaij(ce Prostriedky mechanizmu;

Kladne posihdend Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - Ziadost o prostriedky
mechanizmu, vrozsahu aobsahu ako bola kladne posidend vramci procesu podla § 16 zakona
o mechanizme, tj. Ziadost o prostriedky mechanizmu, ktord spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu uréenych vo Vyzve a ktora je ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazujii pracovné dni. Lehota uréena podfa dni zagina
plyndt prvym pracovnym diiom nasledujiicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost uréujuca
zaciatok lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného diia ehoty. Na Gcely Zmluvy, lehota poditana
podla tyzdiiov, mesiacov alebo rokov zaéne plynat diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujlica
pre jej zaCiatok a konél uplynutim toho kalendameho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo gisiom
zhoduje s diiom, ked nastala skutoénost uréujlica zaiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak posledny defi lehoty nepripadne na pracovny defi,
ale na sobotu, nedefu alebo na defi pracovného pokoja v zmysle zékona &. 241/1993 Z. z. o Statnych
sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych dfioch v zneni neskorich predpisov, je poslednym dfiom
lehoty najblizsi nasledujici pracovny def. Pravidlo pogitania lehdt stanovené v predchadzajicej vete sa
neuplatni v pripade, ak ukongenie plnenia ma nastat najneskdr v konkrétne stanoveny datum oznaleny
dfiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukongenia pinenia povaZuje prave tento datum bez
ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost — akékolvek poruSenie ustanovenia préva Eurdpskej (nie vyplyvajlice z konania alebo
opomenutia hospodérskeho subjektu, ddsledkom Soho je alebo by bolo poskodenie vieobecného rozpoctu
Eurdpskej (nie alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plyn(cich z
vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej dnie alebe neopravnenou vydajovou polozkou, Na
ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej Nariadenim Rady (ES,
Euratom) €. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finangnych zaujmov Eurdpskych
spolo¢enstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutognosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementaénd a koordinaéna autorita alebo NIKA — subjekt uréeny v zakone o mechanizme,
ktorého posobnost je upravend v § 4 zakona o mechanizme,

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zatatia realizacie Projektu aZ po Ukong&enie realizécie Projekiu:

Okolnost vylugujiica zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, kiora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmiuvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nésledky odvrétila alebo prekonala, pricom v Case vzniku
zévazku t0to prekazku nemohla predvidat. Uginky okolnosti vyludujiicej zodpovednost st obmedzené iba
na dobu, pokial trvé prekézka, s ktorou sa tieto UCinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluéuje
prekézka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, &i uréita udalost je OVZ, sa
pouziji ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 Obchodného zakonnika
a ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na sfrane Vykenévatela sa povazuje g



uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych
predpisov SR a pravnych akiov EU, Zavaznej dokumentacie a tejto Zmiuvy;

Opatrenie - investicia alebo reforma zahrnuté do Planu obnovy a odolnosti SR alebo ich ast' (projekt);

Opis Projektu - tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Odaje poskytnuté Ziadatelom
v Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Siéastou Opisu Projektu je najma
Rozpocet Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantng), Aktivity Projekiu
a ich éasovy harmonogram;

Opravnené vydavky — vydavky, kforé skutone vznikli aboli uhradené Prijimatefom v sivislosti
s Realizaciou Projektu v zmysle Zmiuvy, ak spifiaj(i pravidla (resp. kritéri&) opravnenosti vydavkov uvedené
v Zmluve. Za Opravnené vydavky sa povazujli aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutogny vznik nepreukazuje;

Opravnend osoba — osoba afalebo orgén, kiord je opravnend vykonaf kontrolu (resp.audit) Projektu

v zévislosti od typu kontroly/auditu, uréena bud v ramei prévnych predpisov SR a pravnych aktov EU, alebo

v Pravnom ramci. Za Opravnen( osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatef,

b) Sprosiredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvySsi kontrolny trad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanéne] sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov,

hy Protimonopolny Orad SR,

i) Eurdpska komisia,

i) Organ zabezpedujlici ochranu finandnych zaujmov EU,

k) Eurdpsky rad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuraitra (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie;

afalebo kaZda osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v pismenach a) aZ n).

Pravny rémec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavizné pravne predpisy Slovenskej

republiky, zmiuvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravujl o.. vzfahy medzi

Viykonavatelom a Prijimatelom (a to bud priamo alebe nepriamo tym, Ze upravuji skutognosti, kioré mdzu

mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rdmec tvoria najma nasledovné:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primame pramene prava EU (najma zakladajlice zm!uvy;
dopinky a dodatky, protakoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty
ktoré prijima Eurdpska rada s ciefom zabezpedit' hladké fungovanie EU); sekundéme pramene prava
EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporicania, stanoviskd a ostatné dokumenty z ktorych
vyplyvaju prava a povinnost), ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU, a to najmé:

i. Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurépskeho pariamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046
z 18. jUla 2018, o rozpoctovych pravidiach, ktore sa vztahuji na véeobecny rozpocet Unie, zmene
nariadeni (EU) €. 1296/2013, (EU) ¢ 1301/2013, (EU) . 1303/2013, (EU) €. 1304/2013,
(EU) €. 1309/2013, (EU) €. 1316/2013, (EU) €. 223/2014, (EU) ¢ 283/2014 a rozhodnufia
&. 541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len
,nhariadenie o rozpoctovych pravidlach"),

i. Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februéra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dale] len ,nariadenie EU 2021/2419,

fii. Nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej aj ,nariadenie o ochrane finanénych
z&ujmov ES")

iv. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ovyraznom narudeni plnenia
environmentalnych ciefov v platnom zneni {nariadenie o taxondmii),



v. Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska
&. 10156/21 (dalej len ,Vykonavacie rozhadnutie Rady"),

vi. Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, kiorym sa doplfia nariadenie

Eurépskeho paramentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu

obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov platné a (éinné ku dfiu

1.12.2021 s prilohami v platnom znen,

Delegované nariadenie Komisie {EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, kiorym sa doplffia nariadenie

Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu

obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky

obnovy a odolnosti, platné a Géinné ku dfiu 1.12.2021 s prilohami v platnom znen.

pravne predpisy SR, a to najma;

i. zakon & 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na pedporu obnovy a odolnosti a ¢ zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon & mechanizme”),

ii. zakon & 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidiach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoctovych pravidlach™)

jii. zakon £. 343/2015 Z. z. o verejnom cbstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VO,

iv. zakon & 3572015 Z. z. o financnej kordrole a audite a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov {dalej len ,zakon o finanénej kontrole™),

v. zakon . 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov {(dalej len ,Obchodny
zakonnik"),

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Ob iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov {dalej len ,Obciansky

zakonnik)

zakon €. 358/2015 Z. z. o Gprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a miniméinej pomoci a

o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) (dalej len ,zakon o §tatnej pomoci®),

viii. zakon ¢&. 575f2001 Z. z. o organizécii Cinnosti viady a organizacii dstrednej $tatnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon"),

ix. zakon €.431/2002 Z. z. o Uétovnictve v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,zakon ¢ Uétovnictve™),

X. zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zékon o
DPH",

xi. zékon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov {dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sekfora”),
xiii.zakon €. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a dopineni niektorych

zakonov v zneni neskorich prepisov (dalej len “zakon o slobode informacii”).

ostatné dokumenty, zmiuvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuji vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatefom (€i uz priamo alebo nepriamo), a to najma:

i. Plan obnovy a odolnosti SR zo dia 28.4.2021, predlozeny Siovenskou republikou Eurdpskej komisii
29.4.2021 schvaleny Uznesenim viady Slovenskej republiky ¢. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni,

ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom z 07.10.2021 (d'alej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

iii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom z 16.12,2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operatna dohoda”).

Vil

vii.

Preddavkové platba - (hrada financnych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatefa vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych fovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha” alebo ,preddavok” a pre doklad, na zéklade kiorého sa
Ohrada realizuje sa pouZiva aj pojem ,zalohova fakidra® alebo ,preddavkova faktdra", v sulade
s podmienkami upravenymi v Zavéznej dokumentacii, preddavkova platba sa mdze poskytovatl v systéme
zalohovych platieb;

Predmet Projektu alebo Oblast’ podpory — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie,
realizcia, rekondtrukcia, poskyinutie alebo iné akiivity opisané v Projekte boli spolufinancované
z Prostriedkov mechanizmu; mdze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ind vec, majetkov(



hodnotu alebo pravo, priom jeden Projekt mdze zahfat aj viacero Predmetov Projektu, resp. oblasti
padpory;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktoré predklada Ziadate!
v Kladne pos(denej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a kloré realizuje Prijlimatel v sdlade
s touto Zmluvou;

Princip ,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Ginnosti, kioré
vyrazne poSkodzuji akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Prostriedky mechanizmu - suma finan¢nych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy a odolnosti SR poskytovana Prijimatelovi na Realizdciu Projektu, vychadzajlica z Kladne
postdenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca
a Zaviznej dokumentacie. Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (uvedend v prvej vete €1, 3. ods. 3.2
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov,
pricom skutoéne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujil uréité % 2 Celkovych opravnenych
vydavkov, kforé s schvalené Vykonavatefom podia fejto Zmluvy, Pravneho rémca a Zaviznej
dokumentacie. Vyska skutoéne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu mdZe byt rovna alebo nizSia ako
maximéling vyska Prostiiedkov mechanizmu podfa prvej vely €. 3. ods. 3.2 Zmiuvy o poskylnulf prosliiedkoy
mechanizmu;

Realizacia Projektu — sihrn &innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoSfiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe &. 2 Opis projekiu, na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami v silade so Zmluvou, od Zagatia realizacie Projekiu aZ po Ukoncenie realizacie Projekiu;

Riadne - uskutofnenie Ukonu afebo opomenutie konania v silade so Zmluvou, Pravnym rdmcom,
Zévéznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisiusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie statnej pomoci;
Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spolotne g ako ,schémy pomoci™
dokumenty, ktoré presne stanovujd pravidia a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel poskytnit
§tatnu pamoc a pomac “de minimis” jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené oprévnené vydavky - skutone vynaloZené, oddvodnené a riadne preukézané Opravnené
vydavky Prijimatefa, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predloZenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo niz5ia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Tato suma mbZe byt dodatoéne znizena v stlade
s § 21 zdkona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazujl aj vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania, kforych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Vydavky Prijimatefa na spolufinancovanie — predstavuji rozdiel medzi Celkovymi opravnenymi
vydavkami na realizaciu Projekiu a poskyinutymi Prostriedkami mechanizmu Prijimatelovi zo strany
Vykonavatela;

Neopravnené vydavky - vydavky Projektu, kioré nie si Celkovymi opravnenymi vydavkami, resp.
Opravnenymi vydavkami; ide najma o vydavky, ktoré s0 v rozpore so Zmluvou o poskytnuti prostriedkov
{napr. vznikli mimo obdobia opravnenosti vydavkov, neslvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre Uspesnd
realizaciu a ukonéenie Projektu, alebo s v rozpore s inymi podmienkami pre opravnenost vydavkov
definovanych vo Vyzve), st v rozpore s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo st v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi akimi EU;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR alebo Systém implementacie — dokument
definovany v § 2 pism. I) zdkona o mechanizme; Pre tidely Zmluvy je vZdy zavéaznd (i¢inna verzia uvedeného
dokumentu zverejnené na webovom sidle NIKA,

Ugtovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Gctovnictve, pricom za dostatoné spinenie
néleZitosti podfa § 10 ods. 1 pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti Cesiné vyhlasenie.
V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa viak za Uttovny doklad povaZuje aj doklad (tzv. zalohové
alebo preddavkova faktlra), na zaklade kiorého je uhradzand Preddavkova platba zo strany Prijimatela
dodavatelovi;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — defi, kedy Prijimatel riadne zrealizoval vSetky Aktivity Projektu -
predstavuje ukoncenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projektu.






a) dosiahnut Ciel Projektu fak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sllade s Kladne postidenou Ziadostou
o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v prilohe ¢. 2 Opis Projekiu, v rozsahu
a spisobom podla Zmluvy,

b) udrZat dosiahnuty Ciel Projekiu podia Zmluvy, a to podas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

c¢) uzatvaral zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurél inak,

d) zabezpedif pouZifie Prostriedkov mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, Ocinnosti a uCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,

e} akje Prijimatel G&tovnou jednotkou v zmysle zakona o G¢tovnictve, viest utovnictvo v stilade so zdkonom
o (¢tovnictve tak, aby na uctoch, resp. v ddtovnych knihdach boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, 1. j. v pripade podvojného Uétovnictva Prijimatel vyuZiva analytickd evidenciu a v pripade
jednoduchého Gtovnictva slovné a Giselné oznadovanie Projektu; ak Prijimatel nie je O&tovnou jednotkou
podfa zékona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov {pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajlcich sa Projektu v Ggtovnych knihach podla § 15
ods. 1 zakona o Uctovnictve ( attovné knihy pouzivané v sistave jednoduchého Uétovnictva) so slovaym
a Ciselnym oznagenim Projekiu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejlo evidencie, preukazovanie
zapisov aspbsob ocefovania majetku a zdvdzkov sa primerane pouZiji ustanovenia zakona
o Uétovnictve. Zaznamy v zmysle tohto pismena e) musia vytvorit zaklad pre narokovanie piatieb a ulahgit
proces overavania, konfroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel’ sidlo alebo miesto
podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest (¢tovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podla pravneho poriadku §tatu, na Gzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pricom
ustanovenia o povinnosti ozna¢ovania Projektu v Gétovnictve sa pouZijl primerane,

fy ak s Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, aviak
Prijimatel vykondva aj hospodarsku ¢innost, Prifimatel je povinny viest oddelend Uétovnd evidenciu
o hospodarskej Cinnosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je Ugtovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v &leneni na hospodarsku a nehospodarsku innost,

g) uchovavat vetku dokumentaciu k Projekiu v silade so Zmiuvou {najma &lanok 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zékon o Uctovnicive v stvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentacie) a Zavéznou
dokumentaciou, minimaine do 31.augusta 2031, ak z¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevypiyva dihSia doba a do tejto doby strpiet vykon kontrolyfauditu zo strany Opravnenych
0sdb podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla prvej vety tohto pismena méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, len na zéklade oznamenia
Vykonavatefa Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohfo
pismena je podstatnym porudenim Zmluvy,

h) uplatfiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych” v stilade s Nariadenim EU 2021/241.

V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo minimalnej pomoci
podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavézuje, Ze v sllade s § 17 ods. 4 zakona o §tatnej pomoci dodrZi
vietky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskylla, resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia 3tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci afalebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie mé& trvat podas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predioZit mu vetky pofrebné doklady a véetky informacie nevyhnutné pre
postdenie spinenia pravidie! 5tatnej pomoci/pomoci de minimis.

Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonaf vSetky dkony smerujtice k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomocifpomaci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre Statnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit realizaciu Projekiu v (plnom sllade so Zmluvou, s Kladne postdenou
Ziadostou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou.
Dokumenty, ktoré st sGcastou Pravneho ramca, Zavéznej dokumentacie, spolu so Zmluvou stanovuijl
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Tieto dokumenty, resp. odkaz na















a)

budd nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, splfiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu z hiadiska vlastnickych, resp. inych uZivacich prav vztahujlicich sa
na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje
v zmysle Vyzvy (dalej ako ,Nehnutelhosti na realizaciu Projektu”). To znamen4, Ze Prijimate! must mat
k Nehnutelnosti na realizaciu Projekiu pravny vzfah, kfory je ako akceptovatelny definovany vo Vyzve,
a to vratane podmienok vzfahujucich sa na tarchy a iné prava tretich ostb viaZuce sa k Nehnutelnosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnuiefnostiam na realizaciu Projektu musi byt
zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinchodnotne uZivat
pocas Obdobia realizcie Projektu apofas Doby udrZatelnosti Projektu. MoZe pritom dojst aj ku
kombinacii réznych pravnych titulov, kforé toto pravo Prijimatela zakladajd a ktoré sa méZu navzajom
menit pri dodrZzani vetkych podmienck sfanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projekiu a Doby
udrzatelnosti Projektu;

Predmet Projektu, jeho ¢asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramei Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
Z Prostriedkov mechanizmu®):

{i} bude pouZivat viluéne pri vykone vlastnej éinnosti, v stivislosti s Projekfom, na ktory boli Prosiriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeenie a udrzanie Ciefa Projekiu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciefa Projekiu
podra Kladne posidene] Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajlicich sa 5tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak st relevantné,

(ii) ak to jehc povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodrZani
prisluného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujtt iny postup pri aplikédcii vynimiek
podra bodu (i) vyssie,

{iiiynadobudne od tretich oséb na zaklade trhowych podmienck pri vyuZiti postupov a podmienck
obstaravania uvedenych v Clanku 3 tychto VZP,

(iv)ak to urci Viykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné vei, ktoré tvoria Majefok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené
s inou vecou od ich nadobudnutia pocas Realizacie Projekiu a Doby udrZatelnosti Projektu; uvedena
podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlcich z informovania, komunikécie a viditelnosti podia
¢lanku 6 VZP,

{v) bude nadobidat, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva (autorského
préva, prav slvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného viastnictva, vratane prav z patentu,
prav na ochranu designu, prav na ochranu GZitkového vzoru, prav ku know-how) (d'alej vo vieobecnosti
aj ako ,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zaklade pisomnej zmiuvy, vratane
ramcovej zmluvy, a z obsahu kiorych musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene pouzivat
dielo, resp. vykonavaf prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva pofas Obdobia
realizacie Projekiu a Doby udrZatelnosti Projektu. V pripade, ak je vytvorenie a dodavka samotného
prava duSevného vlastnictva hlavnym Cielom Projektu, takato pisomné zmluva alebo ramcova zmluva
s dodévatelom musi obsahovat aj (pravu prava prevodu prava priemyseiného viastnictva (nie
autorského préva) na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavdznej dokumentacii blizsie
Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajlicej sa majetku, ktory je predmetom dusevného
viastnictva, vratane moZnosti uréenia podmienky predchédzajlceho schvalenia navrhu pisomnej
zmluvy alebo rameovej zmluvy zo strany Vykonavateia.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajlceho pisomného sthlasu
Vykonavatela od Zaatia realizacie Projektu aZ do skoncenia Doby udrzatefnosti Projekiu:

a)
b)

prevedeny na fretiu osobu,

prenajaty trete] osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo Ciastocne,
s vynimkou vyplyvajlcou z ods. 1 pism. b) bod (i) tohto Clanku VZP alebo s vynimkou vyplyvajiicou
z Vyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zaloZného prava). V pripade, ak ide o také pravo tretej
osoby, ktoré objektivne nemdze maf vplyv na dosiahnuiie Géelu Zmluvy a dosiahnutie afalebo udrZzanie
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PrijimateT je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizécii brani OVZ, a to po dobu frvania OVZ.

Pozastavenie realizacie Projektu sa mdze tykat celého Projekiu alebo len jeho casti. Cas frvania OVZ

sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projekiu, priéom vSak Realizacia Projekiu musi byt ukonéena

najneskor do 31. 12. 2025. Vykonévate! na zaklade oznamenia Prifimatefa o pominutl OVZ zabezpet! Gpravu
¢asového hamonogramu Projekiu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projekiu, priom v tomto pripade nie je

Prijimate! povinny poZiadat Vykonévatela osobitne o zmenu podfa &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit’ Realizdciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim (konu alebo postupu, kfory realizuje pod'a tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade, sam alebo ho realizuje iny, na to opravneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonévalela; v pripade, ak tilo Zmluva, Pravny ramec alebo
Zavazna dokumentacia nestanovujll [ehofu na vykonanie (konu alebo postupu, Prijimate! je opravneny
pozastavit Realizaciu Projektu po mamom uplynuti 30 kalendamych dni, odkedy mal Vykondvatef
povinnost zaCaf konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené Prijimatefom.
V pripade, Ze Vykonavatel vykond predmetny Ukon alebo postup, dfiom, kedy sa dozvedel o vykanani
tohto (konu alebo postupu je Prijimatel’ povinny pokradovat v Realizacii Projektu. Obdobie realizacie
Projektu sa predii o 6as omegkania Vykonavatela, pricom vak Realizacia Projektu musi byt ukongena
najnaskor do 31. 12. 2025.

alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 11 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po fom, £o sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutognost podla odseku 2 a 3 tohto &lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projekfu spolu s uvedenim ddvedov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 afalebo skutodnosti
podla odseku 3 tohto Elanku Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoCnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ
alebo skutoénost! podla odseku 3 a datum ich vzniku, k ¢omu priloZi pristudnd dokumentaciu. Doruéenim
tohto cznamenia Vykondvatefovi nastdvajl G€inky pozastavenia Realizacie Projekiu, ak boli splinené
podmienky podra odseku 2 alebo odseku 3 tohto Elanku VZP, to véak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dovodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto &lanku, Prijimatel’ Vykonavalelovi jednoznadne
preukaze skor§i vznik OVZ aVykonavatel fento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
o pozastaveni Realizicie Projektu z dovodov podfa odseku 2 tohto Elanku Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projekiu tyka vietkych Aktivit Projekiu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, Ze sa pozastavenie Realizicie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel v oznameni
uvedie nazov jednotlivych Aktivit, kiorych sa pozastavenie tyka podia nazvu jednotlivych Akfivit uvedenych
v prilohe €. 2 Opis Projektu. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projekiu nie su Specifikované Ziadne
konkrétne Aklivity Projektu, mé sa za to, 2e pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projekiu, na zéklade
¢oho z hladiska opravnenosti vydavkov nastavajl ginky uvedené v odseku 9 prva veta tohto glanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie Projektu podlia ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku, ak doslo k uplynutiu iehdt
na preplatenie podanej ZoP, ktoré si stanovené v Zavéznej dokumentacii a Prijimatel si v oznameni
uplatnil ako def pozastavenia fridsiaty prvy kalendamy def po uplynuti lehoty na preplatenie podanej ZoP;

¢) v pripade pozastavenia Realizacie Projektu podfa ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku v pripadoch nesGvisiacich
so ZoP alebo podla pismena b) tohto odseku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou, Pravaym
ramcom alebe Zavdznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho (konu alebo postupu
a Prijimatel si v oznameni uplainil ako defl pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto
lehdt.

V pripade, Ze na zaklade predloZenych dokumentov Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ, Vykonavatel

Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dovodov uvedenych v ozndmeni neakeeptuje, v
ddsledku ¢oho k pozastaveniu Realizécie Projekiu nedoslo.

Vykondvatef je oprdvneny pozastavit' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu;

a) v pripade nepodstatného poruenia Zmluvy Prijimatefom, a fo az do doby odstranenia tohto poruSenia zo
strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porugenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstipit od Zmluvy, a to aZ do
doby odstranenia fohto porudenia zo strany Prijimatela,
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10.

¢) vpripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zéniku tejto okolnosti; toto pismeno ¢) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujlci sa na Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonani v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo
k icinkom pozastavenia Realizécie Projektu podia odseku 4 tohto Elanku VZP, ato aj v pripade, Ze
k vynalozeniu takéhoto vydavku doSlo az v ¢ase po vzniku (¢inkov pozastavenia Realizacie Projektu
podfa odseku 4 tohto Glanku VZP,

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpedenie pohladavok vodi Vykonavatelovi stvisiacich s Realizaciou
Projekiu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel poZaduje,

e) vpripade zadatia frestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu ktoré viedlo k uzavretiu Zmiuvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia vodi Prijimatefovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej stivislosti s Projektom,

f) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na (irovni Projekiu,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Grovni konkrétnej Viyzvy, v ramei
ktorej Prijimatel podal Ziadost o prostriedky mechanizmu, bez ohfadu na poruienie pravnej povinnosti
Prijimatefom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahujii zavery, ktoré vyZadujl dofasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie poruenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) v pripade, ak do$lo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezluditelnej s vnltornym trhom
alebo neopréavnenej pomoci v nadvaznosti na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania tykajiceho
sa neozndmenej alebo protipravne] pomoci podla kapitoly Il éiénkov 12 az 16 Nariadenia Rady (EU) &.
2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidld na uplatfiovanie ¢l. 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej unie, alebo v pripade, ak Eurdpska Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala élenskému
Statu pozastavit akikolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska Komisia neprijme rozhodnutie
o Zluditefnosti pomoci so spolognym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sitdneho, exekucného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré majii alebo mdzu mat
vplyv na Realizaciu Projektu afalebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projekiu.

Vykonavatel mbZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych procesov s tym
stvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia a ak k odstraneniu neddjde v primeranej
lehote poskytnutej Vykondvatelom, Vykondavatel je opravneny odstipit od Zmluvy pre podstatné poruSenie
Zmluvy alebo vykonat finanéni opravu ¢asti Prostriedkov mechanizmu.

Viykondvatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budd spinené
podmienky podfa odseku 5 alebo odseku 6 tohto élanku. Dorucenim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavaijl
Uginky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne aktivity,
ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, désledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa tykaji len v ozndmeni uvedenych dinnosti a nimi generovanych vydavkov.
Vykonéavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnGt mu vietku nevyhnutni stcinnost v silade
so Zmluvou na to, aby Prijimatel bol schopny opat pokradovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pogas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nebud( pokladat za
opravnené vydavky. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatefom, ktoré st poda Prilohy €. 2 Opis
Projekiu, zahmuté pod ¢astou Projektu, kiore] realizacia nebola pozastavena v nadvaznosti na oznamenie
Prijimatela podfa odseku 8 tohto &lanku alebo, ak tak uréil Vykonévatel.

Ak Prijimatel ma za to, Ze:

a) odstrénil zistené poruSenia Zmluvy, kioré st prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu zo
strany Vykonavatela, a/alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré st v zmysle odseku 5 tohto &lanku prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela, alebo

c¢) odstranil Nezrovnalost v zmysle odseku 6 tohto Ganku,
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12.

13.

14.

15.

186.

je povinny Bezodkladne ozndmif Vykonavatelovi odstranenie zistenych porudeni Zmluvy. V pripade, ak
obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny (kon alebo
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajlica pre neho z Pravneho ramca tykajlceho sa Nezrovnalosti
azaroven podla overenia Vykonavatela tvrdenia Prijimatela o odstrineni zistenych poruSeni Zmiuvy
zodpovedaju skutognosti, cbnovi Vykonavatel poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, poCas kiore] Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odlisne od predchéadzajicej
vety urcit, Ze Obdobie realizdcie Projektu sa predizuie o dobu, potas kiorej Vykondvatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, prifom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnuf termin
31.12.2025.

V pripade, ak ddjde k zaniku dovodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5
tohto &lanku VZP a abnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani ina skutocnost podla odseku
10 tohto élanku VZP, sa Viykeondvatel zavizuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z divodov existencie prekazky, ktord ma povahu OVZ,
je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekéazka. Na ten Gcel je Prijimatel povinny na poZiadanie
Vykonavatela preukazat dodrziavanie vietkych svojich povinnosti vyplyvajticich pre neho z Pravneho ramca,
Zavazne] dokumentacie, Vyzvy alebo zmiuvnych zavézkov tykajlcich sa plnenia podfa tejfo Zmluvy, najma
zmiuvnych a inych vztahov s dodavatelom.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s kiorou st tieto Ginky spojené (§ 374 ods. 3
Obchodného zakonnika) v zmysle tohto ¢lanku VZP. Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Prijimatel
pavinny jednoznacne preukazat a ozndmit Vykonavatelovi.

Prijimatel sa zavézuje zadat s realizaciou stavebnych prac na Projekie najneskdr do 30 dni od nadobudnutia
aginnosti Zmluvy. Ak v éase posudzovania Ziadosti o poskyinutie prostriedkov mechanizmu Prijimatel nemal
zrealizované verejné obstardvanie na vyber dodavatela, Prijimatel sa zavizuje zaat s realiziciou
stavebnych prac na Projekte najneskér do 30 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy s dodavatefom, kiora je
vysledkom verejného obstardvania. Ak v Ease posudzovania Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Prijimatel nemal zrealizované verejné obstarévanie na vyber dodavatela, povinnost podfa prvej vely sa
neuplatni.

s

uvedene podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vetky Aktivity Projektu,

b} Predmet Projektu bol riadne ukonéeny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z
charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri vystupe, ktory je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto
podmienky preukazuje najma:

i. predloZenim pravoplainého kotaudagného rozhodnutia alebo kolaudaéného osvedCenia bez vad a
nedorobkov, ktoré maju alebo mozu mat vplyv na funkénost,

ii. preberacim / odovzdavacim protokolom / dodacim listom / inym vhodnym dokumentom, kiory je
podpisany, a to v pripade, ak je vystupom Predmetu Projektu zariadenie, dokumentécia, ina hnutefnd
vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo doloZky k nemu {ak je vydany
fretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto vystupu Projekiu Prijimatefom a uvedenie uZivania (ak je
fo s ohfadom na vystup Predmetu Projekiu relevaniné), alebo

iii. predloZenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o dogasnom uZivani stavby,
pricom vady a nedorabky v nich uvedené nemaji alebo nemdzu mat vplyv na funkénost stavby, ktora
je vystupom Predmetu Projektu; Prijimatef je povinny do skongenta Doby udrzatefnosti Projekiu uviest
stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaZe prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

iv. inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spdsobom vyplyva,
Ze vystup Predmetu Projekiu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sGhiasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany fak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudene] Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu.

¢} prediozenim energetického certifikatu obnovenej budovy vratane spravy k energetickému certifikatu,
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Viykonavatel opravneny zmenu posidit ako iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienck Zmluvy, a
dalej postupovat podra prislusného Clanku Zmluvy a Zavéaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch
Viykondvatel' informuje Prijimatela, Ze menej vyznamn( zmenu Projekiu akceptoval a Viykonavatel
zaroved zadle Prijimatefovi navrh dodatku k Zmluve v stlade s akceptovanou menej vyznamnou zmenou,
ak ma menej vyznamna zmena vplyv na znenie ustanoveni Zmiuvy.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Na takdto mensej vyznamn( zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie
takejto zmeny podla tohto pismena c), priéom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
nevyhotovuje. Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP obsahujicu vydavky, ktoré sa
tykajli akceptovanej menej vyznamnej zmeny skor, ako nadobudne (&innost dodatok k Zmluve obsahujlci
zapracovanil menej vyznamnu zmenu Projeklu, resp. skor ako ddjde k akceptacii menej vyznamnej zmeny
zo strany Vykonavatefa, v pripade menej vyznamnej zmeny, kiord nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy.

Za menej vyznamneé zmeny Zmluvy sa povaZuji najmé;

i. omeSkanie so zacatim realizacie Projekiu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom uvedenym
v Prilohe &. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp. Kladne postidenej
Ziadosti o poskytrutie prostriedkov mechanizmu, kiord nema vplyv na rozpoet Projektu, Cief Projekiu,
ani na dodrZanie podmienck poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena $tdii a podobne),

fil. odchylky v rozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajice] sa Opravnenych
vydavkov vylucne v pripade, ak ide o znizenie vysky oprévnenych vydavkov a takéto znizenie nemé
vplyv na dosiahnutie Ciela Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v ramei rozpogtovych poloZiek v rozpocte Projekiu uvedenom v Prilohe
&. 2 Opis Projekiu a takjto presun nema vplyv na vysku Celkovych opravnenych vydavkov a na
dosfahnutie Ciefa Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projekiu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projekiu,

vii. zmena ¢asového a finanéného harmonogramu, ak takato zmena nema vplyv na platby z Prostriedkov
mechanizmu,

viil. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niekiorl z definovanych kategdrii zmien
alalebo mozu byt ako menej vyznamné zmeny oznaCené Viykondvatefom v Zavéiznej dokumentacii.

d) Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu — vyznamni zmenu je mozné vykonat len na
zaklade vzajomnej dohody oboch zmiuvnych strén vo forme pisomného a vzostupne ofislovaného
dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmiuvy. Zmene Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projekiu predchadza Ziadost Prijimatefa o zmenu
Zmiuvy, ktor( podava Prijimatel’ Vykonavatelovi vo forme, ktor( pre tento (el moZe uréit Vykonavatel
v jeho Zavézne] dokumentacii.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, kiora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.
Na takito vyznamn( zmenu Projekiu sa vztahuji ustanovenia fykajice sa schvalenia takejto zmeny podia
fohto pismena d}, priom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.
V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla ods. 3 pism. d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny poZiadat
ozmenu Zmluvy pred vykonanim samotne] zmeny alebo pred uplynutim doby, ku kiorej sa poZadovana
zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zénkkom skutoénosti, kiora sa ma prostrednictvom vykonania
zmeny odvratif, fo vetko, ak ide o vyznamnl zmenu spoéivajlcu v zmene:

a) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh si¢asne aj Predmetom Projekiu,

b) kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

c) charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

d) majetkovo-pravnych pomerov tykajtcich sa Predmetu Projektu,

e) priamo sa tykajicej podmienck poskytnutia Prastriedkov mechanizmu, ktoré vypiyvajii z Viyzvy a spdsobu
ich splnenia Prijimatelom,

f} pouzivaného systému financovania,
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10.

g) doplnenia novej skupiny vydavkov afalebo Akfivity Projektu, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

h) Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP, ktor4 musi byt v silade s podmienkami Vizvy,

i} v rozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projekiu tykajlicej sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnd zmenu Projektu podfa ods. 3 pism. ¢) ast {iii) fohto lanku VZP,

i) prediZenia doby realizacie Projektu,

k) akychkolvek skutognosti rozhodujlcich pre uréenie vySky a intenzity $tatnej pomocifpomoci de minims
podla Viyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

f) E&asového a finanéného harmonogramu, ak takato zmena ma vplyv na platby z Prostriedkov mechanizmu,

m; inej, ktord méze byt ako vyznamna zmena oznacena v Zavazne] dokumentacii.,

Ziadost o zmenu tykajlcu sa vyznamnej zmeny Projektu podra odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
oddvodnend a musi obsahoval informacie/(daje, kivré slanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumenlacia, inak
je Vykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalif. Viykonavatef nie je povinny navrhovanej
Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny sihlas so zmenou bezdévodne
odopriet v pripade, ak Ziadost ozmenu splia vietky podmienky stanovené Zmluvou a Zavaznou
dokumentaciou. V pripade, ak djde k neschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetn(t zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky sivisiace s takouto
zmenou mbZu byt povaZované za neopravnené vydavky, kforé nie je moZné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posiidenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
vlehote, kiord mdZe byt urend v Zavéznej dokumentacii. V pripade schvélenia vyznamne] zmeny
Vykonévatel' zaroveii zasle Prijmatelovi navrh dodatku k Zmluve, kiory bude upravovat Zmluvu v rozsahu
schvélenej vyznamnej zmeny (ak ma schvélenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy).
Prijfmatef berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP obsahujicu vydavky, kioré sa tykaji schvélenej
vyznamnej zmeny skbr, ako nadobudne (¢innost dodatok k Zmluve podla predchadzajicej vety, resp. skor
ako dojde k schvaleniu vyznamnej zmeny zo strany Vykonavatela v pripade vyznamnej zmeny, ktord nemé
vplyv na znenie ustanoveni Zmiuvy.

Prijimatel je povinny zabezpetif, aby nedo3lo k takej zmene Projektu, kiora spdsobi, Ze financovanie Projekiu
nebude v silade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlicich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis. V pripade,
ak nastane zmena Projeklu, v ddsledku ktorej nebude projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlicich
sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy a Vykonavate! je opravneny odstlpit
od Zmluvy.

Pravne dinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov sivisiacich so zmenou Projektu nastanu:

a) pri menej vyznamnej zmene, kiord Viykonavatel akceptuje podfa ods. 3 pism. ¢) tohto &lanku, v kalendarny
defi, kedy zmena skutocne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, kiord Vykonavatel neakceptuje podia ods. 3 pism. ¢} tohto ¢lanku, si
vydavky slvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami; ibaze ddjde k jej neskoriemu schvaleniu
Viykonavatelom spdsobom pre vyznamnt zmenu podla ods. 3 pism. d) tohto élanku,

¢) pri vyznamnej zmene podliehajlicej zmenovému konaniu v kalendamy defi odoslania Ziadosti 0 zmenu
zo strany Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v kalendarny def vyplyvajlici zo
schvalenia Ziadosti o zmenu.

Ak nie sd v jednotlivych odsekoch tohto &lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmiuvy sa premietne do pisomného, vzostupne cislovaného dodatku k Zmluve,
ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsdhlasenie Prijimatefovi.

Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktore nie sl osobitne rieené vinych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nlidzového stavu alebo vynimoéného
stavu), sa vykonajl na zaklade pisomného a otislovaného dodatku k Zmiuve. Viykonavatel mdze obsah
zmeny vopred Ustne, elekironicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom a nasledne dohodnuté znenie
zapracovat do ndvrhu pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve alebo priamo pripravit navrh pisomného
a ocislovaného dodatku k Zmluve a zaslat ho na odstihlasenie Prijimatelovi.

Zmiuvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Frijimatela
vyplyvaji prava a povinnosti alebo ich zmeny s0 pre Prijimatefa zavézné, a to diom ich (OGinnosti, za
predpokladu ich zverejnenia.
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i. konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostéva z objekfivneho hfadiska splnena,
ale inym spdsobom, ako bolo uvedené v Kladne posldene] Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu,

i. kone€na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu bude nizSia ako miniméina vySka Prostriedkov
mechanizmu uréenych na jednu Ziadost uvedena v bode 3.5.1 Vyzvy,

d) porudenie oznamavacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutognost, kior( Prijimatel neoznamil,
je vzmysle ustanoveni tejto Zmluvy povaZovanad za podstatné porudenie Zmluvy alebo ak nie je
povaZovand za podstalné poruSenie Zmluvy, ma fak zavaZne negativny dopad na Realizaciu Projekiu
afalebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo (icel Zmiuvy, Ze ju (ich) nemozno napravit,

e} poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informéacii Vykonavatelovi v stivislosti so Zmluvou podas
Gcinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatefovi, ktorych
spoloénym zakladom je skutodnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti s tymito
informaciami Prijimatel vykonal (tkon v suvislosti s Projektom, ktory by v stlade so Zmluvou pri poskytnuti
pravdivych Udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zaklade taklo poskytnutych informacii
Vykonavatef vykonal Gkon v stvislosfi s Projektom, ktory by inak nevykonal,

f) neukonéenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prifohe €. 2 Opis Projekiu, v zneni pripadnej
zmeny Projekiu v stfade s ¢lankom 10 VZP,

g) poruenie zavézkov tykajicich sa vecnej afalebo Casovej stranky Realizécie Projekiu, ktoré majl
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, afalebo Ciel Projekfu alebo na dosiahnutie
acelu Zmiuvy; ide najmé o zastavenie alebo prerusenie Realizacie Projeklu z dovodov na sirane
Prijimatela, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 8 VZP, porudenie povinnosti pri
pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zévézkov tykajucich sa
Projekiu, ktoré boli uvedené v Kladne postidene] Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného éinu v slvislosti s Projektom, ato
napriklad v sivislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projekiu, alebo ak bude ako apodstatnena vyhodnotena staznost smerujiica k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonStatujli aj bez staznosti alebo podnetu na to oprévnené
kontrolné organy, ako aj spachanie frestnych dinov uvedenych v § 13 ods. 4 z&kona o mechanizme alebo
pravoplainé odsldenie na tresty za takéfo trestné Giny;

i) porudenie povinnosti Prijimatefom podra Zmiuvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépskej Komisie
vydanom v nadviiznosti na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, &i doslo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatefa alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v slvislosti so Zmluvou alebo s Realiziciou Projekfu alebo s udrzanim
Ciefa Projektu podas Doby udrzatefnosti Projekiu, kioré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel
stanovi, Ze sa povaiuje za podstatné porudenie Zmluvy,

k) vyhldsenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konaniafkonkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredioZenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP ~ z(iétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie st¢innosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
osdb),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zéklade Preddavkovej platby spéscbom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho
dodavatelom,

o) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zékona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR {napr. zakon o VQ),

p) kaZdé poruenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné porusenie povinnosti
alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstalnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého dkonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchédzajici pisomny sthlas Vykonavatela v pripade, ak takyto sdhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k
vykonaniu takého dkonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto stihlas.
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a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zéklade pravneho konu, ktory pre vznik konkrétneho druhu
zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obéiansky zakonnik,
b) zélohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne majetkovo-
pravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci a stet ich
spoluvlastnickych podielov k veci, kfora je predmetom zalohu, je 111,
d) zriadeniu zaloZného prdva moze dojst aj postupne, a to v pripade postupného vyplacania Prostriedkov
mechanizmu,
e} hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako stcet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich
Casti, ktord Prijimatel Ziada vyplafit na zaklade prediozenej Ziadosti o platbu.
f} zalohom mdzu byt
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, préva alebo iné majetkové hodnoty patriace vylutne
Prijimatelovi, alebo

(i} veci v spoluvlastnicive Prijimatela za podmienky, Ze zaloZcom bude aj druhy spoluviastnik/ostatni
spoluvlastnici tak, ze musi byt dosiahnuty sthlas vacsiny so zriadenim zéloZného prava na zaloh
pocitany podia velkosti podielov spoluviastnikov veci, ktora je zalohom, alebo

(iii) veci vo viastnictve tretej osobyfosdb za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava na zaloh sthlasi
vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri dosiahnuti stihiasu podfa predchadzajliceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve os0b uvedenych v bodoch (i) az (i} vy$Sie za podmienck tam uvedenych alebo

{v) iné Viykonavatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty analogicky za spinenia podmienok
(ii) aZ (iv), ak nepatria vylucne Prijimatelovi,

g} ak st zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdd zmenu miesta, kde
sa nachadzaju do froch kalendarnych dnf po vykonani zmeny a stiéasne je povinny do troch kalendamych
dni oznamif Vykonavatelovi ich siCasné miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poZiada, inak sa
predpokiada Ze sa nachadzajd v mieste realizacie Projektu,

h) Vykondvatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t]. ako prednostny zéloZny veritel), ak
Vykonavatel' vyslovne neslhfast so zriadenim zaloZného prava aj v pripade, Ze Vykonavatel' nebude
prednostnym zaloznym veritefom.

PodrobnejSie pravidia tykajdce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZného prava budl dohodnuté v pisomnej
zmluve o zriadeni zaloZného prava alebo v pripade iného druhu zabezpedenia v pisomnej forme v stlade s
Viyzvou, Zaviznou dokumentaciou a touto Zmluvou,

Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. software, licencie na predmety
priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné zndmky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poisfit, a
ak z Viyzvy alebo zo Zavazne] dokumentacie nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a} riadne poistif Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b} riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podra Zmiuvy, ak je tento
odlisny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pricom tento zavézok bude obsahom zmiuvy o zriadeni
zaloZného prava,

c) zabezpeGit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich osdb, ak je zalohom
zabezpedujiicim pohladavku Vykonavatela podfa Zmiluvy.

Vykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajlice sa poZiadavky na riadne poistenie majetku

podla odseku 3 tohto €lanku v Zavaznej dokumentagii.

Ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavalefovi dokumentéciu, spravy, Gdaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢l. 2 ods. 4 pism. e), &l. 3 ods. 3a 4, ¢l. 5 ods. 2aZ 6 aods. 9, &l. 8 ods. 4
aods. 5, ¢l. 9 ods. 16 a lanku 14 VZP,

b) neposkytne Vykonéavatelovi informacie v pripadoch, v ktorych této povinnost vyplyva Prijimatelovi zo
Zmluvy podla €. 9 ods. 13 a 14, €. 10 ods. 1 a €l. 12 ods. 1 pism. g) VZP v rozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo urCenej Viykonavatelom, pricom tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné
plnenie podra Zmluvy,
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e} odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m}) z&kona o rozpoctovych pravidiach
vzniknuty na zakiade GroCenia poskytnuych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos") a Prijimatel
nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho ¢asti; uvedené plati len v pripade zalohovej platby
afalebo predfinancovania,

f) vréatif preplatok vzniknuty na zaklade zdctovania predfinancovania alebo zalohovej platby v lehote uréeng;
Vykonévatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouitie prostriedkov zodpovedajicich vynosu podfa ods. 1

pism. e) tohto ¢lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti cdvodu vynosu podfa

ods. 1 pism. e) tohto &lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po
roku, vktorom bola podana zaveretna Ziadost oplatbu ato spdsobom, ktory moZe byt uréeny

Vykonavatelom v Z&véznej dokumentacii.

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast na ucet Vykonavatela
oznameny Prijimatelovi Viykonavatelom podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
na vratenie ktorych je povinny podia odseku 1 tohto ¢lanku VZP, sumu vratenia Prostriedkov mechanizmu
alebo ich gasti stanovi Vykondvatel v Ziadosti o vratenie finanénych prosiriedkov, kiort zasle Prijimatelovi.
Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vyiku Prostriedkov mechanizmu, ktord mé
Prijimatel’ vratit a zarovef urfi Eisla Gétov, na kioré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich éast uvedent v Ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov v lehote 10 dni odo dia dorucenia Ziadosti o vratenie finanCnych prostriedkov Prijimatefovi, ak
vodseku 11 tohto ¢lanku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknuty na zaklade zictovania
predfinancovania alebc zalchovej platby je Prijimatel povinny vratit najneskér vlehote urenej
Vykonavatelom. Ak Prijimatef tiefo povinnos#i nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohady o odklade plnenia, Vykonavatel:

a) oznami porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisludnému sprivnemu organu (ak ide
o porudenie financnej discipliny) alebo

b) postupuje podfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti uvedenej v Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov na
prislusnom organe (napr. na stide).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Zasti formou platby na 0éet Vykonavatela;

Prijimatel, kiory je $tatnou rozpodtovou organizéciou realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich

Casti formou platby na (&st Vykondvatela alebo fermou rozpod&toveho opatrenia.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost sdvisiacu s Projektom, zavézuje sa

a) Bezodkladne tlito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi v stlade s § 23 ods. 6 zakona o mechanizme,
b}  predloZit Vykonavatefovi prisludné dokumenty tykajlice sa tejto Nezrovnalostia
c) vysporiadat tlto Nezrovnalost postupom, ktory blizdie urdi Vykondvatel.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ pofas Realizacie Projekfu a poas Doby udrzatefnosti Projekiu v silade
s0 Zmluvou.

Nezrovnalost je na Ggely Zmluvy mozné vo vziahu k Prijimatefovi povazovat za vyrieend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. prifiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky vodi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti,

Ak Prijimatel nevrafi Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢asfi na spravne fty, prislusny zavéazok Prijimatela
zostava nesplneny a finanéné vztahy vodi Vykonavatelovi sa povaZujl za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladdvke na wrdtenie Prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohTadavkam Vykonavatefa voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho ddvodu Prijimatel nie je
opravneny jednostranne zapoGitat akikolvek svoju pohladavku.

Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
moze s Prijimatelom uzavriet dohadu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich éasti podfa odseku 4
tohto €lanku VZP sa uplatni 20 driova lehota, ak ¢o i len def pdvodnej 10 diiovej lehoty pripadne na obdobie
mimeriadnej situacie, nidzového stavu alebo vwnimocéného stavu a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich
po ich odvolani; zadiatok plynutia [ehoty sa nemeni.
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Financovanie Projekiu Viykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania/
zalohovych platieb / refundécie alebo kombinaciou tychio systémov.

Vzor Ziadosti o platbu mdZe uréit Prijimatefovi Vykonavatel v Zaviznej dokumentécii.

Dei pripisania platby na (et Prijimatela sa povaZuje za den poskyinutia Prostriedkov mechanizmu, resp. ich
casti. V pripade Prijimatefla, ktorym je Statna rozpoctova organizécia sa za def poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, resp. ich &asti, povaZuje def aktivacie evidenéného listu Gprav rozpoctu potvrdzujtci Gpravu
rozpociu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania sa mdzu v ramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia v8etkych troch
systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém predfinancovania a systém refundacie navzéjom)
je moZna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len v rdmci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stfasne pouZijl ustanovenia élanku 17a az 17c VZP pre dané systémy
financovania vo vzajomnej kombinacii.

Ak ddjde ku kombindcii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatni ZoP, tzn. Ze Prijimate! nemdze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatef je opravneny zvysit alebo zniZit vysku ZoP z technickych dévodov na strane Vykonavatela, a to
maximaine vo vyske 0,01 % z maximélnej sumy vydavkov opravnenych na financovanie z prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy v rdmgci jednej ZoP. Ustanovenie €l. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskytnuti prostredkov
mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujica 40 EUR podfa § 21 ods. 5 zakona o mechanizme sa uplatni na dhrmnd sumu celkovych
nevyCerpanych alebo nespravne z(étovanych Prosfriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti z poskytnutych
platieb, priéom Vykonavatel mdze tieto Ciastkove sumy kumulovat a pri prekrofeni sumy 40 EUR vymahat
az pri poslednom zUétovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnych stran

tykajlce sa systémov financovania (platieb) mdzu byt urené v Zavézne) dokumentacii.

Na tcely tejto Zmluvy sa za Uhradu Gtovnych dokladov dodévatelovi moze povazovat aj:

a) Uhrada G€tovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku vodi Prijimatelovi
tretej osobe v silade s § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,

b) Ghrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného préva na pohladavku dodavatefa vogi
Prijimatelovi v silade s § 151a a2 § 151me Obdianskeho zakonnika,

c) Uhrada opravnenej oscbe na zaklade vykonu rozhodnutia vodi dodavatelovi v zmysle vieobecne
zavdznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohfadavok dodavatefa a Prijimatefa v stilade s § 580 aZ § 581 Obgianskeho zakonnika, resp.
§ 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemdze spinit’ svoj zavézok veritefovi, pretoZe veritel je nepritomny alebo je v omeskani
alebo ak Prijimatel ma odbvodnené pochybnosti, kio je veritefom, alebo veritela nepozna, nastavaju
uginky splnenia zavazku, ak jeho predmet Prijimatel uloZi do notarskej Uschovy na Uely spinenia zavézku.
VynaloZené potrebné naklady s tym spojené znasa veritel.

V pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku vodi Prijimatefovi tretef osobe v silade s § 524 az § 530

Obéianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice

postdpenie pohfadavky dodavatela na postupnika.

V pripade uhrady zavézku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zéloZného préva na pohladéavku

dodavatela vodi Prijimatelovi v stlade s § 151a aZz § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci

dokumentécie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice vznik zaloZného préava.

V pripade Uhrady zavézku Prijimatela opravnengj osobe na zéklade vykonu rozhodnutia vodi dodavatelovi

v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v rimci dokumentécie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujiice

vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

V pripade zapotitania pohfaddvok dodévatela a Prijimatela vstlade s § 580 az § 581 Obdianskeho

zakonnika, resp. § 358 aZ § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel v ramei dokumentécie ZoP predioi

doklady preukazujlce zapoCitanie pohfadavok.
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praxou. Predmet plnenia (tovary, sluzby alebo stavebné prace), ktory bol uhradeny na zaklade preddavkove;
platby must byt skutogne dodany najneskér do predloZenia ZoP — ziétovanie zalohovej platby.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, Ze dodavatel pre prijatie preddavkovej platby vystavi Prijimatelovi faktiru
v kalendarnom mesiaci prijatia tejto platby a nasledne vystavi zictovaciu faktlru pri reélnom dodani predmetu
plnenia, na ktory bola preddavkova platba poskytnuta.

Prijimatel zictuje kazdl zalohovi platbu Vykonavatefovi predioZenim ZoP - ziiétovanie zalohove] platby
samostatne. Prijimatel v ramci ZoP - ziiétovanie zdlohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostainych
nenarokovanych vydavkov, a to v silade s rozpottom Projektu. Spolu so ZoP — z(iétovanie zalohovej platby
predklada Prijimatel G¢tovné doklady (napr. fakttra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocenne] dékaznej
hodnoty) prijaté od dodavatela ako aj Uétovné doklady preukazujtice skutodni Ghradu vydavkov vykazanych
v ZoP - ziétovanie zélohovej platby a relevanint podpomi dokumentaciu, vietko vo forme originalu alebo
rovnopisu s nalezitostami originalu v zmysle platnych pravnych predpisov (najmé zékon o Ultovnicive a zakon
o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah méze urdif Vykondvatel v Zavazne] dokumentéacii. Doklady
potvrdzujlice skuto&ni Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zliétovanie zalohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania.

V rémei ZoP - zgtovanie zalohovej platby Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovostné (hrady voéi dafiovému Gradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v sulade so zakonom
€. 222(2004 Z. z. o dani z pridangj hodnoty v zneni neskorSich predpisov, ktoré boli zahrnuté do ZoP -
poskytnufie zalohove] platby, pridom nie je povinny opétovne predkladat’ fie isté doklady potvrdzu1uce
hotovostni alebo bezhotovostn: dhradu. K jednej ZoP - poskytnutie zalohovej platby méZe Prijimatel
predlozit Vykonévatefovi len jednu ZoP - z(&tovanie zalohovej platby. Ak bola zalohova platba poskytnuta vo
viacerych platbach, z ddvodu vyclenenej Easti narokovanych finanénych prostriedkov z predlozenej ZoP -
poskytnutie zalohove] platby, je Prijimatel povinny zdétovat kazd(i jednu poskytnutd zalohovi platbu
samostatne, tj. predloZit samostatni ZoP - ziiStovanie zalohove] platby. Nez(iGtovany rozdiel poskytnutej
zalohovej platby je Prijimatel povinny najneskdr do 10 dni od uplynutia lehoty na zG&tovanie vratit na (cet
uréeny Vykonavatefom.

Jednu zélohovit platbu mozno Giastodne ziétovat predloZenim viacerych ZoP — zitovanie zélohovej platby.
Povinnost zUctovat 100 % sumy jednej poskytnutej zalohovej platby podra prvej vety v lehote 12 mesiacov
odo dia pripisania zélohovej platby na Gcet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidentného listu Uprav
rozpottu potvrdzujici dpravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktory’rm je 8tatna rozpoltova organizacia, sa
vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, priom kazdl predkladant ZoP — zlittovanie
zalohovej piatby Je potrebné priradit k najstarSe] poskyinutej nezictovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové
platby moZno zigtovat prediozenim jednej ZoP — zl&tovanie zalohavej platby.

Ak predchéadzajiica zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske, Prijimatel mdZe poziadat
0 dalsiu zalohovt platbu v sume rovnajticej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajlicej
poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlica zalohova platba bola &iastoéne z(itovand Prijimatel moze
poZiadat o dalSiu zalohovil platbu v sume rovnajicej sa rozdielu maximéalnej vysky zalohovej platby
a predchadzajlcej poskytnutej a nezictovane] zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP ~ poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zictovanie zalohovej platby podla zakona o finantnej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Vykanavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — ziétovanie zalohovej platby
schvali v pEne; vyske, schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali, Na
zéklade zaverov kontroly mdZe Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi zalohovi platbu v sume, kiora zodpoveda
identifikovanym opravnenych vydavkom Zalohova platba sa povaZuje za ziétovand, ak je ZoP — zlgtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — z(iétovanie zélohovej platby) schvalené v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel’ vratil celd sumu poskytnutej zélohovej platby, resp. vrétil nezictovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predioZenej ZoP — zigtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky
pred uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na z(gtovanie poskytnute] zalohovej platby, Prijimatel mbZe
takto identifikovan( neziiétovand sumu ziétovat predlozenim dalsej ZoP (ziitovanie zalohovej platby)
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V ramci ZoP - priebeZna platba Prijimatel uvedie aj vydavky viaZuce sa na pripadné hotovostné a
bezhotovostné tihrady voti dafiovému dradu v pripade prenesene] dafiovej povinnosti v stlade so zakonom
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP — priebena platba uvadzat vilugne vydavky, kioré st
v stlade so Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v tychto
ZoP. Ak na zéKlade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu
Bezodkladne, od kedy sa o fejto skutoénosti dozvie, vratit; ak sa o skutognosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zéklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
ctanku 14 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebeZna platba podra zakona
o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podl'a predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP - priebeZné
platba schvali v pinej vyske, schvali vo vigke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zéaverov kontroly mbZe Vykondvatel poskytnit Prijimatefovi platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym opravnenym vydavkom.
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Ciel’ Projektu

Predpokladana Uspora energie v % 86,97

Hodnota globaineho ukazovatela priméarnej energie 2780
po zrealizovani navrhovanych opatreni (v kWh/(m2.a)) ’

Celkova podlahova plocha stavby (v m2): 978,47

Opis realizécie navrhovanych aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Energetické akfivity:

ZATEPLENIE

Zlep3Senie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkaj§im prostredim

Zateplenie obvodového plasta objektu je navrhnuté certiﬁkovanym kontakinym zateplovacim systémom
§ pouZitim tepelnéha izofantu — mineralna vina. Povrchova tprava fasady obvodového plasta bude zrealizovana
fasadnou silikénovou omietkou na skiotextiini: mriezku. V oblasti sokla je navrhnuté zateplenie XPS izolaciou
zvislo nadol pod terén do hibky 1,1m s novym okapovym chodnikom, povrchova tprava bude zrealizovana
tenkovrstvou fasadnou omietkou.

ZlepSenie tepelne] ochrany stre$ného plasta

StreSna konstrukcia do exteriéru sa zatepl! na povodn( nosnti vrstvu nadkrokvovou tepelnou izolaciou stresnym
PIR panelom. Uprava podhladu pastovou silikétovou omietkou so sklotextilnou mriezkou. Vymenou Zlabov,
odkvapov, hrebenaa a ostatnych klampiarskych prac. Montaz bleskozvodu.

Zlepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukeii

Zlepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukii v ramei energetickych aktivit pozostava z osadenia novych
plastovych vstupnych dverf do objektu a okien s izoladnym frojsklom. Osadenie vnitornych a vonkajsich
parapetov s pridruZenymi kiampiarskymi pracami a maliarskymi pracami.

Zlep3enie tepelnej ochrany konstrukgii v styku s terénom

ZlepSenie tepelnej ochrany podlahy v telocviéni s vymenou podkladového beténu s novou hydroizolaciou
a novou tepelnou izolaciou z fenolovej peny a nésledne s vimenou drevenych parkiet za nové dubové.

VLHKOST
Sanéacia vihkosti stien
Dodatoéna izolacia vihkého muriva Hlakovou injektazou aquafin.

VYKUROVANIE

Vymena/instalacia zdroja tepla

Navrhuje sa osadenie tepelného Cerpadla v kombinacii s plynovym kondenzaénym kotlom s ekvitermickou
regulaciou a s expanznou nadobou, spolu s (praviiou vody, armat(rami a elektroinstalaciou.
Vymenalinstaldcia vykurovacieho systému

Vramei energetickych aktivit je nawrhnutd realizacia novych rozvodov vykurovania v objekte, ktoré budd
zhotoveneé z plastohliniku spajané lisovanim. Zaizolovanie rozvodov sa prevedie izolagnymi trubicami. Na privod
k vykurovacim telesém sa osadia priame termostafické ventily s hlavicami. Navrhnuté si nové doskové
vykurovacie telesa dvojradové s boénym pripojenim. Vykurovacie telesé st navrhnuté s optimalnym tepelnym
spadom vhodny pre TC.

PRIPRAVA TEPLEJ VODY

Vymenafinstalacia zdroja teplej vody

Navrhnuté su tepelné erpadla so zasobnikom teplej vody na pripravu teplej vody pre prevadzku s okolitym
vzduchom.

Vymena batérii za pakové batérie vratane instalacie perlatorov

Vymena umyvadiovych a sprchovych batérii za Gspomé.

VETRANIE A CHLADENIE

In$taldcia alebo vymena systémov chladenia, ktoré maju preukéazatefny vplyv na zlep3enie energetickej
hospodarnosti budovy

[nStalacia niteného vetrania s rekuperdciou so spétnym ziskavanim tepla s novou vzduchotechnickou
jednotkou, intalaciou rozvodnych potrubi, regulaéného systému a indtalaciou protidazdovych Zalizil,
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OSVETLENIE

Modernizacia systému umelého osvetlenia zaloZena na instalacii novych svietidiel vyuzivajicich LED
technologiu

Modernizécia systému umelého osvetlenia je rieSena vymenou svetelnych zdrojov za nové svietidia
vyuzivajicich LED technoldgiu.

OBNOVITELNE ZDROJE ENERGIE

Instalacia fotovoltickych systémov za icelom vyroby elektrickej energie pre vlastni spotrebu budovy &
batériovych systémov, ktoré zabezpedia ukladanie energie v pripade prebytku vyroby z fotovoltickych
systémov a spotreby energie

Na streche objekiu je navrhované osadenie fotovoltického systému pozostavajiceho z monokrystalickych
panelov na hlinikovej konstrukeii s napojenym na hlavny rozvadzaé. Siéastou je kablove vedenie z rozvadzaca
do existujuceho hlavnéhe rozvadzada objektu. Batériovy systém nie je sicastou rieSenia,

Iné aktivity:

AKTIVITY REALIZOVANE NA/V BUDOVE

Obnova stavebnych konstrukeii budovy, kfora nema vplyv na energetickd hospodérnost’ budovy

Nové interiérové priecky, preklady, vnitorné stierky sadrové a malby interiérové s penetraciou. Montaz zarubni
a interiérovych dveri s klutkami. Obklady stien keramickym obkladom. Natery kovovych kon&trukcii.

Obnova alebo instalacia novych technickych a technologickych systémov, ktorou nenastane zlepSenie
energetickej hospodarnosti budovy

Montaz spinafov, splstacie aregulaéné Gsfrojenstvo. Vedenie NN, montdz rozvadzacov, kablové vedenie,
montaZ zasuviek a prepinacov/spinacov.

Vniiforné rozvody inZinierskych sieti okrem vykurovania a teplej vody

Rozvody studenej vody so zabranou spatného chodu z plastohliniku a ocefovych rirok, montdZz hydrantového
systému. Vnitorna kanalizacia s odvetranim a Cisfiacimi tvarovkami.

AKTIVITY REALIZOVANE NA PRICAHLOM POZEMKU

Pripojky inZinierskych sieti priamo nesiivisiace so zlepSenim energetickej hospodarnosti budovy
Kanalizagna pripojka pre gravitaénd kanalizaciu. Osadenie rir a nového Sachtového dna s poklopom. Osadenie
novej vodovodnej pripojky na pitnli vodu, montéazne préce, preplach a dezinfekcia.

Detailné technické rieSenie realizacie navrhovanych akfivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projekiu vratane
mnozstva a konkrétnych materialov s( stanovené v projektovej dokumentacii a rozpote Projektu.

Harmonogram realizacie Projektu

Celkova dlzka realizécie Projektu

Realizacia akiivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu (v mesiacoch): 12

Oblast
podpory

Nazov aktivity

Zaciatok
realizacie aktivity

Koniec
realizacie aktivity

mesiac/rok

mesiacfrok

A - energetické
aktivity

Zateplenie - Zlep3enie tepelnej ochrany
obvodovych stien a stropu nad vonkaj§im
prostredim

Zateplenie - ZlepSenie tepelnej ochrany
streného plasta

Zateplenie - Zlep3enie tepelnej ochrany
otvoravych konstrukcii

Zateplenie - ZlepSenie tepelnej ochrany
kongtrukcii v styku s terénom

ViIhkost - Sandacia vihkosti stien

Vykurovanie - Vymenafindtalacia zdroja tepla

predpoklad
092024

08/2025




Vykurovanie - Vymena/inétalacia vykurovacieho
systému

Priprava teplej vody - Vymenafinitalécia zdroja
teplej vody

Priprava teplej vody - Vymena batérii za pakové
batérie vratane inStalacie perlatorov

Vetranie a chladenie - Indtalacia alebo vymena
systémov chladenia, ktoré maji preukazatelny
vplyv na zlep3enie energetickej hospodarnosti

budovy

Osvetlenie - Modemizacia systému umelého
osvetlenia zaloZen4 na inStalacii novych
svietidiel vyuZivajlcich LED technoldgiu

Obnovitelné zdroje energie - Indtalacia
fotovoltickych systémov za Ucelom vyroby
elektrickej energie pre vlastni spotrebu budovy
a batériovych systémov, ktoré zabezpedia
ukladanie energie v pripade prebytku vyroby z
fotovoltickych systémov a spotreby energie

B - iné aktivity

Aktivity realizované nafv budove - Obnova
stavebnych konstrukeii budovy, ktora nema
vplyv na energetick hospodamost budovy

Aktivity realizované nalv budove - Obnova alebo
in3talacia novych technickych a technologickych
systémov, ktorou nenastane zlepSenie
energeticke] hospodarnosti budovy

predpoklad

Aktivity realizované nalv budove - Vnitorné
rozvody inzinierskych sieti okrem vykurovania a
teplej vody

09/2024

Aktivity realizované na prifahlom pozemku —
Pripojky inzinierskych sieti priamo nestivisiace
s0 zlepSenim energetickej hospodarnosti
budovy

08/2025

Rozpocet realizacie Projektu

Ekonomickd | Sumas DPH Z toho zdroj (v eur)
klasifikacia {veur) POO POO - DPH $Rling
Celkové vidavky 700 | 132476648 | 110397206 | 22079442 -
realizécie Projektu:
Celkové opravnené
vidavky Projektu, z toho 700 | 132476648 1 1103972,06 | 22079442 -
- energetické aktivity 700 90371531 | 753006,09 | 15061922
- -iné aktivity 700 344 361,71 | 286 968,09 57 393,62
- projektova
dokumentacia 700 45 487 54 37 906,28 7 581,26
- rezerva - 31 201,92 26 001,80 5200,32
Neopravnené vydavky ) )
Projektu:




Vydavky na

Realizdciu Projektu

Vydavky na Realizaciu Projektu podla oblasti podpory

A B c D
energetické iné aktivity projektova Rezerva
aktivity dokumentacia B
[40 % z0 sicl {max. 2,5 % zo siict
Prostriedkov Prostriedkov

(max. 12 % zo sGctu |
methanizmu A + B) mechanizmu A + B)

Prostriedkev mechanizmu
A+B)

Celkom

Prostriedky
mechanizmu bez DPH

753 086,09 eur | 286 988,09 eur 37 906,28 eur 26 001,60 eur

1103 972,06 eur

Prostriedky
mechanizmu § DPH

90371531eur | 344 361,71 eur 45 487 54 eur 31201,92 eur

1324 766,48 eur

1.

% Prastriedkov
mechanizmu
(vriadkull. z
Celkovyeh
opravnenych
vydavkov s DPH)

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 %

v,

Vydavky Prijimatela
na spolufinancovanie
bez DPH

Vydavky Prijimatela
na spolufinancovanie
g DPH

Vi

% Vydavkov v riadku
V. z Cetkovych
opravnenych
vydavkev s DPH

Spolu

(riacok II. + siadok V)

903 715,31 eur 344 361,71 eur 45 487 54 eur 31 201,92 eur

1324 766,48 eur

Financovanie Projektu:

predfinancovanie, zalohové platby, refundécia,

Systém financovania: kombinacia systémov
Bankové spojenie
Obchodné meno banky: IBAN:

Prima Banka Slovensko, a. s.

SK44 5600 0000 0036 2865 9007

Celkova maximalna vyska prostriedkov mechanizmu, 1324 766.48 eur s DPH

z toho oblast’
- energetické aklivity 803 715,31 eur s DPH
- iné aktivity 344 361,71 eurs DPH
- projektova dokumentécia 45 487,54 eur s DPH
- rezerva 31 201,92 eur s DPH

Minimalna vy3ka zavereénej Ziadosti o platbu (v eur) | -







zamestnanec prospech; alebo ind osoba, ktorl zamestnanec pozna na zéklade predchadzajlicich profesijnych
alebo inych vzfahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujG opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacafie trestného stihania podla § 199 zakona ¢&. 301/2005 Z. z. Trestny
poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podfa § 23 zakona €. 91/2016 Z. z. o fresingj zodpovednosti
pravnickych oséb a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prisiuSného organu v merite veci.
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