
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2020
uzatvorenej dňa 07.07.2020 podľa § 536 Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby:

„Námestie Košická Belá“

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Košická Belá
Sídlo: Obecný úrad, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Petkač - starosta obce
IČO: 00324345 
DIČ: 2021244786
Telefón: 055/ 696 11 10
E – mail: obeckosickabela@gmail.com
Web: www.kosickabela.sk 

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: IRES M+R s.r.o.
Sídlo: Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Štatutárny orgán: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
IČO: 36 447 889
DIČ: 2020023445
IČ DPH: SK2020023445
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2495 0519
Zápis v OR. Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V

(ďalej len "zhotoviteľ“) 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2020 uzatvorenej
dňa 07.07.2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli  na navýšení  cien položiek stavebných materiálov a nákladov na
realizáciu diela z dôvodu, že na trhu stavebných prác a dodávok vznikli v období medzi júlom
2020,  kedy  došlo  k  podpisu  Zmluvy  o dielo  a súčasnosťou,  výrazné  rozdiely  v cenách
stavebných  materiálov  a nákladov  súvisiacich  s realizáciou  diela  –  stavby  k  zákazke:
„Námestie Košická Belá“.  V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny
vplyv  vyššej  moci  -   pandémie  COVIDu  19,  vojenského  konfliktu  na  Ukrajine,  inflácie
a nedostupnosti stavebných materiálov na trhu) na plnenie podmienok zmluvy, a preto zmluvné
strany  uzavreli  tento  Dodatok  podľa  ust.  §  18  ods.  1  písm.  c)  zákona  č.  343/2015  Z.z.
o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom znení  -  potreba
zmeny  vyplynula  z  okolností,  ktoré  verejný  obstarávateľ  alebo  obstarávateľ  nemohol  pri
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. 
Celkový rozpočet s navýšenými položkami je Prílohou č. 1 k Dodatku.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 13.3 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. 5 Cena
predmetu plnenia, bod 5.2 (navýšenie ceny o 11 258,91 bez DPH z dôvodu navýšenia ceny, t. j.
13 510,69 s DPH) v tomto znení:  



„5.2 Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996
Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške: 

Cena bez DPH: 53 965,79  EUR 

DPH 20%:  10 793,16 EUR 

Cena celkom vrátane DPH: 64 758,95 EUR“

2.3 Zmluvné  strany  sa  zároveň  dohodli  na  doplnení  bodu  4.4,  čl.  4 Čas  a miesto  plnenia
v nasledovnom znení: 
„ 4.4 Zhotoviteľ si vyhradzuje zmenu času plnenia aj v prípade nepriaznivých klimatických

podmienok,  najmä ak vonkajšia teplota klesne pod mínus 5 stupňov Celzia,  pričom
objednávateľ  si  v tomto  prípade  nie  je  oprávnený  uplatniť  žiadne  sankcie  voči
zhotoviteľovi.“

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné  ustanovenia  Zmluvy  o dielo  č.  07/2020  zo  dňa  07.07.2020 nie  sú  týmto  Dodatkom
dotknuté. 

3.2 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú,  že si  Dodatok riadne prečítali,  jeho obsahu porozumeli  a na znak
súhlasu ho podpisujú.

3.4 Dodatok  je  vyhotovený  v piatich  /5/ rovnopisoch,  dva  /2/ pre  zhotoviteľa  a tri  /3/ pre
objednávateľa.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Položkový rozpočet zhotoviteľa (aj vo formáte MS
excel).

v Košickej Belej, dňa 28.09.2022 v Košiciach, dňa 28.09.2022

za objednávateľa:                                                                za zhotoviteľa: 

.................................................. .............................................................................
           Ing. Jozef Petkač                      Marián Lengeň
              starosta obce                                                Konateľ spoločnosti IRES M+R s.r.o.

Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice, IČO:36447889
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Námestie Košická Belá JKSO

Názov objektu SO 01 Stavebné úpravy námestie a sadové úpravy EČO

   Miesto Košická Belá

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec Košická Belá 00324345

Projektant     

Zhotoviteľ IRES M+R s.r.o.; Kavečianska cesta 1112/41; 04401 Košice SK20 200 23 445

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24)

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

36 447 889

15 679,56

38 286,23

53 965,79

53 965,79

53 965,79 10 793,16

64 758,95
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:   Námestie Košická Belá

Objekt:   SO 01 Stavebné úpravy námestie a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Košická Belá   

Miesto:              Košická Belá

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   520,397 0,000

1 ZEMNE PRÁCE   0,00 0,000 0,000

2 ZÁKLADY   103,189 0,000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00 259,232 0,000

5 KOMUNIKÁCIE   143,464 0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   14,512 0,000

Celkom   520,397 0,000

Zhotoviteľ:        IRES M+R s.r.o.; Kavečianska cesta 1112/41; 04401 Košice

15 679,56 38 286,23 53 965,79

5 067,54 5 067,54

1 604,93 10 458,78 12 063,71

7 199,57 7 199,57

12 709,03 10 499,65 23 208,68

1 365,60 5 060,69 6 426,29

15 679,56 38 286,23 53 965,79
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Námestie Košická Belá

Objekt:   SO 01 Stavebné úpravy námestie a sadové úpravy

Objednávateľ:    Obec Košická Belá

Miesto:               Košická Belá

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   

1 ZEMNE PRÁCE   

1 122101101 m3 52,604 11,97 629,67

"zrovnanie terénu"   

526,035*0,10   52,604

2 131101101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3   m3 88,908 7,35 653,47

2,45*3,45*1,10   9,298

4,0*5,25*1,10   23,100

2,20*5,70*1,10   13,794

3,80*4,20*1,10   17,556

3,70*6,80*1,0   25,160

Súčet   88,908

3 162701101.R1 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4   m3 121,012 29,76

"prebytočná zemina"   

"celkový výkop"   

52,604+88,908   141,512

"dosyp"   

-20,50   -20,500

Súčet   121,012

4 174101001 m3 44,330 4,13 183,08

2,60*1,3*1   3,380

3,5*3,9*3   40,950

Súčet   44,330

2 ZÁKLADY   

5 271571111.R1 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného fr. 0-32   m3 3,142 26,54 83,39

"pod základ. pasy"   

(3,1+3,0+2,7)*0,55*0,10   0,484

(4,7+3,65+3,75)*0,55*0,10   0,666

(3,4+3,0+4,50)*0,55*0,10   0,600

(3,80+4,0+3,1)*0,55*0,10   0,600

(6,0+4,7+3,7)*0,55*0,10   0,792

Súčet   3,142

6 273351215 Debnenie základových dosiek zhotovenie   m2 126,762 18,90

(3,1+3,0+2,7)*0,82   7,216

(3,1+3,0+2,7)*0,70*2   12,320

Zhotoviteľ:         IRES M+R s.r.o.; Kavečianska cesta 1112/41; 04401 Košice

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

53 965,79

5 067,54

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3  
 

"výkop pre vysadbu stromov"   

3 601,32

Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

12 063,71

" beton kvetináče pre stromy"   

2 395,80
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Námestie Košická Belá

Objekt:   SO 01 Stavebné úpravy námestie a sadové úpravy

Objednávateľ:    Obec Košická Belá

Miesto:               Košická Belá

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

Zhotoviteľ:         IRES M+R s.r.o.; Kavečianska cesta 1112/41; 04401 Košice

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

(4,7+3,65+3,75)*0,82   9,922

(4,7+3,65+3,75)*0,70*2   16,940

(3,4+3,0+4,50)*0,82   8,938

(3,4+3,0+4,50)*0,70*2   15,260

(3,80+4,0+3,1)*0,82   8,938

(3,8+4,0+3,1)*0,70*2   15,260

(6,0+4,7+3,7)*0,82   11,808

(6,0+4,7+3,7)*0,70*2   20,160

Súčet   126,762

7 273351216 Debnenie základových dosiek odstránenie   m2 126,762 3,50 443,67

(3,1+3,0+2,7)*0,82   7,216

(3,1+3,0+2,7)*0,70*2   12,320

(4,7+3,65+3,75)*0,82   9,922

(4,7+3,65+3,75)*0,70*2   16,940

(3,4+3,0+4,50)*0,82   8,938

(3,4+3,0+4,50)*0,70*2   15,260

(3,80+4,0+3,1)*0,82   8,938

(3,8+4,0+3,1)*0,70*2   15,260

(6,0+4,7+3,7)*0,82   11,808

(6,0+4,7+3,7)*0,70*2   20,160

Súčet   126,762

8 274313711 Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25   m3 43,740 159,06

(3,1+3,0+2,7)*0,55*0,82   3,969

(3,1+3,0+2,7)*0,45*0,70   2,772

(4,7+3,65+3,75)*0,55*0,82   5,457

(4,7+3,65+3,75)*0,45*0,70   3,812

(3,4+3,0+4,50)*0,55*0,82   4,916

(3,4+3,0+4,50)*0,45*0,70   3,434

(3,80+4,0+3,1)*0,55*0,82   4,916

(3,8+4,0+3,1)*0,45*0,70   3,434

(6,0+4,7+3,7)*0,55*0,82   6,494

(6,0+4,7+3,7)*0,45*0,70   4,536

Súčet   43,740

9 289971211 m2 526,035 1,10 578,64

"P1" 180,126   180,126

"P2" 345,909   345,909

Súčet   526,035

10 693665140 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2   m2 594,420 2,70

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   

11 451573111.R1 m3 92,056 47,18

6 957,28

Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m   

1 604,93

7 199,57

Lôžko štrkové ako podkladová drenáž fr.32/62 hr. 150-
200mm   4 343,20
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Námestie Košická Belá

Objekt:   SO 01 Stavebné úpravy námestie a sadové úpravy

Objednávateľ:    Obec Košická Belá

Miesto:               Košická Belá

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

Zhotoviteľ:         IRES M+R s.r.o.; Kavečianska cesta 1112/41; 04401 Košice

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

"P1" 180,126*(0,15+0,20)*0,50   31,522

"P2" 345,909*(0,15+0,20)*0,50   60,534

Súčet   92,056

12 451577777 Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm   m2 526,035 5,43

"P1" 180,126   180,126

"P2" 345,909   345,909

Súčet   526,035

5 KOMUNIKÁCIE   

13 596811111 m2 345,909 19,96

"P2"   

(25,70+22,90)*0,50*3,80   92,340

2,30*3,80*0,50   4,370

22,90*12,80*0,50   146,560

20,90*6,30*0,50   65,835

2,0*1,50*0,50   1,500

2,80*8,80*0,50   12,320

2,50*0,85*0,50*2   2,125

0,85*3,90   3,315

(2,0+2,08)*0,50*8,60   17,544

Súčet   345,909

14 592456200.R1 m2 349,368 23,68

15 596811111 m2 180,126 19,96

"P1"   

17,20*10,90*0,50   93,740

(8,50+10,90)*0,50*11,0   106,700

5,60*1,10   6,160

1,10*1,10*0,50   0,605

3,57*3,94   14,066

"odpočet"   

-6,80*3,7*0,50   -12,580

-3,80*4,20*0,50   -7,980

-3,74*2,04*0,50   -3,815

-2,20*5,70*0,50   -6,270

-4,0*5,25*0,50   -10,500

Súčet   180,126

16 592456200.R1 m2 187,331 23,68

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   

17 916561111.S m 120,000 12,35

2 856,37

23 208,68

Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva 
ťaženého   6 904,34

Dlaždice betónové kombiformát sivo-grafitová hr.6 cm   8 273,03

Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva 
ťaženého   3 595,31

Dlaždice betónové kombiformát sivo-grafitová hr.6 cm   4 436,00

6 426,29

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 
lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   1 482,00
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Námestie Košická Belá

Objekt:   SO 01 Stavebné úpravy námestie a sadové úpravy

Objednávateľ:    Obec Košická Belá

Miesto:               Košická Belá

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

Zhotoviteľ:         IRES M+R s.r.o.; Kavečianska cesta 1112/41; 04401 Košice

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

18 592170001800.S ks 120,000 3,54 424,80

120,000

19 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený   t 556,588 8,12

Celkom   

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivý s rovnou 
hranou   

4 519,49

53 965,79
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