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Zníženie energetickej náročnosti budov OcÚ a KD v obci
Nižná Olšava

360

Zateplenie fasády 52

Bleskozvod a uzemnenie 7

Zateplenie steny v podkroví 45

Zateplenie stropu v suteréne 38

Zateplenie podlahy v styku s terénom 63

Zateplenie strechy a podlahy v podkroví 40

Výmena strešnej krytiny v rámci zateplenia strechy 30

Výmena otvorových konštrukcií 50

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie 19

Vykurovací systém 30

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie 10

Napojenie VZT rekuperácie 46

Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia 39

Elektroinštalácia 56

Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia 0

Debarierizačné opatrenia 60

15

Fotovoltaické zariadenia 0

Meranie a regulácia + ELI 5

Tepelné čerpadlo 22

Realizácia estetických opatrení "Nového Európskeho Bauhausu

                                                  

              

                                            

                             

                                                        

                                            

                             

                                            

                    

                       

              

                                            

                             

                                            

                                                           

              

        

                 

Zemné práce, zakladanie
Komunikácie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Izolácie proti vode a vlhkosti
Konštrukcie tesárske, klampiarske

Elektromontáže

Zemné práce, zakladanie
Komunikácie

Elektromontáže

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt

Zemné práce, zakladanie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Izolácie proti vode a vlhkosti, tepelné

Konštrukcie tesárske
Podlahy z dlaždíc

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Izolácie tepelné
Konštrukcie tesárske

Nátery, Maľby

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Konštrukcie tesárske, klampiarske, stolárske

Nátery

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Konštrukcie klampiarske, stolárske

Konštrukcie, Ostatneé konštrukcie a práce-búranie
Lokálne kúrenie

Porvchové úpravy, ostatné konštrukcie a práce
Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Vnútorný vodovod, ústredné vykurovanie
Maľby

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Elektromontáže

Elektromontáže

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Elektromontáže
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

Zvislé a kompletné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáže vzduchotechnických zariadení
Maľby

Zemné práce
Zvislé a kompletené konštrukcie

Vodorovné konštrukcie
Komunikácie

Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Obklady
Nátery, Maľby

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Podlahy z dlaždíc
Konštrukcie tesárske, klampiarske, stolárske

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

Elektromontáže
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

Montážne práce
Revízia

Oživenie, funkčné skúšky

Zemné práce, základy
Zvislé konštrukcie, povrchové úrpavy

Ostatné konštrukcie
Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Vnútorna kanalizácia
ústredne vykurovanie

Konštrukcie klampiarske, doplnkové
Nátery, Maľby

Montážne práce priemyselného potrubia, revízia

                 
                    

              
           

     

                    

              

                             
                 

           

              
              

              
              

              
           

              
           

              
              

  
              

        

              
           

              

                             
                    

              

     
              

        
                 
        

           
              

                             
                       

                             

                                         
                 
                             

              
     
              

                 
           

           
        

              

        

              
  
  
  

Poznámka:
Pracovná doba : 7:00 - 18:00
práce nebudú realizované - počas sviatkov a dní pracovného pokoja
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Zníženie energetickej náročnosti budov OcÚ a KD v obci
Nižná Olšava
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Zateplenie fasády 0
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Zateplenie steny v podkroví 0

Zateplenie stropu v suteréne 0

Zateplenie podlahy v styku s terénom 0
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Vykurovací systém 50
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Napojenie VZT rekuperácie 28
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