
Harmonogram stavby "BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA“

Kód položk

34711

Rok

Týždeň 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25

Deň oja 10 20 25 30 35 40 45 so 55 60 65 70 75 80 85 90 95 115 125

Popis

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Zemné práce

Splašková kanalizácia - l.etapa
Zemné práce

Zakladanie

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Rúrové vedenie
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Ostatné konštrukcie a práce-búranie

[Zberač „A,
Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Rúrové vedenie
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Ostatné konštrukcie a práce-búranie
23-M [Montáže potrubia

E.1.1.1 Zberač ,„,A,, -kanalizačné prípojky

Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

E.1

Rúrové vedenie

SO 01 Splašková kanalizácia
E13 Zberač ,,A,,

Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Rúrové vedenie
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Ostatné konštrukcie a práce-búranie
23-M [Montáže potrubia

E1.1.1 Zberač „,A,, - kanalizačné prípojky

Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

Rúrové vedenie

E12 Zberač „AA,
[Zemné práce

p Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Rúrové vedenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m |Zberač ,„AA,, - kanalizačné prípojky

Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

Rúrové vedenie

m Uzáverová šachta, čerpacia stanica, merná šachta
Zemné práce
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Vodorovné konštrukcie

Rúrové vedenie

23-M Montáže potrubia

E.1.4 Výtlačné potrubie zČS
Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

IRúrové vedenie

23-M Montáže potrubia

E.2 SO 02 NN prípojka k ČS
M21 155 Elektromontáže

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach
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