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Dodatok č. 4 

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Chminianske Jakubovany 
Sídlo:    Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany 
IČO:    00327158 
DIČ:    2020543173 
Štatutárny zástupca:  Gejza Červeňák- starosta 

 Bankové spojenie:   
IBAN:     
Tel.:    +421 51 779 55 96 
E-mail:    starosta@chminianskejakubovany.sk 
Webová stránka:  https://www.chminianskejakubovany.sk/ 
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Združenie Chminianske Jakubovany – Metrostav DS - IPS 
 
Vedúci člen: 
Obchodné meno:  Metrostav DS a.s. 
Sídlo:    Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 
IČO:    46 120 602 
DIČ:    2023231892 
IČ pre DPH:   SK2023231892 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:   OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka č.: 7059/B 
Štatutárny zástupca:  Ing. Lenka Liška Sýkorová - Podpredseda predstavenstva 
   Ing. Martin Máté - Člen predstavenstva 

Ing. Pavol Hrúzik - Predseda predstavenstva 
   
Člen skupiny: 
Obchodné meno:  Industrial Property Services, s.r.o. 
Sídlo:    Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 
IČO:    47 254 301 
DIČ:    2024080091 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:   OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 171756/B 
Štatutárny zástupca:    Ing. Martin Máté - konateľ 
 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“, a s „objednávateľom“ spolu aj ako „zmluvné strany“) 
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“).  

 
 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo. 
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ČLÁNOK I 
Predmet dodatku 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo, ktorej predmetom 
je realizácia stavebných prác na zákazke - „Prístupový chodník v parku, Chminianske 
Jakubovany – 2. etapa“. 

1.2 V súlade s článkom XII Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa 
zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo (Výkaz výmer – rozpočet) 
z dôvodu uvedeného v Článku II tohto dodatku, pričom ide o práce menej (resp. zmenu typu 
rúry) a práce naviac. Daná príloha už bola upravovaná Dodatkom č. 2. Uvedené práce menej 
a viac majú dopad aj na celkovú cenu diela, čím dochádza taktiež k úprave bodu 3.2. Zmluvy 
o dielo a to novým nasledovným znením: 

„Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške: 
Cena bez DPH =  568 722,97 EUR 
DPH vo výške 23%= 130 806,28 EUR 
Cena s DPH=  699 529,25 EUR“ 

1.3 Z dôvodu, že do času podpisu tohto dodatku nebol doručený výstup z kontroly Dodatku č. 3 
Sprostredkovateľským orgánom – Úradom pre verejné obstarávanie (doručená bola iba Výzva 
na vyjadrenie sa k zisteným skutočnostiam) muselo dôjsť k dohode, že Dodatok č. 3 sa ruší-
ukončuje dohodou zmluvných strán, pričom Dodatok č. 3 nikdy nenadobudol účinnosť. 

 
 
 

ČLÁNOK II 
Odôvodnenie uzatvorenia dodatku 

2.1 Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.2 Článku I tohto dodatku na základe Zmenového 
listu č. 1 – V PD bola navrhnutá otvorená priekopa z betónových tvárnic, no po skutočnom 
premeraní priestorových pomerov sa zistilo, že na danom území vznikli nové objekty, ktoré 
bránia šírkovému zrealizovaniu diela. V prípade núteného zabudovania betónovej otvorenej 
priekopy by muselo dôjsť k zúženiu asfaltovej vozovky, čo má väčší dopad na normové 
požiadavky. Na základe rozhodnutia investora sa otvorená betónová priekopa nebude 
realizovať a zachovajú sa šírkové pomery asfaltovej vozovky. 
Uvedenú zmenu potvrdila autorizovaná osoba – projektant ako aj stavebný dozor. 
Uvedená zmena je vykonaná v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2 Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.2 Článku I tohto dodatku na základe Zmenového 
listu č. 4 – Počas realizácie výkopových prác pre zakladanie mosta bolo zistené miesto s 
enormným prítokom pozemnej vody, ktoré bolo potrebné čerpať dvomi kusmi čerpadiel pre 
zabezpečenie požadovaných projektovaných plôch pre realizáciu zakladania, čím na základe 
rozhodnutia investora ako aj potvrdenia stavebného dozora dochádza k prácam naviac. 
Zároveň z dôvodu doprojektovania dokumentácie na realizáciu objektu mosta (upresnenie 
jednotlivých detailov) ako aj požiadavky na vykonanie skúšok dochádza k prácam naviac na 
základe rozhodnutia investora. 
Uvedená zmena je vykonaná v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.3 Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.2 Článku I tohto dodatku na základe Zmenového 
listu č. 5 – Pri realizácii stavebných prác došlo k škodovej udalosti (podpálenie priepustu 
miestnymi obyvateľmi), ktorý bol vyhotovený z plastového materiálu, čím sa na základe tejto 
udalosti investor rozhodol zameniť daný priepust za betónový (nehorľavý). 
Uvedenú zmenu potvrdila autorizovaná osoba – projektant ako aj stavebný dozor. 
Uvedená zmena je vykonaná v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.4 Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.3 Článku I tohto dodatku – V rámci realizácie diela sa 
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uzatvoril Dodatok č. 3 Zmluvy o dielo, ktorý mal stanovenú odkladaciu podmienku účinnosti 
diela. Dodatok č. 3 do času uzatvorenia Dodatku č. 4 nenadobudol účinnosť, keďže 
Sprostredkovateľský orgán – Úradom pre verejné obstarávanie – nedoručil výstup z kontroly 
Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo (doručená bola iba Výzva na vyjadrenie sa k zisteným 
skutočnostiam). Z dôvodu blížiaceho sa konca realizácie diela je nevyhnutné uzatvoriť tento 
Dodatok č. 4, pričom v nadväznosti na zmeny v Dodatku č. 4 bolo potrebné Dodatok č. 3 zrušiť, 
aby Dodatok č. 3 nikdy nenadobudol účinnosť. Sprostredkovateľský orgán – Úradom pre 
verejné obstarávanie začal kontrolu Zmeny zmluvy (Dodatku č. 3 dňa 12.06.2026), pričom 
žiadosť o posúdenie Dodatku č. 3 bola Obcou Chminianske Jakubovany odoslaná už 
28.05.2026, čím je jednoznačné a zjavné, že kontrolný orgán vykonáva kontrolu nepriemrane 
dlho, čím bolo nevyhnutné, aby sa Dodatok č. 3 ukončil. 
Uvedená zmena je vykonaná v súlade § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti. Dodatok č. 3 
nikdy nenadobudol účinnosť a podľa dohody zmluvných strán už ani nikdy nenadobudne 
účinnosť. 

3.2 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

3.3 Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre 
Zhotoviteľa.  

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 4 je zrozumiteľný a je prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer – rozpočet po Dodatku č. 4 
 

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 30.09.2026 V Bratislave, dňa 30.09.2026 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 

 
 
 

Gejza Červeňák Ing. Pavol Hrúzik 
Starosta Obec Chminianske Jakubovany predseda predstavenstva 
 Metrostav DS a.s. 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                     _____________________________________ 

                                                                                                    Ing. Lenka Sýkorová 

 Podpredseda predstavenstva 

 Metrostav DS a.s. 

 

 

                                                                                                                    _____________________________________ 
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                                                                                                    Ing. Martin Máté 

 Konateľ spoločnosti 

 Industrial Property Services, s.r.o. 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.6.2026

Objednávateľ: IČO: 0045841

Obec Chminianske Jakubovany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46120602
Metrostav DS a.s. IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

568 722,97

Sadzba dane Základ dane Výška dane
23,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

130 806,2823,00% 568 722,97

699 529,25EUR

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum:

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód

SO 102-2

SO 621

SO 201

SO 102-1

SO 101

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

386 055,68

Cena s DPH [EUR]

55 841,11

37 625,12

28 163,99

Popis

Most cez potok Jakubovianka

Novostavba miestnej cesty v rómskej osade

Prístupový chodník

Rekonštrukcia miestnej cesty v rómskej osade

Verejné osvetlenie

691 514,67

45 399,27

155 970,21

22 897,55

30 589,53

313 866,41

Cena bez DPH [EUR]

 

30.06.2026

 

183 828,78

568 722,97
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: IČO: 0045841

Obec Chminianske Jakubovany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46120602

Metrostav DS a.s. IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 866,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 313 866,41 23,00% 72 189,27

Cena s DPH v EUR 386 055,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 101 - Prístupový chodník
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 313 866,41

HSV - Práce a dodávky HSV 307 515,57

    1 - Zemné práce 145 483,96

    2 - Zakladanie 542,85

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 7 340,84

    4 - Vodorovné konštrukcie 33 052,00

    5 - Komunikácie 73 984,42

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 251,94

    99 - Presun hmôt HSV 859,56

PSV - Práce a dodávky PSV 2 290,29

    783 - Nátery 2 290,29

M - Práce a dodávky M 2 672,96

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 2 672,96

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 390,89

N00 - Práce naviac 836,50

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 836,50

N01 - Práce menej -839,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie -839,80

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 101 - Prístupový chodník
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 313 866,41

D HSV Práce a dodávky HSV 307 515,57

D 1 Zemné práce 145 483,96

1 K 111301111.S Zobratie mačiny hr. do 100 mm m2 800,000 2,07 1 656,00

2 K 112101111.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa do 200 mm

ks 100,000 13,17 1 317,00

3 K 112201111.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
do 200 mm

ks 100,000 16,32 1 632,00

4 K 121101113.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3

m3 1 260,000 2,64 3 326,40

5 K 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3

m3 2 316,667 2,13 4 934,50

6 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 695,000 0,94 653,30

7 K 132201202
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 99,000 9,85 975,15

8 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 33,300 0,96 31,97

9 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 3 675,667 1,35 4 962,15

10 K 162401411.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 
300 mm do 3000 m

ks 100,000 1,57 157,00

11 K 162501411.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm 
do 3000 m

ks 100,000 14,83 1 483,00

12 K 162601411.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 
3000 m

ks 100,000 8,00 800,00

13 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 3 675,667 1,80 6 616,20

14 K 171101102.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard

m3 2 066,667 1,46 3 017,33

15 M 583410004600.S Štrkodrva frakcia 63-125 mm t 3 926,667 19,70 77 355,34

16 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 3 675,667 0,62 2 278,91

17 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 356,100 3,09 1 100,35

18 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 673,029 9,87 6 642,80

19 K 174101003.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 3 990,800 2,86 11 413,69

20 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 36,065 15,16 546,75

21 M 5833720000 Štrkopiesok frakcia 0-32 t 68,524 19,97 1 368,42

22 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 2 800,000 0,76 2 128,00

23 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 86,520 7,07 611,70

24 K 181301113.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 
do 200 mm

m2 2 800,000 0,59 1 652,00

25 K 183101115.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 100,000 15,58 1 558,00

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 101 - Prístupový chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 184102123.S
Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do1:2, pri 
priemere balu nad 300 do 400 mm

ks 100,000 5,97 597,00

27 M 026560002300.1 Listnatý strom ks 100,000 66,69 6 669,00

D 2 Zakladanie 542,85

28 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 2 585,000 0,21 542,85

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 340,84

29 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 
betónu ríms priamo

m 52,000 22,10 1 149,20

30 M 5534610001 Zábradlie oceľové rúrkové výšky 1,10 m m 52,000 119,07 6 191,64

D 4 Vodorovné konštrukcie 33 052,00

31 K 451313521
Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného 
C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm

m2 60,000 20,95 1 257,00

32 K 452218142.S
Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa, na 
dne a v svahu melioračných kanálov, na maltu

m3 89,600 163,96 14 690,82

33 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek

m3 11,200 152,07 1 703,18

34 K 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg

m3 280,000 45,59 12 765,20

35 K 465513127
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm

m2 60,000 43,93 2 635,80

D 5 Komunikácie 73 984,42

36 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, 
hr.po zhutnení 200 mm

m2 35,400 10,67 377,72

37 K 564871111.S1
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm (fr. 0/32 mm)

m2 2 585,000 14,22 36 758,70

38 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2

m2 2 350,000 0,50 1 175,00

39 K 577154251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm

m2 2 350,000 15,18 35 673,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 251,94

40 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 1 510,000 18,27 27 587,70

41 M 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný ks 1 525,100 5,92 9 028,59

42 K 919411121
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 
800 mm

ks 6,000 835,18 5 011,08

43 K 919514112
Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 
mm

m 21,000 71,91 1 510,11

44 M 286140012000.S
Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dĺ. 
3 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu

ks 7,000 419,90 2 939,30

45 K 919736100.1 Rezanie obrubnikov m 75,500 2,32 175,16

D 99 Presun hmôt HSV 859,56

46 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 3 737,199 0,23 859,56

D PSV Práce a dodávky PSV 2 290,29

D 783 Nátery 2 290,29

47 K 783151375
Nátery oceľ.konštr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej 
ľahkých "C", základný

m2 57,200 9,95 569,14

48 K 783174530
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých 
"C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.

m2 57,200 30,09 1 721,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D M Práce a dodávky M 2 672,96

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 2 672,96

49 K 250040121
Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba 
kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 57,200 27,35 1 564,42

50 K 250040321
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 
75 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 57,200 19,38 1 108,54

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 390,89

51 K 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 210,74 210,74

52 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 
zameranie skutočného vyhotovenia stavby

eur 1,000 230,29 230,29

53 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 949,86 949,86

D N00 Práce naviac 836,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 836,50

59 M
592210000300R.
S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody , DN 
60, dĺ. 1000

ks 7,000 119,50 836,50

D N01 Práce menej -839,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -839,80

58 M 286140012000.S.
Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dĺ. 
3 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu

ks -2,000 419,90 -839,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: IČO: 0045841

Obec Chminianske Jakubovany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46120602

Metrostav DS a.s. IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 589,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 30 589,53 23,00% 7 035,59

Cena s DPH v EUR 37 625,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 102-1 - Rekonštrukcia miestnej cesty v rómskej osade
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 589,53

HSV - Práce a dodávky HSV 28 053,27

    1 - Zemné práce 4 074,34

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 694,04

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 471,12

    5 - Komunikácie 10 344,75

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 421,94

    99 - Presun hmôt HSV 47,08

PSV - Práce a dodávky PSV 528,53

    783 - Nátery 528,53

M - Práce a dodávky M 616,84

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 616,84

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 390,89

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 102-1 - Rekonštrukcia miestnej cesty v rómskej osade
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 589,53

D HSV Práce a dodávky HSV 28 053,27

D 1 Zemné práce 4 074,34

1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 27,520 28,76 791,48

2 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 8,256 8,14 67,20

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 72,000 17,59 1 266,48

4 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 33,300 0,96 31,97

5 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 99,520 1,35 134,35

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 99,250 1,80 178,65

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 99,250 0,62 61,54

8 K 174101003.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 29,200 2,86 83,51

9 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 27,478 15,16 416,57

10 M 5833720000 Štrkopiesok frakcia 0-32 t 52,208 19,97 1 042,59

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 694,04

11 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 
betónu ríms priamo

m 12,000 22,10 265,20

12 M 5534610001 Zábradlie oceľové rúrkové výšky 1,10 m m 12,000 119,07 1 428,84

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 471,12

13 K 451313521
Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného 
C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm

m2 40,000 20,95 838,00

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek

m3 5,760 152,07 875,92

15 K 465513127
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm

m2 40,000 43,93 1 757,20

D 5 Komunikácie 10 344,75

16 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, 
hr.po zhutnení 200 mm

m2 25,600 10,67 273,15

17 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2

m2 560,000 0,50 280,00

18 K 577144251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm

m2 280,000 14,22 3 981,60

19 K 577174431.S
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm

m2 280,000 20,75 5 810,00

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 102-1 - Rekonštrukcia miestnej cesty v rómskej osade
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 421,94

20 K 914001101.S
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 
demontáž

kpl 1,000 246,88 246,88

21 K 919411111.S
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 
500 mm

ks 4,000 381,30 1 525,20

22 K 919512112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 m 16,000 46,81 748,96

23 M 592220000520.S
Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové 
vody DN 400, dĺžky 2500 mm

ks 6,464 212,92 1 376,31

24 K 935112212
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20

m 43,000 49,37 2 122,91

25 M 5921954710 Priekopová tvárnica U 50/50/50 ks 86,860 27,65 2 401,68

D 99 Presun hmôt HSV 47,08

26 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 204,715 0,23 47,08

D PSV Práce a dodávky PSV 528,53

D 783 Nátery 528,53

27 K 783151375
Nátery oceľ.konštr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej 
ľahkých "C", základný

m2 13,200 9,95 131,34

28 K 783174530
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých 
"C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.

m2 13,200 30,09 397,19

D M Práce a dodávky M 616,84

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 616,84

29 K 250040121
Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba 
kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 13,200 27,35 361,02

30 K 250040321
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 
75 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 13,200 19,38 255,82

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 390,89

31 K 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 210,74 210,74

32 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 
zameranie skutočného vyhotovenia stavby

eur 1,000 230,29 230,29

33 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 949,86 949,86
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: IČO: 0045841

Obec Chminianske Jakubovany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46120602

Metrostav DS a.s. IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 897,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 22 897,55 23,00% 5 266,44

Cena s DPH v EUR 28 163,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 102-2 - Novostavba miestnej cesty v rómskej osade
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 897,55

HSV - Práce a dodávky HSV 30 056,20

    1 - Zemné práce 9 489,23

    2 - Zakladanie 579,25

    5 - Komunikácie 12 630,08

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 296,82

    99 - Presun hmôt HSV 60,82

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 390,89

N00 - Práce menej -8 549,54

    1 - Zemné práce -1 499,60

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie -7 049,94

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 102-2 - Novostavba miestnej cesty v rómskej osade
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 897,55

D HSV Práce a dodávky HSV 30 056,20

D 1 Zemné práce 9 489,23

1 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3

m3 353,333 3,48 1 229,60

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 106,000 0,94 99,64

3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 42,880 28,76 1 233,23

4 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 12,864 8,14 104,71

5 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 396,213 1,35 534,89

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 396,213 1,80 713,18

7 K 171101102.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard

m3 133,333 1,46 194,67

8 M 583410004600.S Štrkodrva frakcia 63-125 mm t 253,333 19,70 4 990,66

9 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 396,213 0,62 245,65

10 K 174101003.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 50,000 2,86 143,00

D 2 Zakladanie 579,25

11 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 319,000 0,21 66,99

12 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 290,000 0,93 269,70

13 M 693110002000
Geotextília polypropylénová 250 g/m2, netkaná 
separačno-filtračná geotextília

m2 295,800 0,82 242,56

D 5 Komunikácie 12 630,08

14 K 564871111.S1
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm (fr. 0/32 mm)

m2 319,000 14,22 4 536,18

15 K 573111111.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2

m2 290,000 0,50 145,00

16 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2

m2 290,000 0,50 145,00

17 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 290,000 11,36 3 294,40

18 K 577154331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 60 mm

m2 290,000 15,55 4 509,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 296,82

19 K 914001101.S
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 
demontáž

kpl 1,000 246,88 246,88

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 102-2 - Novostavba miestnej cesty v rómskej osade
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 935112212
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20

m 67,000 49,37 3 307,79

21 M 5921954710 Priekopová tvárnica U 50/50/50 ks 135,340 27,65 3 742,15

D 99 Presun hmôt HSV 60,82

22 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 264,426 0,23 60,82

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 390,89

23 K 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 210,74 210,74

24 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 
zameranie skutočného vyhotovenia stavby

eur 1,000 230,29 230,29

25 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 949,86 949,86

D N00 Práce menej -8 549,54

D 1 Zemné práce -1 499,60

3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 -42,880 28,76 -1 233,23

4 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 -12,864 8,14 -104,71

5 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 -42,880 1,35 -57,89

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 -42,880 1,80 -77,18

9 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 -42,880 0,62 -26,59

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -7 049,94

20 K 935112212
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20

m -67,000 49,37 -3 307,79

21 M 5921954710 Priekopová tvárnica U 50/50/50 ks -135,340 27,65 -3 742,15
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: IČO: 0045841

Obec Chminianske Jakubovany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46120602

Metrostav DS a.s. IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 970,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 121 124,21 23,00% 27 858,57

Cena s DPH v EUR 183 828,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 201 - Most cez potok Jakubovianka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 155 970,21

HSV - Práce a dodávky HSV 143 263,87

    1 - Zemné práce 11 746,32

    2 - Zakladanie 7 580,89

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 49 881,08

    4 - Vodorovné konštrukcie 70 720,38

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 200,50

    99 - Presun hmôt HSV 134,70

PSV - Práce a dodávky PSV 9 312,19

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 983,87

    783 - Nátery 8 328,32

M - Práce a dodávky M 9 719,84

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 9 719,84

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 951,33

N00 - Práce menej -42 123,03

    HSV - Práce a dodávky HSV -25 879,68

      2 - Zakladanie -3 166,56

      3 - Zvislé a kompletné konštrukcie -20 328,48

      9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie -2 384,64

    PSV - Práce a dodávky PSV -7 495,49

      783 - Nátery -7 495,49

    M - Práce a dodávky M -8 747,86

      25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení -8 747,86

N01 - Práce naviac 34 846,01
    HSV - Práce a dodávky HSV 24 250,18

      2 - Zakladanie 9 342,31

      3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 849,99

      4 - Vodorovné konštrukcie 3 068,60

    PSV - Práce a dodávky PSV 6 637,85

      711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 719,00

      767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 669,60

    VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 500,00

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 201 - Most cez potok Jakubovianka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 155 970,21

D HSV Práce a dodávky HSV 143 263,87

D 1 Zemné práce 11 746,32

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 50,000 2,67 133,50

2 K 115001105.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN 
nad 300 do 600, vrátane ohrádzok na vtoku a výtoku

m 15,000 42,76 641,40

3 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l

hod 500,000 4,30 2 150,00

4 K 115101302.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l

deň 50,000 4,07 203,50

5 K 122302202.S
Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v 
hornine 4 nad 100 do 1000 m3

m3 245,000 8,56 2 097,20

6 K 122302209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 4

m3 73,500 1,74 127,89

7 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,500 50,47 378,53

8 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 2,250 9,60 21,60

9 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 252,500 1,35 340,88

10 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 252,200 1,80 453,96

11 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 252,500 0,62 156,55

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 150,000 3,91 586,50

13 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 59,800 17,89 1 069,82

14 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 113,620 27,90 3 170,00

15 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 50,000 2,48 124,00

16 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 
1-4

m2 50,000 1,82 91,00

D 2 Zakladanie 7 580,89

17 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 90,000 0,21 18,90

18 K 271521111.S
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm

m3 50,400 80,23 4 043,59

19 K 289363213 Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez tŕňa ks 480,000 7,33 3 518,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 49 881,08

20 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 2,500 286,65 716,63

21 K 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie m2 20,250 69,69 1 411,22

22 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie

m2 20,250 6,47 131,02

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 201 - Most cez potok Jakubovianka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 
(10505)

t 0,375 1 723,26 646,22

24 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37

m3 53,040 183,09 9 711,09

25 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
zhotovenie

m2 97,360 21,83 2 125,37

26 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 97,360 8,78 854,82

27 K 334362166.S
Výstuž úložných prahov opôr z betonárskej ocele B500 
(10505) mostných konštrukcií

t 6,895 1 696,52 11 697,51

28 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 
betónu ríms priamo

m 160,000 22,10 3 536,00

29 M 5534610001 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou výšky 1,30 m m 160,000 119,07 19 051,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 70 720,38

30 K 429171123.S
Montáž presypaných konštrukcií z vlnitých plechov typ 
vlny do 200x55 mm rozpätia do 13 m obvod nad 7 do 8 
m

kpl 1,000 5 829,33 5 829,33

31 M
535110000100.S
1

Flexibilná oceľová konštrukcia z vlnítého plechu s 
rozpätím 7,65 m a svetlou výškou 2,73 m

kpl 1,000 40 802,25 40 802,25

32 K 451315115.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 
hr. do 100 mm

m2 70,000 19,39 1 357,30

33 K 451315125.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 
hr. do 150 mm

m2 237,500 28,18 6 692,75

34 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek

m3 7,500 152,07 1 140,53

35 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - 
prvá vrstva hr. do 10 mm

m2 2,688 39,74 106,82

36 K 465512228.S
Dlažba z lomového kameňa kamenársky upraveného, 
na sucho, so zaliatim škár maltou MCs hr. 250 mm

m2 70,000 43,88 3 071,60

37 K 465513328.S
Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg 
cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 
300 mm

m2 170,000 68,94 11 719,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 200,50

38 K 914002813
Tabuľa s evidenčným číslom mostného objektu - 
dodávka a montáž

ks 2,000 180,05 360,10

39 K 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2

m 18,000 10,60 190,80

40 K 972056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do 
stropov - železobetónových -0,00001t

cm 1 920,000 1,38 2 649,60

D 99 Presun hmôt HSV 134,70

41 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 585,669 0,23 134,70

D PSV Práce a dodávky PSV 9 312,19

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 983,87

42 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 128,560 0,54 69,42

43 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,045 2 790,99 125,59

44 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
asfaltovým lakom za studena

m2 257,120 0,61 156,84

45 M 246170001000 Lak asfaltový v sudoch t 0,219 2 874,35 629,48

46 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,264 9,63 2,54

D 783 Nátery 8 328,32

47 K 783151375
Nátery oceľ.konštr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej 
ľahkých "C", základný

m2 208,000 9,95 2 069,60

48 K 783174530
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých 
"C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.

m2 208,000 30,09 6 258,72

Strana 19 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D M Práce a dodávky M 9 719,84

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 9 719,84

49 K 250040121
Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba 
kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 208,000 27,35 5 688,80

50 K 250040321
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 
75 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 208,000 19,38 4 031,04

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 951,33

51 K 000400022
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS)

kpl 1,000 951,33 951,33

D N00 Práce menej -42 123,03

D HSV Práce a dodávky HSV -25 879,68

D 2 Zakladanie -3 166,56

19 K 289363213 Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez tŕňa ks -432,000 7,33 -3 166,56

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie -20 328,48

28 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 
betónu ríms priamo

m -144,000 22,10 -3 182,40

29 M 5534610001 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou výšky 1,30 m m -144,000 119,07 -17 146,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -2 384,64

40 K 972056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do 
stropov - železobetónových -0,00001t

cm -1 728,000 1,38 -2 384,64

D PSV Práce a dodávky PSV -7 495,49

D 783 Nátery -7 495,49

47 K 783151375
Nátery oceľ.konštr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej 
ľahkých "C", základný

m2 -187,200 9,95 -1 862,64

48 K 783174530
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých 
"C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.

m2 -187,200 30,09 -5 632,85

D M Práce a dodávky M -8 747,86

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení -8 747,86

49 K 250040121
Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba 
kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 -187,200 27,35 -5 119,92

50 K 250040321
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 
75 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 -187,200 19,38 -3 627,94

D N01 Práce naviac 34 846,01

D HSV Práce a dodávky HSV 24 250,18

D 1 Zemné práce 5 326,88

3 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l

hod 1 080,000 4,30 4 644,00

7 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 12,800 50,47 646,02

8 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 3,840 9,60 36,86

D 2 Zakladanie 9 342,31

19 K 289363213 Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez tŕňa ks 120,000 7,33 879,60

51 K 211971121.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m

m2 211,800 2,29 485,02

52 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 216,036 2,15 464,48

53 K 212792212.S
Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné 
plastové potrubie DN 160

m 60,000 9,81 588,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 271521111.S
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm

m3 61,600 80,23 4 942,17

54 K 274311117.S
Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z 
betónu prostého tr. C 25/30 - dobetonavka

m3 10,400 153,84 1 599,94

55 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 120,000 0,93 111,60

57 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 126,000 2,15 270,90

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 849,99

24 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37

m3 11,760 183,09 2 153,14

27 K 334362166.S
Výstuž úložných prahov opôr z betonárskej ocele B500 
(10505) mostných konštrukcií

t 0,182 1 696,52 308,77

28 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 
betónu ríms priamo

m 24,000 22,10 530,40

29 M 5534610001 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou výšky 1,30 m m 24,000 119,07 2 857,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 068,60

34 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek

m3 12,800 152,07 1 946,50

58 K 458591111.S Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu m3 15,000 30,51 457,65

59 M 581250000100.S Zemina ilovita t 33,660 19,74 664,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 662,40

40 K 972056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do 
stropov - železobetónových -0,00001t

cm 480,000 1,38 662,40

D PSV Práce a dodávky PSV 6 637,85
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 719,00

60 K 711170080.S Vodorovná HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti m2 60,000 28,65 1 719,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 669,60

61 K 767995205R.S Montáž ocelového profilu UPE 200 - zvaraním kg 615,600 4,67 2 874,85

62 M 134840000900.S Oceľová prierezu UPE 200 mm t 0,684 1 161,92 794,75

D 783 Nátery 1 249,25

47 K 783151375
Nátery oceľ.konštr. epoxidové a epoxidecht. farby šedej 
ľahkých "C", základný

m2 31,200 9,95 310,44

48 K 783174530
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých 
"C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.

m2 31,200 30,09 938,81

D M Práce a dodávky M 1 457,98

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 1 457,98

49 K 250040121
Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba 
kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 31,200 27,35 853,32

50 K 250040321
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 
75 kg/m2, výška do 1,9 m

m2 31,200 19,38 604,66

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 500,00
63 K 001000033.S Inžinierska činnosť - zaťažkávacie skúšky eur 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: IČO: 0045841

Obec Chminianske Jakubovany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46120602

Metrostav DS a.s. IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 399,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 45 399,29 23,00% 10 441,84

Cena s DPH v EUR 55 841,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 621 - Verejné osvetlenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 45 399,27

M - Práce a dodávky M 43 720,90

    21-M - Elektromontáže 33 196,14

    46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach 10 524,77

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 678,37

    VRN03 - Geodetické práce 727,04

    VRN04 - Projektové práce 951,33

Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2.etapa

SO 621 - Verejné osvetlenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Chminianske Jakubovany Dátum: 30.06.2026

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany Projektant:  

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 45 399,27

D M Práce a dodávky M 43 720,90

D 21-M Elektromontáže 33 196,14

1 K 210193047.S Skriňa prípojková plastová SPP 7 - 3x160 A ks 1,000 232,66 232,66

2 M 357110014834.S
Skriňa prípojková plastová SPP 7 samostatne stojaci 
pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami 
káblového priestoru

ks 1,000 543,14 543,14

3 K 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 2,47 7,41

4 M 345290004300.S Poistková vložka nožová PNA000 6A gG, veľkosť 000 ks 3,000 7,85 23,55

5 K 210201853.S
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným 
koncom pre uličné svietidlá

ks 21,000 73,28 1 538,88

6 M 316720001300
Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m, 
(alebo alternatíva)

ks 21,000 416,39 8 744,19

7 K 210010091.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
voľne

m 760,000 1,49 1 132,40

8 M 286530129800.S
Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. 
rúrky z HDPE, D 63 mm

ks 33,000 4,00 132,00

9 M 345710006230.S
Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 63 mm

m 760,000 0,89 676,40

10 K 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne

m 86,000 3,56 306,16

11 M 3412611007 Rúrka ohybná FXP63 m 86,000 1,85 159,10

12 K 210050841 Číslovanie stožiara KUS 21,000 5,43 114,03

13 K 210100004.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2

ks 168,000 3,60 604,80

14 M 354310013100.S Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064 ks 168,000 4,74 796,32

15 K 210101154
Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 
x 25 mm2 (3x35 mm2)

ks 42,000 3,56 149,52

16 M 3451810650 Hlava rozdel. kab. 4x 6-25 mm2 ks 42,000 5,61 235,62

17 K 2102010631M Svietidlo LED  na osvetlenie komunikácií ks 21,000 15,01 315,21

18 M 34807225900M
BGP713 T25 1xLED HB 650-13050 lm-4S/740 DN10, 
2200lm, 16W, 4000K (alebo alternatíva)

ks 21,000 255,39 5 363,19

19 K 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh KUS 21,000 25,28 530,88

20 M 357023240-1 Poistková stožiarová rozvodnica radu TB 1 Kus 21,000 44,64 937,44

21 M 345010220 FG-Poist.vložka C10  6A ks 21,000 2,12 44,52

22 M 345010030 FG-Poist.dotyk  VD II- 6A ks 21,000 0,34 7,14

23 K 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo 
riek a vyznač.žlt.pruhov)

m 10,500 5,53 58,07

24 M 2462167500 Email syntetický  vonkajší zelený S 2013 kg 0,034 7,80 0,27

25 M 2462168100 Email syntetický  vonkajší žltý   S 2013 kg 0,017 7,80 0,13

26 M 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,017 15,11 0,26

27 K 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov

m 760,000 1,49 1 132,40

28 M 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm

kg 715,920 2,04 1 460,48

29 K 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm

m 42,000 3,46 145,32
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30 M 1561523500
Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T 
D 10.00mm

kg 26,040 1,02 26,56

31 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 125,000 1,97 246,25

32 M 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 62,000 1,74 107,88

33 M 354040670 HR-Svorka SR 03 ks 42,000 1,25 52,50

34 M 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 21,000 1,22 25,62

35 K 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 126,000 0,64 80,64

36 M 3410350085 CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 126,000 0,77 97,02

37 K 210902141.S
Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x25

m 844,000 1,49 1 257,56

38 M 341110030500.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 m 844,000 3,21 2 709,24

39 K 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg m 760,000 0,85 646,00

40 K HZS-001 Revízie hod 12,000 29,63 355,56

41 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 3,000 17,78 53,34

42 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 3,000 17,78 53,34

43 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 10,000 19,76 197,60

44 K PD Presun dodávok % 247,893 2,96 733,76

45 K PM Podružný materiál % 247,893 1,98 490,83

46 K PPV Podiel pridružených výkonov % 338,868 1,98 670,96

D 46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach 10 524,77

47 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 
priestore

KM 0,800 493,77 395,02

48 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený   O 2117 kg 0,400 5,53 2,21

49 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 8,000 5,53 44,24

50 K 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

m3 6,510 25,28 164,57

51 K 460080002
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 
betonážou do debnenia

m3 6,090 24,19 147,32

52 M 5893322200
Betón STN EN 206-1-C30/37-XA1, XF4(SK)-Cl0,4-
Dmax16-S3 z cementu portlandského

m3 6,090 133,52 813,14

53 K 460120061
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.

m3 6,510 15,01 97,72

54 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 760,000 6,17 4 689,20

55 K 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy M 970,000 0,92 892,40

56 M 1561116500 Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 2,00 mm kg 27,111 4,45 120,64

57 K 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm

m3 11,200 17,68 198,02

58 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm

m 760,000 0,99 752,40

59 M 2830002000 Fólia červená v m M 760,000 0,24 182,40

60 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 760,000 0,99 752,40

61 K 460620006
Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek,

m2 277,200 0,17 47,12

62 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 8,565 9,72 83,25

63 K 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 292,600 2,86 836,84

64 K PPV Podiel pridružených výkonov % 154,487 1,98 305,88

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 678,37

D VRN03 Geodetické práce 727,04

65 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl. 1,000 210,77 210,77
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66 K 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. 
objektu

kpl. 1,000 285,98 285,98

67 K 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 
zameranie skutočného vyhotovenia stavby

kpl. 1,000 230,29 230,29

D VRN04 Projektové práce 951,33

68 K 000400022
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

kpl. 1,000 951,33 951,33
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