
Dodatok č. 1. k zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle podľa $ 631 — 643 zákona č. 40/1964 Zb. zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej ako,,Občiansky zákonník“) zo dňa 15.04.2026

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby: „lliašovce — úprava

komunikácie pre nemotorové vozidlá“, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. oochrane pamiatkového

fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“ ) a na základe rozhodnutia č.

KPUKE-2023/15916-04/72755/HT Krajského pamiatkového úradu Košice (ďalej len „KPÚ Košice“) zo

dňa 12.09.2023.

či. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec lliašovce
Sídlo: lliašovce 231

053 11 lliašovce

Štatutárny zástupca: Anna Frankovičová, starostka obce
Zástupca na rokovanie:

9 veciach technických: Anna Frankovičová

IČO: 00329185

DIČ: 2020717710

IČ DPH: -
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s

Číslo účtu: IBAN.SK85 5600 000 0034 1040 4001

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: Archeológia Spiš s. r. o.
Adresa: Športová 169/33

059 01 Hozelec

Zastúpený: Mgr. Matúš Hudák
IČO: 52895378
DIČ: 2121174968
Bankové spojenie: Fio banka, a. s.

Číslo účtu: IBAN: SK10 8330 0000 0029 0239 9769
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1. k zmluve o dielo zo dňa 15.04.2026 (ďalej ako ,„Zmluva

o dielo“) s takto dohodnutým obsahom:

2.1. Zmluva sa mení v Článku V. Dojednaná doba na zhotovenie diela, bod 5.1. nasledovne:

5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové,

resp. iné grafické podklady - bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím plnenia predmetu

zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čí. Il. a čl. lll. tejto

zmluvy uskutoční:

a) predpokladaný termín začatia archeologického výskumu:

1. etapy: máj— jún 2027
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Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných

poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác.

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s

vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, podľa

čl. Il. bod 2.1 tejto zmluvy a podľa čl. Ill. bod 3.3 tejto zmluvy.

ČI. Ill. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom č. 1. ostávajú v platnosti.

3.2. Tento dodatok č. 1. je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvyo dielo.

3.3. Tento dodatok č. 1. je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana

obdrží jedno vyhotovenie.

34. Tento dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami

zmluvných strán.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jej obsahu rozumejú

a naznak súhlasu ju podpisujú. Podpis dodatku je prejav súhlasu s celým jej obsahom

V Hozelci dňa 25.09.2026 V lliašovciach dňa 25.09.2026

Wi 

ne 7 Pre r K

konateľ Archeológia Spiš s.r.o. starostka obce lliašovce
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