
Príloha č. 2: Harmonogram realizácie stavebného diela

Predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne

Objednávateľ:   Obec Pichne

Zhotoviteľ:   DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto.   Pichne

Lehota výstavby : 18 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Popis

Prevzatie staveniska

01. Výmena strechy

02. Zateplenie obvodových stien

03. Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlaźia

04. Výmena otvorových konštrukcií

05. Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

06. Debarierizačné opatrenia

07. Požiarne opatrenia

08. Iné aktivity

09. UVK

10. MaR+ELI

11. Elektroinštalácia

12. Výmena osvetlenia

13. Napojenie VZT rekuperácie

14. Bleskozvod a uzemnenie

15. Fotofoltické zariadenie

Odovzdanie stavby

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Objekty

SO 01



DAG SLOVAKIA, a. s.


