
 

 
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2024 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 
I. 

Zmluvné strany: 
1. 
Názov: Obec  Želmanovce 
Zastúpená:   Anna Stašková - starostka obce 
Sídlo:   OcÚ Želmanovce 24, 086 44 Kukova 
IČO:    00322776 
DIČ:    2020779013 
Tel.: +421 918 614 491 
E-mail:   ocuzelmanovce@gmail.com 
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. 
Obchodné meno:            Pozemné staviteľstvo, a.s. 
Sídlo:    Okružná 3032/33, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA 
IČO:    36454508 
IČ DPH:   SK2020011642 
Zapísaný:                        ORSR Okresný súd Prešov, Oddiel:  Sa , Vložka číslo:  10066/P 
Bankové spojenie:           Tatra banka, a.s.  
IBAN SK                                      SK 43 1100 0000 0029 40459670 
Telefón:   +421 908999759 
E-mail:    info@pozemnestavitelstvo.sk  
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 18.12.2024 je vyhotoviť stavebné dielo v rámci 
projektu: Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy. 
 
 

III. 
Predmet dodatku 

V súlade s bodom 5.9  Zmluvy o dielo sa upravuje  bod 4.2 zmluvy nasledovne  : 

Pôvodné znenie bodu 4.2 : Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 351 624,91 EUR 
 hodnota DPH 20 %     70 324,98 EUR 
 cena celkom vrátane DPH    421 949,89 EUR 

Nové znenie bodu 4.2 : Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 351 624,91 EUR 
 hodnota DPH 23 %      80 873,73 EUR 
 cena celkom vrátane DPH     432 498,64 EUR 



 

 

Dodatok je podpísaný v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní - nepodstatná zmena zmluvy 

 
IV. 

Odôvodnenie dodatku 

Zdôvodnenie zmeny : legislatívna zmena výšky sadzby DPH od 1.1.2025 je základná sadzba DPH z 
20% zvýšená na 23 %. 
 

V. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden 
Zhotoviteľ. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V obci Želmanovce, dňa 10.02.2025 

 

Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

.......................................                                   ....................................... 
Anna Stašková -                   Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA 
starostka obce       - predseda predstavenstva 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.2.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508
Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 432 498,64

23,00% 351 624,91 80 873,73

Sadzba dane Základ dane Výška dane

20,00% 0,00 0,00

2024/240

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

351 624,91
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024/240

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

B4
Obnova stavebných konštrukcií budov, ktorá nemá 

vplyv na energetickú hospodárnosť budovy
25 847,02 31 791,83

C Projektová dokumentácia 5 040,57 6 199,90

B1
Vnútorné rozvody inžinierských sietí okrem 

vykurovania a teplej vody
1 407,56 1 731,30

B2 Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody 19 019,29 23 393,73

A7 Sanácia vlhkosti stien 20 166,68 24 805,02

B Iné aktivity 46 273,87 56 916,86

A5 Výmena/inštalácia vykurovacieho systému 15 748,60 19 370,78

A6
Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania 

so spätným získavaním tepla
12 760,61 15 695,55

A3 Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií 46 013,99 56 597,21

A4 Výmena/inštalácia zdroja tepla 3 992,33 4 910,57

A1
Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a 

stropu nad vonkajším prostredím
168 497,97 207 252,50

A2
Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s 

terénom
33 130,29 40 750,26

351 624,91 432 498,64

A Energetické aktivity 300 310,47 369 381,88

 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

10.02.2025
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 497,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 168 497,97 23,00% 38 754,53

Cena s DPH v EUR 207 252,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším 

prostredím

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 168 497,97

HSV - Práce a dodávky HSV 138 711,14

    2 - Zakladanie 5 661,43

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 100 591,63

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 135,64

    99 - Presun hmôt HSV 322,44

PSV - Práce a dodávky PSV 29 786,83

    713 - Izolácie tepelné 25 093,54

    762 - Konštrukcie tesárske 4 693,29

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším 

prostredím

Strana 4 z 41



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 168 497,97

D HSV Práce a dodávky HSV 138 711,14

D 2 Zakladanie 5 661,43

1 K 216904212.S
Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien 

akéhokoľvek muriva
m2 289,884 7,21 2 090,06

2 K 216904391.S Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami m2 289,884 12,32 3 571,37

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 100 591,63

66 K 600900509
Vnútorné zateplenie  - aerogelová termoizolačná 

nástreková hmota - steny - v 2 vrstvách
m2 453,882 18,68 8 478,52

3 K 622451095.R Očistenie a vyspravenie ríms a šambrán na fasáde m2 69,000 24,97 1 722,93

4 K 622460111.S.1
Príprava vonkajšieho podkladu stien regulátorom 

nasiakavosti
m2 118,669 2,84 337,02

5 K 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 289,884 3,59 1 040,68

6 K 622460123.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 

hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady
m2 289,884 4,97 1 440,72

7 K 622460215
Vonkajšia omietka stien vápenná hladká pre historické 

stavby, hr. 25 mm - vyspravenie 100%
m2 171,215 41,04 7 026,66

9 K 622460349.2
Vonkajšia omietka stien hladká tepelnoizolačná, hr. 40 

mm - sokel - pre historické stavby
m2 39,060 82,40 3 218,54

60 K 622460349.S
Vnútorná omietka stien tepelnoizolačná, hr. 25 mm -  

pre historické stavby a vrchná vápenná hladká
m2 201,750 93,69 18 901,96

61 K 622460349.S1
Vonkajšia omietka stien hladká tepelnoizolačná, hr. 25 

mm - omietka zadnej fasády - pre historické stavby
m2 118,669 84,63 10 042,96

10 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením - 2x
m2 579,768 10,21 5 919,43

11 K 62249130R Fasádny náter Termokeramický hr. 250 mikrónov m2 289,884 146,48 42 462,21

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 135,64

12 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 332,800 3,47 1 154,82

13 K 941941291.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 998,400 2,08 2 076,67

14 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 332,800 2,66 885,25

15 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 332,800 2,18 725,50

16 K 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 332,800 0,91 302,85

40 K 965082921
Odstránenie hlinenej malty na povale hr. 80 mm -

1,40000t
m3 29,510 17,10 504,62

41 K 965082929R Odstránenie násypu na klenbách na povale m3 42,596 16,80 715,61

42 K 965082935R
Vyčistenie povrch klenieb a dreveného záklopu na 

povale
m2 368,870 4,67 1 722,62

43 K 972036014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stropov - keramických -0,00028t
cm 600,000 2,70 1 620,00

59 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 201,750 4,33 873,58

65 K 978036161.S
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších 

brizolitových, v rozsahu do 50 %,  -0,02900t
m2 171,215 1,88 321,88

A - Energetické aktivity

A1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším 

prostredím

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

Strana 5 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 978036191.SO
Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu do 100 %,  -

0,05000t - Sokel
m2 39,060 5,45 212,88

18 K 978036191.Z
Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu do 100 %,  -

0,05000t - zadná  fasáda 100%
m2 118,669 5,39 639,63

19 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 124,388 31,59 3 929,42

20 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 124,388 17,77 2 210,37

21 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 2 487,760 0,49 1 219,00

22 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 124,388 13,93 1 732,72

23 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 248,776 1,67 415,46

24 K 979089002.S Poplatok za skladovanie t 124,388 87,41 10 872,76

D 99 Presun hmôt HSV 322,44

25 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 6,454 46,94 302,95

26 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 

objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 

811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 5000 m

t 6,454 3,02 19,49

D PSV Práce a dodávky PSV 29 786,83

D 713 Izolácie tepelné 25 093,54

44 K 713111111.S
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 

vrchom kladenou voľne
m2 652,840 2,10 1 370,96

45 M 631440004200.S
Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre 

nezaťažené stropy
m2 86,598 24,65 2 134,64

46 M 631440004601
Izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre 

nezaťažené stropy
m2 289,649 35,62 10 317,30

47 M 631440004500.S
Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre 

nezaťažené stropy
m2 289,649 30,50 8 834,29

48 K 713116037
Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou sklennou 

vlnou hrúbky 25 cm
m3 21,225 6,72 142,63

49 M 6291100004001 sklenná vlna - fúkaná tepelná izolácia kg 148,575 9,06 1 346,09

50 K 713290010 Zhotovenie parozábrany m2 283,970 1,09 309,53

51 M 283230007191 ParozábranaPVC fólia hr. 0,2 m2 326,566 1,39 453,93

52 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 139,619 1,32 184,17

D 762 Konštrukcie tesárske 4 693,29

63 K 762341021.S
Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy 

striech
m2 46,050 14,97 689,37

64 M 605110004300.S
Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané 

akosť I hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm
m3 1,216 390,86 475,29

62 K 762343811.S
Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z 

dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t
m2 46,050 3,14 144,60

53 K 762512245R
Položenie podláh z drevotrieskových dosiek 

skrutkovaním - pochôdzna lávka OSB 2x
m2 60,000 11,96 717,60

54 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 129,600 12,45 1 613,52

55 K 762811811.S
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 

hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t
m2 25,470 1,49 37,95

56 K 762812370.S Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku m2 25,470 4,14 105,45

57 M 605410000200.S
Rezivo stavebné zo smreku - dosky opracované hr. 25 

mm
m3 0,950 559,80 531,81

58 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 82,504 4,58 377,70

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

37 K 766421212.S
Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na 

pero a drážku z mäkkého dreva - rímsa
m2 0,000 0,00 0,00

38 M 611920007101 Drevený obklad palubkový, hrúbka 20 mm- rímsa m2 0,000 0,00 0,00

39 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky do 6 m
% 0,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 130,29

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH DPH 33 130,29 23,00% 7 619,97

Cena s DPH v EUR 40 750,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A2 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 130,29

HSV - Práce a dodávky HSV 28 625,51

    1 - Zemné práce 16 757,12

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 111,32

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 721,46

    99 - Presun hmôt HSV 6 035,61

PSV - Práce a dodávky PSV 4 504,78

    713 - Izolácie tepelné 3 341,76

    782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 1 163,02

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A2 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 130,29

D HSV Práce a dodávky HSV 28 625,51

D 1 Zemné práce 16 757,12

1 K 130001101.S

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 

triedy

m3 112,800 27,44 3 095,23

2 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne
m3 112,800 57,79 6 518,71

3 K 132211111.S

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 

nesúdržných - ručným náradím - štrkový odkvapový 

chodník

m3 13,950 86,53 1 207,09

4 K 161101501.S
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
m3 0,000 0,00 0,00

5 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 112,800 5,74 647,47

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 917,600 0,50 958,80

7 K 174101001
Zásyp ílovitou zeminou so zhutnením - pod odkvapový 

chodník
m3 24,300 5,13 124,66

8 M 581280000100.S Zemina ílovitá t 38,880 50,71 1 971,60

9 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 63,920 5,10 325,99

10 M 583310003800.S Štrkopiesok frakcia 16-32 mm t 120,809 15,79 1 907,57

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 111,32

11 K 622451079
Vyspravenie povrchu betónových sĺpikov opravným 

betónom
m2 22,864 13,41 306,61

12 K 622451079.C
Vyspravenie povrchu betónových schodov opravným 

betónom
m2 24,336 13,28 323,18

13 K 622460111.S
Príprava vnútorného podkladu stien regulátorom 

nasiakavosti
m2 67,250 2,64 177,54

14 K 622460349
Vnútorná omietka stien tepelnoizolačná, hr. 25 mm -  

pre historické stavby a vrchná vápenná hladká
m2 67,250 49,13 3 303,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 721,46

15 K 938902077 Očistenie povrchu z lomového kameňa tlakovou vodou m2 81,498 3,31 269,76

16 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 67,250 4,33 291,19

17 K 978021190R
Osekanie betónových sĺpikov na zdravý podklad, 

vyčistenie povrchu
m2 22,864 22,03 503,69

18 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 4,237 31,59 133,85

19 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,237 17,77 75,29

20 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 8,474 0,49 4,15

21 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 4,237 13,93 59,02

22 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 8,474 1,67 14,15

23 K 979089002.S Poplatok za skladovanie t 4,237 87,41 370,36

D 99 Presun hmôt HSV 6 035,61

A - Energetické aktivity

A2 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 120,809 46,94 5 670,77

25 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 

objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 

811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 5000 m

t 120,809 3,02 364,84

D PSV Práce a dodávky PSV 4 504,78

D 713 Izolácie tepelné 3 341,76

26 K 713132215.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps kotvením a lepením
m2 169,200 7,09 1 199,63

27 M 283750001800.S
Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, 

podlahy, obrátené ploché strechy
m2 172,584 12,16 2 098,62

28 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 32,983 1,32 43,51

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 1 163,02

29 K 782991117 Vyspravenie škár podmurovky z lomového kameňa m2 81,498 13,92 1 134,45

30 K 998782202.S
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 11,345 2,52 28,57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 013,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 46 013,99 23,00% 10 583,22

Cena s DPH v EUR 56 597,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A3 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 013,99

HSV - Práce a dodávky HSV 3 720,45

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 379,53

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 859,78

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 380,88

    99 - Presun hmôt HSV 100,26

PSV - Práce a dodávky PSV 42 293,54

    766 - Konštrukcie stolárske 38 765,09

    783 - Nátery 1 400,34

    784 - Maľby 2 128,11

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A3 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 013,99

D HSV Práce a dodávky HSV 3 720,45

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 379,53

1 K 310237251.S

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v 

murive, tehlami nad 300 do 450 mm - otvory po 

gamatkach

ks 9,000 42,17 379,53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 859,78

2 K 612421431.S

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých - 

ostenie okien (medzi oknami)

m2 45,438 12,63 573,88

37 K 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková
m2 45,438 25,52 1 159,58

38 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 45,438 2,78 126,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 380,88

3 K 968061112.S
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

do 1,5 m2, -0,01200t
ks 29,000 0,59 17,11

4 K 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 162,280 3,95 641,01

5 K 968061116.S
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 

0,012t
m 20,400 3,74 76,30

6 K 968061127
Vyvesenie dreveného dverného krídla plochy do 2 m2, -

0,02400t
ks 5,000 0,90 4,50

7 K 968062455.S
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 

m2,  -0,08800t
m2 8,717 21,43 186,81

8 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 2,778 31,59 87,76

9 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,778 17,77 49,37

10 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 55,560 0,49 27,22

11 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 2,778 13,93 38,70

12 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 5,556 1,67 9,28

13 K 979089002.S Poplatok za skladovanie t 2,778 87,41 242,82

D 99 Presun hmôt HSV 100,26

14 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 2,136 46,94 100,26

D PSV Práce a dodávky PSV 42 293,54

D 766 Konštrukcie stolárske 38 765,09

15 K 766621265.S
Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 162,280 17,74 2 878,85

16 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 170,394 2,46 419,17

17 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 170,394 0,88 149,95

18 M 611110016901

Drevené okno dvojité, dvojkrídlové delené okno, 

vnútorné dnu otváravé, vonkajšie von, s izo. 2-sklom, 

1100x2130 mm, materiál dub, ATYP - S1

ks 2,000 1 483,36 2 966,72

A - Energetické aktivity

A3 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 611110016902

Drevené okno dvojité, dvojkrídlové delené okno, 

vnútorné dnu otváravé, vonkajšie von, s izo. 2-sklom, 

1060x1670 mm, materiál dub, ATYP - S2

ks 7,000 1 312,45 9 187,15

20 M 611110016903

Drevené okno dvojité, dvojkrídlové delené okno, 

vnútorné dnu otváravé, vonkajšie von, s izo. 2-sklom, 

1060x1530 mm, materiál dub, ATYP - S3

ks 4,000 1 328,38 5 313,52

21 M 611110016904

Drevené okno dvojité, jednokrídlové delené okno, 

vnútorné dnu otváravé, vonkajšie von, s izo. 2-sklom, 

650x1670 mm, materiál dub, ATYP - S4

ks 1,000 695,42 695,42

22 M 611110016905

Drevené okno dvojité, jednokrídlové, vnútorné dnu 

otváravé, vonkajšie von, s izo. 2-sklom, 580x580 mm, 

materiál dub, ATYP - S5

ks 2,000 439,31 878,62

23 K 766661422.S Montáž dverí drevených vchodových do zárubne ks 3,000 44,49 133,47

24 M 549150000500 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, masívna ks 3,000 69,70 209,10

25 M 611720000101
Dvere drevené vstupné dvojité, 2-krídlové 1210x2140 

mm ATYP dubové, s nadsvetlíkom - S6
ks 1,000 4 597,37 4 597,37

26 M 611720000102
Dvere drevené vstupné dvojié, kazetové 2-krídlové 

1210x2220 mm ATYP dubové, plné - S7
ks 1,000 5 226,29 5 226,29

27 M 611720000103

Dvere drevené vstupné, kazetové 1-krídlové 

1100x2470 mm ATYP dubové, s nadsvetlíkom, plné - 

S8

ks 1,000 3 797,56 3 797,56

28 K 766701111.S
Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové - 

ATYP
ks 1,000 75,76 75,76

29 M 611810003601

Zárubňa drevená rámová, šírka 1100 mm, výška 2470 

mm, dub masív, pre stenu hrúbky do 750 mm, pre 

jednokrídlové dvere

ks 1,000 516,21 516,21

30 K 766702121.S
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové - 

ATYP
ks 2,000 98,19 196,38

31 M 611810007101

Zárubňa obložková, šírka 1210 mm, výška do 2250 

mm, dub masív, pre stenu hrúbky do 750 mm, pre 

dvojkrídlové dvere

ks 2,000 594,46 1 188,92

40 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 384,305 0,87 334,63

D 783 Nátery 1 400,34

33 K 783624200.S

Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné  s 

1x základným náterom - odtieň, lomená biela - okná a 

dvere + zárubne

m2 87,576 15,99 1 400,34

D 784 Maľby 2 128,11

34 K 784418013
Zakrývanie okien podláh a zariadení foliou v 

miestnostiach
m2 278,323 5,95 1 656,02

35 K 784453261
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané základné 

na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - penetrácia
m2 100,875 1,35 136,18

36 K 784453371R
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané, 

dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
m2 100,875 3,33 335,91
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 992,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 3 992,33 23,00% 918,24

Cena s DPH v EUR 4 910,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A4 - Výmena/inštalácia zdroja tepla
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 992,33

PSV - Práce a dodávky PSV 3 992,33

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne 3 565,65

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 426,68

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A4 - Výmena/inštalácia zdroja tepla
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 992,33

D PSV Práce a dodávky PSV 3 992,33

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 3 565,65

8 K 731261000
Montáž plynového kotla nástenného klasického 

komínového výkon 10,5 až 24,8 kW
ks 1,000 155,26 155,26

9 M 4847161719111
Protherm 24/25KKV 25kW Panther s prípravou teplej 

vody 11l/min  a prislusenstvo resp.ekvivalentného typu
ks 1,000 1 882,95 1 882,95

10 M 48471617458 Komin a dymovod 8m vložka nerez m 9,600 99,19 952,22

11 K 731391811
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o 

v. pl.kotla do 5 m2
ks 1,000 10,42 10,42

12 K 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

kotolní vodorovne do 6 m
t 1,900 230,04 437,08

13 K 998731101
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
t 0,459 214,68 98,54

14 K 998731193
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
t 0,459 63,58 29,18

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 426,68

15 K 73233145 Uprava vody súb. 1,000 343,94 343,94

16 K 732331514
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l
súb. 1,000 79,49 79,49

17 K 998732101 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0,032 101,50 3,25

A4 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 748,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH DPH 15 748,60 23,00% 3 622,18

Cena s DPH v EUR 19 370,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A5 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 748,60

HSV - HSV 65,48

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 65,48

PSV - Práce a dodávky PSV 14 233,76

    713 - Izolácie tepelné 48,30

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne 1 080,48

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 5 055,15

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 2 150,19

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 5 899,64

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 449,36

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A5 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 748,60

D HSV HSV 65,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 65,48

1 K 971011211
Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z 

ľahkých betónov plochy do 0, 25 m2,  -0,01300t
ks 9,000 5,53 49,77

2 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 0,986 15,93 15,71

D PSV Práce a dodávky PSV 14 233,76

D 713 Izolácie tepelné 48,30

3 K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 7,843 4,82 37,80

4 M 28377415531
Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell 

resp.ekvivalent. typu
m 8,000 1,25 10,00

5 K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 0,278 1,36 0,38

6 K 998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 100 m
% 0,278 0,44 0,12

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 1 080,48

7 K 73120081311 Demontáž plyn vyk.telies ks 16,000 32,23 515,68

12 K 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

kotolní vodorovne do 6 m
t 1,900 230,04 437,08

13 K 998731101
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
t 0,459 214,68 98,54

14 K 998731193
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
t 0,459 63,58 29,18

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 5 055,15

18 K 733125000 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 12 m 82,000 19,20 1 574,40

19 K 733125006 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18 m 28,000 21,84 611,52

20 K 733125009 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 m 87,000 23,87 2 076,69

21 K 733125012 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28 m 14,000 29,64 414,96

22 K 7331250125 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 m 6,000 31,33 187,98

23 K 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 217,000 0,61 132,37

24 K 998733201
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

do 6 m
% 26,777 1,57 42,02

25 K 998733293
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m
% 26,777 0,57 15,21

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 150,19

26 K 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 22,000 1,54 33,88

27 M 4848903410
Termostatická hlavica kvapalinová GIACOMINI 

resp.ekvivalentného typu
ks 22,000 21,01 462,22

28 K 734240010 Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 1,000 6,44 6,44

29 M 5511871660
Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, 

mosadz OT 58 IVAR resp.ekvivalentného typu
ks 1,000 14,60 14,60

30 K 734252110 Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 ks 1,000 4,60 4,60

31 M 4848900820
Poistný ventil ,1/2”x2,5bar GIACOMINI 

resp.ekvivalentného typu
ks 1,000 13,25 13,25

32 K 734270005 Montáž posúvača závitového G 3/4 ks 22,000 6,07 133,54

A5 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M 42284611791
HERZ-3000 pre 2-rúrkové sústavy, s prednastavením 

resp.ekvivalentného typu
ks 22,000 49,58 1 090,76

34 K 734270010 Montáž posúvača závitového G 1 ks 1,000 5,92 5,92

35 M 5511871470
Posúvač 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, 

obj.č. 08016100 IVAR resp.ekvivalentného typu
ks 1,000 28,32 28,32

36 K 734270015 Montáž posúvača závitového G 5/4 ks 4,000 7,09 28,36

37 M 5511871480
Posúvač 5/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 

58, obj.č. 08016114 IVAR
ks 3,000 42,95 128,85

38 M 5511871600
Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58 IVAR, resp. 

ekvivalentného typu
ks 1,000 25,75 25,75

39 K 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 

7061, PN 1,0/100st. C G 1/2
ks 2,000 8,72 17,44

40 K 734412250
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 

mm dĺžka 150 mm
ks 2,000 25,01 50,02

41 K 734421130
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 

priem. 160
ks 2,000 49,91 99,82

42 K 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,058 48,24 2,80

43 K 998734193
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
t 0,058 62,47 3,62

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 5 899,64

44 K 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou U. S. Steel Košice dvojradovéhoresp.ekvivlant
ks 22,000 13,03 286,66

45 K 735159310
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

do 1140mm
ks 22,000 14,20 312,40

46 M 4845400300

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 

600x500 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a 

dvoma konvekt., resp. ekvivalentný typ

ks 1,000 143,39 143,39

47 M 4845400350

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 

600x600 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a 

dvoma konvekt., resp. ekvivalentný typ

ks 2,000 139,43 278,86

48 M 4845401600

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 

900x1000 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a 

dvoma konvekt., resp. ekvivalentný typ

ks 4,000 247,87 991,48

49 M 4845402750

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 

400x700 s pripoj. vpravo/vľavo,s troma panelmi a 

troma konvekt., resp. ekvivalentný typ

ks 14,000 209,27 2 929,78

50 M 4845405250

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 

900x1100 s pripoj. vpravo/vľavo,s troma panelmi a 

troma konvekt., resp. ekvivalentný typ

ks 1,000 391,26 391,26

51 K 73549481111
Napúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
m2 142,000 3,44 488,48

52 K 998735201
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
% 45,423 1,70 77,33

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 449,36

53 K HZS000314223
Prevadzkove skušky, revizne spravy, odovzdavaci 

protokol
hod 72,000 20,13 1 449,36
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 760,61

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH DPH 12 760,61 23,00% 2 934,94

Cena s DPH v EUR 15 695,55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A6 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným 

získavaním tepla

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 760,61

D1 - MATERIAL 11 031,57

D2 - MONTAZ 1 729,04

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A6 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným 

získavaním tepla
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 760,61

D D1 MATERIAL 11 031,57
1 M 341203M100 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 30,000 0,48 14,40

2 M 3585100 Istic 1B/6A do HR ks 2,000 5,01 10,02

3 M 3585100.1 Prúdový chránič 2/16/0,3 do HR ks 2,000 35,38 70,76

4 M 345650D511 Rúrka el-inšt plastová ohybná 16 protipožiarna m 30,000 0,23 6,90

5 M 345650D Antibakteriálne izolované potrubie d 152 - 10 m ks 2,000 148,06 296,12

6 M 345650D.1 Antibakteriálne izolované potrubie d 75 - 10 m ks 30,000 148,05 4 441,50

7 M 921AN
Centrálna rekuperačná jednotka včítane ovládania 

zvedeného na stenu do miestnosti
ks 2,000 2 410,07 4 820,14

8 M 921AN.1 Rozdeľovacia krabica SR 160/75x10 ks 4,000 114,45 457,80

9 M 921AN.2 Hadica pre odvod kondenzátu m 18,000 0,80 14,40

10 M 921AN.3 Okrúhly adaptér pre montáž do stropu RPZ 125/75x2 ks 20,000 16,56 331,20

11 M 921AN.4 Tanierový ventil s pružinou d 125 ks 20,000 3,45 69,00

12 M 921AN.5
Výustky hliníkové 150/150 pre prívod a odvod vzduchu 

z a do rekuperátora
ks 4,000 10,85 43,40

13 M 921AN.6 Kotviaci a montážny materiál na 1 m ks 40,000 1,49 59,60

14 M 921AN.7 Izolačný materiál ks 1,000 209,93 209,93

0 M Pol1 Podružný materiál % 3,000 62,13 186,40

D D2 MONTAZ 1 729,04
15 K 210800107 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 30,000 0,18 5,40

16 K 210120401 Istic 1-pol do 40A ks 2,000 4,12 8,24

17 K 210120410 Prúdový chránič dvojpólový 16-40 A ks 2,000 3,77 7,54

18 K 210010042 Rúrka el-inšt plastová ohybná 16 protipožiarna m 30,000 1,30 39,00

19 K 210190052
Montáž - antibakteriálne izolované potrubie d 75 až 152 

- 10 m
ks 32,000 3,20 102,40

20 K 210190054
Montáž centrálnej rekuperačnej jednotky včítane 

ovládania zvedeného na stenu do miestnosti
ks 2,000 419,07 838,14

21 K 210190053 Rozdeľovacia krabica SR 160/75x10 ks 4,000 12,70 50,80

22 K 210190055
Montáž - hadica pre odvod kondenzátu včítane 

zaústenia do kanal. odpadu
m 18,000 11,75 211,50

23 K 210190056
Montáž - okrúhly adaptér pre montáž do stropu RPZ 

125/75x2
ks 20,000 7,27 145,40

24 K 210190057 Montáž - tanierový ventil s pružinou d 125 ks 20,000 2,92 58,40

25 K 210190058
Montáž - výustky hliníkové 150/150 pre prívod a odvod 

vzduchu z a do rekuperátora
ks 4,000 5,44 21,76

26 K 213290050 Úprava rozvodnice RS hod 4,000 11,18 44,72

27 K 213291000 Školenie obsluhy hod 1,000 14,14 14,14

28 K 213291000.1 Prevádzkový poriadok hod 1,000 19,52 19,52

29 K 213291000.2 Dokumentácia skutočného vyhotovena hod 2,000 21,79 43,58

30 K 213291000.3 Východzia revízia hod 6,000 19,75 118,50

A - Energetické aktivity

A6 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným 

získavaním tepla

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 166,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 20 166,68 23,00% 4 638,34

Cena s DPH v EUR 24 805,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A7 - Sanácia vlhkosti stien

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Strana 25 z 41



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 166,68

HSV - Práce a dodávky HSV 14 835,32

    2 - Zakladanie 5 227,70

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 988,55

    5 - Komunikácie 599,94

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 674,74

    99 - Presun hmôt HSV 4 344,39

PSV - Práce a dodávky PSV 5 331,36

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5 331,36

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

A - Energetické aktivity

A7 - Sanácia vlhkosti stien
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 166,68

D HSV Práce a dodávky HSV 14 835,32

D 2 Zakladanie 5 227,70

1 K 211521111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125
m3 37,600 64,03 2 407,53

2 K 211971121.S
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 

pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
m2 329,000 2,24 736,96

3 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 335,580 1,74 583,91

4 K 212752127.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 94,000 15,95 1 499,30

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 988,55

5 K 311209107 Vysušovanie vlhkého muriva elektroosmózou m2 82,750 48,20 3 988,55

D 5 Komunikácie 599,94

19 K 567114211.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 

100 mm
m2 33,000 18,18 599,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

6 K 631313611.S
Odkvapový chodník z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 

hr.100 mm
m3 0,000 0,00 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 674,74

7 K 965042231.S Búranie odkvapový chodník z betónu -2,20000t m3 1,656 135,92 225,08

8 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,643 17,77 64,74

9 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 7,286 0,49 3,57

10 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 3,643 13,93 50,75

11 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 7,286 1,67 12,17

12 K 979089002.S Poplatok za skladovanie t 3,643 87,41 318,43

D 99 Presun hmôt HSV 4 344,39

13 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 92,552 46,94 4 344,39

D PSV Práce a dodávky PSV 5 331,36

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 331,36

14 K 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - 

izolačný náter na ploche vodorovnej - terasa
m2 121,750 18,52 2 254,81

20 K 711113141.S

Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI 2-

zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou 

hr. 2 mm na ploche zvislej

m2 82,800 19,99 1 655,17

15 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 

fóloiu položenou voľne na ploche zvislej
m2 169,200 4,63 783,40

16 M 283230002700.S

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 

proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 

spodnú stavbu

m2 203,040 1,69 343,14

17 K 711132997
Odstránenie nopovej fólie položenou voľne na ploche 

zvislej
m2 37,200 4,04 150,29

18 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 51,868 2,79 144,55

A - Energetické aktivity

A7 - Sanácia vlhkosti stien

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

 Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 407,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 1 407,56 23,00% 323,74

Cena s DPH v EUR 1 731,30

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity

B1 - Vnútorné rozvody inžinierských sietí okrem vykurovania a teplej vody
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 407,56

HSV - HSV 106,94

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 106,94

PSV - Práce a dodávky PSV 1 059,06

    723 - Zdravotechnika - plynovod 961,31

    783 - Dokončovacie práce - nátery 97,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 241,56

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity

B1 - Vnútorné rozvody inžinierských sietí okrem vykurovania a teplej vody
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 407,56

D HSV HSV 106,94

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 106,94

1 K 969011121 Vybúranie plyn. vedenia DN do 52 mm,  -0,01300t m 65,000 1,32 85,80

2 K 971011211
Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z 

ľahkých betónov plochy do 0, 25 m2,  -0,01300t
ks 1,000 5,53 5,53

3 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 0,980 15,93 15,61

D PSV Práce a dodávky PSV 1 059,06

D 723 Zdravotechnika - plynovod 961,31

4 K 723120203
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
m 2,000 18,95 37,90

5 K 723120205
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32
m 15,000 24,36 365,40

6 K 723120805
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 

závitových nad 25 do DN 50,  -0,00342t
m 65,000 6,25 406,25

7 K 723150314
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6
m 1,000 47,43 47,43

8 K 723150341
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - 

zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20
ks 1,000 20,71 20,71

9 K 723190907
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a 

napustenie potrubia
m 1,000 1,54 1,54

10 K 723239202
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 

ostatné typy
ks 1,000 5,75 5,75

11 M 5518000029

Guľový uzáver plyn, 3/4", FF, páčka, niklovaná 

mosadz OT 58, obj.č. 3802015030 IVAR, resp. 

ekvivalentný typ

ks 1,000 21,44 21,44

12 K 723290821
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 

plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m
t 0,590 79,54 46,93

13 K 998723201
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

do 6 m
% 5,249 0,89 4,65

14 K 998723292
Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 100 m
% 5,249 0,63 3,31

D 783 Dokončovacie práce - nátery 97,75

15 K 783421111

Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách 

synteti. na vzduchu schnúce farby bielej armatúr do DN 

100 mm dvojnásobné - 70µm

m 17,000 3,87 65,79

16 K 783421711
Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách 

syntetické armatúr do DN 100 mm základný - 35µm
m 17,000 1,88 31,96

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 241,56

17 K HZS000314223
Prevadzkove skušky, revizne spravy, odovzdavaci 

protokol
hod 12,000 20,13 241,56

B1 - Vnútorné rozvody inžinierských sietí okrem vykurovania a teplej vody

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 019,29

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 19 019,29 23,00% 4 374,44

Cena s DPH v EUR 23 393,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity

B2 - Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Strana 31 z 41



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 019,29

HSV - Práce a dodávky HSV 18 138,38

    1 - Zemné práce 6 444,36

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 696,71

    8 - Rúrové vedenie 6 870,58

    99 - Presun hmôt HSV 3 126,73

PSV - Práce a dodávky PSV 653,28

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 334,40

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 318,88

M - Práce a dodávky M 227,63

    23-M - Montáže potrubia 108,95

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 118,68

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity

B2 - Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 019,29

D HSV Práce a dodávky HSV 18 138,38

D 1 Zemné práce 6 444,36

1 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 13,500 14,93 201,56

2 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 13,500 1,19 16,07

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 123,840 27,98 3 465,04

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 37,152 1,52 56,47

5 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m
m3 54,780 2,11 115,59

6 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 82,560 5,10 421,06

7 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 15,480 34,76 538,08

8 M 581530000300.S Piesok technický triedený t 29,257 55,73 1 630,49

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 696,71

9 K 451541111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm
m3 25,800 57,98 1 495,88

10 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

20/25
m3 1,350 148,76 200,83

D 8 Rúrové vedenie 6 870,58

11 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 

plnostenného SN 10 DN 150
m 129,000 1,21 156,09

12 M 286140001200.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, 

SN 10, dĺ. 5 m
ks 25,800 104,96 2 707,97

13 K 877324004.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 150 ks 12,000 5,88 70,56

14 M 286540071200.S
Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú 

kanalizáciu
ks 12,000 17,03 204,36

15 K 877324028.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150 ks 6,000 5,43 32,58

16 M 286540118200.S
Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu
ks 6,000 15,69 94,14

17 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 129,000 2,00 258,00

18 K 894170053.S
Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 

10000l
ks 1,000 114,67 114,67

19 M RWNE5000 Dažďová akumulačná nádrž valcová objem 10000l ks 1,000 1 961,32 1 961,32

20 K 894431135.S
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN 

šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1900 do 2200mm
ks 3,000 75,87 227,61

21 M 286610047400
Filtračno-usadzovacia šachta FŠ400 s poklopom, DN 

400
ks 3,000 347,76 1 043,28

D 99 Presun hmôt HSV 3 126,73

22 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 76,692 40,77 3 126,73

D PSV Práce a dodávky PSV 653,28

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 334,40

23 K 721242120.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 

DN 110
ks 4,000 38,53 154,12

24 K 721242125.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 

DN 110
ks 4,000 45,07 180,28

B - Iné aktivity

B2 - Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 318,88

25 K 724149101.S
Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnu 

vodu, bez potrubia a príslušenstva
ks 1,000 51,56 51,56

26 M 84901 Gardena 5500/5 inox premium ks 1,000 267,32 267,32

D M Práce a dodávky M 227,63

D 23-M Montáže potrubia 108,95

27 K 230230121.S Príprava na tlakovú skúšku kanalizácia a vody úsek 1,000 108,95 108,95

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 118,68

28 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 129,000 0,77 99,33

29 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 

hnedá
m 129,000 0,15 19,35
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

 Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 847,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 25 847,02 23,00% 5 944,81

Cena s DPH v EUR 31 791,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity

B4 - Obnova stavebných konštrukcií budov, ktorá nemá vplyv na 

energetickú hospodárnosť budovy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 847,02

HSV - Práce a dodávky HSV 12 849,84

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 425,54

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 482,50

    99 - Presun hmôt HSV 941,80

PSV - Práce a dodávky PSV 8 657,98

    764 - Konštrukcie klampiarske 7 239,29

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 329,65

    783 - Nátery 1 089,04

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 339,20

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity

B4 - Obnova stavebných konštrukcií budov, ktorá nemá vplyv na 

energetickú hospodárnosť budovy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ:  Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 847,02

D HSV Práce a dodávky HSV 12 849,84

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 425,54

15 K 632452211.S
Cementový poter, hr. 10 mm - vyrovnanie podkladu 

terasa
m2 121,750 11,58 1 409,87

1 K 632452223.S
Cementový poter, hr. 70 mm, hladený oceľ. hladíkom, 

spádovaný - terasa
m2 121,750 49,41 6 015,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 482,50

2 K 965042131.S Búranie betónovej podlahy terasy hr. 80 mm -2,20000t m3 9,740 153,19 1 492,07

3 K 965044200R
Osekanie poškodených častí betónových schodov, 

vyčisenie povrchu
m2 24,336 14,20 345,57

4 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 21,428 17,77 380,78

5 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 42,856 0,49 21,00

6 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 21,428 13,93 298,49

7 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 42,856 1,67 71,57

8 K 979089002.S Poplatok za skladovanie t 21,428 87,41 1 873,02

D 99 Presun hmôt HSV 941,80

14 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 20,064 46,94 941,80

D PSV Práce a dodávky PSV 8 657,98

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 239,29

16 K 764173711.S Ochranný vetrací pás šírky 80 mm po obvode strechy m 92,100 3,32 305,77

17 K 764339420.S
Lemovanie z pozinkovaného lakoplast plechu, komínov 

v hrebeni - K7
m 1,000 112,15 112,15

18 K 764341430.S
Lemovanie z pozinkovaného lakoplast plechu, 

vetracích hlavíc, D 100-150 mm - K6
ks 1,000 42,03 42,03

19 K 764421451
Oplechovanie vstupnej terasy z pozinkovaného 

lakoplast plechu, r.š. 330 mm - K1
m 26,800 18,65 499,82

20 K 764491111R
Zdobené strešné vikiere so sieťkou proti vtákom a 

hmyzu ATYP - K2
ks 2,000 3 081,94 6 163,88

21 K 764491128R Flexibilné hliníkové potrubie vetracie DN 125 mm - K3 m 3,000 9,02 27,06

22 M 286540005900 Redukcia PVC DN 150/125 pre vetracie potrubie - K4 ks 1,000 5,74 5,74

23 M 286540011100
Odbočka PVC DN 125/125/45°, pre vetracie porubie - 

K4
ks 2,000 5,29 10,58

24 K 764491135R
Vetracia hlavica z pozinkovaného lakoplast plechu D 

150 mm - K5
ks 1,000 34,26 34,26

25 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 18,471 2,06 38,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 329,65

9 K 767163039.R Oprava a doplnenie prvkov zábradlia terasy kpl 1,000 326,90 326,90

10 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 2,500 1,10 2,75

D 783 Nátery 1 089,04

11 K 783201812.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oceľovou kefou
m2 69,233 2,79 193,16

B4 - Obnova stavebných konštrukcií budov, ktorá nemá vplyv na 

energetickú hospodárnosť budovy

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

B - Iné aktivity
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 783222100.S

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby matná 

čierna na vzduchu schnúce dvojnásobné - zábradlie a 

mreže

m2 69,233 8,53 590,56

13 K 783226100.S

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce základný - zábradlie terasy a medziokenná 

mreža

m2 69,233 4,41 305,32

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 339,20

26 K HZS000125.S

Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) 

v rozsahu viac ako 8 hodín - remeselno-reštauratorske 

práce na fasáde

hod 120,000 36,16 4 339,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Želmanovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36454508

IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 040,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

DPH 5 040,57 23,00% 1 159,33

Cena s DPH v EUR 6 199,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

C - Projektová dokumentácia

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 040,57

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 040,57

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

C - Projektová dokumentácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10.02.2025

Objednávateľ: Obec Želmanovce Projektant:  

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 040,57

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 040,57

3 K 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 3 218,99 3 218,99

6 K 001000022.S Inžinierska činnosť - energetický certifikát eur 1,000 1 821,58 1 821,58

Obecný úrad Želmanovce - zvýšenie energetickej účinnosti budovy

C - Projektová dokumentácia
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