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  Obec Žitná-Radiša 
                                             Obecný úrad, 956 41 Žitná-Radiša 105 
OCUŽRS2025/65-02                                                                       V Žitnej - Radiši dňa:  23. 09. 2025  

 
                                                                                                                      Rozhodnutie nadobudlo  
                                                                                                                      právoplatnosť dňa:   
 
 
                                                                                                                      podpis - pečiatka 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
           o zmene stavby pred dokončením - o predĺžení lehoty na dokončenie stavby 
                                                 
                                                 V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
      
Obec Žitná Radiša ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 
písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 
bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 68, 69  posúdila žiadosť stavebníkov: Patrik Hliva 
a Lívia Hlivová obaja bytom M. R. Štefánika 155/8, 956 41 Uhrovec  na stavbu „Novostavba 
rodinného domu HLIVA“, na pozemkoch C-KN parc.č. 118/1 a 119/1 v katastrálnom území Radiša o 
povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Žitná 
Radiša dňa 14.07.2022 pod č. OcÚŽR-26/2022-003/ Ba, právoplatné dňa 18.08.2022 a rozhodla takto: 

 
zmenu stavby pred jej dokončením – predĺženie termínu dokončenia stavby 

                                                                         
                                                                     p o v o ľ u j e 
 
pre stavbu:                                Novostavba rodinného domu HLIVA 
na pozemkoch C-KN parc.č.:  118/1 a 119/1 v k. ú.  Radiša 
pre stavebníkov:                       Patrik Hliva, M. R. Štefánika 155/8, 856 41 Uhrovec  
                                                         Lívia Hlivová, M. R. Štefánika 155/8, 856 41 Uhrovec 
 
Zmena stavby pred jej dokončením pozostáva v predĺžení termínu dokončenia stavby do 10/2026. 
 
Ostatné podmienky stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu HLIVA“ 
pod. č. OcÚŽR-26//2022-003/Ba zo dňa 14.07.2022, právoplatnosť nadobudlo dňa 18.08.2022  
zostávajú nezmenené. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v konaní neboli vznesené námietky účastníkov    
                                                                      
                                                                    Odôvodnenie: 
Stavebníci Patrik Hliva a Lívia Hlivová obaja bytom M. R. Štefánika 155/8, 956 41 Uhrovec  podali 
dňa 18.06.2025  žiadosť zmenu stavby pred dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie 
do 10/2026. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o povolení zmeny stavby pred dokončením.  
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Stavebný úrad oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
a organizáciám pod číslom OCUŽRS2025/65-01 dňa 25.07.2025.  Stavebný úrad podľa ustanovení § 
61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej zmeny, ktorá spočíva 
iba v zmene podmienky 17 platného rozhodnutia, a to zmeny lehoty ukončenia stavby do 24 mesiacov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a 
dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 
 
Stavebný úrad  preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 
68 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením predmetnej zmeny stavebného povolenia nie sú 
ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, ako aj záujmy  dotknutých orgánov 
štátnej správy. Účastníci konania v priebehu konania v stanovených lehotách neuplatnili žiadne 
písomné ani ústne námietky a pripomienky, o ktorých by musel stavebný úrad rozhodovať. 
 
Správny poplatok: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  
predpisov položka 60a písm. i) vo výške 10,00 Eur (slovom: desať eur) bol uhradený  do pokladne 
obce. 
 
                                                                        Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa  doručenia rozhodnutia na obec Žitná Radiša. Včas 
podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 
Z.z.). 
 
 
 
                                                                                                          Ing. Rudolf Botka                                                                                                                             

                                                                                                                   starosta obce   
 

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Žitná 
Radiša  po dobu 15 dní.   

 
Vyvesené dňa: 
 
Zvesené dňa:  
 
Pečiatka a podpis:  

 
Doručí sa: 

1. Patrik Hliva, M. R. Štefánika 155/8, 856 41 Uhrovec  
2. Lívia Hlivová, M. R. Štefánika 155/8, 856 41 Uhrovec 
3. Ing. Roman Omelka, Sládkovičova 741/27, 957 01 Bánovce nad Bebr.  (projektant) 
4. Ing. Lukáš Brižek, 956 55 Haláčovce č. 133    (projektant+dozor) 
5. Ing. Vlastimil Klucha, 956 53 Slatina nad Bebravou (projektant) 
6. Ing. Vladimír Košík, 956 41 Žitná Radiša č. 265 (parc.č. 118/2, 119/3) 
7. Mgr. Alena Košíková, 956 41 Žitná Radiša č. 265 (parc.č. 118/2, 119/3) 
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8. Verejná vyhláška – vlastníkom susedných pozemkov KN -E parc.č. 7 a 8 ostatným 
účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté 

 
9. Obec Žitná-Radiša, 956 41  Žitná-Radiša 105 
Na vedomie:  
10. Okresný úrad BN, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebr. 
11. Okresný úrad BN, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  

Bánovce nad Bebr. 
12. OÚ Bánovce n/B – odbor cestnej dopravy a poz.kom., Nám.Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad 

Bebr. 
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 
14. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05  Trenčín 
15. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
16. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
17. ZsVs, a. s., odštepný závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55  Topoľčany 
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava  
19. MICHLOVSKÝ s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
20. Spis 
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