



DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 (ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H321

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ**
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Rákoš**
 sídlo: **Rákoš 95, 044 16 Rákoš**
 IČO: **00691275**
 konajúci: **Igor Antoni, starosta**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. **ZMENA ZMLUVY**, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 28.05.2018, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/H321** (ďalej len „Zmluva“) **dohodli na nasledovných zmenách:**

1.1.1 Článok 3 „VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, ods. 3.1 Zmluvy sa **mení nasledovne:**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **282 475,19** EUR (slovom: dvestoosemdesiatdvatisícštyristosedemdesiatpäť eur 19/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 268 351,43 EUR (slovom: dvestošesťdesiatosemtisícristopäťdesiatjeden eur 43/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 14 123,76 EUR (slovom: štrnásťtisícstodvadsaťtri eur 76/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 **OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO

do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 1.1.3 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom:

28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

- 1.1.4 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.5 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.6 Príloha č. 5 Zmluvy „Finančné opravy“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 4. JÚN 2020

Podpis: Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ
Pečiatka



Za Prijímateľa v dňa 9. 6. 2020

Podpis: Igor Antoni, starosta
Pečiatka



Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 4 Rozpočet projektu
Príloha č. 5 Finančné opravy

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
Kód projektu:	310041H321
Kód ŽoNFP:	NFP310040H321
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9302000000003946353257	Všeobecná úverová banka, a.s.	24. 4. 2018	31. 12. 2020
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK17020000000002225542	Všeobecná úverová banka, a.s.	24. 4. 2018	31. 12. 2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice - okolie	Rákoš

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEČ RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
----------	------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: harmonogram realizácie podporných aktivít 01/2019 - 06/2020

projektový manažér - externé riadenie

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu		
			0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	14,6990
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu		
			14,699

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,5700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu		
			2,57

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu	Cieľová hodnota	4

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	437,4800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu	Cieľová hodnota	437,48

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,7230
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu	Cieľová hodnota	2,723

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,6990
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC RÁKOŠ **Identifikátor (IČO):** 00691275

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 12,699

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	9 976,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC RÁKOŠ **Identifikátor (IČO):** 00691275

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 9 976,01

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	129 006,1600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC RÁKOŠ **Identifikátor (IČO):** 00691275

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 129 006,16

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,8600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC RÁKOŠ **Identifikátor (IČO):** 00691275

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 3,86

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0125
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC RÁKOŠ **Identifikátor (IČO):** 00691275

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 0,0125

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0125
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC RÁKOŠ **Identifikátor (IČO):** 00691275

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 0,0125

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčť
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	14,6990	Áno	UR	Súčť
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	2,5700	Áno	UR	Súčť
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR	Súčť
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčť
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	437,4800	Nie	PraN, UR	Súčť
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	2,7230	Áno	UR	Súčť
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	12,6990	Áno	UR	Súčť
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	9 976,0100	Áno	UR	Súčť
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	129 006,1600	Áno	UR	Súčť
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	3,8600	Áno	UR	Súčť
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčť
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	1,3300	Áno	UR	Súčť
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	13 019,1800	Áno	UR	Súčť
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčť
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0125	Nie	UR	Súčť
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0125	Nie	UR	Súčť

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEČ RÁKOŠ	Identifikátor (IČO):	00691275
		Výška oprávnených výdavkov:	282 475,19 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	278 395,19 €
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	278 395,19 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340H32100001 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu	278 395,19 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Z uvedenej výšky výdavku predstavujú výdavky na stavebné práce sumu 273 835,19 Eur a stavebný dozor sumu 4 560,00 Eur	278 395,19 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	4 080,00 €
Podporné aktivity:	1. 310H321P0001 - Podporné aktivity	4 080,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Výdavok predstavuje výdavky na externé riadenie projektu - projektový manažér	4 080,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	282 475,19 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	268 351,43 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	14 123,76 €

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Rákoš
Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova n - Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ...
Zateplenie obvodového plášťa

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1.	Očistenie plôch tlakovou vodou	021 Stavby	m2	450,46	1,80	810,83	810,83	810,83
2.	Zakrývanie výplní okenných otvorov	021 Stavby	sub	1,000	240,00	240,00	240,00	240,00
3.	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, rozteraná jemnozrná	021 Stavby	m2	40,180	15,04	604,15	604,15	604,15
4.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová rozteraná jemnozrná	021 Stavby	m2	359,330	13,39	4 812,14	4 812,14	4 812,14
5.	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná - sokel	021 Stavby	m2	91,130	27,54	2 509,72	2 509,72	2 509,72
6.	Doteplenie konštrukcie hr. 70 mm, systém ISOVER EPS soklová doska, lepený rámový s prikotvením - sokel I	021 Stavby	m2	91,130	47,76	4 352,36	4 352,36	4 352,36
7.	Zateplenie doskami NOBASIL FKL systém hr. 50 mm bez omietky	021 Stavby	m2	80,200	44,33	3 555,11	3 555,11	3 555,11
8.	Zateplenie doskami NOBASIL FKL systém hr. 120 mm bez omietky	021 Stavby	m2	121,210	54,64	6 622,43	6 622,43	6 622,43
9.	Zateplenie doskami NOBASIL FKL systém hr. 150 mm bez omietky	021 Stavby	m2	157,920	61,39	9 695,03	9 695,03	9 695,02
10.	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 40 mm (EPS-F)	021 Stavby	m2	40,180	28,63	1 150,43	1 150,43	1 150,43
11.	Priplatok za celoplošné lepenie izolantu	021 Stavby	m2	490,640	4,56	2 237,32	2 237,32	2 237,32
12.	Príprava vnútorného podkladu podláh, penetračný náter	021 Stavby	m2	273,060	2,34	638,96	638,96	638,96
13.	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	273,060	14,81	4 043,47	4 043,47	4 043,47
14.	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m2	273,060	3,00	819,18	819,18	819,18
15.	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m2	273,060	3,48	950,24	950,24	950,24
16.	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	021 Stavby	m2	273,060	3,52	960,08	960,08	960,08
17.	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	273,060	1,94	530,83	530,83	530,83
18.	Tepelné izolácie podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000	021 Stavby	m2	557,042	9,89	5 508,04	5 508,04	5 508,03
19.	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom - výplň otvorov po vybúraní častí okien	021 Stavby	m2	20,910	3,07	64,24	64,24	64,24
20.	Uní kamenná vlna hrúbka 100 mm - výplň otvorov po vybúraní častí okien	021 Stavby	m2	21,328	8,48	180,95	180,95	180,95
21.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	52,367	1,68	87,98	87,98	87,98
22.	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky do 22 mm výplň otvorov po vybúraní častí okien	021 Stavby	m2	41,820	17,75	742,22	742,22	742,22
23.	Montáž obloženia stien, podkladový rošt - výplň otvorov po vybúraní častí okien	021 Stavby	m	46,002	2,47	113,71	113,71	113,71
24.	Rezivo - výplň otvorov po vybúraní častí okien	021 Stavby	m3	0,230	336,00	77,28	77,28	77,28
25.	Predsadená SDK stena 50 mm	021 Stavby	m2	175,647	36,00	6 323,29	6 323,29	6 323,29
26.	Parozábrana - steny	021 Stavby	m2	193,213	2,28	440,52	440,52	440,52
27.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	450,460	2,50	1 124,35	1 124,35	1 124,35
28.	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	900,920	1,54	1 383,82	1 383,82	1 383,81
29.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	450,460	1,61	724,34	724,34	724,34
30.	Výčistenie okolo budov, po zrealizovaní zateplenia	021 Stavby	m2	190,228	4,44	844,61	844,61	844,61
31.	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	231,400	2,53	585,90	585,90	585,90
32.	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	021 Stavby	m	83,970	6,47	543,12	543,12	543,12
33.	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	31,850	3,20	102,05	102,05	102,05
34.	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	100,670	5,14	517,04	517,04	517,04
35.	Demontáž Informačných, pamätných, reklamných a iných tabúl, držiakov vlajok, poštových schránok, svetiel, poplašných zariadení a pod.	021 Stavby	SUB	1,000	120,00	120,00	120,00	120,00
36.	Montáž Informačných, pamätných, reklamných a iných tabúl, držiakov vlajok, poštových schránok, svetiel, poplašných zariadení a pod.	021 Stavby	sub	1,000	360,00	360,00	360,00	360,00
37.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	36,015	8,94	321,97	321,97	321,97

Spolu výdavky						64 697,71	64 697,71	64 697,68
Zateplenie strešného plášťa								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	
Montáž vysoko difúznej fólie pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	465,160	0,88	407,48	407,48	407,48	
Vysoko difúzna fólia	021 Stavby	m2	534,934	1,63	873,01	873,01	873,01	
Tepelná izolácia z fúkanej celulózy - hr. 220mm	021 Stavby	m2	388,127	14,40	5 589,02	5 589,02	5 589,02	
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	46,575	1,68	78,25	78,25	78,25	
Obloženie strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	40,180	15,71	631,15	631,15	631,15	
Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	66,000	4,42	291,46	291,46	291,46	
Rezivo	021 Stavby	m3	0,317	319,99	101,44	101,44	101,44	
Hrebenáč r.š. 750 mm k trapezovej krytine, sklon strechy do 30°, K06	021 Stavby	m	33,340	14,75	491,70	491,70	491,70	
Oplechovanie pultu, rš. 250mm, sklon strechy do 30°, K07	021 Stavby	m	28,000	7,58	212,35	212,35	212,35	
Krytina - trapezový systém, sklon strechy do 30°, K05	021 Stavby	m2	465,160	19,25	8 953,40	8 953,40	8 953,40	
Demontáž krytiny strešnej z trapezového plechu	021 Stavby	m2	465,160	1,36	630,76	630,76	630,76	
Montáž hákov k pododkvpovým žľabom	021 Stavby	ks	36,000	3,13	112,75	112,75	112,75	
Žľabový hák s prichytným jazýčkom dl. 210 mm na DN 125mm , poplast. plech	021 Stavby	ks	36,000	3,49	125,71	125,71	125,71	
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3,020	69,62	210,26	210,26	210,26	
Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	68,000	1,01	68,54	68,54	68,54	
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	4,000	1,36	5,42	5,42	5,42	
Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	021 Stavby	m	63,900	1,36	86,65	86,65	86,65	
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	021 Stavby	m	8,500	1,18	10,00	10,00	10,00	
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	20,000	1,01	20,16	20,16	20,16	
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	021 Stavby	ks	4,000	1,36	5,42	5,42	5,42	
Oplechovanie ríms z poplast. plechu rš. 400 mm, K03	021 Stavby	m	63,900	21,30	1 361,08	1 361,08	1 361,07	
Oplechovanie okapnice, poplast. plech, rš. 250mm, K04	021 Stavby	m	65,340	9,12	595,90	595,90	595,90	
Oplechovanie styku múr-strecha, poplast. plech, rš. 250mm, K08	021 Stavby	m	8,500	18,37	156,17	156,17	156,16	
Odpadová rúra kruhová D 100 mm , poplast. plech	021 Stavby	m	20,000	31,49	629,76	629,76	629,76	
Koleno odpadovej rúry D 100 mm, poplast. plech	021 Stavby	ks	8,000	15,08	120,67	120,67	120,67	
Montáž objímky zvodovej rúry	021 Stavby	ks	20,000	2,88	57,60	57,60	57,60	
Odkvapový systém- objímka zvodovej rúry, poplast plech	021 Stavby	ks	20,000	4,12	82,32	82,32	82,32	
Montáž čistiaceho kusu (vrátane dodávky)	021 Stavby	ks	4,000	30,00	120,00	120,00	120,00	
Žľaby podokapné polkruhové, veľkosť 125 mm, poplast. plech	021 Stavby	m	68,000	32,00	2 176,27	2 176,27	2 176,27	
Žľaby čelo polkruhové poplast. plech veľkosť 125 mm	021 Stavby	ks	4,000	7,80	31,20	31,20	31,20	
Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm, poplast. plech	021 Stavby	ks	4,000	16,32	65,28	65,28	65,28	
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	38,683	2,28	88,20	88,20	88,20	
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	26,400	4,16	109,93	109,93	109,93	
Spolu výdavky					24 499,31	24 499,31	24 499,29	
Výmena otvorových konštrukcií								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	
Demontáž parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	021 Stavby	m	45,050	1,44	64,87	64,87	64,87	
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	021 Stavby	m	30,420	5,63	179,09	179,09	179,08	
Parapet 200x25 mm	021 Stavby	m	30,420	17,44	530,40	530,40	530,40	
Vyvesenie alebo zavesenie okenného kridla	021 Stavby	ks	52,000	0,43	22,46	22,46	22,46	
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla do 2 m2	021 Stavby	ks	4,000	0,96	3,84	3,84	3,84	
Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	47,496	13,31	632,08	632,08	632,08	
Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	021 Stavby	m2	6,419	17,11	109,84	109,84	109,84	
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4,289	10,58	45,40	45,40	45,39	
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,289	14,15	60,68	60,68	60,68	
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	90,069	0,46	41,08	41,08	41,07	
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,289	10,68	45,80	45,80	45,80	
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	4,289	18,00	77,21	77,21	77,20	
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	4,289	105,60	452,92	452,92	452,92	

14.	Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	ks	2,000	182,40	364,80	364,80	364,80
15.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,640	8,94	5,72	5,72	5,72
16.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	45,050	1,36	61,09	61,09	61,09
17.	Oplechovanie parapetov z poplast, plechu r.š. 250 mm, K02	021 Stavby	m	30,420	14,28	434,40	434,40	434,40
18.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,130	2,28	9,42	9,42	9,42
19.	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1000 mm x výšky 650 mm	021 Stavby	ks	2,000	28,36	56,72	56,72	56,72
20.	Plastové okno, pevné 1000x650, O2A1, O2B	021 Stavby	ks	2,000	155,72	311,45	311,45	311,45
20.1	Montáž okna plastového so zasklením šírky 700 mm x výšky 650 mm	021 Stavby	ks	1,000	21,28	21,28	21,28	21,28
20.2	Plastové okno, pevné 700x650, O2A2	021 Stavby	ks	1,000	116,83	116,83	116,83	116,83
21.	Montáž okna plastového so zasklením šírky 2050 mm x výšky 1750 mm O-03 (viď. PD)	021 Stavby	ks	11,000	79,20	871,20	871,20	871,20
22.	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklpné, 2050 mm x 1750 mm O-03 (viď. PD)	021 Stavby	ks	11,000	861,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00
23.	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1730 mm x výšky 1435 mm O-04 (viď. PD)	021 Stavby	ks	2,000	75,96	151,92	151,92	151,92
24.	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklpné, 1730 mm x 1435 mm O-04 (viď. PD)	021 Stavby	ks	2,000	595,80	1 191,60	1 191,60	1 191,60
25.	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 750mm x výšky 1750 mm O-01	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	60,00
26.	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklpné 750x1750 mm, O-01 (viď. PD)	021 Stavby	ks	1,000	315,00	315,00	315,00	315,00
27.	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielných výšky 2100 mm x šírky 1700 mm D-05 (viď. PD)	021 Stavby	ks	1,000	91,20	91,20	91,20	91,20
28.	Plastové dvere 2100x1700 mm, D-05(viď. PD)	021 Stavby	ks	1,000	856,80	856,80	856,80	856,80
29.	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielných výšky 2100 mm x šírky 1400 mm D-06 (viď. PD)	021 Stavby	ks	1,000	84,00	84,00	84,00	84,00
30.	Plastové dvere 2100x1400 mm, D-06(viď. PD)	021 Stavby	ks	1,000	705,60	705,60	705,60	705,60
31.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	122,256	1,32	161,38	161,38	161,38
Spolu výdavky						17 607,08	17 607,08	17 607,04
Ostatné								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1.	Projektová dokumentácia	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Energetický certifikát	518 Ostatné služby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavebné práce	021 Stavby		1,00	167 031,27	167 031,27	167 031,27	167 031,18
3.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,200	58,45	11,69	11,69	11,69
4.	Nakladanie vybraného násypu- ručne	021 Stavby	m3	54,612	9,61	524,93	524,93	524,93
5.	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drveného	021 Stavby	m3	54,612	59,58	3 253,79	3 253,79	3 253,78
6.	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	0,200	194,09	38,82	38,82	38,82
7.	Podhodenie pod omietku, stien vnútorných zhotovených z malty	021 Stavby	m2	239,922	5,08	1 217,84	1 217,84	1 217,84
8.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	021 Stavby	m2	239,922	7,99	1 917,46	1 917,46	1 917,46
9.	Príprava vnútorného podkladu stien - podkladný náter	021 Stavby	m2	239,922	1,38	331,09	331,09	331,09
10.	Vnútorná omietka stien jadrová - hrubá	021 Stavby	m2	239,922	8,68	2 081,57	2 081,57	2 081,56
11.	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	239,922	2,34	561,42	561,42	561,42
12.	Liaty samonivelačný poter KNAUF ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.60 mm	021 Stavby	m2	273,060	26,40	7 208,78	7 208,78	7 208,78
13.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	273,060	7,37	2 011,91	2 011,91	2 011,91
14.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	273,060	4,44	1 212,38	1 212,38	1 212,38
15.	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - poter	021 Stavby	m3	13,653	93,00	1 269,73	1 269,73	1 269,73
16.	Búranie a mazanín,betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	68,265	45,60	3 112,88	3 112,88	3 112,88
17.	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	273,060	2,24	612,74	612,74	612,74
18.	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t - ručné	021 Stavby	m3	54,612	12,48	681,55	681,55	681,55
19.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	239,922	3,05	731,28	731,28	731,28
20.	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	278,553	23,65	6 588,34	6 588,34	6 588,34
21.	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	278,553	7,43	2 069,09	2 069,09	2 069,09
22.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	278,553	14,15	3 940,97	3 940,97	3 940,97
23.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5 849,613	0,46	2 667,42	2 667,42	2 667,42
24.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	278,553	10,68	2 974,94	2 974,94	2 974,94
25.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4 178,295	1,20	5 013,96	5 013,96	5 013,95

26	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	273,173	18,00	4 917,12	4 917,12	4 917,11
27	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	4,916	105,60	519,13	519,13	519,13
28	Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	20,000	105,60	2 112,00	2 112,00	2 112,00
29	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvánic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	219,459	14,41	3 162,84	3 162,84	3 162,84
30	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	021 Stavby	m2	273,060	0,19	52,43	52,43	52,43
31	Oddeľovacia fólia	021 Stavby	m2	314,019	0,60	188,41	188,41	188,41
32	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou	021 Stavby	m2	273,060	5,86	1 599,04	1 599,04	1 599,04
33	Hydroizolačná fólia hrúbka 2,0 mm	021 Stavby	m2	314,019	9,00	2 826,17	2 826,17	2 826,17
34	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	38,884	3,06	118,98	118,98	118,98
35	Oprava a spätná montáž pódia (po vykonaní stavebných prác)	021 Stavby	kpl	1,000	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00
36	Demontáž a uloženie pódia	021 Stavby	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
37	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	32,127	5,40	173,48	173,48	173,48
38	Kazetový podhľad 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	273,060	42,00	11 468,52	11 468,52	11 468,52
39	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	148,265	0,72	106,75	106,75	106,75
40	Demontáž obloženia podhľadu -0,01000t	021 Stavby	m2	273,060	7,52	2 054,51	2 054,51	2 054,50
41	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	021 Stavby	m2	273,060	1,12	304,74	304,74	304,73
42	Demontáž krycieho koša na odvod spalín z lokálneho kúrenia	021 Stavby	ks	11,000	0,54	5,94	5,94	5,94
43	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,050	1,32	0,07	0,07	0,07
44	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	115,441	3,24	374,03	374,03	374,03
45	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	9,697	19,00	184,20	184,20	184,20
46	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	273,060	17,50	4 777,46	4 777,46	4 777,45
47	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	278,521	19,00	5 290,79	5 290,79	5 290,78
48	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	83,231	4,26	354,56	354,56	354,56
49	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný- SDK	021 Stavby	m2	175,648	3,36	590,18	590,18	590,17
50	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interier stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	239,922	2,46	590,21	590,21	590,21
51	Podstropná jednotka DUPLEX 1500 MULTI Eco /31/12	021 Stavby	kpl	1	14900,88	14 900,88	14 900,88	14 900,88
51.1	Filter vzduchu (prívod, odvod) M5 / G4 ,	021 Stavby	ks	1	11,17	11,17	11,17	11,17
51.2	Fe.K5 kazetový filter M5	021 Stavby	ks	1	20,35	20,35	20,35	20,35
51.3	Sklonný manometer na zobrazenie zanesenia prívodného filtra	021 Stavby	ks	1	34,13	34,13	34,13	34,13
51.4	Sklonný manometer na zobrazenie zanesenia odvodného filtra	021 Stavby	ks	1	34,13	34,13	34,13	34,13
51.5	Manostat Pfe na signalizáciu zanesenia prívodného filtra e1	021 Stavby	ks	1	19,31	19,31	19,31	19,31
51.6	Manostat Pfi na signalizáciu zanesenia odvodného filtra i1	021 Stavby	ks	1	19,31	19,31	19,31	19,31
51.7	Ke d 315	021 Stavby	ks	1	20,71	20,71	20,71	20,71
51.8	Ki 400/200	021 Stavby	ks	1	24,68	24,68	24,68	24,68
51.9	H.d 315, e1, e2, i2	021 Stavby	ks	3	30,24	90,72	90,72	90,72
51.10	H. 400/200, i1	021 Stavby	ks	1	45,56	45,56	45,56	45,56
51.11	B.x by-pas	021 Stavby	ks	1	120,85	120,85	120,85	120,85
51.12	By-pasová klapka so servomotorom LM 24 A	021 Stavby	ks	1	126,13	126,13	126,13	126,13
51.13	Uzatváracia klapka e1 so servomotorom LF 24	021 Stavby	ks	1	115,99	115,99	115,99	115,99
51.14	Uzatváracia klapka i1 so servomotorom LM 24A	021 Stavby	ks	1	115,06	115,06	115,06	115,06
51.15	Digitálna regulácia: RD5 230 V-EC / 230V - EC,	021 Stavby	ks	1	74,24	74,24	74,24	74,24
51.16	Regulátor CP Touch (B) nástenný , biely	021 Stavby	ks	1	45,04	45,04	45,04	45,04
51.17	ADS 120, kanálové čidlo	021 Stavby	ks	1	34,3	34,30	34,30	34,30
51.18	Hlavný vypínač SW	021 Stavby	ks	1	11,09	11,09	11,09	11,09
51.19	Elektrický ohrievač vzduchu EPO-V 315/3,0, samostatný	021 Stavby	ks	1	494,99	494,99	494,99	494,99
52	Podstropná jednotka DUPLEX 1500 MULTI Eco /30/12	021 Stavby	kpl	1	14641,03	14 641,03	14 641,03	14 641,03
52.1	Filter vzduchu (prívod, odvod) M5 / G4 ,	021 Stavby	ks	1	11,17	11,17	11,17	11,17
52.2	Fe.K5 kazetový filter M5	021 Stavby	ks	1	20,35	20,35	20,35	20,35
52.3	Sklonný manometer na zobrazenie zanesenia prívodného filtra	021 Stavby	ks	1	34,13	34,13	34,13	34,13
52.4	Sklonný manometer na zobrazenie zanesenia odvodného filtra	021 Stavby	ks	1	34,13	34,13	34,13	34,13
52.5	Manostat Pfe na signalizáciu zanesenia prívodného filtra e1	021 Stavby	ks	1	19,31	19,31	19,31	19,31
52.6	Manostat Pfi na signalizáciu zanesenia odvodného filtra i1	021 Stavby	ks	1	19,31	19,31	19,31	19,31
52.7	Ke d 315	021 Stavby	ks	1	20,71	20,71	20,71	20,71
52.8	Ki 400/200	021 Stavby	ks	1	24,68	24,68	24,68	24,68

52.9	H.d 315, e1, e2, i2	021 Stavby	ks	3	30,24	90,72	90,72	90,72
52.1	H. 400/200, i1	021 Stavby	ks	1	45,56	45,56	45,56	45,56
52.1	B.x by-pas	021 Stavby	ks	1	120,85	120,85	120,85	120,85
52.1	By-pásová klapka so servomotorom LM 24 A	021 Stavby	ks	1	126,13	126,13	126,13	126,13
52.1	Uzatvárací klapka e1 so servomotorom LF 24	021 Stavby	ks	1	115,99	115,99	115,99	115,99
52.1	Uzatvárací klapka i1 so servomotorom LM 24A	021 Stavby	ks	1	115,06	115,06	115,06	115,06
52.1	Digitálna regulácia: RD5 230 V-EC / 230V - EC,	021 Stavby	ks	1	74,24	74,24	74,24	74,24
52.1	Regulátor CP Touch (B) nástenný, biely	021 Stavby	ks	1	45,04	45,04	45,04	45,04
52.1	ADS 120, kanálové čidlo	021 Stavby	ks	1	34,31	34,31	34,31	34,31
52.1	Hlavný vypínač SW	021 Stavby	ks	1	11,09	11,09	11,09	11,09
52.1	Elektrický ohrievač vzduchu EPO-V 315/3.0, samostatný	021 Stavby	ks	1	494,99	494,99	494,99	494,99
53.	Protidážďová žalúzia IMOS-PZ -AL - 630 x 315 - UR - S TPI 3-05	021 Stavby	ks	2,000	76,39	152,78	152,78	152,78
54.	Protidážďová žalúzia IMOS-PZ -AL - 500 x 315 - UR - S TPI 3-05	021 Stavby	ks	2,000	72,65	145,30	145,30	145,30
55.	Difúzor štvorcový, perforovaný 160 - 200	021 Stavby	ks	22,000	57,79	1 271,42	1 271,42	1 271,42
56.	Prípojný box Thor - 160 - 200	021 Stavby	ks	22,000	72,79	1 601,42	1 601,42	1 601,42
57.	SPIRO 315	021 Stavby	bm	25,000	18,18	454,50	454,50	454,50
58.	SPIRO 250	021 Stavby	bm	15,000	12,26	183,96	183,96	183,96
59.	SPIRO 160	021 Stavby	bm	15,000	7,81	117,18	117,18	117,18
60.	Ohybná hadica SONOFLEX MI 160	021 Stavby	bm	20,000	6,42	128,40	128,40	128,40
61.	Úhrom do obvodu 1800 / 50 - 5bm	021 Stavby	bm	5,000	38,83	194,16	194,16	194,16
62.	L 75 x 50 x 5	021 Stavby	bm	30,000	3,05	91,44	91,44	91,44
63.	U30	021 Stavby	bm	6,000	3,43	20,59	20,59	20,59
64.	Spona oceľová 30bm	021 Stavby	ks	5,000	22,34	111,72	111,72	111,72
65.	Objímka 250, kovová s gumou	021 Stavby	ks	10,000	5,96	59,64	59,64	59,64
66.	Objímka 315, kovová s gumou	021 Stavby	ks	30,000	7,09	212,76	212,76	212,76
67.	Závesná tyč M8 - 2000mm, vrátane matic	021 Stavby	ks	30,000	2,04	61,20	61,20	61,20
68.	PVC Lepiací páska 50 mm - 33m	021 Stavby	ks	5,000	4,30	21,48	21,48	21,48
69.	VITOMIN TAPE Al 50mm - 50m	021 Stavby	ks	5,000	11,32	56,58	56,58	56,58
70.	Kotviaci materiál	021 Stavby	kg	5,000	8,96	44,82	44,82	44,82
71.	Potrubié EKOPLASTIK d=32mm	021 Stavby	bm	10,000	7,36	73,56	73,56	73,56
72.	Silikonový tmel na tesnenie PP potrubia	021 Stavby	ks	5,000	16,55	82,74	82,74	82,74
73.	kartáčovanie a oprašovanie	021 Stavby	m2	5,000	0,78	3,90	3,90	3,90
74.	odmastenie	021 Stavby	m2	5,000	0,28	1,38	1,38	1,38
75.	1xS2000	021 Stavby	m2	5,000	1,01	5,04	5,04	5,04
76.	2xS2013	021 Stavby	m2	5,000	0,94	4,68	4,68	4,68
77.	Farba S2000	021 Stavby	kg	1,000	2,16	2,16	2,16	2,16
78.	Farba S2013/6200	021 Stavby	kg	1,000	3,79	3,79	3,79	3,79
79.	Riedidlo S6001	021 Stavby	kg	1,000	1,12	1,12	1,12	1,12
80.	Ľahké pracovné leštenie, nŕrkové do výšky 3 m	021 Stavby	m2	100,000	0,23	22,80	22,80	22,80
81.	Lešeňová podlaha	021 Stavby	m2	50,000	0,54	27,00	27,00	27,00
82.	Prenájom lešenia 1 mesiac	021 Stavby	m2	100,000	0,14	14,40	14,40	14,40
83.	Prenájom lešeňovej podlahy 1 mesiac	021 Stavby	m2	100,000	0,29	28,80	28,80	28,80
84.	Demontáž podlahy	021 Stavby	m2	50,000	0,40	19,80	19,80	19,80
85.	Demontáž lešenia	021 Stavby	m2	100,000	0,13	13,20	13,20	13,20
86.	Nastavenie, vyregulovanie a komplexné vyskúšanie zar.	021 Stavby	hod	80,000	13,21	1 056,96	1 056,96	1 056,96
87.	Oboznámenie užívateľa s funkciou zariadenia	021 Stavby	hod	17,000	11,62	197,47	197,47	197,47
88.	Presun hmôt VZT	021 Stavby	kpl	1,000	207,41	207,41	207,41	207,41
89.	Presun hmôt Lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	110,68	110,68	110,68	110,68
90.	Prídružené výkony VZT	021 Stavby	kpl	1,000	212,56	212,56	212,56	212,56
91.	Stavebná výpomoc VZT	021 Stavby	kpl	1,000	369,16	369,16	369,16	369,16
92.	Nátery - prídrž. výk. presun, mimost. dopr.	021 Stavby	kpl	1,000	0,58	0,58	0,58	0,58
93.	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	75,000	3,04	227,70	227,70	227,70
94.	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 20x35 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	39,780	1,80	71,60	71,60	71,60
95.	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 20x28 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	8,160	1,79	14,59	14,59	14,59
96.	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 13x22 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	28,560	0,79	22,62	22,62	22,62
97.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,554	1,56	3,98	3,98	3,98
98.	prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky medeným izolovaným chladivovým potrubím 3/8" a 5/8" cca 7 m, vakuovanie	021 Stavby	ks	1,000	225,04	225,04	225,04	225,04
99.	Práce servisného technika, spustenie do prevádzky a odladenie systému	021 Stavby	kpl	1,000	251,12	251,12	251,12	251,12
100.	Montáž a osadenie tepelného čerpadla (vonkajšej a vnútornej jednotky), akumulačného zásobníka a čerpadlovej skupiny	021 Stavby	súb.	1,000	330,11	330,11	330,11	330,11
101.	invertorové tepelné čerpadlo (TČ) WPL15.2 obsahuje: Vonkajšia jednotka, 400V, 3N AC 50 Hz výkon pri A2/W35 - 9,5 kW COP 3,55, pri A-7/W35 - 11,5 kW COP 2,7, Rozmery (Š x H x V) 950 x 330 x 1380, hmotnosť 96 kg., vnútorná jednotka hydrobox, 3-fázová, 3x	021 Stavby	ks	1,000	10 300,01	10 300,01	10 300,01	10 300,01
102.	Diaľkové ovládanie digitálny regulátor so snímačom teploty RC100	021 Stavby	ks	2,000	50,82	101,64	101,64	101,64

103	Zmiešavací modul MM100 potrebný k zmiešanému okruhu vykurovania	021 Stavby	ks	1,000	195,17	195,17	195,17	195,17
104	Elektrický ohrev kondenzátu - ochrana proti zamrznutiu kondenzátu s teplotným snímacom, dĺžka 5m (75W)	021 Stavby	ks	1,000	169,90	169,90	169,90	169,90
105	Montážna sada na zem	021 Stavby	súbor	1,000	167,41	167,41	167,41	167,41
106	Expanzná nádoba objemu 18/3 bar + držiak na expanznú nádobu	021 Stavby	ks	1,000	54,46	54,46	54,46	54,46
107	akumulačná nádoba objemu 120 litrov Logalux P120/5	021 Stavby	ks	1,000	575,93	575,93	575,93	575,93
108	čerpáková skupina bez zmiešavania DNA HS25/6 s modulačným čerpadlom	021 Stavby	ks	1,000	1 442,50	1 442,50	1 442,50	1 442,50
109	čerpáková skupina bez zmiešavania DNA HSM 25/6 s modulačným čerpadlom	021 Stavby	ks	1,000	1 734,60	1 734,60	1 734,60	1 734,60
110	rozdeľovač zberač DNA HKV 2/25/25, DN25	021 Stavby	ks	1,000	179,62	179,62	179,62	179,62
111	držiak čerpadlových skupín WMS 1	021 Stavby	ks	1,000	43,57	43,57	43,57	43,57
112	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	95,550	1,32	126,13	126,13	126,13
113	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	021 Stavby	m	28,000	13,12	367,25	367,25	367,25
114	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	021 Stavby	m	8,000	18,25	146,02	146,02	146,02
115	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	021 Stavby	m	39,000	21,23	827,89	827,89	827,89
116	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	75,000	0,48	36,00	36,00	36,00
117	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	1 600,000	0,53	844,80	844,80	844,80
118	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,459	1,68	27,65	27,65	27,65
119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	3,000	4,25	12,74	12,74	12,74
120	Kohút guľový DN 25,	021 Stavby	ks	3,000	10,43	31,28	31,28	31,28
121	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	021 Stavby	ks	4,000	9,56	38,26	38,26	38,26
122	Montáž armatúry	021 Stavby	ks	1,000	1,90	1,90	1,90	1,90
123	Bezpečnostná armatúra pre Expanzné nádoby IVAR.5585	021 Stavby	ks	1,000	33,20	33,20	33,20	33,20
124	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	7,22	36,12	36,12	36,12
125	ostatný spotrebný materiál podľa potreby nešpecifikovaný prechodky kolená	021 Stavby	súb.	1,000	47,26	47,26	47,26	47,26
126	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,621	0,30	0,49	0,49	0,49
127	Montáž-Podlahové kúrenie s nosnou rohožou, potr. S 16/2mm rozl. 100mm	021 Stavby	m2	14,600	7,91	115,45	115,45	115,45
128	Montáž-Podlahové kúrenie s nosnou rohožou, potr. S 16/2mm rozl. 150mm	021 Stavby	m2	143,900	5,84	840,95	840,95	840,95
129	Montáž-Podlahové kúrenie s nosnou rohožou, potr. S 16/2mm rozl. 200mm	021 Stavby	m2	82,800	4,60	380,54	380,54	380,54
130	Plast-hliníková rúrka-5vrstvá, 16x2,	021 Stavby	m	1 600,000	1,09	1 747,20	1 747,20	1 747,20
131	Fólia separačná rastovaná	021 Stavby	m2	255,000	4,93	1 257,66	1 257,66	1 257,66
132	Spona kotviaca 75mm	021 Stavby	ks	3 300,000	0,12	396,00	396,00	396,00
133	Okrajový oddeľovací pás v-160mm hr.10mm	021 Stavby	m	130,000	0,65	84,24	84,24	84,24
134	Ochranná rúrka pre rúrky 16x2	021 Stavby	m	40,000	2,92	116,64	116,64	116,64
135	Nákrutky zo zvieracím krúžkom 16x2	021 Stavby	ks	36,000	12,68	456,62	456,62	456,62
136	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 3 cestný	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	12,00
137	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 3-okruhový, s prietokomermi vrátane odvzdušnenia, vypustenia a uzatváracích armatúr guľové kohúty G 1" a skrinky rozdeľovača na omietku P4 IVAR.CS 553 VP	021 Stavby	súbor	1,000	844,03	844,03	844,03	844,03
138	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 4 cestný	021 Stavby	ks	1,000	13,31	13,31	13,31	13,31
139	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 4-okruhový, s prietokomermi vrátane odvzdušnenia, vypustenia a uzatváracích armatúr guľové kohúty G 1" a skrinky rozdeľovača pod omietku P4 IVAR.CS 553 VP	021 Stavby	súbor	1,000	944,54	944,54	944,54	944,54
140	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 11 cestný	021 Stavby	ks	1,000	14,45	14,45	14,45	14,45
141	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 11-okruhový, s prietokomermi vrátane odvzdušnenia, vypustenia a uzatváracích armatúr guľové kohúty G 1" a skrinky rozdeľovača na omietku P3 IVAR.CS 553 VP	021 Stavby	ks	1,000	1 103,11	1 103,11	1 103,11	1 103,11
142	Lepiaci páska , šírka 55mm, dĺžka 50m,	021 Stavby	ks	15,000	3,10	46,44	46,44	46,44
143	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 3 okruhy	021 Stavby	ks	1,000	7,70	7,70	7,70	7,70
144	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 5 okruhových	021 Stavby	ks	1,000	9,43	9,43	9,43	9,43
145	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okruhových	021 Stavby	ks	1,000	8,60	8,60	8,60	8,60
146	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	53,603	1,92	102,92	102,92	102,92
147	Tlaková skúška systému,skúška tesnosti	021 Stavby	kpl	1,000	302,18	302,18	302,18	302,18
148	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 Stavby	ks	5,000	4,33	21,66	21,66	21,66
149	Istič LPN-16B-1	021 Stavby	ks	5,000	4,55	22,74	22,74	22,74
150	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	1,000	7,67	7,67	7,67	7,67
151	Istič 3x13A- C	021 Stavby	ks	1,000	21,13	21,13	21,13	21,13
152	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 40 A	021 Stavby	ks	1,000	9,16	9,16	9,16	9,16
153	Stýkač inštalčný 16A N/O+N/C cievka 230V	021 Stavby	ks	1,000	24,17	24,17	24,17	24,17

154	Domova rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	10,82	10,82	10,82	10,82
155	Rozvodnica	021 Stavby	ks	1,000	36,96	36,96	36,96	36,96
156	Montáž svietidla interiérového na strop	021 Stavby	ks	18,000	15,82	284,69	284,69	284,69
157	Svietidlo LED, kazetové, 600x600, 45W	021 Stavby	ks	18,000	39,50	711,07	711,07	711,07
158	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	35,000	0,23	7,98	7,98	7,98
159	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	35,000	0,37	13,02	13,02	13,02
160	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1	021 Stavby	m	35,000	0,26	9,24	9,24	9,24
161	Kábel CYKY 3C1	021 Stavby	m	35,000	1,19	41,58	41,58	41,58
162	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 2x1	021 Stavby	m	70,000	0,62	43,68	43,68	43,68
163	2x1 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	70,000	0,47	32,76	32,76	32,76
164	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 2x0,75	021 Stavby	m	40,000	0,66	26,40	26,40	26,40
165	2x0,75 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	40,000	0,47	18,72	18,72	18,72
166	Kábel medený uložený voľne 4x0,75	021 Stavby	m	40,000	0,66	26,40	26,40	26,40
167	LIYCY 4x0,75 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily - tieneny	021 Stavby	m	50,000	1,42	70,80	70,80	70,80
168	Kábel protipožiarny 5x1,5	021 Stavby	m	85,000	0,86	73,44	73,44	73,44
169	5x1,5 Kábel odolný voči zvýšeným teplotám STN	021 Stavby	m	85,000	4,44	377,40	377,40	377,40
170	Kábel s protipožiarnou odolnosťou 5x2,5	021 Stavby	m	70,000	0,96	67,20	67,20	67,20
171	5x2,5 Kábel odolný voči zvýšeným teplotám STN	021 Stavby	m	70,000	6,22	435,12	435,12	435,12
172	Demontáž svietidla	021 Stavby	ks	18,000	9,14	164,59	164,59	164,59
173	Podružný materiál k montáži svietidiel	021 Stavby	kpl	1,000	366,18	366,18	366,18	366,18
174	Demontáž bleskozvodu v celom rozsahu	021 Stavby	sub	1,000	540,00	540,00	540,00	540,00
175	Montáž bleskozvodu v celom rozsahu	021 Stavby	sub	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
176	Odborná prehliadka, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	300,00	300,00	300,00	300,00
177	Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	3 800,00	3 800,00	4 560,00	4 560,00
SPOLU výdavky						170 831,27	171 591,27	171 591,18
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)						277 635,37	278 395,37	278 395,19

Podporné aktivity projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	400,00	10,20	4 080,00
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					4 080,00
SPOLU (celkové oprávnené výdavky projektu)					281 715,37
					282 475,37
					282 475,19

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytnuté verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	10 % 5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre úžiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
10	Neuvedenie:	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
		Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzatvorená na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzatvorená na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 % 5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti subdodávateľov použiť	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodávať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	5 % 25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.	10 %
		Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.	
		Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť

18

alebo

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení

25 %

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložení dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

¹⁰⁾ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
29	Realizácia zákazky Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.