

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 14-Ca/2024

uzavretej dňa 04.11.2024 v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Čata |
| Sídlo: | Hlavná 80, 935 63 Čata |
| Zastúpený: | Marian Csákvári – starosta obce |
| IČO: | 00 587 672 |
| DIČ: | 2021023862 |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Funny Sport Slovensko s.r.o. |
| Sídlo: | Dlhá 89/B, 949 01 Nitra |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Vojtech Šajdák |
| IČO: | 36536245 |
| IČ DPH: | SK2020152530 |
| Zapísaný v: | OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 11911/N |
| Tel.: | 0918 415 091 |
| E-mail: | funnysport@funnysport.sk |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s., pobočka Nitra |
| IBAN: | SK31 0200 0000 0013 9434 9751 |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj „zmluvná strana“).

Zmluvné strany vychádzajúc zo zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), kde sa s účinnosťou od 1. 1. 2025 základná sadzba dane na tovary a služby zmenila z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Dodatok č. 1 je uzatvorený pre jednoznačnosť a právnu istotu zmluvných strán, nakoľko sa Zmluva týka verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2025.

Podľa Článku 12 bod 12.2 Zmluvy sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve, ktorým sa mení Článok 4 bod 4.1. Zmluvy s tým, že zmluvnými stranami schválené nové úplné znenie bodu 4.1. v Článku 4 Zmlúvy znie nasledovne:

Článok 4 Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1. cena diela bez DPH	212.571,17 eur
4.1.2. DPH	48.891,37 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	261.462,54 eur

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú medzi zmluvnými stranami nedotknuté a zachované v nezmenenom znení a číslovaní.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento Dodatok č.1 zriaďujú vo forme predpísanej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1 a vyhlasujú, že tento nebol uzavretý za nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že každá Zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.


Dňom uzavretia tohto Dodatku č.1 sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č.40/1964 Zb.

V Čate, dňa 22.05.2025

V Nitre, dňa 21.5.2025




Marian
 starosta

Ing. Voj
 konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Športovo oddychová zóna v obci Čata

JKSO:

Miesto: Čata

KS:

Dátum: 20.5.2025

Objednávateľ:

Obec Čata

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Funny Sport Slovensko s.r.o.

IČO:

36536245

IČ DPH:

2020152530

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Vachuna

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 571,17

DPH základná
znižená

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Základ dane
0,00
212 571,17

Výška dane
0,00
48 891,37

Cena s DPH

v

EUR

261 462,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Športovo oddychová zóna v obci Čata

Miesto: Čata

Dátum: 20.05.2025

Objednávateľ: Obec Čata

Projektant: Ing. arch. Lukáš Vachuna

Zhotoviteľ: Funny Sport Slovensko s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		212 571,17	261 462,54
ARS	Architektonicko-stavebná časť	192 040,69	236 210,05
EL	Elektroinštalácia	11 483,08	14 124,18
SÚ	Sadové úpravy	9 047,40	11 128,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športovo oddychová zóna v obci Čata

Objekt:

Architektonicko-stavebná časť

JKSO:

Miesto: Čata

KS:

Dátum: 20.05.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Funny Sport Slovensko s.r.o.

IČO:

36536245

IČ DPH:

2020152530

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Vachuna

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 040,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	192 040,69	23,00%	44 169,36

Cena s DPH

v EUR

236 210,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Športovo oddychová zóna v obci Čata

Objekt:

Architektonicko-stavebná časť

Miesto: Čata

Dátum: 20.05.2025

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Lukáš Vachuna

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

192 040,690

D HSV Práce a dodávky HSV

108 053,840

D 1 Zemné práce

14 315,080

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	228,500	32,930	7 524,510
2	K	113107212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	228,500	6,230	1 423,560
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	321,880	3,900	1 255,330
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	57,015	3,900	222,360
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	57,015	2,700	153,940
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 1-3 do 100 m3	m3	46,980	14,870	698,590
7	K	132201109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	46,980	3,500	164,430
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,878	5,990	41,200
9	K	132201209.S	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,878	3,500	24,070
10	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	432,753	4,200	1 817,560
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	432,753	2,250	973,690
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,100	5,110	15,840

D 2 Zakladanie

5 661,640

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 154,560	0,850	981,380
14	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku fr. 0-63 mm	m3	2,041	33,650	68,680
15	K	274313621.S	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	9,744	136,250	1 327,620
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,440	14,550	20,950
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,440	7,310	10,530
18	K	274351225.S	Debnenie stien základových pásov oblúkových, zhotovenie-dielce	m2	19,276	19,860	382,820
19	K	274351226.S	Debnenie stien základových pásov oblúkových, odstránenie-dielce	m2	1,440	7,310	10,530
20	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 100,089	1,150	1 265,100
21	M	69366510020	Geotextília netkané polypropylénové 200 g/m2	m2	1 265,102	1,260	1 594,030

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

3 847,340

22	K	311321321.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	7,818	136,250	1 065,200
23	K	311351097.S	Priplatok pohľadový betón - povrchová úprava pieskovaním, impregnačný náter	m2	51,645	6,980	360,480
24	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	6,470	18,530	119,890

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

25	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	6,470	7,310	47,300
26	K	311351115.S	Debnenie nadzákladových múrov oblúkových obojstranné zhotovenie-dielce	m2	32,195	19,450	626,190
27	K	311351116.S	Debnenie nadzákladových múrov oblúkových obojstranné odstránenie-dielce	m2	32,195	7,310	235,350
28	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,938	1 485,000	1 392,930

D 5

Komunikácie

59 734,430

29	K	564201092.S	Podklad z drveného kameniva fr. 0-2 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.25 mm	m2	696,850	3,510	2 445,940
30	K	564261211.S	Podklad z drveného kameniva fr. 0-63 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	112,245	4,850	544,390
31	K	564261215.S	Podklad z drveného kameniva fr. 0-63 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	287,320	5,480	1 574,510
32	K	564721003.S	Podklad z drveného kameniva fr. 4-8 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm	m2	696,850	3,150	2 195,080
33	K	564721101.S	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.80 mm	m2	696,850	3,980	2 773,460
34	K	564721108.S	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	109,890	5,110	561,540
35	K	564731111.S	Podklad z drveného kameniva fr. 16-32 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	696,850	7,150	4 982,480
36	K	565181315.S	Kryt z drveného kameniva fr. 0-63 mm, mechanicky spevnený a zhutnený, po zhutnení hr. 150 mm	m2	287,320	4,980	1 430,850
37	K	565181319.S	Kryt z drveného kameniva fr. 0-63 mm, mechanicky spevnený a zhutnený, po zhutnení hr. 200 mm - ohnisko	m2	2,355	5,550	13,070
38	K	589012105.S	M+D Umelý trávnik hr. 24 mm pre multifunkčné ihrisko, vrátane čiarovania	m2	696,850	39,990	27 867,030
39	K	589012119.S	M+D Protipádová gumová dlažba 500x500x60 mm - dopadová plochy prvkov	m2	60,500	46,280	2 799,940
40	K	589012123.S	M+D Zatravniovacia rohož - dopadová plocha prvkov	m2	258,500	38,700	10 003,950
41	K	596911112.S	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 do podkladného lôžka hr. 30 mm	m2	109,890	9,600	1 054,940
42	M	5922912305.S	Betónová dlažba hr. 6 cm	m2	110,989	13,400	1 487,250

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 655,750

43	K	916561111.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	517,000	8,900	4 601,300
44	M	5922924505.S	Obrubník parkový 100x25x5 cm farba sivá	ks	522,170	3,860	2 015,580
45	K	918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 15/20	m3	38,700	105,770	4 093,300
46	K	935111127.S	M+D Priestor pre kladenie ohňa prefabrikovaná skruž DN 1000, hrúbky 1500 mm, výšky 400 mm	ks	3,000	449,100	1 347,300
47	K	935111345.S	Demontáž jestvujúcej sochy, následná montáž sochy na nový podstavec	ks	1,000	160,000	160,000
48	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,100	41,420	128,400
49	K	962052215.S	Búranie muriva železobetónového nadzákladného - podstavec pre sochu, -2,40000t	m3	6,200	32,230	199,830
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	190,268	6,400	1 217,720
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 615,092	1,200	4 338,110
52	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	190,268	3,680	700,190
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	190,268	15,000	2 854,020

D 99

Presun hmôt HSV

2 839,600

54	K	998223037.S	Presun hmôt pre športovo oddychové zóny	t	901,461	3,150	2 839,600
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 199,060

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

20 199,060

55	K	767911105.S	M+D Oplotenie ihriska výšky 4 m - stĺpiky výšky 4 m so základovou konštrukciou, ochranné mantinely výšky 1m, záchytná sieť zelená, oká 45x45 mm, výšky 3 m, vstupné bránky	m	102,000	188,600	19 237,200
56	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	19 237,200	961,860

D OST

Herné a workautové prvky, mobiliár

63 787,790

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

57	K	HP0000_01	M+D Hracia šmykľavková zostava v tvare hradu určená na hranie a šmýkanie 2400x2250 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	11 539,200	11 539,200
58	K	HP0000_02	M+D Hojdačková zostava s reťazovými hodjačkami s dvomi sedákmi pre malé deti a sedákom v tvare oválneho hniezda 6200x1500 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	4 200,000	4 200,000
59	K	HP0000_03	M+D Prevažovadlo umožňujúce hojkanie dvoch detí naraz 3000x3000 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	984,800	984,800
60	K	HP0000_04	M+D Prvok v dizajne hasičského aut s malou šmykačkou, dvomi výstupmi a možnosťou sedenia vpredu s otočným volantom 3300x900 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	4 297,900	4 297,900
61	K	HP0000_05	M+D Kolotoč so sedením a madlom na držanie v strede priemer 1200 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	2 850,000	2 850,000
62	K	HP0000_06	M+D Exteriérová lanová konštrukcia obsahujúca rôzne šplhacie prvky 4200x4200 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	4 264,000	4 264,000
63	K	HP0000_07	M+D Exteriérový tenisový stôl 3000x1500 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	3 805,000	3 805,000
64	K	HP0000_08	M+D Exteriérový stôl na stolný tenis 2740x1525 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	2 435,580	2 435,580
65	K	WP0000_01	M+D Bradlá a hrazda - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj prsných svalov a tricepsov určené pre 2 osoby 1750x700 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	986,000	986,000
66	K	WP0000_02	M+D Predkopávanie a stepper - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj stehenných a sedacích svalov, určené pre 2 osoby, 1500x550 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 620,000	1 620,000
67	K	WP0000_03	M+D Orbitrek - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičovanie, posilnenie, rozvoj svalov rúk, nôh a chrbtových svalov, určené pre 1 osobu 1400x600 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 355,000	1 355,000
68	K	WP0000_04	M+D Veslovanie - exteriérové posilňovacie zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj chrbtových svalov, určené pre 1 dieťa 1000x850 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	3 134,200	3 134,200
69	K	WP0000_05	M+D Tlaky a pritáhy v sede - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičovanie, posilnenie, rozvoj prsných svalov, chrbta, bicepsu a tricepsu, určené pre 2 osoby 1550x1000 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 420,000	1 420,000
70	K	WP0000_06	M+D Odtlačanie nohami a bicepsový tréner - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj svalov nôh, sediacich svalov a bicepsov, určené pre 2 osoby 1650x1000 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 317,000	1 317,000
71	K	MB0000_01	M+D Lavička bez operadla 1800x550 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	6,000	495,000	2 970,000
72	K	MB0000_02	M+D Lavička solárna 1800x550 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	3 300,000	3 300,000
73	K	MB0000_03	M+D Lavicové sedenie so stolom 1800x1400 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	5,000	1 246,270	6 231,350
74	K	MB0000_04	M+D Kôš na odpad 400x400 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	4,000	531,940	2 127,760
75	K	MI0000_01	M+D Futbalová brána 3000x2000x1300 mm	ks	2,000	960,000	1 920,000
76	K	MI0000_02	M+D Volejbalová sada - púzdro, tyče so základovou konštrukciou, sieť	ks	1,000	730,000	730,000
77	K	MI0000_03	M+D Streetbalový kôš - stĺpik so základovou konštrukciou, doska, obruč, sieť	ks	2,000	1 150,000	2 300,000

Sportovo oddychová zóna v obci Čata - Multifunkčné ihrisko, osvetlenie
k.ú. Čata (808873), obec Čata

Osvetlenie

Materiál

(HASMA) Typový rozvádzač RVO (RMI) výzbroj

podľa schémy

základový rošt ZR 1-5

stožiar ST160/60P (6m)

pás FeZn 30/4mm

vodič FeZn 10mm

kábel CYKY-J 4x10

svietidlo LED Sport UXPV1-3 200W, 230V, 4000K,
125lm/W

svorka SR02

výstražná fólia červená

Drobný pomocný materiál

Defibrilátor, vrátane dopojenia

1	ks	486,00 €	486,00 €
4	ks	47,00 €	188,00 €
4	ks	473,86 €	1 895,44 €
100	m	2,21 €	221,00 €
10	m	6,29 €	62,90 €
110	m	6,33 €	696,30 €
4	ks	325,27 €	1 301,08 €
16	ks	1,18 €	18,88 €
100	m	0,53 €	53,00 €
1	kpl	150,00 €	150,00 €
1	kpl	2 330,00 €	2 330,00 €

Spolu

7 402,60 €

Zemné práce

Betón C 20/25 XC1 Dmax 8 mm Cl 0,1 S3

výkop 30x80cm vrátane zäsypu a zhutnenia

piesok zäsypový 0-2

1,5	m3	139,88 €	209,82 €
100	m	17,49 €	1 749,00 €
3	m3	60,00 €	180,00 €

Spolu

2 138,82 €

Materiál

7 402,60 €

Montážne práce:

1 500,00 €

Zemné práce:

2 138,82 €

**Sportovo oddychová zóna v obci Čata - Multifunkčné ihrisko, osvetlenie
k.ú. Čata (808873), obec Čata**

ROZPOČET JE ORIENTAČNÝ !

Rekapitulácia rozpočtu

HLAVA Základní rozpočtové náklady

Základný materiál	7 402,60 €
Zemné práce	2 138,82 €
Montážne práce	1 500,00 €
Celkom	11 041,42 €

HLAVA Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov

Revízie	441,66 €
Celkom	11 483,08 €

Celkem bez DPH	11 483,08 €
-----------------------	--------------------

Daň z pridané hodnoty

Vyšší sazba DPH	0,23	11 483,08 €	2 641,11 €
-----------------	------	-------------	------------

DPH celkem	2 641,11 €
-------------------	-------------------

Celkem s DPH	14 124,18 €
---------------------	--------------------

ROZPOČET JE ORIENTAČNÝ !

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
SADOVÉ ÚPRAVY					
	TRÁVNÍK - REKONŠTRUKCIA PO VÝSTAVBE - VÝSEV (393 m²)				
	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	393,000	1,55	609,15
	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	393,000	0,75	294,75
	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	393,000	0,26	102,18
	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,009	240,00	2,16
	vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 (20kg/ha)	kg	9,300	3,65	33,95
	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	393,000	1,96	770,28
	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi (výsevok 25g/m ²)	kg	13,800	8,50	117,30
	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	786	0,26	204,36
	položka 2 x -393 * 2 = 786				
	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m ³	23,580	5,55	130,87
	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	23,580	4,50	106,11
	Voda pitná pre priemysel a služby	m ³	23,580	6,50	153,27
	393 x 60 l = 23580 l (zaliatie 2x á 30 l/m ²)				2 524,37
	VÝSADBA - STROMY (6 ks)				
	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	6,000	26,45	158,70
	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	6,000	15,60	93,60
	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,070	15,00	1,05
	Acer camestre	ks	6,000	130,00	780,00
	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	6,000	9,44	56,64
	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi	ks	18,000	3,55	63,90
	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	6,000	2,55	15,30
	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	6,000	1,10	6,60
	hnojivo (Hnojivové tablety SILVAMIX C 60 lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky)	kg	0,240	5,50	1,32
	pôdny kondicionér (Terracotem Arbor)	kg	0,300	16,30	4,89
	Pridanie pôdneho kondicionéru v rovine alebo na svahu do 1:5 s rozdelením k jednotlivým rastlinám	ks	6,000	0,50	3,00
	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m ³	0,600	5,55	3,33
	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	0,600	4,50	2,70
	Voda pitná pre priemysel a služby	m ³	0,600	6,50	3,90
	osadenie drenážnej hadice	m	18,000	1,10	19,80
	Drenážna hadica, priemer 65 mm, dĺžka 3 m	m	18,000	1,95	35,10
	výplň do drenážnej hadice (štrk fr. 16-32 mm)	t	0,090	28,00	2,52
					1 252,35
	ÚPRAVA TERÉNU A ZALOŽENIE ZÁHONOVÝCH A VÝSADBOVÝCH PLOCH (52,5 m²)				
	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	52,500	1,49	78,23
	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	52,500	0,75	39,38
	Založenie záhonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m ²	52,500	1,48	77,70
					195,30
	VÝSADBA - TRVALKY (záhonové plochy a samostatné záhony spolu 52,5 m² - výsadbové množstvo 7ks/m² = 368 ks)				
	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³	ks	368,000	0,95	349,60
	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi - trvaliek	ks	368,000	1,75	644,00
	trvalka	ks	368,000	4,95	1 821,60
	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m ³	1,840	5,55	10,21
	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	1,840	4,50	8,28
	Voda pitná pre priemysel a služby	m ³	1,840	6,50	11,96
	trvalky 368*5 = 1 840 l				
	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	52,500	2,85	149,63
	Mulčovacia kôra	l	4100	0,22	902,00
					3 897,28
998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	30,000	14,27	428,10
					428,10
	OCHRANA DREVÍN PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI				
	ochrana drevín pri stavebnej činnosti v zmysle Arboristický štandard. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti a STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie	ks	10,000	75,00	750,00
					750,00
SADOVÉ ÚPRAVY					9 047,40