


Harmonogram prác - „Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi“

Práce	1. kvartál				2. kvartál				3. kvartál			
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
Stavebná časť – prístavba												
Stavebná časť – rekonštrukcia												
Zdravotechnika- prístavba												
Zdravotechnika- rekonštrukcia												
Kanalizačné šachty a lapače tukaov												
Ústredné kúrenie												
OPZ												
Elektroinštalácia – prístavba												
Elektroinštalácia-rekonštrukcia												
Rekuperácia												




STAVOTRADING s.r.o.
 Masarykova 60
 071 01 NICHALOVCE
 IČO: 44846207 IČ DPH: SK2322908941