

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo zo dňa 1.7.2005

**vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.**

Stavba: " Drahňov – splašková kanalizácia a ČOV "

čl. I

Zmluvné strany

Identifikačné údaje objednávateľa:

Obec Drahňov
Obecný úrad Drahňov
076 74 Drahňov
V zastúpení: Tibor Jasovský - starosta obce

IČO:331503
Tel. č./fax:056/6395388

Identifikačné údaje zhotoviteľa:

ZEPO, spol. s r. o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
Zastúpený: Ing. Viktorom JOZEFOM, konateľom spoločnosti
IČO: 36202053
IČ DPH:SK2020040341
Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
č. ú.: 4794581/5200
Obchodný register: Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro, vložka č.11993/V
Tel.č.:056/6432554, Tel.č./fax:056/6884832

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.5 k Zmluve o dielo zo dňa 1.7.2005 na zhotovenie stavby: " **Drahňov – splašková kanalizácia a ČOV** ", ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **12/2030**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 5 je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 1.7.2005

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 15. 12. 2020

V Drahňove, dňa: 15. 12. 2020



ZEPO
Priemyslové
strojárstvo
071 01 1
IČO: 360123456

Zhotoviteľ
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy



Objednávateľ
Tibor Jasovský
starosta obce