

#### **DODATOK č.4**

#### **K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY**

#### **„Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

#### **1. Zmluvné strany**

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ:                               | <b>Mestská časť Košice - Poľov</b> |
| Sídlo:                                           | Dolina 2, 040 15 Košice            |
| Štatutárny zástupca:                             | Ing. Roland Lacko                  |
| Osoba oprávnená rokovať<br>vo veciach zmluvných: | Ing. Roland Lacko                  |
| e-mail:                                          | mcpolov@netkosice.sk               |
| IČO:                                             | 00691062                           |
| DIČ:                                             | 2020928316                         |
| Bankové spojenie:                                | Prima banka Slovensko, a. s.       |
| Číslo účtu IBAN:                                 | SK46 5600 0000 0005 2456 1001      |

(ďalej len "Objednávateľ")

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.2 Zhotoviteľ:                                  | <b>UNIRES-Bau, s.r.o.</b>                           |
| Sídlo:                                           | Vodárenská 2, 040 01 Košice                         |
| Štatutárny zástupca:                             | Ing. Ivan Storinský                                 |
| Osoby oprávnené rokovať<br>vo veciach zmluvných: | Ing. Ivan Storinský                                 |
| vo veciach technických:                          | Martin Tirpák                                       |
| IČO:                                             | 46447890                                            |
| DIČ:                                             | 2023457304                                          |
| IČDPH:                                           | SK2023457304                                        |
| Obchodný register:                               | Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka 29202/V |
| Bankové spojenie:                                | Tatrabanka a.s.                                     |
| Číslo účtu:                                      | 2923884405                                          |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

#### **2. Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany sa vzhľadom k sprostredkovateľským orgánom schválených žiadostí o zmenu dohodli na uzatvorení Dodatku č.4 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby **„Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice-Poľov“** zo dňa 30.12. (ďalej len "Dielo"). Vzhľadom k schváleným zmenám, ktoré sa týkajú položky rozpočtu k projektu sa zmluvné strany dohodli na zmene Rozpočtu (oceneného výkazu výmer) v súlade so schválenými zmenami.  
V súvislosti s vyššie uvedeným sa nahrádza pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo a nový Rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.2 V súvislosti s vyššie uvedeným sa nahrádzajú **pôvodné položky** rozpočtu projektu:

#### 07 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

- Flamco expanzná nádoba Contraflex 50/6bar, 1 ks, 86,32 Eur bez DPH / ks
- Úpravovňa vody Aquina WMK 5600 SXT, kap. 40 + príslušenstvo, 1 ks, 1116,94 Eur bez DPH/ ks
- Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou - 24 hodín, 69 ks, 8,27 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 21 VK 400/500 (Nedefinovaná), 1 ks, 66,73 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 21 VK 600/400 (Nedefinovaná), 2 ks, 72,99 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 21 VK 600/1000 (Nedefinovaná), 6 ks, 106 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 22 K 600/1500 (Nedefinovaná), 6 ks, 133,60 Eur bez DPH /ks
- VIESSMANN 22 VKL 600/1500 (Nedefinovaná), 9 ks, 156,66 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 22 VKP 600/800 (Nedefinovaná), 1 ks, 103,64 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 22 VKP 600/1000 (Nedefinovaná), 7 ks, 118,94 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 22 VKP 600/1500 (Nedefinovaná), 3 ks, 156,66 Eur bez DPH/ks
- Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odvzdušnením, 69 ks, 23 Eur bez DPH/ks

#### novým znením:

#### 07 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

- REFLEX expanzná nádoba 50/6bar, 1 ks, 86,32 Eur bez DPH / kus
- Úpravňa vody VIESSMANN AQUAHOME + príslušenstvo, 1 ks, 1116,94 Eur bez DPH/ ks
- Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou - 24 hodín, 68 ks, 8,27 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 21 VK 400/500 (Nedefinovaná), 0 ks, 66,73 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 21 VK 600/400 (Nedefinovaná), 0ks, 72,99 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 21 VK 600/1000 (Nedefinovaná), 7 ks, 106,00 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 33 VK 300/1600, 2 ks, 164,10 Eur bez DPH/ ks,
- VIESSMANN 22 K 600/1400, 3 ks, 133,66 Eur bez DPH/ ks,
- VIESSMANN 22 K 600/1600, 1 ks, 133,66 Eur bez DPH/ ks,
- VIESSMANN 22 VKL 600/1400 (Nedefinovaná) , 9 ks, 156,66 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 22 VKP 600/800 (Nedefinovaná), 2 ks, 103,64 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 22 VKP 600/1000 (Nedefinovaná), 9 ks, 118,94 Eur bez DPH/ks
- VIESSMANN 22 VKP 600/1600 (Nedefinovaná), 1 ks, 156,66 Eur bez DPH/ks
- Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odvzdušnením, 68 ks, 23 Eur bez DPH/ks

#### 2.3 Celková Cena za dielo po schválených zmenách sa nemení:

|                  |                                                                      |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| cena bez DPH     | 531.211,27                                                           | eur |
| 20 % DPH         | 106.242,25                                                           | eur |
| cena vrátane DPH | 637.453,52                                                           | eur |
| slovom:          | ( šesťstotridsaťsedemtisícpäťstodvanásť Eur a päťdesiat eurocentov ) |     |

#### 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.

- 3.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:  
Príloha č. 1 –Opravený Rozpočet projektu – ocenený výkaz výmer/pôvodná príloha č. 2 ZoD/
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa 27.10.2020

V Košiciach dňa. 27.10.2020

Ing. Roland Lacko

Ing. Ivan Storinský.

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M250

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**531 211,27**

| DPH | základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|
|     |          | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|     | znižená  | 20,00%      | 531 211,27  | 106 242,25 |

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**637 453,52**

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M250

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Miesto:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                      | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                            | <b>531 211,27</b>  | <b>637 453,52</b> |
| 01                         | Výplne otvorov                             | 68 753,09          | 82 503,71         |
| 02                         | Zateplenie stropu                          | 25 665,89          | 30 799,07         |
| 03                         | Zateplenie podlahy                         | 56 615,36          | 67 938,43         |
| 04                         | Zateplenie fasady                          | 98 002,76          | 117 603,31        |
| 05                         | Zateplenie strechy                         | 25 985,77          | 31 182,92         |
| 06                         | Ostatné práce                              | 54 946,05          | 65 935,26         |
| 07                         | Ústredné vykurovanie                       | 53 829,47          | 64 605,19         |
| 08                         | Vzduchotechnika                            | 58 804,38          | 70 565,26         |
| 09                         | Zdravotechnika                             | 9 061,24           | 10 873,49         |
| 09.1                       | Výmena vodovodu pod podlahami              | 4 857,46           | 5 828,95          |
| 09.2                       | Kanalizácia kuchyňa - prízemie             | 3 559,62           | 4 271,54          |
| 09.3                       | Kanalizácia sociálne zariadenia - prízemie | 4 304,97           | 5 165,96          |
| 10                         | Bleskozvod                                 | 7 985,77           | 9 582,92          |
| 11                         | Osvetlenie a napojenie technológií         | 47 162,85          | 56 595,42         |
| 12                         | Zásuvky                                    | 11 676,59          | 14 011,91         |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 01 - Výplne otvorov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 753,09

|              | Základ dane | Sadzbá dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 68 753,09   | 20,00%      | 13 750,62  |

Cena s DPH

v EUR

82 503,71

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 01 - Výplne otvorov

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

68 753,09

HSV - Práce a dodávky HSV

18 555,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

19,97

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 378,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 567,45

99 - Presun hmôt HSV

589,51

PSV - Práce a dodávky PSV

50 197,91

764 - Konštrukcie klampiarske

1 149,05

766 - Konštrukcie stolárske

46 401,58

784 - Dokončovacie práce - maľby

2 647,28

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 01 - Výplne otvorov

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

68 753,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 555,18

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

19,97

|   |   |           |                                                                               |    |       |        |       |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 1 | K | 311234512 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených - domurovanie, zamurovanie otvoru - ozn. D | m3 | 0,095 | 210,16 | 19,97 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 378,25

|   |   |           |                                                                                                                   |    |         |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 2 | K | 612425931 | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                                | m2 | 190,425 | 20,71 | 3 943,70 |
| 3 | K | 612465116 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)                                  | m2 | 922,396 | 2,88  | 2 656,50 |
| 4 | K | 612465142 | Vnútoraná omiетка stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm | m2 | 731,971 | 9,26  | 6 778,05 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 567,45

| PČ                               | Typ | Kód        | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 5                                | K   | 953945111  | BAUMIT Rohová lišta hliníková                                                                              | m  | 366,203  | 2,74         | 1 003,40          |
| 6                                | K   | 953996121  | BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou                                                             | m  | 478,174  | 2,84         | 1 358,01          |
| 7                                | K   | 968061112  | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2                                             | ks | 66,000   | 0,25         | 16,50             |
| 8                                | K   | 968062354  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t                      | m2 | 2,916    | 10,16        | 29,63             |
| 9                                | K   | 968062355  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t                      | m2 | 59,520   | 6,22         | 370,21            |
| 10                               | K   | 968062356  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                      | m2 | 32,620   | 4,83         | 157,55            |
| 11                               | K   | 968062357  | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t                     | m2 | 145,038  | 4,15         | 601,91            |
| 12                               | K   | 968062455  | Vybúranie dverových zárubní, -0,08200t                                                                     | m2 | 21,265   | 5,84         | 124,19            |
| 13                               | K   | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                          | t  | 14,737   | 10,51        | 154,89            |
| 14                               | K   | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                              | t  | 884,220  | 0,30         | 265,27            |
| 15                               | K   | 979082111  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                | t  | 14,737   | 10,20        | 150,32            |
| 16                               | K   | 979082121  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                 | t  | 147,370  | 1,15         | 169,48            |
| 17                               | K   | 979089112  | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                            | t  | 14,737   | 11,27        | 166,09            |
| D 99 Presun hmôt HSV             |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 589,51            |
| 18                               | K   | 999281111  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                          | t  | 26,796   | 22,00        | 589,51            |
| D PSV Práce a dodávky PSV        |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 50 197,91         |
| D 764 Konštrukcie klampiarske    |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 1 149,05          |
| 19                               | K   | 764410850  | Demontáž parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t - vnútorné a vonkajšie                                   | m  | 207,880  | 1,35         | 280,64            |
| 20                               | K   | 764711115  | Oplechovanie parapetov                                                                                     | m  | 103,940  | 8,17         | 849,19            |
| 21                               | K   | 998764202  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | %  | 11,303   | 1,70         | 19,22             |
| D 766 Konštrukcie stolárske      |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 46 401,58         |
| 22                               | K   | 766621081  | Montáž výrobkov plastových pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže                                | m  | 421,986  | 18,10        | 7 637,95          |
| 23                               | M   | 766999001  | Plastové okno 1350x1380mm - ozn. 01                                                                        | ks | 3,000    | 229,25       | 687,75            |
| 24                               | M   | 766999002  | Plastové okno 1490x600mm - ozn. 02                                                                         | ks | 1,000    | 172,66       | 172,66            |
| 25                               | M   | 766999003  | Plastové okno 1180x580mm - ozn. 03                                                                         | ks | 1,000    | 153,65       | 153,65            |
| 26                               | M   | 766999004  | Plastové okno 450x600mm - ozn. 04                                                                          | ks | 1,000    | 119,66       | 119,66            |
| 27                               | M   | 766999005  | Plastové okno 580x600mm - ozn. 05                                                                          | ks | 1,000    | 128,02       | 128,02            |
| 28                               | M   | 766999006  | Plastové okno 1150x1410mm - ozn. 06                                                                        | ks | 28,000   | 214,42       | 6 003,76          |
| 29                               | M   | 766999007  | Plastové okno 2330x1400mm - ozn. 07                                                                        | ks | 10,000   | 410,40       | 4 104,00          |
| 30                               | M   | 766999008  | Plastové okno 1200x1420mm - ozn. 08                                                                        | ks | 2,000    | 220,32       | 440,64            |
| 31                               | M   | 766999009  | Plastové okno 600x600mm - ozn. 09                                                                          | ks | 2,000    | 133,20       | 266,40            |
| 32                               | M   | 766999010  | Plastové okno 1200x550mm - ozn. 10                                                                         | ks | 3,000    | 153,36       | 460,08            |
| 33                               | M   | 766999011  | Plastové okno 1000x1410mm - ozn. 11                                                                        | ks | 1,000    | 202,61       | 202,61            |
| 34                               | M   | 766999012  | Plastové okno 720x2335mm - ozn. 12                                                                         | ks | 1,000    | 276,77       | 276,77            |
| 35                               | M   | 766999013  | Plastové okno 1450x1400mm - ozn.13                                                                         | ks | 1,000    | 244,53       | 244,53            |
| 36                               | M   | 766999ZS1  | Plastová zasklená stena 930x2560mm - ozn. ZS1                                                              | ks | 2,000    | 298,51       | 597,02            |
| 37                               | M   | 766999ZS2  | Plastová zasklená stena 1490x3000mm - ozn. ZS2                                                             | ks | 1,000    | 529,63       | 529,63            |
| 38                               | M   | 766999ZS3  | Plastová zasklená stena 2350x2350mm - ozn. ZS3                                                             | ks | 10,000   | 764,93       | 7 649,30          |
| 39                               | M   | 766999ZS4  | Plastová zasklená stena 1150x2310mm - ozn. ZS4                                                             | ks | 2,000    | 375,55       | 751,10            |
| 40                               | M   | 766999ZS5  | Plastová zasklená stena 1170x2350mm - ozn. ZS5                                                             | ks | 1,000    | 382,46       | 382,46            |
| 41                               | K   | 766999PK1  | Pákový mechanizmus otvárania okien k ZS3 A ZS5                                                             | ks | 11,000   | 160,50       | 1 765,50          |
| 42                               | K   | 766641161  | Montáž dverí plastových, vchodových, balkónových zostáv, so zasklením, za 1 m obvodu dverí                 | m  | 56,188   | 18,10        | 1 017,00          |
| 43                               | M   | 766999101  | Plastové dvere 1400x2500mm - ozn. D1                                                                       | ks | 1,000    | 1 335,54     | 1 335,54          |
| 44                               | M   | 766999102  | Plastové dvere 750x1980mm - ozn. D2                                                                        | ks | 1,000    | 719,06       | 719,06            |
| 45                               | M   | 766999103  | Plastové dvere 1440x2000mm - ozn. D3                                                                       | ks | 2,000    | 1 257,34     | 2 514,68          |
| 46                               | M   | 766999104  | Plastové dvere 860x2250mm - ozn. D4                                                                        | ks | 1,000    | 757,94       | 757,94            |
| 47                               | M   | 766999105  | Plastové dvere 889x2245mm - ozn. D5                                                                        | ks | 1,000    | 762,26       | 762,26            |
| 48                               | M   | 766999106  | Plastové dvere 900x1970mm - ozn. D6                                                                        | ks | 1,000    | 740,38       | 740,38            |
| 49                               | M   | 766999107  | Plastové dvere 1460x2320mm - ozn. D7                                                                       | ks | 1,000    | 1 306,88     | 1 306,88          |
| 50                               | M   | 766999108  | Plastové dvere 670x2070mm - ozn. D8                                                                        | ks | 1,000    | 714,17       | 714,17            |
| 51                               | K   | 766694120  | Montáž parapetných dosák š. nad 30 cm dl. do 100 cm                                                        | ks | 7,000    | 13,13        | 91,91             |
| 52                               | K   | 766694125  | Montáž parapetných dosák š. nad 30 cm dl. do 160 cm                                                        | ks | 44,000   | 18,00        | 792,00            |
| 53                               | K   | 766694126  | Montáž parapetných dosák š. nad 30 cm dl. do 260 cm                                                        | ks | 20,000   | 24,31        | 486,20            |
| 54                               | M   | 611983057  | Parapet vnútorný plastový ( PVC ) komôrkový dub, buk, mramor, orech š. 450 mm                              | m  | 103,940  | 20,11        | 2 090,23          |
| 55                               | M   | 6119000941 | Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE    | ks | 71,000   | 7,04         | 499,84            |
| D 784 Dokončovacie práce - maľby |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 2 647,28          |
| 56                               | K   | 784452371  | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednotfarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - ostenie | m2 | 922,396  | 2,87         | 2 647,28          |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 02 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 665,89

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 25 665,89   | 20,00%      | 5 133,18   |

Cena s DPH

v EUR

30 799,07

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

25 665,89

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 1 687,15  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 648,63  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 38,52     |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 23 978,74 |
| 712 - Izolácie striech                  | 513,73    |
| 713 - Izolácie tepelné                  | 5 785,88  |
| 762 - Konštrukcie tesárske              | 8 738,79  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby         | 7 835,59  |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery       | 1 104,75  |

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |           |                                                                                   |    |          |              | 25 665,89         |
| D                  |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                               |    |          |              | 1 687,15          |
| D                  |     | 9         | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                               |    |          |              | 1 648,63          |
| 14                 | K   | 999281111 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m      | m2 | 283,270  | 5,82         | 1 648,63          |
| D                  |     | 99        | Presun hmôt HSV                                                                   |    |          |              | 38,52             |
| 17                 | K   | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t  | 1,751    | 22,00        | 38,52             |
| D                  |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                               |    |          |              | 23 978,74         |
| D                  |     | 712       | Izolácie striech                                                                  |    |          |              | 513,73            |

| PČ                                | Typ | Kód        | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 1                                 | K   | 712290011  | Položenie parozábrany stropov, vrchom kladená                                                     | m2 | 295,540   | 0,72         | 212,79            |
| 2                                 | M   | 2832990190 | FATRAFOL - parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2                                  | m2 | 339,871   | 0,84         | 285,49            |
| 3                                 | K   | 998712202  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                       | %  | 4,983     | 3,10         | 15,45             |
| D 713 Izolácie tepelné            |     |            |                                                                                                   |    |           |              | 5 785,88          |
| 7                                 | K   | 713116040  | Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm                           | m3 | 88,662    | 16,34        | 1 448,74          |
| 8                                 | M   | 6290000100 | Celulóзовé vlákna ISOCELL - fúkaná izolácia, bal. vrece:12,5kg                                    | kg | 3 191,832 | 0,97         | 3 096,08          |
| 11                                | K   | 713191122  | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE fólia | m2 | 295,540   | 3,91         | 1 155,56          |
| 6                                 | K   | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                | %  | 57,000    | 1,50         | 85,50             |
| D 762 Konštrukcie tesárske        |     |            |                                                                                                   |    |           |              | 8 738,79          |
| 10                                | K   | 762421500  | Montáž a dodávka podkladový rošt                                                                  | m2 | 263,890   | 13,86        | 3 657,52          |
| 9                                 | K   | 762810037  | Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm                         | m2 | 263,890   | 17,89        | 4 720,99          |
| 15                                | K   | 998762202  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                    | %  | 83,785    | 4,30         | 360,28            |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby   |     |            |                                                                                                   |    |           |              | 7 835,59          |
| 12                                | K   | 763132220  | SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm                    | m2 | 283,270   | 25,90        | 7 336,69          |
| 16                                | K   | 998763201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                             | %  | 73,367    | 6,80         | 498,90            |
| D 783 Dokončovacie práce - nátery |     |            |                                                                                                   |    |           |              | 1 104,75          |
| 13                                | K   | 783894612  | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 283,270   | 3,90         | 1 104,75          |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 03 - Zateplenie podlahy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 615,36

|              | Základ dane | Sadzbá dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 56 615,36   | 20,00%      | 11 323,07  |

Cena s DPH

v EUR

67 938,43

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 03 - Zateplenie podlahy

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

56 615,36

## HSV - Práce a dodávky HSV

28 920,51

## 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 129,15

## 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 050,39

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 456,61

## 99 - Presun hmôt HSV

1 284,36

## PSV - Práce a dodávky PSV

27 694,85

## 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 619,18

## 713 - Izolácie tepelné

6 519,57

## 771 - Podlahy z dlaždíc

15 556,10

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 03 - Zateplenie podlahy

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

56 615,36

## D HSV

## Práce a dodávky HSV

28 920,51

## D 3

## Zvislé a kompletne konštrukcie

8 129,15

|    |   |           |                                                                                                                            |    |         |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 22 | K | 311208150 | Podrezávanie muriva tehlového reťazovou pilou s vložím vodorovnej izolácie a vytiahnutím hydroizolácia nad terén min.300mm | m2 | 105,546 | 77,02 | 8 129,15 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

## D 6

## Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 050,39

|   |   |           |                                                                                                                           |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 7 | K | 632450427 | Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 60 mm | m2 | 410,220 | 24,50 | 10 050,39 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

## D 9

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 456,61

|   |   |           |                                                                                                                           |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t | m3 | 41,022 | 95,27 | 3 908,17 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

| PČ                                   | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 16                                   | K   | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km                                                                                                       | t  | 90,248    | 10,51        | 948,51            |
| 17                                   | K   | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                           | t  | 5 414,880 | 0,30         | 1 624,46          |
| 14                                   | K   | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m                                                                                             | t  | 90,248    | 10,20        | 920,53            |
| 15                                   | K   | 979082121  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m                                                                              | t  | 902,480   | 1,15         | 1 037,85          |
| 18                                   | K   | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                                      | t  | 90,248    | 11,27        | 1 017,09          |
| D 99 Presun hmôt HSV                 |     |            |                                                                                                                                                         |    |           |              | 1 284,36          |
| 13                                   | K   | 999281111  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                       | t  | 58,380    | 22,00        | 1 284,36          |
| D PSV Práce a dodávky PSV            |     |            |                                                                                                                                                         |    |           |              | 27 694,85         |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |            |                                                                                                                                                         |    |           |              | 5 619,18          |
| 2                                    | K   | 711141559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                                     | m2 | 820,440   | 2,82         | 2 313,64          |
| 3                                    | M   | 6283221000 | Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35                                                                                                                  | m2 | 943,506   | 3,33         | 3 141,87          |
| 19                                   | K   | 998711202  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                     | %  | 54,555    | 3,00         | 163,67            |
| D 713 Izolácie tepelné               |     |            |                                                                                                                                                         |    |           |              | 6 519,57          |
| 5                                    | K   | 713122111  | Montáž tepelnej izolácie podláh kladeným voľne v jednej vrstve                                                                                          | m2 | 410,220   | 0,88         | 360,99            |
| 6                                    | M   | 2837653603 | Tepelno izolačné dosky z fenolovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou hr. 30mm                                                                        | m2 | 418,424   | 9,90         | 4 142,40          |
| 4                                    | K   | 713191122  | Separáčna fólia, Pvc fólia                                                                                                                              | m2 | 820,440   | 2,34         | 1 919,83          |
| 20                                   | K   | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                      | %  | 64,232    | 1,50         | 96,35             |
| D 771 Podlahy z dlaždíc              |     |            |                                                                                                                                                         |    |           |              | 15 556,10         |
| 8                                    | K   | 771575218  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, protiskiz.. alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm vr. soklikov | m2 | 410,220   | 19,20        | 7 876,22          |
| 9                                    | M   | 5976455000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca                                                                                                        | m2 | 430,731   | 14,20        | 6 116,38          |
| 10                                   | M   | 5856111950 | CERESIT škárovacia hmota CE 33                                                                                                                          | kg | 164,088   | 2,90         | 475,86            |
| 11                                   | M   | 5858400020 | Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vrece KNAUF                                                                           | ks | 65,635    | 5,50         | 360,99            |
| 21                                   | K   | 998771202  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                       | %  | 148,295   | 4,90         | 726,65            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 04 - Zateplenie fasady

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 002,76

|              | Základ dane | Sadzb a dane | Výška dane |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |
| znižená      | 98 002,76   | 20,00%       | 19 600,55  |

Cena s DPH

v EUR

117 603,31

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 04 - Zateplenie fasady

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** 98 002,76

HSV - Práce a dodávky HSV 94 309,60

1 - Zemné práce 4 574,21

2 - Zakladanie 3 132,09

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 69 687,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 770,22

99 - Presun hmôt HSV 2 145,77

PSV - Práce a dodávky PSV 3 693,16

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 438,51

713 - Izolácie tepelné 1 666,99

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom 29,95

762 - Konštrukcie tesárske 67,33

771 - Podlahy z dlaždíc 459,06

776 - Podlahy povlakové 31,32

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 04 - Zateplenie fasady

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** 98 002,76

D HSV Práce a dodávky HSV 94 309,60

D 1 Zemné práce 4 574,21

|   |   |           |                                                                            |    |        |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                  | m3 | 58,102 | 40,40 | 2 347,32 |
| 2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 58,102 | 35,23 | 2 046,93 |

| PČ                                      | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 3                                       | K   | 162201102  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                                    | m3 | 11,258    | 1,58         | 17,79             |
| 4                                       | K   | 162301102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m                                           | m3 | 11,258    | 2,38         | 26,79             |
| 5                                       | K   | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                      | m3 | 46,844    | 2,89         | 135,38            |
| D 2 Zakladanie                          |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 3 132,09          |
| 6                                       | K   | 216904112  | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb                                                                                    | m2 | 853,431   | 3,67         | 3 132,09          |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 69 687,31         |
| 7                                       | K   | 612409991  | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                                                              | m  | 468,959   | 1,80         | 844,13            |
| 8                                       | K   | 620991121  | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                             | m2 | 261,359   | 1,36         | 355,45            |
| 9                                       | K   | 621451101  | Vyspravenie vonkajších stien po obití starej omietky                                                                                                        | m2 | 853,431   | 2,25         | 1 920,22          |
| 10                                      | K   | 621451102  | Vyrovnanie vonkajších stien po obití starej omietky                                                                                                         | m2 | 853,431   | 5,26         | 4 489,05          |
| 11                                      | K   | 621462116  | Príprava vonkajšieho podkladu podfhadov Univerzálny základ                                                                                                  | m2 | 11,520    | 2,94         | 33,87             |
| 12                                      | K   | 621462223  | Vonkajšia omietka podfhadov tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka , škrabaná, hr. 3 mm                                                               | m2 | 11,520    | 12,72        | 146,53            |
| 13                                      | K   | 622464223  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka), škrabaná, hr. 3 mm                                                                   | m2 | 900,346   | 12,88        | 11 596,46         |
| 14                                      | K   | 622491181  | Priplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery                                                                                                            | m2 | 900,346   | 0,30         | 270,10            |
| 15                                      | K   | 622464310  | Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka                                                                             | m2 | 28,118    | 23,97        | 673,99            |
| 16                                      | K   | 622466114  | Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulator nasiakavosti                                                                                                  | m2 | 928,464   | 0,96         | 891,33            |
| 17                                      | K   | 622466116  | Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ                                                                                                      | m2 | 928,464   | 2,61         | 2 423,29          |
| 18                                      | K   | 622481119  | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                                                                                        | m2 | 928,464   | 5,84         | 5 422,23          |
| 19                                      | K   | 625250151  | Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia                                                      | m2 | 54,240    | 24,36        | 1 321,29          |
| 20                                      | K   | 625251385  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy                                                                      | m2 | 146,211   | 30,32        | 4 433,12          |
| 21                                      | K   | 625251498  | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podfhadov hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy                                                          | m2 | 11,520    | 43,15        | 497,09            |
| 22                                      | K   | 625258038  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy                                                                                    | m2 | 771,073   | 44,23        | 34 104,56         |
| 23                                      | K   | 632450427  | Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 60 mm                                   | m2 | 10,800    | 24,50        | 264,60            |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 14 770,22         |
| 24                                      | K   | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                             | m2 | 1 060,550 | 2,39         | 2 534,71          |
| 25                                      | K   | 941941291  | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m           | m2 | 2 121,100 | 1,58         | 3 351,34          |
| 26                                      | K   | 941941841  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                           | m2 | 1 060,550 | 1,13         | 1 198,42          |
| 27                                      | K   | 953945111  | Lišta rohová                                                                                                                                                | m  | 468,959   | 2,41         | 1 130,19          |
| 28                                      | K   | 953946201  | Systém BASF Therm - priamy balkónový profil (hliníkový)                                                                                                     | m  | 9,600     | 22,13        | 212,45            |
| 29                                      | K   | 953946202  | Systém BASF Therm - vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)                                                                                            | ks | 2,000     | 18,29        | 36,58             |
| 30                                      | K   | 953995115  | Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)                                                                                                                    | m  | 467,181   | 3,16         | 1 476,29          |
| 31                                      | K   | 965043341  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t                                     | m3 | 2,160     | 95,27        | 205,78            |
| 32                                      | K   | 978015271  | Očistenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v i. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t                                                      | m2 | 853,431   | 1,42         | 1 211,87          |
| 33                                      | K   | 979081111  | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                            | t  | 55,104    | 10,51        | 579,14            |
| 34                                      | K   | 979081121  | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                | t  | 3 306,240 | 0,30         | 991,87            |
| 35                                      | K   | 979082111  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                                                                                  | t  | 55,104    | 10,20        | 562,06            |
| 36                                      | K   | 979082121  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                   | t  | 551,040   | 1,15         | 633,70            |
| 37                                      | K   | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                                          | t  | 55,104    | 11,72        | 645,82            |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 2 145,77          |
| 38                                      | K   | 999281111  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                           | t  | 97,535    | 22,00        | 2 145,77          |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 3 693,16          |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti    |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 1 438,51          |
| 39                                      | K   | 711141559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                                         | m2 | 21,600    | 2,82         | 60,91             |
| 40                                      | M   | 6283221000 | Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35                                                                                                                      | m2 | 24,840    | 3,33         | 82,72             |
| 41                                      | K   | 711142101  | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá                                                                     | m2 | 146,211   | 6,65         | 972,30            |
| 42                                      | K   | 711471051  | Zhotovenie izolácie proti vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne                                                                           | m2 | 10,800    | 7,40         | 79,92             |
| 43                                      | M   | 2832990200 | FATRAFOL 814 hydroizolačná fólia vystužená skleneným rúnom hr.2,5mm, š.1m, balenie:12m2                                                                     | m2 | 12,204    | 16,45        | 200,76            |
| 44                                      | K   | 998711202  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                         | %  | 13,965    | 3,00         | 41,90             |
| D 713 Izolácie tepelné                  |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 1 666,99          |
| 45                                      | K   | 713122121  | Montáž tepelnej izolácie podláh z dosiek s fenolovou penou kladeným voľne v dvoch vrstvách                                                                  | m2 | 10,800    | 1,60         | 17,28             |
| 46                                      | M   | 2837650740 | Tepelnoizolačné dosky z fenolovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou hr. 200mm                                                                            | m2 | 22,032    | 73,76        | 1 625,08          |
| 47                                      | K   | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                          | %  | 16,423    | 1,50         | 24,63             |
| D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom  |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 29,95             |
| 48                                      | K   | 715191049  | Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej                                      | m2 | 10,800    | 1,58         | 17,06             |
| 49                                      | M   | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300                                                                                                           | m2 | 11,880    | 1,04         | 12,36             |
| 50                                      | K   | 998715202  | Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                            | %  | 0,294     | 1,80         | 0,53              |
| D 762 Konštrukcie tesárske              |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 67,33             |
| 51                                      | K   | 762431306  | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm                                                                                          | m2 | 3,840     | 16,81        | 64,55             |
| 52                                      | K   | 998762202  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                              | %  | 0,646     | 4,30         | 2,78              |
| D 771 Podlahy z dlaždíc                 |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 459,06            |
| 53                                      | K   | 771575218  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protiskz., alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm | m2 | 10,800    | 23,57        | 254,56            |
| 54                                      | M   | 5976455000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica mrazuvzdorne                                                                                               | m2 | 11,340    | 14,20        | 161,03            |
| 55                                      | M   | 5856111950 | CERESIT škárovacia hmota CE 33                                                                                                                              | kg | 4,320     | 2,90         | 12,53             |
| 56                                      | M   | 5858400020 | Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vrece KNAUF                                                                               | ks | 1,728     | 5,50         | 9,50              |
| 57                                      | K   | 998771202  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                           | %  | 4,376     | 4,90         | 21,44             |
| D 776 Podlahy povlakové                 |     |            |                                                                                                                                                             |    |           |              | 31,32             |
| 58                                      | K   | 776992111  | Penetrácia podkladu s očistením                                                                                                                             | m2 | 10,800    | 2,90         | 31,32             |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 05 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 985,77

|              | Základ dane | Sadzbza dane | Výška dane |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |
| znižená      | 25 985,77   | 20,00%       | 5 197,15   |

Cena s DPH

v EUR

31 182,92

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 05 - Zateplenie strechy

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

25 985,77

HSV - Práce a dodávky HSV

5 442,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

453,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 572,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

962,83

99 - Presun hmôt HSV

453,84

PSV - Práce a dodávky PSV

20 543,22

712 - Izolácie striech

8 456,76

713 - Izolácie tepelné

5 154,79

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

453,99

762 - Konštrukcie tesárske

233,66

764 - Konštrukcie klampiarske

6 244,02

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 05 - Zateplenie strechy

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód       | Popis                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |           |                                                                     |    |          |              | 25 985,77         |
|                    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                 |    |          |              | 5 442,55          |
|                    | D   | 3         | Zvislé a kompletne konštrukcie                                      |    |          |              | 453,25            |
| 1                  | K   | 311271302 | Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm          | m3 | 2,988    | 151,69       | 453,25            |
|                    | D   | 6         | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                  |    |          |              | 3 572,63          |
| 2                  | K   | 631346651 | Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového v spáde hr.od 40 do 200 mm | m3 | 18,340   | 194,80       | 3 572,63          |
|                    | D   | 9         | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                 |    |          |              | 962,83            |

| PČ                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 3                                      | K   | 938902051  | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu                                                                        | m2 | 152,830  | 5,81         | 887,94            |
| 4                                      | K   | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km                                                                                         | t  | 1,506    | 10,51        | 15,83             |
| 5                                      | K   | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                             | t  | 60,240   | 0,30         | 18,07             |
| 6                                      | K   | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m                                                                               | t  | 1,506    | 10,20        | 15,36             |
| 7                                      | K   | 979082121  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m                                                                | t  | 7,530    | 1,15         | 8,66              |
| 8                                      | K   | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                        | t  | 1,506    | 11,27        | 16,97             |
| D 99 Presun hmôt HSV                   |     |            |                                                                                                                                           |    |          |              | 453,84            |
| 9                                      | K   | 999281111  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                         | t  | 20,629   | 22,00        | 453,84            |
| D PSV Práce a dodávky PSV              |     |            |                                                                                                                                           |    |          |              | 20 543,22         |
| D 712 Izolácie striech                 |     |            |                                                                                                                                           |    |          |              | 8 456,76          |
| 10                                     | K   | 712290010  | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                                                          | m2 | 152,830  | 0,72         | 110,04            |
| 11                                     | M   | 2832990190 | parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2                                                                                     | m2 | 175,755  | 0,84         | 147,63            |
| 12                                     | K   | 712300831  | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednotlivostvej, -0,00600t                                                       | m2 | 152,830  | 0,40         | 61,13             |
| 13                                     | K   | 712370030  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju                                            | m2 | 152,830  | 5,78         | 883,36            |
| 14                                     | M   | 2832990220 | Poplastovaný plech PVC- Viplanyl dodávka a montáž                                                                                         | m  | 99,720   | 23,63        | 2 356,38          |
| 15                                     | M   | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut SK-RB Power                                                                                                      | ks | 479,886  | 1,58         | 758,22            |
| 16                                     | M   | 2833000150 | PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m Sedá                                                                                           | m2 | 175,755  | 5,41         | 950,83            |
| 17                                     | M   | 2832990180 | Hydroizolačná fólia-páska hr.1,2 mm, š.0,16m                                                                                              | m2 | 175,755  | 4,93         | 866,47            |
| 18                                     | K   | 712873230  | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | m2 | 49,800   | 5,78         | 287,84            |
| 19                                     | M   | 2832990170 | Zálievka Z 01, balenie:2,5kg                                                                                                              | kg | 5,000    | 13,13        | 65,65             |
| 20                                     | M   | 2833000150 | PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m Sedá                                                                                           | m2 | 57,270   | 5,20         | 297,80            |
| 21                                     | K   | 712991040  | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš                                      | m  | 72,630   | 6,29         | 456,84            |
| 22                                     | M   | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu                                                                                                | ks | 581,040  | 0,37         | 214,98            |
| 23                                     | M   | 6072624400 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm                                                                                             | m2 | 45,031   | 8,61         | 387,72            |
| 24                                     | K   | 998712202  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                               | %  | 78,445   | 7,80         | 611,87            |
| D 713 Izolácie tepelné                 |     |            |                                                                                                                                           |    |          |              | 5 154,79          |
| 25                                     | K   | 713142141  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová do cementovej malty                                          | m2 | 152,830  | 1,58         | 241,47            |
| 26                                     | M   | 2837653447 | EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm ISOVER                                                                                      | m2 | 155,887  | 12,60        | 1 964,18          |
| 27                                     | K   | 713142151  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne                                              | m2 | 152,830  | 1,58         | 241,47            |
| 28                                     | M   | 2837650560 | Styrodur 4000 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER                                                                         | m2 | 155,887  | 14,70        | 2 291,54          |
| 29                                     | K   | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                        | %  | 48,387   | 8,60         | 416,13            |
| D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom |     |            |                                                                                                                                           |    |          |              | 453,99            |
| 30                                     | K   | 715191049  | Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej                    | m2 | 152,830  | 0,63         | 96,28             |
| 31                                     | M   | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300                                                                                       | m2 | 336,226  | 1,04         | 349,68            |
| 32                                     | K   | 998715202  | Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                          | %  | 4,459    | 1,80         | 8,03              |
| D 762 Konštrukcie tesárske             |     |            |                                                                                                                                           |    |          |              | 233,66            |
| 33                                     | K   | 762431336  | Obloženie komínov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm + lepidlo sieťka a vonkajšia omietka - ozn. OBC                   | m2 | 3,864    | 57,98        | 224,03            |
| 34                                     | K   | 998762202  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                            | %  | 2,240    | 4,30         | 9,63              |
| D 764 Konštrukcie klampiarske          |     |            |                                                                                                                                           |    |          |              | 6 244,02          |
| 35                                     | K   | 764352221  | Žraby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové                                                                                 | m  | 88,640   | 18,69        | 1 656,68          |
| 45                                     | K   | 764352800  | Demontáž žrabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t                                                     | m  | 88,640   | 0,85         | 75,34             |
| 36                                     | K   | 764359212  | Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm                                                                                      | ks | 6,000    | 20,48        | 122,88            |
| 37                                     | K   | 764430240  | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov                                                                       | m  | 72,630   | 34,65        | 2 516,63          |
| 38                                     | K   | 764430840  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, -0,00230t                                                                                      | m  | 72,630   | 1,50         | 108,95            |
| 39                                     | K   | 764453942  | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné                                                                                     | ks | 6,000    | 15,75        | 94,50             |
| 40                                     | K   | 764453972  | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odsok                                                                                            | ks | 6,000    | 18,90        | 113,40            |
| 41                                     | K   | 764454254  | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm                                                                            | m  | 61,000   | 18,27        | 1 114,47          |
| 44                                     | K   | 764454802  | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t                                                                          | m  | 61,000   | 1,03         | 62,83             |
| 42                                     | K   | 764751171  | Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny                                                                          | ks | 6,000    | 13,50        | 81,00             |
| 43                                     | K   | 998764202  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                   | %  | 59,467   | 5,00         | 297,34            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 06 - Ostatné práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 946,05

|              | Základ dane | Sadzbá dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 54 946,05   | 20,00%      | 10 989,21  |

Cena s DPH

v EUR

65 935,26

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 06 - Ostatné práce

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

54 946,05

HSV - Práce a dodávky HSV

4 377,71

2 - Zakladanie

247,13

5 - Komunikácie

733,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

819,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 485,29

99 - Presun hmôt HSV

1 092,43

PSV - Práce a dodávky PSV

39 648,34

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

922,04

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 501,69

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 025,61

771 - Podlahy z dlaždíc

2 305,57

777 - Podlahy syntetické

423,44

783 - Dokončovacie práce - nátery

10 040,72

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

12 429,27

M - Práce a dodávky M

10 920,00

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

10 920,00

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 06 - Ostatné práce

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

54 946,05

| PČ | Typ  | Kód        | Popis                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  | HSV  |            | Práce a dodávky HSV                                                                                |     |          |              | 4 377,71          |
| D  | 2    |            | Zakladanie                                                                                         |     |          |              | 247,13            |
| 1  | K    | 289971211  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírký od 0 do 3 m         | m2  | 146,160  | 0,63         | 92,08             |
| 2  | M    | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 300                                                         | m2  | 149,083  | 1,04         | 155,05            |
| D  | 5    |            | Komunikácie                                                                                        |     |          |              | 733,56            |
| 3  | K    | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                                               | m2  | 24,800   | 17,42        | 432,02            |
| 4  | M    | 5921952190 | Betonová dlažba SIVÁ                                                                               | m2  | 26,040   | 11,58        | 301,54            |
| D  | 6    |            | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                 |     |          |              | 819,30            |
| 5  | K    | 631571003  | Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)                                                | m3  | 12,202   | 46,06        | 562,02            |
| 6  | K    | 631571010  | Násyp z riečného štrku                                                                             | m3  | 4,828    | 53,29        | 257,28            |
| D  | 9    |            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                |     |          |              | 1 485,29          |
| 7  | K    | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou              | m   | 119,040  | 6,00         | 714,24            |
| 8  | M    | 5921954660 | OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ                                                                  | ks  | 120,230  | 2,08         | 250,08            |
| 9  | K    | 965081712  | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyfolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t  | m2  | 55,292   | 3,00         | 165,88            |
| 10 | K    | 976071111  | Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t                                                    | m   | 39,850   | 4,93         | 196,46            |
| 11 | K    | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | t   | 2,580    | 10,51        | 27,12             |
| 12 | K    | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | t   | 154,800  | 0,30         | 46,44             |
| 13 | K    | 979082111  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                        | t   | 2,580    | 10,20        | 26,32             |
| 14 | K    | 979082121  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         | t   | 25,800   | 1,15         | 29,67             |
| 15 | K    | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                 | t   | 2,580    | 11,27        | 29,08             |
| D  | 99   |            | Presun hmôt HSV                                                                                    |     |          |              | 1 092,43          |
| 16 | K    | 999281111  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                  | t   | 49,656   | 22,00        | 1 092,43          |
| D  | PSV  |            | Práce a dodávky PSV                                                                                |     |          |              | 39 648,34         |
| D  | 711  |            | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                     |     |          |              | 922,04            |
| 17 | K    | 711113131  | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej - pod dlažbu      | m2  | 55,292   | 16,19        | 895,18            |
| 18 | K    | 998711202  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                | %   | 8,952    | 3,00         | 26,86             |
| D  | 763  |            | Konštrukcie - drevostavby                                                                          |     |          |              | 2 501,69          |
| 44 | K    | 763111141  | SDK inštalačný tunel                                                                               | m2  | 62,265   | 37,62        | 2 342,41          |
| 45 | K    | 998763201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                              | %   | 23,424   | 6,80         | 159,28            |
| D  | 767  |            | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                       |     |          |              | 11 025,61         |
| 19 | K    | 767161110  | Montáž zábradlia rovného                                                                           | m   | 8,850    | 13,86        | 122,66            |
| 20 | M    | 5539153000 | Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne ZSNH4/H2 - zostava 4 m                                    | m   | 8,850    | 222,60       | 1 970,01          |
| 21 | K    | 767222120  | Montáž zábradií schodiskových z nerez                                                              | m   | 31,000   | 15,65        | 485,15            |
| 22 | M    | 5539153000 | Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne ZSNH4/H2 - zostava 4 m                                    | m   | 31,000   | 226,80       | 7 030,80          |
| 42 | K    | 767995199  | Montáž a dodávka požiarneho rebrika                                                                | kpl | 1,000    | 1 286,25     | 1 286,25          |
| 23 | K    | 998767202  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m              | %   | 108,949  | 1,20         | 130,74            |
| D  | 771  |            | Podlahy z dlaždíc                                                                                  |     |          |              | 2 305,57          |
| 24 | K    | 771275107  | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu                               | m2  | 55,292   | 22,80        | 1 260,66          |
| 25 | M    | 5976455000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica                                                   | m2  | 58,057   | 14,20        | 824,41            |
| 26 | M    | 5856111950 | CERESIT Škárovacia hmota CE 33                                                                     | kg  | 22,117   | 2,90         | 64,14             |
| 27 | M    | 5858400020 | Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreco KNAUF                      | ks  | 8,847    | 5,50         | 48,66             |
| 28 | K    | 998771202  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                  | %   | 21,979   | 4,90         | 107,70            |
| D  | 777  |            | Podlahy syntetické                                                                                 |     |          |              | 423,44            |
| 29 | K    | 777551932  | Opravy podláh potiahnutie a vyrovnanie podláh lepidlom                                             | m2  | 55,292   | 7,62         | 421,33            |
| 30 | K    | 998777202  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %   | 4,213    | 0,50         | 2,11              |
| D  | 783  |            | Dokončovacie práce - nátery                                                                        |     |          |              | 10 040,72         |
| 31 | K    | 783122199  | Nátery, vybrúsenie očistenie oceľových prvkov na fasáde                                            | kpl | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 32 | K    | 783222100  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm        | m2  | 411,360  | 5,46         | 2 246,03          |
| 33 | M    | 2462401843 | S-6006 do olej. syntet.                                                                            | kg  | 12,752   | 4,04         | 51,52             |
| 34 | M    | 2467405569 | U-5051 polyuret. tmel                                                                              | kg  | 25,093   | 5,67         | 142,28            |
| 35 | M    | 2467400385 | Syntetika vrchná farba                                                                             | kg  | 91,404   | 7,98         | 729,40            |
| 36 | K    | 783226100  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm                       | m2  | 411,360  | 2,94         | 1 209,40          |
| 37 | M    | 2462400170 | Základná farba                                                                                     | kg  | 117,238  | 4,73         | 554,54            |
| 38 | K    | 783894612  | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x  | m2  | 62,265   | 3,90         | 242,83            |
| 39 | K    | 783902811  | Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím                           | m2  | 411,360  | 7,98         | 3 282,85          |
| 40 | M    | 2462401835 | Odmasťovač-tech.benzín CHEMOLAK                                                                    | kg  | 20,568   | 3,99         | 82,07             |
| D  | 787  |            | Dokončovacie práce - zasklievanie                                                                  |     |          |              | 12 429,27         |
| 41 | K    | 787672352  | Dodávka a montáž prestrešenia nad vstupom z tvrdého skla a nosnou oceľovou konštrukciou mmozn .ST2 | m2  | 21,720   | 572,25       | 12 429,27         |
| D  | M    |            | Práce a dodávky M                                                                                  |     |          |              | 10 920,00         |
| D  | 33-M |            | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh                                                                |     |          |              | 10 920,00         |
| 43 | K    | 33-2001    | Demontáž, dodávka a montáž malého nákladného výfahu typu SKG                                       | kpl | 1,000    | 10 920,00    | 10 920,00         |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

07 - Ústredné vykurovanie

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Zhotoviteľ:  
UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 27.12.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 46150000  
IČ DPH: SK210000000

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH

|                 | Základ dane | Sadzba dane |
|-----------------|-------------|-------------|
| DPH základná    | 0,00        | 20,00%      |
| znižená         | 52 886,24   | 20,00%      |
| zákl. prenesená | 0,00        | 20,00%      |
| zníž. prenesená | 0,00        | 20,00%      |
| nulová          | 0,00        | 0,00%       |

Cena s DPH

v EUR

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

**07 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 27.

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

**Náklady z rozpočtu****PSV - Práce a dodávky PSV**

713 - Izolácie tepelné

733 - Ústredné vykurovanie - demontáž

731 - Ústredné kúrenie, strojovne - hlavné komponenty

732 - Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry

D1 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

**M - Práce a dodávky M**

21-M - Elektromontáže

46-M - Práce ostatné, demontážne a sekacie

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt: 07 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Dátum: 27.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Celková cena [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|--------------------|

Náklady z rozpočtu

|   |   |                  |                                                                                                                                                         |    |         |          |  |
|---|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--|
| D |   | PSV              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                     |    |         |          |  |
| D |   | 713              | Izolácie tepelné                                                                                                                                        |    |         |          |  |
| 0 | K | 713482111        | Montáž izolačných trubíc, hr.do 19 mm,vnút.priemer do 38                                                                                                | m  | 425,000 | 4,03     |  |
| 0 | M | 2837741521,00000 | Kaučuk izolácia hr. 13 mm; pre potrubie d18x1,2                                                                                                         | m  | 200,000 | 1,32     |  |
| 0 | M | 2837741522,00000 | Kaučuk izolácia hr. 20 mm; pre potrubie d22x1,5                                                                                                         | m  | 50,000  | 2,66     |  |
| 0 | M | 2837741523,00000 | Kaučuk izolácia hr. 20 mm; pre potrubie d28x1,5                                                                                                         | m  | 30,000  | 3,19     |  |
| 0 | M | 2837741525,00000 | Kaučuk izolácia hr. 30 mm; pre potrubie d35x1,5                                                                                                         | m  | 30,000  | 6,56     |  |
| 0 | M | 2837741526,00000 | Kaučuk izolácia hr. 35 mm; pre potrubie d42x1,5                                                                                                         | m  | 15,000  | 19,80    |  |
| 0 | K | 998713101        | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                               | t  | 0,250   | 27,75    |  |
| 0 | K | 998713194        | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                                                      | t  | 0,250   | 10,25    |  |
| D |   | 733              | Ústredné vykurovanie - demontáž                                                                                                                         |    |         |          |  |
| 0 | K | 1000000001       | Demontáž oceleového potrubia                                                                                                                            | m  | 450,000 | 2,27     |  |
| 0 | K | 1000000002       | Demontáž vykurovacích telies                                                                                                                            | m2 | 100,000 | 2,31     |  |
| D |   | 731              | Ústredné kúrenie, strojovne - hlavné komponenty                                                                                                         |    |         |          |  |
| 0 | K | 731249126        | Montáž kotla oceľový teplovodný na kvap.a plyn palivá s výkonom do 50kW                                                                                 | ks | 2,000   | 241,50   |  |
| 0 | M | ATAG-Q38S        | Závesný plynový, typ VIESSMANN VITODENS 200-W kondenzačný kotol B2HB, nerezový výmenník, 2,6 - 26,0 kW (50/30°C), vrátane úsporného elektr. čerpadla A+ | ks | 2,000   | 2 385,10 |  |

## 07 - Ústredné vykurovanie

|   |   |               |                                                                                                                                                   |    |       |          |
|---|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|
| 0 | M | ATAG-HCC2019U | Hydraulická skupina pre kaskádu 2. kotlov s anuloidom                                                                                             | ks | 1,000 | 1 615,81 |
| 0 | K | 732111406     | Združený rozdeľovač a zberač - montáž                                                                                                             | ks | 1,000 | 27,60    |
| 0 | M | 94022513      | Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám VIESSMANN , DN25, 3. okruhový, mosadz (max 75kW pri $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ )                             | ks | 1,000 | 205,52   |
| 0 | K | 732421101     | Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice                                                                                              | ks | 3,000 | 32,20    |
| 0 | M | 940125 13     | Rýchlomontážna sada VIESSMANN RMS M32 Mix, DN25, čerpadlo Alpha 2 .1 25/60 , zmiešavací ventil do 4,0m3/hod - pre vykurovanie a VZT               | ks | 3,000 | 438,41   |
| 0 | K | NKZ-6         | Neutralizátor - montáž                                                                                                                            | ks | 1,000 | 28,75    |
| 0 | M | NKZ-6         | Neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne                                                                                               | ks | 1,000 | 303,03   |
| 0 | K | MaR           | Montážne práce spojené s MaR káblomívaním strojovne až k priestorovým termostatom, čerpacej stanice- káblomívanie, kotlová regulácia káblomívanie | ks | 1,000 | 517,50   |
| 0 | M | MaDQ-01       | Okruhový a kaskádový regulátor VIESSMANN Vitotronic 200-H typ HK1B                                                                                | ks | 2,000 | 832,83   |
| 0 | M | MaDQ-02       | Montážna sada pre vykurovací kotol VIESSMANN VITODENS -W /26 kW                                                                                   | ks | 2,000 | 264,90   |
| 0 | M | MaDQ-03       | Snímač vonkajšej teploty pre kotly                                                                                                                | ks | 1,000 | 68,43    |
| 0 | M | MaDQ-04       | VIESSMANN VITOTROL 200 - A izbový prístroj (termostat) pre reguláciu Vitotronic                                                                   | ks | 3,000 | 275,66   |
| 0 | K | 732331622     | Montáž -Expanzná nádobu s membránou pre vykurovanie                                                                                               | ks | 1,000 | 20,70    |
| 0 | M | Flamco-01     | REFLEX expanzná nádobu 50/6bar                                                                                                                    | ks | 1,000 | 86,32    |
| 0 | M | Flamco        | Poistná sada pre expanznú nádobu_(manometer+poistný ventil+AOV)                                                                                   | ks | 1,000 | 46,00    |
| 0 | K | 734209116     | Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 3/4"                                                                                                      | ks | 1,000 | 1,33     |
| 0 | M | Flamco22390   | Flamco Flexcontrol 3/4", uzatvarací ventil pre expanznú nádobu Flexcon                                                                            | ks | 1,000 | 29,04    |
| 0 | K | 732331623     | Montáž - automatické doplňovanie vody                                                                                                             | ks | 1,000 | 109,25   |
| 0 | M | Flamco-03     | Flamco-Fill MVE 1 - automatické doplňovanie                                                                                                       | ks | 1,000 | 1 871,59 |
| 0 | M | Flamco-04     | Flamco-Fill NFE 2.1 - príslušenstvo pre automatické doplňovanie                                                                                   | ks | 1,000 | 230,79   |
| 0 | K | 732331623.1   | Montáž - úpravovňa vody                                                                                                                           | ks | 1,000 | 143,75   |
| 0 | M | Aquina-01     | Úpravňa vody VIESSMANN AQUAHOME + príslušenstvo                                                                                                   | ks | 1,000 | 1 116,94 |
| 0 | M | Aquina-02     | Chémia pre úpravňu vody, soľ, kvapky na meranie tvrdosti                                                                                          | ks | 1,000 | 45,71    |
| 0 | K | 732331623.2   | Montáž - spalínovodu                                                                                                                              | ks | 1,000 | 368,00   |
| 0 | M | COX-01        | PPs Kaskádový T-kus 45° o 110 mm s pripojením o 80 mm L = 1000 mm                                                                                 | ks | 4,000 | 74,00    |
| 0 | M | COX-02        | PPs čiapka o 110 mm s kontrolným otvorom + odvod kondenzátu o 32 mm                                                                               | ks | 2,000 | 75,76    |
| 0 | M | COX-03        | PP zápchový uzáver o 32 mm + flexibilné pripojenie o 21/25 mm 1 m                                                                                 | ks | 1,000 | 46,24    |
| 0 | M | COX-04        | Spätná klapka priama D=80 mm                                                                                                                      | ks | 2,000 | 111,44   |
| 0 | M | COX-05        | PPs Rúra O80 - 500 mm CoxDENS®                                                                                                                    | ks | 6,000 | 7,14     |
| 0 | M | COX-06        | PPs koleno 87° O80 CoxDENS®                                                                                                                       | ks | 4,000 | 5,28     |
| 0 | M | COX-07        | PPs koleno 87° O110 CoxDENS®                                                                                                                      | ks | 4,000 | 12,90    |
| 0 | M | COX-08        | PPs pätkové koleno 87° O110 CoxDENS®                                                                                                              | ks | 1,000 | 22,39    |

## 07 - Ústredné vykurovanie

|                                                                 |   |                  |                                                                                                                  |     |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| 0                                                               | M | COX-09           | PPs Rúra O110 - 1000mm CoxDENS®                                                                                  | ks  | 1,000   | 10,47  |
| 0                                                               | M | COX-10           | PPs Rúra O110 - 1950mm CoxDENS®                                                                                  | ks  | 7,000   | 15,94  |
| 0                                                               | M | COX-11           | Rozperný držiak O110 - sada 2KS / alternatívne objímky pre uchytenie v šachte                                    | ks  | 5,000   | 7,14   |
| 0                                                               | M | COX-12           | Kryt komína pre kondenzačné kotly DHPE O110                                                                      | ks  | 1,000   | 52,89  |
| 0                                                               | M | 998731101        | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                                       | t   | 1,250   | 147,98 |
| 0                                                               | K | 998731194        | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                    | t   | 1,250   | 46,99  |
| D 732 Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry |   |                  |                                                                                                                  |     |         |        |
| 0                                                               | K | 734209102        | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                   | ks  | 37,000  | 3,75   |
| 0                                                               | M | 5517400250       | Armatúry a príslušenstvo automatický odvodušňovací ventil Herz 1/2" so spätným ventilom                          | ks  | 25,000  | 6,66   |
| 0                                                               | M | 5517400251,00000 | Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10                                                                 | ks  | 12,000  | 4,05   |
| 0                                                               | K | 734209117        | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN40 (6/4")                                                                | ks  | 7,000   | 7,71   |
| 0                                                               | M | 5518400345,00000 | Armatúry závitové - Filter závitový Herz DN40                                                                    | ks  | 1,000   | 32,58  |
| 0                                                               | M | 551900350        | Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40 (6/4")                                                         | ks  | 6,000   | 27,29  |
| 0                                                               | K | 734209117.1      | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"                                                                       | ks  | 19,000  | 5,06   |
| 0                                                               | M | 5517400256,00000 | Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25                                                                      | ks  | 8,000   | 11,76  |
| 0                                                               | M | 4221102901,00000 | Ventil spätný , DN 25mm                                                                                          | ks  | 4,000   | 15,64  |
| 0                                                               | M | 5518400341,00000 | Armatúry závitové - Filter závitový Herz DN25                                                                    | ks  | 1,000   | 10,17  |
| 0                                                               | M | Herz-6/4         | Adapter Herz na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača Herz PumpFix                                        | ks  | 6,000   | 13,36  |
| 0                                                               | K | 734209117.2      | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"                                                                     | ks  | 7,000   | 4,63   |
| 0                                                               | M | 5517400253,00000 | Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20                                                                      | ks  | 3,000   | 7,08   |
| 0                                                               | M | 4221102900,00000 | Ventil spätný , DN 20mm                                                                                          | ks  | 4,000   | 12,88  |
| 0                                                               | K | 998734101        | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m                                                            | t   | 0,410   | 30,16  |
| 0                                                               | K | 998734194        | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                   | t   | 0,410   | 49,52  |
| D D1 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                        |   |                  |                                                                                                                  |     |         |        |
| 0                                                               | K | Ivar-18          | Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+zavesy)<br>(viditeľná stúpačka/červená farba) | m   | 660,000 | 11,74  |
| 0                                                               | K | Ivar-22          | Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d22x1,5 (potrubie+montáž+zavesy)<br>(viditeľná stúpačka/červená farba) | m   | 120,000 | 14,81  |
| 0                                                               | K | Ivar-28          | Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+zavesy)<br>(viditeľná stúpačka/červená farba) | m   | 80,000  | 17,12  |
| 0                                                               | K | Ivar-35          | Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d35x1,5 (potrubie+montáž+zavesy)<br>(stúpačky hygienické zariadenia)   | m   | 40,000  | 27,08  |
| 0                                                               | K | Ivar-42          | Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d42x1,5 (potrubie+montáž+zavesy)<br>(stúpačky hygienické zariadenia)   | m   | 15,000  | 35,52  |
| 0                                                               | M | RAD700           | Kotviace spony Hilty, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom, ostatné                                 | sub | 1,000   | 839,50 |

## 07 - Ústredné vykurovanie

|                                         |   |                  |                                                                                                                                                            |     |         |        |
|-----------------------------------------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| 0                                       | K | 1651320324,00000 | Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie protipožiarneho pásika a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami | ks  | 40,000  | 6,90   |
| 0                                       | M | Hilti-03         | Protipožiarne páska Hilti CP 648-E-W45 - použitie pri prestupoch medzi požiarnými úsekmi a pri prestupoch cez stenu a strop                                | bal | 1,000   | 604,67 |
| 0                                       | M | Hilti-04         | Protipožiarne pena Hilti                                                                                                                                   | ks  | 2,000   | 51,06  |
| 0                                       | K | 733191301        | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                                                                | m   | 860,000 | 0,77   |
| 0                                       | K | 733191302        | Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm                                                                                                          | m   | 55,000  | 0,99   |
| 0                                       | K | 998733101        | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                                                                  | t   | 2,800   | 39,19  |
| 0                                       | K | 998733194        | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                                                         | t   | 2,800   | 14,15  |
| D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.       |   |                  |                                                                                                                                                            |     |         |        |
| 0                                       | M | 9572844          | Prechodky a pripojenia na radiátory / uhlíková oceľ                                                                                                        | ks  | 138,000 | 3,92   |
| 0                                       | K | 734209112        | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                                                             | ks  | 138,000 | 3,75   |
| 0                                       | M | 4849211006r      | Armatúry a príslušenstvo + Termostatická hlavica Herz Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)                 | ks  | 69,000  | 12,85  |
| 0                                       | K | 734209112TH      | Montáž termostatickej hlavice                                                                                                                              | ks  | 69,000  | 1,30   |
| 0                                       | M | H3000            | HERZ TS-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4                                                                                                      | ks  | 46,000  | 20,03  |
| 0                                       | M | 1394811          | RL-5 priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15                                                                                                                          | ks  | 20,000  | 9,42   |
| 0                                       | M | 1394811.1        | RL-5 rohový (R 1/2 / G 3/4) DN 15                                                                                                                          | ks  | 5,000   | 9,42   |
| 0                                       | M | 1774891          | TS-90 axiálny (R 1/2" / G 3/4") DN 15                                                                                                                      | ks  | 4,000   | 22,28  |
| 0                                       | M | 1774891.1        | TS-90 priamy (R 1/2" / G 3/4") DN 15                                                                                                                       | ks  | 20,000  | 12,75  |
| 0                                       | K | 734209112        | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                                                             | ks  | 139,000 | 3,75   |
| D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |   |                  |                                                                                                                                                            |     |         |        |
| 90                                      | K | 735158120        | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou - 24 hodín                                                                                        | ks  | 68,000  | 8,27   |
| 91                                      | M | V101             | VISSMANN 21 K 600/400 (Nedefinovaná)                                                                                                                       | ks  | 5,000   | 39,63  |
| 92                                      | M | V102             | VISSMANN 21 K 600/600 (Nedefinovaná)                                                                                                                       | ks  | 2,000   | 45,28  |
| 93                                      | M | V103             | VISSMANN 21 K 600/400 (Nedefinovaná)                                                                                                                       | ks  | 3,000   | 49,99  |
| 94                                      | M | V104             | VISSMANN 21 K 600/600 (Nedefinovaná)                                                                                                                       | ks  | 5,000   | 57,79  |
| 97                                      | M | V107             | VISSMANN 21 VK 600/800 (Nedefinovaná)                                                                                                                      | ks  | 1,000   | 93,39  |
| 98                                      | M | V108             | VISSMANN 21 VK 600/1000 (Nedefinovaná)                                                                                                                     | ks  | 7,000   | 106,00 |
| 99                                      | M | V109             | VISSMANN 22 K 600/800 (Nedefinovaná)                                                                                                                       | ks  | 1,000   | 80,64  |
| 100                                     | M | V110             | VISSMANN 33 VK 300/1600 kuchyňa 1.21                                                                                                                       | ks  | 2,000   | 164,10 |

## 07 - Ústredné vykurovanie


|                                            |   |           |                                                                                   |     |         |        |
|--------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
|                                            |   |           | VISSMANN 22 K 600/1400 malá sála 1.15                                             | ks  | 3,000   | 133,60 |
|                                            |   |           | VISSMANN 22 K 600/1600 malá sála 2.03                                             | ks  | 1,000   | 133,60 |
| 101                                        | M | V111      | VISSMANN 22 VKL 600/400 (Nedefinovaná)                                            | ks  | 1,000   | 79,19  |
| 102                                        | M | V112      | VISSMANN 22 VKL 600/700 (Nedefinovaná)                                            | ks  | 1,000   | 96,06  |
| 103                                        | M | V113      | VISSMANN 22 VKL 600/800 (Nedefinovaná)                                            | ks  | 1,000   | 103,64 |
| 104                                        | M | V114      | VISSMANN 22 VKL 600/1000 (Nedefinovaná)                                           | ks  | 10,000  | 118,76 |
| 105                                        | M | V115      | VISSMANN 22 VKL 600/1400 (Nedefinovaná)                                           | ks  | 9,000   | 156,66 |
| 106                                        | M | V116      | VISSMANN 22 VKP 600/400 (Nedefinovaná)                                            | ks  | 1,000   | 79,19  |
| 107                                        | M | V117      | VISSMANN 22 VKP 600/500 (Nedefinovaná)                                            | ks  | 1,000   | 80,90  |
| 108                                        | M | V118      | VISSMANN 22 VKP 600/800 (Nedefinovaná)                                            | ks  | 2,000   | 103,64 |
| 109                                        | M | V119      | VISSMANN 22 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)                                           | ks  | 9,000   | 118,94 |
| 110                                        | M | V120      | VISSMANN 22 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)                                           | ks  | 2,000   | 133,94 |
| 111                                        | M | V122      | VISSMANN 22 VKP 600/1600 (Nedefinovaná)                                           | ks  | 1,000   | 156,66 |
| 112                                        | K | 735159524 | Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odvzdušnením                          | ks  | 68,000  | 23,00  |
| 0                                          | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                       | t   | 3,800   | 35,83  |
| 0                                          | K | 998735194 | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | t   | 3,800   | 15,80  |
| D M Práce a dodávky M                      |   |           |                                                                                   |     |         |        |
| D 21-M Elektromontáže                      |   |           |                                                                                   |     |         |        |
| 0                                          | K | 210       | Uvedenie strojovne do prevádzky, oživenie, zapojenie prekáblovania                | hod | 8,000   | 34,50  |
| 0                                          | M | B800      | Káble - materiál (typy káblov uvedené v PD)                                       | m   | 350,000 | 2,33   |
| D 46-M Práce ostatné, demontážne a sekacie |   |           |                                                                                   |     |         |        |
| 0                                          | K | 100       | Sekanie drážok a vŕtanie otvorov pre UK potrubie do muriva 90% / betón 10%        | ks  | 60,000  | 17,25  |






















{4bccf393-0d83-460d-a

0

False























53 829,47

51 702,97

2 708,75

|      |          |      |      |        |             |    |
|------|----------|------|------|--------|-------------|----|
| 0,00 | 1 712,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 712,75 16 | 2  |
| 0,00 | 264,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 264,00 16   | 4  |
| 0,00 | 133,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 133,00 16   | 6  |
| 0,00 | 95,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 95,70 16    | 8  |
| 0,00 | 196,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 196,80 16   | 10 |
| 0,00 | 297,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 297,00 16   | 12 |
| 0,00 | 6,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 6,94 16     | 14 |
| 0,00 | 2,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 2,56 16     | 16 |

1 252,50

|      |          |      |      |        |             |    |
|------|----------|------|------|--------|-------------|----|
| 0,00 | 1 021,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 021,50 16 | 18 |
| 0,00 | 231,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 231,00 16   | 20 |

17 832,48

|      |          |      |      |        |             |    |
|------|----------|------|------|--------|-------------|----|
| 0,00 | 483,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 483,00 16   | 22 |
| 0,00 | 4 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 4 770,20 16 | 24 |

## 07 - Ústredné vykurovanie

|      |          |      |      |        |             |    |
|------|----------|------|------|--------|-------------|----|
| 0,00 | 1 615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 615,81 16 | 26 |
| 0,00 | 27,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 27,60 16    | 28 |
| 0,00 | 205,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 205,52 16   | 30 |
| 0,00 | 96,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 96,60 16    | 32 |
| 0,00 | 1 315,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 315,23 16 | 34 |
| 0,00 | 28,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 28,75 16    | 36 |
| 0,00 | 303,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 303,03 16   | 38 |
| 0,00 | 517,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 517,50 16   | 40 |
| 0,00 | 1 665,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 665,66 16 | 42 |
| 0,00 | 529,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 529,80 16   | 44 |
| 0,00 | 68,43    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 68,43 16    | 46 |
| 0,00 | 826,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 826,98 16   | 48 |
| 0,00 | 20,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 20,70 16    | 50 |
| 0,00 | 86,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 86,32 16    | 52 |
| 0,00 | 46,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 46,00 16    | 54 |
| 0,00 | 1,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1,33 16     | 56 |
| 0,00 | 29,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 29,04 16    | 58 |
| 0,00 | 109,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 109,25 16   | 60 |
| 0,00 | 1 871,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 871,59 16 | 62 |
| 0,00 | 230,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 230,79 16   | 64 |
| 0,00 | 143,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 143,75 16   | 66 |
| 0,00 | 1 116,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 116,94 16 | 68 |
| 0,00 | 45,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 45,71 16    | 70 |
| 0,00 | 368,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 368,00 16   | 72 |
| 0,00 | 296,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 296,00 16   | 74 |
| 0,00 | 151,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 151,52 16   | 76 |
| 0,00 | 46,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 46,24 16    | 78 |
| 0,00 | 222,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 222,88 16   | 80 |
| 0,00 | 42,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 42,84 16    | 82 |
| 0,00 | 21,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 21,12 16    | 84 |
| 0,00 | 51,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 51,60 16    | 86 |
| 0,00 | 22,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 22,39 16    | 88 |

# 07 - Ústredné vykurovanie

|           |          |      |      |        |             |     |
|-----------|----------|------|------|--------|-------------|-----|
| 0,00      | 10,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 10,47 16    | 90  |
| 0,00      | 111,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 111,58 16   | 92  |
| 0,00      | 35,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 35,70 16    | 94  |
| 0,00      | 52,89    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 52,89 16    | 96  |
| 0,00      | 184,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 184,98 16   | 98  |
| 0,00      | 58,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 58,74 16    | 100 |
| 1 085,09  |          |      |      |        |             |     |
| 0,00      | 138,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 138,75 16   | 102 |
| 0,00      | 166,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 166,50 16   | 104 |
| 0,00      | 48,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 48,60 16    | 106 |
| 0,00      | 53,97    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 53,97 16    | 108 |
| 0,00      | 32,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 32,58 16    | 110 |
| 0,00      | 163,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 163,74 16   | 112 |
| 0,00      | 96,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 96,14 16    | 114 |
| 0,00      | 94,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 94,08 16    | 116 |
| 0,00      | 62,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 62,56 16    | 118 |
| 0,00      | 10,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 10,17 16    | 120 |
| 0,00      | 80,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 80,16 16    | 122 |
| 0,00      | 32,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 32,41 16    | 124 |
| 0,00      | 21,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 21,24 16    | 126 |
| 0,00      | 51,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 51,52 16    | 128 |
| 0,00      | 12,37    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 12,37 16    | 130 |
| 0,00      | 20,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 20,30 16    | 132 |
| 15 199,49 |          |      |      |        |             |     |
| 0,00      | 7 748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 7 748,40 16 | 134 |
| 0,00      | 1 777,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 777,20 16 | 136 |
| 0,00      | 1 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 369,60 16 | 138 |
| 0,00      | 1 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 083,20 16 | 140 |
| 0,00      | 532,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 532,80 16   | 142 |
| 0,00      | 839,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 839,50 16   | 144 |

# 07 - Ústredné vykurovanie

|      |        |      |      |        |           |     |
|------|--------|------|------|--------|-----------|-----|
| 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 276,00 16 | 146 |
| 0,00 | 604,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 604,67 16 | 148 |
| 0,00 | 102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 102,12 16 | 150 |
| 0,00 | 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 662,20 16 | 152 |
| 0,00 | 54,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 54,45 16  | 154 |
| 0,00 | 109,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 109,73 16 | 156 |
| 0,00 | 39,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 39,62 16  | 158 |

4 057,06

|      |        |      |      |        |           |     |
|------|--------|------|------|--------|-----------|-----|
| 0,00 | 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 540,96 16 | 160 |
| 0,00 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 517,50 16 | 162 |
| 0,00 | 886,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 886,65 16 | 164 |
| 0,00 | 89,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 89,70 16  | 166 |
| 0,00 | 921,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 921,38 16 | 168 |
| 0,00 | 188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 188,40 16 | 170 |
| 0,00 | 47,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 47,10 16  | 172 |
| 0,00 | 89,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 89,12 16  | 174 |
| 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 255,00 16 | 176 |
| 0,00 | 521,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 521,25 16 | 178 |

9 567,60

|      |        |      |      |        |           |     |
|------|--------|------|------|--------|-----------|-----|
| 0,00 | 562,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 562,36 16 | 180 |
| 0,00 | 198,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 198,15 16 | 182 |
| 0,00 | 90,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 90,56 16  | 184 |
| 0,00 | 149,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 149,97 16 | 186 |
| 0,00 | 288,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 288,95 16 | 188 |
| 0,00 | 93,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 93,39 16  | 194 |
| 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 742,00 16 | 196 |

80,64

328,19

# 07 - Ústredné vykurovanie

|      |          |      |      |        |             |     |
|------|----------|------|------|--------|-------------|-----|
|      |          |      |      |        | 400,80      |     |
|      |          |      |      |        | 133,60      |     |
| 0,00 | 79,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 79,19 16    | 202 |
| 0,00 | 96,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 96,06 16    | 204 |
| 0,00 | 103,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 103,64 16   | 206 |
| 0,00 | 1 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 187,60 16 | 208 |
| 0,00 | 1 409,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 409,94 16 | 210 |
| 0,00 | 79,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 79,19 16    | 212 |
| 0,00 | 80,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 80,90 16    | 214 |
| 0,00 | 207,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 207,28 16   | 216 |
| 0,00 | 1 070,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 070,46 16 | 218 |
| 0,00 | 267,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 267,88 16   | 220 |
| 0,00 | 156,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 156,66 16   | 222 |
| 0,00 | 1 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 564,00 16 | 224 |
| 0,00 | 136,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 136,15 16   | 226 |
| 0,00 | 60,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 60,04 16    | 228 |
|      |          |      |      |        | 2 126,50    |     |
|      |          |      |      |        | 1 091,50    |     |
| 0,00 | 276,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 276,00 64   | 230 |
| 0,00 | 815,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 815,50 64   | 232 |
|      |          |      |      |        | 1 035,00    |     |
| 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2 | 1 035,00 64 | 234 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

08 - Vzduchotechnika

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| JKSO:                                            | KS:                  |
| Miesto:                                          | Dátum: 17.06.2020    |
| Objednávateľ:                                    | IČO:                 |
| Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | IČ DPH:              |
| Zhotoviteľ:                                      | IČO: 46 447 890      |
| UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | IČ DPH: SK2023457304 |
| Projektant:                                      | IČO:                 |
|                                                  | IČ DPH:              |
| Spracovateľ:                                     | IČO:                 |
|                                                  | IČ DPH:              |
| Poznámka:                                        |                      |

Cena bez DPH58 804,38

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 58 804,38   | 20,00%      | 11 760,88  |

Cena s DPHv EUR70 565,26

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

08 - Vzduchotechnika

|               |                                                  |              |            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Miesto:       | 0                                                | Dátum:       | 17.06.2020 |
| Objednávateľ: | Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: |            |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu58 804,38

PSV - Práce a dodávky PSV4 616,98

713 - Izolácie tepelné3 619,70

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety997,28

M - Práce a dodávky M54 187,40

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení (jednotky SZTsR)54 187,40

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

08 - Vzduchotechnika

|               |                                                  |              |            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Miesto:       | 0                                                | Dátum:       | 17.06.2020 |
| Objednávateľ: | Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: |            |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu58 804,38

D PSV Práce a dodávky PSV4 616,98

D 713 Izolácie tepelné3 619,70

|   |   |           |                                                                             |    |         |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 0 | K | 713481111 | Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (hranaté potrubie)          | m2 | 225,000 | 2,84  | 639,00   |
| 0 | M | Kaučuk_15 | Technická izolácia tepelná - hr. 20mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia | m2 | 225,000 | 11,66 | 2 623,50 |
| 0 | K | 713481111 | Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (hranaté potrubie)          | m2 | 20,000  | 2,84  | 56,80    |
| 0 | M | Kaučuk_30 | Technická izolácia tepelná - hr. 30mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia | m2 | 20,000  | 15,02 | 300,40   |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety997,28

|   |   |            |                                                                                                 |    |        |        |        |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 0 | K | 721221101  | Montáž odtokového lievika - odvod kondenzu pre jednotku SZTsR pod strop                         | ks | 6,000  | 5,67   | 34,02  |
| 0 | M | 5516292100 | Lievik so silónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka (silón pre jednotku SZTsR)      | ks | 6,000  | 22,68  | 136,08 |
| 0 | K | 721171503  | Potrubie plastové, kanalizačné d40_vnútro (materiál+montáž), v stene pod stropom-odvod kondenzu | m  | 40,000 | 5,36   | 214,40 |
| 0 | K | Aspen 1    | Montáž čerpadielka kondenzátu                                                                   | ks | 6,000  | 18,06  | 108,36 |
| 0 | M | Aspen 1    | Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre jednotku SZTsR                                   | ks | 6,000  | 80,12  | 480,72 |
| 0 | K | 998721101  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                   | t  | 0,100  | 158,00 | 15,80  |

| PČ                    | Typ  | Kód                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 0                     | K    | 998721194                                             | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m                                                                                                                                                                                 | t  | 0,100    | 79,00        | 7,90              |
| D M Práce a dodávky M |      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 54 187,40         |
| D                     | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariadení (jednotky SZTsR) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 54 187,40         |
| 0                     | K    | 240040001r1                                           | Montáž (SZTsR) VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,000    | 1 884,75     | 1 884,75          |
| 0                     | K    | 240040001r2                                           | Montáž elektrického predohrievača (zapojenie a spustenie do prevádzky)                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 194,25       | 194,25            |
| 0                     | M    | Atrea 5500                                            | Jednotka SZTsR (VZT), Atrea Duplex 5500 Multi ECO, podstropné prevedenie 30 - konfigurácia 15 + kompletné príslušenstvo+kompletná regulácia CP Touch+čidlo vonkaj. teploty ADS100+čidlo vlhkosti ADS RH 24+čidlo CO2 ADS CO2-24 + Elektrický predohrievač Atrea  | ks | 1,000    | 18 154,92    | 18 154,92         |
| 0                     | M    | 731249128                                             | Montážne práce s prepájacím materiálom, medené potrubie 10x1 a 16x1 (montáž+potrubie+izolácia), do 15m                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 351,75       | 351,75            |
| 0                     | M    | 7441586                                               | Zdroj energie pre jednotku SZTsR ATREA - kondenzačná jednotka LG, typ UU60W U32                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 2 718,45     | 2 718,45          |
| 0                     | M    | 429005046r                                            | Prevodník signálov 0-10V - riadenie vonkajšej inverterovej jednotky. Názov komunikačný modul KM113.05 (verzia Outdoor).                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 768,60       | 768,60            |
| 0                     | K    | InVenter-00                                           | Montážne práce - osadenie decentrálnej jednotky SZTsR do konštrukcie (muriva)                                                                                                                                                                                    | ks | 5,000    | 103,53       | 517,65            |
| 0                     | K    | InVenter-01                                           | Jadrové vŕtanie otvoru do steny (pre jednotky SZTsR typu inverter). Priemer otvoru d225 a d270mm. Do dĺžky otvoru 650mm.                                                                                                                                         | ks | 3,000    | 133,56       | 400,68            |
| 0                     | K    | InVenter-02                                           | Prekáblovanie medzi jednotkou SZTsR a regulátorom, uvedenie do prevádzky, vrátane kabeláže.                                                                                                                                                                      | ks | 3,000    | 134,40       | 403,20            |
| 0                     | M    | InVenter-1                                            | Decentrálna jednotka SZTsR, typ InVenter iVTwin s prídavným setom                                                                                                                                                                                                | ks | 3,000    | 1 162,35     | 3 487,05          |
| 0                     | M    | InVenter-4                                            | Riadiaca jednotka (regulátor) pre InVenter. Obsahuje transformátor AC/DC a regulátor DC, typ sMove S8 UP                                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 300,51       | 300,51            |
| 0                     | M    | 4297600516r                                           | Timič hluku hranatý 1000x500 - dĺžka 1000mm                                                                                                                                                                                                                      | ks | 8,000    | 295,47       | 2 363,76          |
| 0                     | K    | 240071276                                             | Montáž výustiek do potrubia                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 65,000   | 12,18        | 791,70            |
| 0                     | M    | 4297504665r                                           | Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 600x150 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková)                                                                                                                                           | ks | 13,000   | 33,18        | 431,34            |
| 0                     | M    | 4297504665r.1                                         | Prívodná/Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 200x100 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková)                                                                                                                                   | ks | 32,000   | 17,80        | 569,60            |
| 0                     | M    | SYS-08                                                | Anemostat Imos-ADQ-400                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 20,000   | 30,77        | 615,40            |
| 0                     | M    | SYS-09                                                | Preťahová komora pre anemostat ADQ. Typ komory Imos-PB-VVK-S-400-200-S-V-D1, vertikálne napojenie, s klapkou, so sitom.                                                                                                                                          | ks | 20,000   | 34,44        | 688,80            |
| 0                     | K    | 240040001r1.1                                         | Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,000    | 514,50       | 1 029,00          |
| 0                     | M    | 4290051005r1                                          | VZT jednotka, Atrea Duplex 570 EC5.RD5.CF - podstropné prevedenie. Regulácia CP Touch (1 kus) + čidlo vonkaj. teploty ADS100 (štandard vstavane)+vstavaný el. predhrievač 1,3kW + vstavaný el. dohrievač 0,5kW + 1x čidlo koncentrácie CO2 (ADS CO2-24) + prísl. | ks | 2,000    | 3 566,85     | 7 133,70          |
| 0                     | K    | 240080031r                                            | Kompletizácia a montáž potrubia                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 240,000  | 6,62         | 1 588,80          |
| 0                     | M    | 4298100129                                            | Štvorhranné a Spiro potrubie - pozinkované                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 165,000  | 23,21        | 3 829,65          |
| 0                     | M    | 4298100637r                                           | Tvarovky pre VZT potrubie, 30% z plochy potrubia                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 75,000   | 27,41        | 2 055,75          |
| 0                     | M    | 4298100637r.1                                         | Flexibilný timič hluku, d250mm, L=1000mm                                                                                                                                                                                                                         | ks | 14,000   | 69,93        | 979,02            |
| 0                     | K    | 2400800322                                            | Montáž stenovej protidažďovej žalúzie                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 23,84        | 47,68             |
| 0                     | M    | 4298100pž                                             | Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL šírka 900m výška 500mm, so sitom                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,000    | 99,96        | 199,92            |
| 0                     | K    | 240071276.1                                           | Montáž výustiek do potrubia (montáž dvernej mriežky)                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 8,72         | 17,44             |
| 0                     | M    | 4298100DM                                             | Dverná mriežka Imos_ 600x200                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,000    | 36,02        | 72,04             |
| 0                     | K    | 2400800322                                            | Montáž stenovej protidažďovej žalúzie                                                                                                                                                                                                                            | ks | 4,000    | 11,87        | 47,48             |
| 0                     | M    | 4298100nn                                             | Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL šírka 280x280, so sitom                                                                                                                                                                                                          | ks | 4,000    | 49,77        | 199,08            |
| 0                     | M    | Atrea1                                                | Samotiažne klapky O250                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 47,67        | 95,34             |
| 0                     | M    | Atrea2                                                | Uzatváracia klapka so servopohonom na prívode nasávaného vzduchu do jednotky, Atrea KEL LF24 O250                                                                                                                                                                | ks | 2,000    | 237,72       | 475,44            |
| 0                     | K    | 240090740r                                            | Závesný mechanizmus, závitové tyče, ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 1 044,75     | 1 044,75          |
| 0                     | K    | 998735194                                             | Montáž dátového káblovania pre jednotku SZTsR ATREA                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000    | 143,00       | 143,00            |
| 0                     | M    | SYKFY 2-2-05                                          | Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2                                                                                                                                                                                                                               | m  | 80,000   | 0,53         | 42,40             |
| 0                     | K    | 998735101                                             | Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                             | t  | 4,500    | 105,00       | 472,50            |
| 0                     | K    | 998735194.1                                           | Priplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                                                                                                                                                                                                | t  | 4,500    | 16,00        | 72,00             |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

09 - Zdravotechnika

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| JKSO:                                            | KS:                  |
| Miesto:                                          | Dátum: 17.06.2020    |
| Objednávateľ:                                    | IČO:                 |
| Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | IČ DPH:              |
| Zhotoviteľ:                                      | IČO: 46 447 890      |
| UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | IČ DPH: SK2023457304 |
| Projektant:                                      | IČO:                 |
|                                                  | IČ DPH:              |
| Spracovateľ:                                     | IČO:                 |
|                                                  | IČ DPH:              |
| Poznámka:                                        |                      |

Cena bez DPH9 061,24

|              |             |              |            |
|--------------|-------------|--------------|------------|
|              | Základ dane | Sadzb a dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |
| znižená      | 9 061,24    | 20,00%       | 1 812,25   |

Cena s DPHv EUR10 873,49

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

09 - Zdravotechnika

|               |                                                  |              |            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Miesto:       | 0                                                | Dátum:       | 17.06.2020 |
| Objednávateľ: | Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: |            |

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu9 061,24

PSV - Práce a dodávky PSV7 244,74

713 - Izolácie tepelné231,52

722 - Zdravotechnika7 013,22

D1 - Vnútorný vodovod2 487,15

D2 - Vnútorný vodovod - armatúry strojovne4 526,07

M - Práce a dodávky M1 816,50

46-M - Práce ostatné, demontážne a sekacie1 816,50

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

09 - Zdravotechnika

|               |                                                  |              |            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Miesto:       | 0                                                | Dátum:       | 17.06.2020 |
| Objednávateľ: | Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: |            |

PČ TypKódPopisMJMnožstvoJ.cena [EUR]Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu9 061,24

D PSVPráce a dodávky PSV7 244,74

D 713Izolácie tepelné231,52

|   |   |                  |                                                                                    |   |        |       |        |
|---|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 0 | K | 713482111        | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38                                 | m | 20,000 | 2,63  | 52,60  |
| 0 | M | 2837741520,00000 | Izolácia Trubice 16x2, 9mm                                                         | m | 20,000 | 0,74  | 14,80  |
| 0 | K | 713482112        | Montáž trubíc z PE, do hr. 35mm,vnúť.priemer 42-70                                 | m | 35,000 | 2,89  | 101,15 |
| 0 | M | 2837741525,00000 | Izolácia Trubice 20x2, 13mm                                                        | m | 30,000 | 1,58  | 47,40  |
| 0 | M | 2837741552,00000 | Izolácia Trubice 26x3, 20mm                                                        | m | 5,000  | 1,84  | 9,20   |
| 0 | K | 998713101        | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                          | t | 0,150  | 31,47 | 4,72   |
| 0 | K | 998713194        | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0,150  | 11,03 | 1,65   |

D 722Zdravotechnika7 013,22

D D1Vnútorný vodovod2 487,15

| PČ | Typ  | Kód                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0  | K    | 7248316            | Plasthliniková rúrka HERZ, 16x2, (materiál + montáž + tvarovky)                                                                                                                                                                                                  | m   | 30,000   | 16,64        | 499,20            |
| 0  | K    | 722171113          | Plasthliniková rúrka HERZ 20x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)                                                                                                                                                                                                 | m   | 30,000   | 22,88        | 686,40            |
| 0  | K    | 722171114          | Plasthliniková rúrka HERZ 26x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)                                                                                                                                                                                                 | m   | 10,000   | 26,25        | 262,50            |
| 0  | K    | 1651320324,00000   | Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie protipožiarňch pásov a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami                                                                                                         | ks  | 15,000   | 6,56         | 98,40             |
| 0  | M    | Hilti-03           | Protipožiarna páska Hilti CP 648-E-W45                                                                                                                                                                                                                           | bal | 1,000    | 607,95       | 607,95            |
| 0  | M    | Hilti-04           | Protipožiarna pena Hilti                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,000    | 47,25        | 47,25             |
| 0  | K    | 722290226          | Tlaková skúška vodovodného potrubia                                                                                                                                                                                                                              | m   | 55,000   | 1,58         | 86,90             |
| 0  | K    | 722290234          | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia                                                                                                                                                                                                                 | m   | 55,000   | 1,58         | 86,90             |
| 0  | K    | 998722202          | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch                                                                                                                                                                                                                     | %   | 23,755   | 4,70         | 111,65            |
| D  | D2   |                    | Vnútorný vodovod - armatúry strojovne                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 4 526,07          |
| 0  | K    | 732219301          | Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateého                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 52,50        | 52,50             |
| 0  | K    | 732219302          | Montáž splitovej jednotky tepelného čerpadla (montáž na fasadu alebo strechu)                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 367,50       | 367,50            |
| 0  | M    | Eliz120            | Závesný zásobník teplej vody, typ ELÍZ Euro 150 TCA++-. Objem zásobníka 150 Litrov. Prevedenie tepelné čerpadlo - splitové prevedenie s vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla. Príkon tepelné čerpadlo 0,88kW, príkon zásobník 2,0kW. Zásobník je v bivalentnom | ks  | 1,000    | 1 575,00     | 1 575,00          |
| 0  | M    | 731249128          | Predizolované medené potrubie 6x1, (prepojenie ohrievača ELÍZ s tepelným čerpadlom). Montáž+potrubie+izolácia.                                                                                                                                                   | m   | 10,000   | 32,24        | 322,40            |
| 0  | M    | 731249129          | Predizolované medené potrubie 10x1, (prepojenie ohrievača ELÍZ s tepelným čerpadlom). Montáž+potrubie+izolácia.                                                                                                                                                  | m   | 10,000   | 57,75        | 577,50            |
| 0  | K    | 734209102          | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 4,000    | 3,68         | 14,72             |
| 0  | M    | 5517400252,00000   | Gulový kohút s pákovým ovládačom, dimenzia DN6 - pre medenie potrubie tepelného čerpadla                                                                                                                                                                         | ks  | 2,000    | 5,04         | 10,08             |
| 0  | M    | 5517400253,00000   | Gulový kohút s pákovým ovládačom, dimenzia DN10 - pre medenie potrubie tepelného čerpadla                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 5,78         | 11,56             |
| 0  | K    | 732331622          | Montáž - expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie a TV                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 30,45        | 30,45             |
| 0  | M    | 4846732001r        | Expanzná nádoba pre TV, Flamco AirFix A8, objem 8 litrov, tlak 10bar                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 91,35        | 91,35             |
| 0  | K    | 734209116          | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 3,68         | 3,68              |
| 0  | M    | 4221102901,00000   | Poistný ventil s tlakomerom - poistná zostava k expanznej nádobe                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,000    | 26,25        | 26,25             |
| 0  | K    | 734209101          | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 3,000    | 3,68         | 11,04             |
| 0  | M    | 5517400250         | Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 1/2"                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 4,39         | 4,39              |
| 0  | M    | 5517400251,00000   | Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 7,88         | 15,76             |
| 0  | K    | 734209112          | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do 1"                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 3,000    | 4,33         | 12,99             |
| 0  | M    | RAD602             | Gulový ventil - uzatvárací, DN15                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    | 7,61         | 15,22             |
| 0  | M    | 4221102901,00000,1 | Ventil spätný HERZ, DN 15                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 7,69         | 7,69              |
| 0  | K    | 725219401          | Montáž - prietokový ohrievač vody                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 7,000    | 37,21        | 260,47            |
| 0  | M    | Hakl PM-B 135      | Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou, typ HAKL PM-B 135, P=3,5kW, 16A, 230V + beztlaková batéria HAKL                                                                                                            | ks  | 7,000    | 159,36       | 1 115,52          |
| D  | M    |                    | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 1 816,50          |
| D  | 46-M |                    | Práce ostatné, demontážne a sekacie                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 816,50          |
| 0  | K    | 100                | Sekanie drážok do muriva 90% / betón 10%                                                                                                                                                                                                                         | m   | 40,000   | 12,60        | 504,00            |
| 0  | K    | 200                | Demontáž a odvoz jestvujúceho potrubia                                                                                                                                                                                                                           | m   | 250,000  | 5,25         | 1 312,50          |

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

09.1 Výmena vodovodu pod podlahami

Miesto:

Dolina 2, 040 15 Košice - Poľov

Dátum:

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov

Projekt:

Zhotoviteľ:

UNIRES-Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracov:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------|

### Náklady z rozpočtu

|   |     |                     |                                                                                    |   |        |  |
|---|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |                                                                                    |   |        |  |
| D | 713 | Izolácie tepelné    |                                                                                    |   |        |  |
| 0 | K   | 713482111           | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38                                 | m | 67,000 |  |
| 0 | M   | 2837741520,00000    | Izolácia Trubice 16x2, 9mm                                                         | m | 50,000 |  |
| 0 | K   | 713482112           | Montáž trubíc z PE, do hr. 35mm,vnút.priemer 42-70                                 | m | 41,000 |  |
| 0 | M   | 2837741525,00000    | Izolácia Trubice 32x2, 13mm                                                        | m | 41,000 |  |
| 0 | M   | 2837741552,00000    | Izolácia Trubice 26x3, 20mm                                                        | m | 17,000 |  |
| 0 | K   | 998713101           | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                          | t | 0,250  |  |
| 0 | K   | 998713194           | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0,250  |  |
| D | 722 | Zdravotechnika      |                                                                                    |   |        |  |
| D | D1  | Vnútorý vodovod     |                                                                                    |   |        |  |

## 09.1 Výmena vod. pod podlah.

|                                                   |   |                  |                                                                             |     |         |  |
|---------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 0                                                 | K | 7248316          | Vonkajšia prípojka z PE rur DN 32 a príslušenstva prechodov a GK bez výkopu | sub | 1,000   |  |
| 0                                                 | K | 7248316          | Plastliníková rúrka HERZ, 16x2, (materiál + montáž + tvarovky)              | m   | 50,000  |  |
| 0                                                 | K | 722171113        | Plastliníková rúrka HERZ 32x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)             | m   | 41,000  |  |
| 0                                                 | K | 722171114        | Plastliníková rúrka HERZ 26x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)             | m   | 17,000  |  |
| 0                                                 | K | 722290226        | Tlaková skúška vodovodného potrubia                                         | m   | 108,000 |  |
| 0                                                 | K | 722290234        | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia                            | m   | 108,000 |  |
| 0                                                 | K | 998722202        | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch                                | %   | 29,400  |  |
| <b>D D2 Vnútorný vodovod - armatúry strojovne</b> |   |                  |                                                                             |     |         |  |
| 0                                                 | M | 4221102901,00000 | Redukčný ventil DN 32                                                       | ks  | 1,000   |  |
| 0                                                 | K | 734209101        | Montáž závitovej armatúry s 2 závitom do G 5/4"                             | ks  | 3,000   |  |
| 0                                                 | M | RAD602           | Guľový ventil - uzatvárací, DN32 so šrúbením                                | ks  | 2,000   |  |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>                      |   |                  |                                                                             |     |         |  |
| <b>D 46-M Práce ostatné, demontážne a sekacie</b> |   |                  |                                                                             |     |         |  |
| 0                                                 | K | 100              | Sekanie drážok do muríva 90% / betón 10%                                    | m   | 25,000  |  |
| 0                                                 | K | 200              | Demontáž a odvoz jestvujúceho potrubia                                      | m   | 120,000 |  |







[Krycí list rozpočtu](#)[Rekapitulácia rozpočtu](#)[Rozpočet](#)**Krycí list rozpočtu**

|                                                                                                                        |            |           |                 |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| <b>Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice Poľov</b> |            |           |                 |                                   |          |
| Objekt: 09.2 Kanalizácia kuchyňa - prízemie                                                                            |            |           | Miesto:         |                                   |          |
|                                                                                                                        |            |           | Ks:             |                                   |          |
| Zákazka:                                                                                                               | Spracoval: |           | Dňa             | 25. 2. 2020                       |          |
| Odberateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice                                                     |            |           |                 |                                   |          |
| IČO:                                                                                                                   |            |           | DIČ:            |                                   |          |
| Projektant:                                                                                                            |            |           |                 |                                   |          |
| IČO:                                                                                                                   |            |           | DIČ:            |                                   |          |
| Dodávateľ: Unires - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice                                                            |            |           |                 |                                   |          |
| IČO:                                                                                                                   |            |           | DIČ:            |                                   |          |
|                                                                                                                        |            |           |                 |                                   |          |
| ZRN                                                                                                                    | Montáž     | Materiál  | ZRN spolu       | Ďalšie náklady                    |          |
| HSV                                                                                                                    |            |           |                 | Ostatné náklady                   |          |
| PSV                                                                                                                    | 0,00       | 3 465,99  | 3 465,99        | Komplet. činnosť                  |          |
| MONT                                                                                                                   | 18,83      | 74,80     | 93,63           | HZS                               |          |
| VRN                                                                                                                    |            |           |                 |                                   |          |
| Spolu                                                                                                                  |            |           | <b>3 559,62</b> | Spolu                             |          |
| VRN                                                                                                                    |            |           |                 | VRN                               |          |
| Zariadenie staveniska 0%                                                                                               |            |           |                 | 0,00 Sťažené podmienky dopravy 0% |          |
| Sťažené výrobné podmienky 0%                                                                                           |            |           |                 | 0,00 Horské oblasti 0%            |          |
| Prevádzkové vplyvy 0%                                                                                                  |            |           |                 | 0,00 Mimostavenisková doprava 0%  |          |
|                                                                                                                        |            |           |                 |                                   |          |
|                                                                                                                        |            |           |                 | Spolu                             |          |
| Projektant,rozpočtár                                                                                                   |            |           |                 | Celkové náklady                   |          |
|                                                                                                                        |            |           |                 | Celkové náklady bez DPH           |          |
|                                                                                                                        |            |           |                 | DPH 20% z                         | 3 559,62 |
|                                                                                                                        |            |           |                 | DPH 0% z                          | 0,00     |
|                                                                                                                        |            |           |                 | Spolu v EUR                       |          |
|                                                                                                                        |            |           |                 |                                   |          |
| Odberateľ                                                                                                              |            | Dodávateľ |                 |                                   |          |
|                                                                                                                        |            |           |                 |                                   |          |



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Dátum: 25. 2. 2020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice Poľov

Objekt: Kanalizácia kuchyňa - prízemie

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                               | Montáž | Materiál     | Spolu           | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|--------------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| Práce PSV                            |        | 0,00         | 1 442,46        | 0,0000        | 0,0000        |
| ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA           |        | 0,00         | 2 023,53        | 0,0000        | 0,0000        |
| Práce PSV                            |        | 0,00         | 3 465,99        | 0,0000        | 0,0000        |
| Montážne práce                       |        |              |                 |               |               |
| M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH Z |        | 18,83        | 74,80           | 0,0000        | 0,0000        |
| Montážne práce                       |        | 18,83        | 74,80           | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Celkom v EUR</b>                  |        | <b>18,83</b> | <b>3 540,79</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |

## Rozpočet

Odberteľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Unires - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Dátum: 25. 2. 2020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice Poľov

Objekt: Kanalizácia kuchyňa - prízemie

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č.       | Kód položky  | Názov                                                                                                                                 | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|
| Práce PSV    |              |                                                                                                                                       |    |          |         |             |
| 7            |              |                                                                                                                                       |    |          |         |             |
| 721172224    | 286140036800 | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 40<br>HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE     | m  | 11,000   | 7,70    | 84,70       |
|              |              |                                                                                                                                       | ks | 11,000   | 1,65    | 18,15       |
| 721172227    | 286140037400 | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50<br>HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE     | m  | 12,000   | 8,36    | 100,32      |
|              |              |                                                                                                                                       | ks | 12,000   | 1,71    | 20,52       |
| 721172230    | 286140038000 | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70<br>HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE     | m  | 2,000    | 9,02    | 18,04       |
|              |              |                                                                                                                                       | ks | 2,000    | 2,20    | 4,40        |
| 721172233    | 286140038800 | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100<br>HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE   | m  | 2,000    | 9,89    | 19,78       |
|              |              |                                                                                                                                       | ks | 2,000    | 7,92    | 15,84       |
| 721172296    | 286540002300 | Montáž kolena kanal potrubia DN 100<br>Koleno kanal DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE        | ks | 77,000   | 2,09    | 160,93      |
|              |              |                                                                                                                                       | ks | 40,000   | 1,60    | 64,00       |
| 286540002300 |              | Koleno kanal DN 100/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE                                               | ks | 10,000   | 1,60    | 16,00       |
| 286540002300 |              | Koleno kanal DN 100/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE                                               | ks | 10,000   | 1,60    | 16,00       |
| 286540002300 |              | Koleno kanal DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE                                               | ks | 4,000    | 1,60    | 6,40        |
| 286540002300 |              | Koleno kanal DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,<br>PIPELIFE                                               | ks | 13,000   | 1,60    | 20,80       |
| 721172299    | 286540002800 | Montáž kolena kanal potrubia DN 125<br>Koleno kanal DN 125/45°, 30 ,15 PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného<br>odpadu, PIPELIFE | ks | 16,000   | 2,75    | 44,00       |
|              |              |                                                                                                                                       | ks | 16,000   | 2,86    | 45,76       |

## 09.2 Kanalizácia kuchyňa prízem

|              |                                                                                                                                 |    |         |        |                 |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|---|
| 721172315    | Montáž odbočky kanal potrubia DN 100                                                                                            | ks | 5,000   | 4,40   | 22,00           | 0 |
| 286540010900 | Odbočka kanal DN 125/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                       | ks | 8,000   | 16,50  | 132,00          | 0 |
| 286540010500 | Odbočka kanal DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                       | ks | 5,000   | 2,64   | 13,20           | 0 |
| 721172318    | Montáž odbočky kanal potrubia DN 125                                                                                            | ks | 8,000   | 5,72   | 45,76           | 0 |
| 721172333    | Montáž redukcie kanal potrubia DN 100                                                                                           | ks | 16,000  | 5,39   | 86,24           | 0 |
| 286540005700 | Redukcia kanal DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                          | ks | 2,000   | 2,70   | 5,40            | 0 |
| 286540005600 | Redukcia kanal DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                           | ks | 4,000   | 1,21   | 4,84            | 0 |
| 286540005500 | Redukcia kanal DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                           | ks | 10,000  | 1,21   | 12,10           | 0 |
| 721172339    | Montáž redukcie kanal potrubia DN 150                                                                                           | ks | 1,000   | 4,95   | 4,95            | 0 |
| 286540005900 | Redukcia kanal DN 150/125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                          | ks | 1,000   | 4,51   | 4,51            | 0 |
| 721172393    | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100                                                                                  | ks | 2,000   | 4,61   | 9,22            | 0 |
| 429720000600 | Hlavica vetracia HL810.0, DN 110, materiál PP                                                                                   | ks | 2,000   | 30,80  | 61,60           | 0 |
| 721213015    | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                              | ks | 5,000   | 6,60   | 33,00           | 0 |
| 286630025900 | Podlahový vpust , (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, , kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112? mm, PP/PE/ABS/nerez | ks | 5,000   | 70,40  | 352,00          | 0 |
| 7            |                                                                                                                                 |    |         |        | 1 442,46        |   |
| <b>721</b>   | <b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                                                               |    |         |        |                 |   |
| 721171111    | Potrubie z PVC - U splašková ležaté hrdlové D 125x2, 8                                                                          | m  | 31,000  | 24,98  | 774,38          | 0 |
| 721171112    | Potrubie z PVC - U splašková ležaté hrdlové D 100                                                                               | m  | 31,000  | 27,16  | 841,96          | 0 |
| 721290112    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 125                                                                  | m  | 89,000  | 1,58   | 140,18          | 0 |
| 998721202    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                            | %  | 168,994 | 1,5800 | 267,01          | 0 |
| <b>721</b>   | <b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                                                               |    |         |        | <b>2 023,53</b> |   |
|              | <b>Práce PSV</b>                                                                                                                |    |         |        | <b>3 465,99</b> |   |
| <b>936</b>   | <b>Montážne práce</b>                                                                                                           |    |         |        |                 |   |
| <b>936</b>   | <b>M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ</b>                                                                             |    |         |        |                 |   |
| 360480121    | Montáž filtra                                                                                                                   | ks | 1,000   | 18,83  | 18,83           | 0 |
| dodavka      | Filter presklený                                                                                                                | ks | 1,000   | 74,80  | 74,80           | 0 |
| <b>936</b>   | <b>M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ</b>                                                                             |    |         |        | <b>93,63</b>    |   |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Montážne práce      | 93,63           |
| <b>Celkom v EUR</b> | <b>3 559,62</b> |

|                                     |  |                                        |  |                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <a href="#">Krycí list rozpočtu</a> |  | <a href="#">Rekapitulácia rozpočtu</a> |  | <a href="#">Rozpočet</a> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

## Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice Poľov

Objekt: 09.3 - Kanalizácia sociálne zariadenia - prízemie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 2. 2020

Odberteľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o.

IČO:

DIČ:

|                              |        |             |             |                              |             |  |  |  |  |
|------------------------------|--------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| ZRN                          | Montáž | Materiál    | ZRN spolu   | Ďalšie náklady               |             |  |  |  |  |
| HSV                          | #####  | #NEDOSTUPNÝ | #NEDOSTUPNÝ | Ostatné náklady              |             |  |  |  |  |
| PSV                          | #####  | #NEDOSTUPNÝ | #NEDOSTUPNÝ | Komplet. činnosť             |             |  |  |  |  |
| MONT                         |        |             |             | HZS                          |             |  |  |  |  |
| VRN                          |        |             |             |                              |             |  |  |  |  |
| Spolu                        |        |             | #NEDOSTUPNÝ | Spolu                        |             |  |  |  |  |
| VRN                          |        |             |             | VRN                          |             |  |  |  |  |
| Zariadenie staveniska 0%     |        |             | #NEDOSTUPNÝ | Sťažené podmienky dopravy 0% |             |  |  |  |  |
| Sťažené výrobné podmienky 0% |        |             | #NEDOSTUPNÝ | Horské oblasti 0%            |             |  |  |  |  |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |        |             | #NEDOSTUPNÝ | Mimostavenisková doprava 0%  |             |  |  |  |  |
|                              |        |             |             |                              |             |  |  |  |  |
|                              |        |             |             | Spolu                        |             |  |  |  |  |
| Projektant,rozpočtár         |        |             |             | Celkové náklady              |             |  |  |  |  |
|                              |        |             |             | Celkové náklady bez DPH      |             |  |  |  |  |
|                              |        |             |             | DPH 20% z                    | #NEDOSTUPNÝ |  |  |  |  |
|                              |        |             |             | DPH 0% z                     | #NEDOSTUPNÝ |  |  |  |  |
|                              |        |             |             | Spolu v EUR                  |             |  |  |  |  |

Odberteľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Dátum: 25. 2. 2020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice Poľov

Objekt: Kanalizácia sociálne zariadenia - prízemie

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                          | Montáž   | Materiál | Spolu    | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| Práce PSV                                       |          |          |          |              |         |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 79,95    | 34,46    | 114,41   |              |         |
| ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                      | 1 940,94 | 557,86   | 2 498,80 |              |         |
| ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                          | 1 329,61 | 362,15   | 1 691,76 |              |         |
| Práce PSV                                       | 3 350,50 | 954,47   | 4 304,97 |              |         |
| Celkom v EUR                                    | 3 350,50 | 954,47   | 4 304,97 |              |         |



Rozpočet

Odberateľ: Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Unires - Bau s.r.o., Vodárenska 2, 040 01 Košice

Dátum: 25. 2. 2020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice Poľov KD Poľov


Objekt: Kanalizácia sociálne zariadenia - prízemie


Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č.       | Kód položky | Názov                                                                                          | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom |            |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|------------|
| 713          |             | Práce PSV<br>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                   |    |          |         |             |            |
| 713482111    |             | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                          | m  | 23,00    | 2,63    | 60,49       | 60,49      |
| 283310001300 |             | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX         | m  | 16,00    | 1,89    | 30,24       | 30,24      |
| 283310001400 |             | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX         | m  | 2,00     | 2,11    | 4,22        | 4,22       |
| 998713202    |             | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                             | %  | 12,32    | 1,58    | 19,46       | 19,46      |
| 713          |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                |    |          |         | 114,41      | 79,9534,46 |
| 721          |             | ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                                     |    |          |         |             |            |
| 721171111    |             | Potrubie z PVC - U daždove ležaté hrdlové D 125x2, 8                                           | m  | 21,00    | 23,85   | 500,85      | 500,85     |
| 721171112    |             | Potrubie z PVC - U daždove ležaté hrdlové D 100x2                                              | m  | 30,00    | 25,92   | 777,60      | 777,60     |
| 721172224    |             | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 40                                                   | ks | 4,00     | 7,70    | 30,80       | 30,80      |
| 286140036800 |             | HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                 | ks | 4,00     | 1,65    | 6,60        | 6,60       |
| 721172227    |             | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50                                                   | m  | 12,00    | 8,36    | 100,32      | 100,32     |
| 286140037400 |             | HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                 | ks | 12,00    | 1,71    | 20,52       | 20,52      |
| 721172233    |             | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100                                                  | m  | 4,50     | 9,90    | 44,55       | 44,55      |
| 286140038800 |             | HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                | ks | 4,50     | 15,84   | 71,28       | 71,28      |
| 721172296    |             | Montáž kolena kanal potrubia DN 100                                                            | ks | 44,00    | 2,09    | 91,96       | 91,96      |
| 286540002300 |             | Koleno kanal DN 100/45°, 87,30,15, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 44,00    | 1,60    | 70,40       | 70,40      |
| 721172299    |             | Montáž kolena kanal potrubia DN 125                                                            | ks | 26,00    | 2,75    | 71,50       | 71,50      |
| 286540002800 |             | Koleno kanal DN 125/45,87,15,30, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE   | ks | 26,00    | 2,86    | 74,36       | 74,36      |
| 721172315    |             | Montáž odbočky kanal potrubia DN 100                                                           | ks | 7,00     | 4,40    | 30,80       | 30,80      |
| 286540010900 |             | Odbočka kanal DN 125/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE      | ks | 7,00     | 16,50   | 115,50      | 115,50     |
| 286540010500 |             | Odbočka kanal DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE      | ks | 7,00     | 2,64    | 18,48       | 18,48      |
| 721172318    |             | Montáž odbočky kanal potrubia DN 125                                                           | ks | 9,00     | 5,72    | 51,48       | 51,48      |

|              |                                                                                                                                                           |     |       |       |          |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|----------|
| 286540011100 | Odbočka kanal DN 125/125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                                                 | ks  | 2,00  | 7,04  | 14,08    |          | 14,08    |
| 721172333    | Montáž redukcie kanal potrubia DN 100                                                                                                                     | ks  | 10,00 | 5,39  | 53,90    | 53,90    |          |
| 286540005700 | Redukcia kanal DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                                                    | ks  | 2,00  | 2,69  | 5,38     |          | 5,38     |
| 286540005500 | Redukcia kanal DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                                                     | ks  | 10,00 | 1,21  | 12,10    |          | 12,10    |
| 721172339    | Montáž redukcie kanal potrubia DN 150                                                                                                                     | ks  | 1,00  | 4,95  | 4,95     | 4,95     |          |
| 286540005900 | Redukcia kanal DN 150/125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                                                    | ks  | 1,00  | 4,51  | 4,51     |          | 4,51     |
| 721172357    | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100                                                                                                                 | ks  | 1,00  | 5,50  | 5,50     | 5,50     |          |
| 286540019100 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                                                       | ks  | 1,00  | 3,85  | 3,85     |          | 3,85     |
| 721213015    | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                                                        | ks  | 2,00  | 6,60  | 13,20    | 13,20    |          |
| 286630025900 | Podlahový vpust (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132? mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112? mm, PP/PE/ABS/nerez | ks  | 2,00  | 70,40 | 140,80   |          | 140,80   |
| 721290112    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 125                                                                                            | m   | 71,50 | 1,58  | 112,97   | 112,97   |          |
| 998721202    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                      | %   | 32,00 | 1,58  | 50,56    | 50,56    |          |
| 721          | ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                                                                                                |     |       |       | 2 498,80 | 1 940,94 | 557,86   |
| 722          | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                                                                                    |     |       |       |          |          |          |
| 722172100    | Potrubie z plasthl. D20                                                                                                                                   | m   | 40,00 | 22,88 | 915,20   | 915,20   |          |
| 722172101    | Potrubie z plasthl. D25                                                                                                                                   | m   | 6,00  | 26,25 | 157,50   | 157,50   |          |
| 722172781    | Montáž nastienky pre vodu DN 20                                                                                                                           | ks  | 19,00 | 2,75  | 52,25    | 52,25    |          |
| 551110028000 | Nastienka 20x1/2, Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE                                                       | ks  | 19,00 | 8,25  | 156,75   |          | 156,75   |
| 722172784    | Montáž ventilu pre vodu DN 25                                                                                                                             | ks  | 2,00  | 4,95  | 9,90     | 9,90     |          |
| 551110028100 | Ventil priamy s výpusťou vľavo, rozmer 25x3/4, Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE                          | ks  | 2,00  | 10,10 | 20,20    |          | 20,20    |
| 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                                                   | m   | 46,00 | 1,58  | 72,68    | 72,68    |          |
| 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                                 | m   | 46,00 | 1,58  | 72,68    | 72,68    |          |
| 998722202    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                          | %   | 25,00 | 1,58  | 39,50    | 39,50    |          |
| dodávka      | ventil priamy 25 / 3/4"                                                                                                                                   | ks  | 2,00  | 10,10 | 20,20    |          | 20,20    |
| MONTAZ       | montáž ventilu DN 25                                                                                                                                      | ks  | 2,00  | 4,95  | 9,90     | 9,90     |          |
| 731890087    | Sekacie práce                                                                                                                                             | hod | 10,00 | 16,50 | 165,00   |          | 165,00   |
| 722          | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                                                                                    |     |       |       | 1 691,76 | 1 329,61 | 362,15   |
|              | Práce PSV                                                                                                                                                 |     |       |       | 4 304,97 | 3 350,50 | 954,47   |
|              | Celkom v EUR                                                                                                                                              |     |       |       | 4 304,97 | 0,00     | 3 350,50 |
|              |                                                                                                                                                           |     |       |       |          |          | 954,47   |









## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 10 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 985,77

|              | Základ dane | Sadzbá dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 7 985,77    | 20,00%      | 1 597,15   |

Cena s DPH

v EUR

9 582,92

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 10 - Bleskozvod

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

7 985,77

## D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

7 985,77

|        |                                    |        |              |          |
|--------|------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 210 01 | Rúrkové vede                       | 210 01 | Rúrkové vede | 210,00   |
| 210 22 | Vedenia uzem                       | 210 22 | Vedenia uzem | 4 689,17 |
| 213 2  | PPV a HZS                          | 213 2  | PPV a HZS    | 822,00   |
| M46    | 202 Zemné práce pri ext. montážach |        |              | 2 264,60 |

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 10 - Bleskozvod

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

7 985,77

## D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

7 985,77

|    |        |              |                                                                                             |              |         |      |          |
|----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------|
| D  | 210 01 | Rúrkové vede | 210 01                                                                                      | Rúrkové vede |         |      | 210,00   |
| 1  | K      | 21101-0010P  | Montáž požiarnej kotvy                                                                      | kus          | 120,000 | 1,05 | 126,00   |
| 2  | M      | 354 9041O96  | Protipožiarna skrutkovacia kotva : 3498260 , typ MMS-MS 7,5x50                              | kus          | 120,000 | 0,70 | 84,00    |
| D  | 210 22 | Vedenia      | 210 22                                                                                      | Vedenia uzem |         |      | 4 689,17 |
| 3  | K      | 21022-0025   | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami                  | m            | 130,000 | 2,18 | 283,40   |
| 4  | M      | 354 9000O33  | Plochy uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 (105mm2)                     | m            | 130,000 | 2,72 | 353,60   |
| 5  | K      | 21022-0101   | Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm                            | m            | 150,000 | 6,25 | 937,50   |
| 6  | M      | 354 9001O70  | Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)                              | m            | 150,000 | 0,90 | 135,00   |
| 7  | M      | 354 9001O82  | Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)   | m            | 72,000  | 3,72 | 267,84   |
| 8  | M      | 354 9020O00  | - podpera, držiak vedenia (betón) : 5218691, typ 165 MBG-8,                                 | kus          | 60,000  | 1,49 | 89,40    |
| 9  | M      | 354 9020O07  | - adaptér na podpery 165 MBG (D8) (plast PP) : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, čierny | kus          | 60,000  | 0,32 | 19,20    |
| 10 | M      | 354 9026O11  | - podpera, držiak vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, pre vodič D8-10,                   | kus          | 60,000  | 0,43 | 25,80    |
| 11 | M      | 354 9026O12  | - podpera, držiak vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, pre vodič D8-10,                   | kus          | 10,000  | 0,71 | 7,10     |

| PČ                                       | Typ | Kód           | Popis                                                                                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 12                                       | M   | 354 9026O1    | Strešný držiak vedenia 132                                                                             | kus | 25,000   | 7,77         | 194,25            |
| 13                                       | M   | 354 9026O1.1  | Strešný držiak vedenia 159                                                                             | kus | 50,000   | 2,38         | 119,00            |
| 14                                       | K   | 21022-0131    | Montáž zvodového drôtu                                                                                 | m   | 100,000  | 1,48         | 148,00            |
| 15                                       | M   | 354 9000O05   | Kruhový zvodový vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláčtom (78mm2)         | m   | 30,000   | 6,21         | 186,30            |
| 16                                       | K   | 21022-0221    | Montáž zvodovej tyče                                                                                   | kus | 3,000    | 17,08        | 51,24             |
| 17                                       | M   | 354 9034O12   | Tyč zvodová (Al) : 5401983, typ 101 VL2000, zužená rúrová                                              | kus | 3,000    | 13,47        | 40,41             |
| 18                                       | M   | 354 9034O31   | Držiak ISO A -500                                                                                      | kus | 4,000    | 25,35        | 101,40            |
| 19                                       | M   | 354 9035O03   | Izolovaný distančný držiak ISAV1000R                                                                   | kus | 2,000    | 80,88        | 161,76            |
| 20                                       | M   | 354 9035O04   | Rozpojovací dielec 223                                                                                 | kus | 3,000    | 2,86         | 8,58              |
| 21                                       | M   | 354 9077O10   | Páska antikoročná (plast) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m                                 | kus | 1,000    | 9,59         | 9,59              |
| 22                                       | K   | 21022-0302p.  | Montáž bleskozvodnej svorky                                                                            | kus | 201,000  | 4,48         | 900,48            |
| 23                                       | M   | 354 9040O20.  | Svorka Vario rýchlospojka : 5311705, typ 249 B ST                                                      | kus | 20,000   | 1,25         | 25,00             |
| 24                                       | M   | 354 9040O58   | Svorka krížová (St-FT) : 5312906, typ 250, pre vodič D8-10                                             | kus | 10,000   | 2,38         | 23,80             |
| 25                                       | M   | 354 9040O61   | Svorka krížová (St-FT) : 5314534, typ 255 A-FL30 FT, pre pás do FL30xFL30                              | kus | 37,000   | 2,15         | 79,55             |
| 26                                       | M   | 354 9040O91   | Svorka žlabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)                                | kus | 7,000    | 5,54         | 38,78             |
| 27                                       | M   | 354 9041O87.  | Svorka prepojovacia : 5304270, typ 5002 N-VA                                                           | kus | 7,000    | 25,36        | 177,52            |
| 28                                       | M   | 354 9041O90   | Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, pre vodič D8-10 (prípojovacia) | kus | 120,000  | 0,38         | 45,60             |
| 29                                       | K   | 21022-0401    | Označenie zvodu štítkom (kov, plast)                                                                   | kus | 7,000    | 2,28         | 15,96             |
| 30                                       | M   | 354 9071A11   | Číselný štítok : 3049345, typ 311 N-ALU 16                                                             | kus | 7,000    | 2,04         | 14,28             |
| 31                                       | K   | 21022-0403    | Montáž krabice,                                                                                        | kus | 7,000    | 2,93         | 20,51             |
| 32                                       | M   | 354 9070K05   | Krabica KT 250/I s viečkom, šedá                                                                       | kus | 7,000    | 9,77         | 68,39             |
| 33                                       | K   | 21022-0403P   | Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku                             | kus | 7,000    | 2,93         | 20,51             |
| 34                                       | M   | 354 9070O10   | Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku          | kus | 7,000    | 17,06        | 119,42            |
| D 213 2 PPV a H213 2 PPV a HZS           |     |               |                                                                                                        |     |          |              | 822,00            |
| 35                                       | K   | 21329-0040    | Demontáž bleskozvodu                                                                                   | hod | 30,000   | 10,90        | 327,00            |
| 36                                       | K   | 21329-1000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                | hod | 30,000   | 16,50        | 495,00            |
| D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach |     |               |                                                                                                        |     |          |              | 2 264,60          |
| 37                                       | K   | 46020-0263    | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3                                                      | m   | 130,000  | 5,50         | 715,00            |
| 38                                       | K   | 46042-0373    | Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly                                                          | m   | 130,000  | 9,34         | 1 214,20          |
| 39                                       | K   | 46056-0263    | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3                                                        | m   | 130,000  | 2,58         | 335,40            |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 11 - Osvetlenie a napojenie technológií

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:

46 447 890

IČ DPH:

SK2023457304

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 162,85

|              | Základ dane | Sadzbza dane | Výška dane |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |
| znižená      | 47 162,85   | 20,00%       | 9 432,57   |

Cena s DPH

v EUR

56 595,42

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 11 - Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

47 162,85

## D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

46 997,85

D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

1 511,12

D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN

11 443,70

210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble

581,34

D4 - 210 11 Spinacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo

958,46

D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

4 039,63

D6 - 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia

11 486,18

D7 - 210 22 Vedenia uzemňovacie

145,82

D8 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

11 866,41

D9 - 213 2 PPV a HZS

4 660,60

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

37,50

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

267,09

## D10 - OSTATNÉ

165,00

## D10 - OSTATNÉ

165,00

## ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Objekt:

## 11 - Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto:

0

Dátum:

17.06.2020

Objednávateľ:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

47 162,85

## D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

46 997,85

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

1 511,12

|   |   |           |                                                              |   |        |      |       |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 1 | K | 210010003 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm | m | 60,000 | 1,08 | 64,80 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

| PČ                                                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                               | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 2                                                      | M   | 345650I503   | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá                                                              | m   | 60,000    | 0,40         | 24,00             |
| 3                                                      | K   | 210010011    | Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D20 (d16)mm                                             | m   | 40,000    | 0,93         | 37,20             |
| 4                                                      | M   | 345653I002   | Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo ® 20, s hrdlom, svetlosivá                                                | m   | 40,000    | 0,31         | 12,40             |
| 5                                                      | M   | 345659I027   | Príchytka PVC (klip) s čelustami 082178 : CL 20, svetlosivá                                                         | kus | 40,000    | 0,08         | 3,20              |
| 6                                                      | K   | 210010301    | Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová                                                   | kus | 75,000    | 1,18         | 88,50             |
| 7                                                      | M   | 345600K015   | Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA (D73x43) vodorovne max 3 krabice, sivá                                 | kus | 75,000    | 0,22         | 16,50             |
| 8                                                      | K   | 210010321    | Montáž krabice do muríva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou                                 | kus | 86,000    | 4,93         | 423,98            |
| 9                                                      | M   | 345608K000   | Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá                                  | kus | 86,000    | 1,54         | 132,44            |
| 10                                                     | K   | 211010006    | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muríva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | kus | 730,000   | 0,93         | 678,90            |
| 11                                                     | M   | 345955K001   | Hmoždinka PA : HM 8/1                                                                                               | kus | 730,000   | 0,04         | 29,20             |
| D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN                       |     |              |                                                                                                                     |     |           |              | 11 443,70         |
| 12                                                     | K   | 210040723    | Vysekanie otvoru pre rozvádzač                                                                                      | kus | 7,000     | 34,10        | 238,70            |
| 13                                                     | K   | 210040731    | Vyrežanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom muríve hl.2,5 cm š.4 cm                                          | m   | 2 700,000 | 4,15         | 11 205,00         |
| D D 210 10 Ukončenie súbory pre káble                  |     |              |                                                                                                                     |     |           |              | 581,34            |
| 14                                                     | K   | 210100002    | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2                                                                    | kus | 210,000   | 0,95         | 199,50            |
| 15                                                     | K   | 210100003    | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2                                                                  | kus | 20,000    | 1,03         | 20,60             |
| 16                                                     | K   | 210100005    | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2                                                                     | kus | 10,000    | 2,38         | 23,80             |
| 17                                                     | K   | 210100006    | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2                                                                     | kus | 8,000     | 2,90         | 23,20             |
| 18                                                     | K   | 210100141    | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x50 mm2                                          | kus | 8,000     | 11,20        | 89,60             |
| 19                                                     | K   | 210100145    | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2                                        | kus | 76,000    | 2,48         | 188,48            |
| 20                                                     | K   | 210100146    | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2                                      | kus | 4,000     | 4,00         | 16,00             |
| 21                                                     | K   | 210100148    | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm2                                         | kus | 2,000     | 10,08        | 20,16             |
| D D4 210 11 Spinacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo |     |              |                                                                                                                     |     |           |              | 958,46            |
| 22                                                     | K   | 210110041    | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1                                                                                | kus | 32,000    | 1,75         | 56,00             |
| 23                                                     | M   | 345300A0001  | Spínač zapustený rad.1, 10A, biela, IP20 + rámik                                                                    | kus | 32,000    | 4,61         | 147,52            |
| 24                                                     | K   | 210110043    | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5                                                                                | kus | 20,000    | 1,98         | 39,60             |
| 25                                                     | M   | 345313A051   | Spínač zapustený sériový č.5, 10A, biela, IP20 + rámik                                                              | kus | 20,000    | 5,97         | 119,40            |
| 26                                                     | K   | 210110044    | Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod                                           | kus | 1,000     | 4,30         | 4,30              |
| 27                                                     | M   | 345319A021   | Prepínač zapustený rad.5B (6+6) : biela, IP20 + rámik                                                               | kus | 1,000     | 7,08         | 7,08              |
| 28                                                     | K   | 210110045    | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6                                                                              | kus | 12,000    | 1,98         | 23,76             |
| 29                                                     | M   | 345324A052   | Spínač zapustený striedavý č.6, 10A, biela, IP20 + rámik                                                            | kus | 12,000    | 4,81         | 57,72             |
| 30                                                     | K   | 210110046    | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7                                                                              | kus | 1,000     | 2,23         | 2,23              |
| 31                                                     | M   | 345327A051   | Spínač krížový č.7, 10A, biela + rámik                                                                              | kus | 1,000     | 6,20         | 6,20              |
| 32                                                     | K   | 210110071    | Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP20                                     | kus | 1,000     | 4,83         | 4,83              |
| 33                                                     | M   | 345131873.1  | Pohybový snímač                                                                                                     | kus | 1,000     | 28,00        | 28,00             |
| 34                                                     | K   | 210110082    | Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3                                                                | kus | 13,000    | 5,10         | 66,30             |
| 35                                                     | M   | 345308A251   | Šporáková prípojka rad.3S : zapustená, kompletná, biela                                                             | kus | 13,000    | 15,36        | 199,68            |
| 36                                                     | K   | 210110191P   | Montáž, zapojenie zdroja 230V/24V                                                                                   | kus | 1,000     | 15,00        | 15,00             |
| 37                                                     | M   | 345140010    | Zdroj 230V/24V DC                                                                                                   | ks  | 1,000     | 105,00       | 105,00            |
| 38                                                     | K   | 210111012    | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná                                               | kus | 8,000     | 4,18         | 33,44             |
| 39                                                     | M   | 345411A201   | Zásuvka zapustená 2-nás., natočená (45°) kompletná (oc) biela                                                       | kus | 8,000     | 5,30         | 42,40             |
| D D5 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. |     |              |                                                                                                                     |     |           |              | 4 039,63          |
| 40                                                     | K   | 210190002    | Montáž rozvodnice do 50kg                                                                                           | kus | 5,000     | 15,67        | 78,35             |
| 41                                                     | K   | 210190003    | Montáž rozvodnice do 100kg                                                                                          | kus | 2,000     | 24,05        | 48,10             |
| 42                                                     | M   | 357000264803 | Rozvádzač R2                                                                                                        | kus | 1,000     | 213,95       | 213,95            |
| 43                                                     | M   | 357000264804 | Rozvádzač RH                                                                                                        | kus | 1,000     | 637,88       | 637,88            |
| 44                                                     | M   | 357000264805 | Rozvádzač RK                                                                                                        | kus | 1,000     | 926,59       | 926,59            |
| 45                                                     | M   | 357000264806 | Rozvádzač RS                                                                                                        | kus | 1,000     | 702,12       | 702,12            |
| 46                                                     | M   | 357000264807 | Rozvádzač R3                                                                                                        | kus | 1,000     | 306,24       | 306,24            |
| 47                                                     | M   | 357000264808 | Rozvádzač R1                                                                                                        | kus | 1,000     | 574,03       | 574,03            |
| 48                                                     | M   | 357000264814 | Rozvádzač RZ                                                                                                        | kus | 1,000     | 552,37       | 552,37            |
| D D6 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia         |     |              |                                                                                                                     |     |           |              | 11 486,18         |
| 49                                                     | K   | 210201045P   | Montáž svetidiel LED                                                                                                | kus | 202,000   | 11,90        | 2 403,80          |
| 50                                                     | M   | 348912103990 | Svetidlo typ A                                                                                                      | ks  | 86,000    | 26,91        | 2 314,26          |
| 51                                                     | M   | 348912103993 | Svetidlo typ C1                                                                                                     | ks  | 15,000    | 26,95        | 404,25            |
| 52                                                     | M   | 348912103996 | Svetidlo typ E                                                                                                      | ks  | 37,000    | 24,95        | 923,15            |
| 53                                                     | M   | 348912103998 | Svetidlo typ H                                                                                                      | ks  | 22,000    | 27,29        | 600,38            |
| 54                                                     | M   | 348912104000 | Svetidlo typ J                                                                                                      | ks  | 2,000     | 32,15        | 64,30             |
| 55                                                     | M   | 348912104003 | Svetidlo typ R                                                                                                      | ks  | 7,000     | 53,97        | 377,79            |
| 56                                                     | M   | 348912104004 | Svetidlo typ F                                                                                                      | ks  | 17,000    | 222,45       | 3 781,65          |
| 57                                                     | M   | 348912104008 | Svetidlo typ N                                                                                                      | ks  | 16,000    | 29,55        | 472,80            |
| 58                                                     | K   | 210204101    | Montáž konzoly                                                                                                      | kus | 2,000     | 36,90        | 73,80             |
| 59                                                     | M   | 316784E005   | Konzola rohová                                                                                                      | kus | 2,000     | 35,00        | 70,00             |
| D D7 210 22 Vedenia uzemňovacie                        |     |              |                                                                                                                     |     |           |              | 145,82            |
| 60                                                     | K   | 210220321    | Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)                                                                      | kus | 10,000    | 3,35         | 33,50             |
| 61                                                     | M   | 3549040A90   | Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás                                                                             | kus | 10,000    | 0,49         | 4,90              |
| 62                                                     | M   | 3549040A91   | - páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)                                                                                | kus | 10,000    | 0,62         | 6,20              |
| 63                                                     | K   | 210220325    | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice                                                                    | kus | 2,000     | 18,20        | 36,40             |
| 64                                                     | M   | 3549090O01   | Prípojica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom                                          | kus | 2,000     | 19,71        | 39,42             |
| 65                                                     | K   | 210220403    | Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku                                          | kus | 2,000     | 2,93         | 5,86              |
| 66                                                     | M   | 3549070K05   | Krabica prebleskovodné svorky : KT 250/1 (255x205x68) s viečkom, šedá                                               | kus | 2,000     | 9,77         | 19,54             |
| D D8 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                |     |              |                                                                                                                     |     |           |              | 11 866,41         |
| 67                                                     | K   | 210800646    | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6                                             | m   | 50,000    | 1,18         | 59,00             |
| 68                                                     | M   | 341010M425   | Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý                                                                  | m   | 50,000    | 0,57         | 28,50             |
| 69                                                     | K   | 210800649    | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25                                            | m   | 40,000    | 1,18         | 47,20             |
| 70                                                     | M   | 341010M446   | Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý                                                                  | m   | 40,000    | 2,35         | 94,00             |
| 71                                                     | K   | 210802468    | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, uložená pevne H07RN-F (CGSG) 5x2,5                                         | m   | 20,000    | 1,18         | 23,60             |
| 72                                                     | M   | 341515M175   | Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 5x2,5                                                                  | m   | 20,000    | 1,71         | 34,20             |
| 73                                                     | K   | 210810041    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5                                                                      | m   | 96,000    | 1,18         | 113,28            |
| 74                                                     | M   | 341203M001   | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5                                                                                        | m   | 96,000    | 0,33         | 31,68             |
| 75                                                     | K   | 210810045    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5                                                                      | m   | 105,000   | 1,18         | 123,90            |

| PČ                                               | Typ | Kód          | Popis                                                        | MJ      | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------|
| 76                                               | M   | 341203M101   | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5                                 | m       | 105,000   | 0,43         | 45,15             |
| 77                                               | K   | 210810045.   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5               | m       | 4 600,000 | 1,08         | 4 968,00          |
| 78                                               | M   | 341203M100   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5                                 | m       | 4 600,000 | 0,43         | 1 978,00          |
| 79                                               | K   | 210810046    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5               | m       | 130,000   | 1,18         | 153,40            |
| 80                                               | M   | 341203M110   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                                 | m       | 130,000   | 0,69         | 89,70             |
| 81                                               | K   | 210810048    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x6-16              | m       | 40,000    | 1,18         | 47,20             |
| 82                                               | M   | 341203M130   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6                                   | m       | 40,000    | 1,71         | 68,40             |
| 83                                               | K   | 210810049    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5               | m       | 530,000   | 1,18         | 625,40            |
| 84                                               | M   | 341203M200   | Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5                                   | m       | 530,000   | 0,62         | 328,60            |
| 85                                               | K   | 210810056    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5               | m       | 250,000   | 1,18         | 295,00            |
| 86                                               | M   | 341203M310   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5                                 | m       | 250,000   | 1,24         | 310,00            |
| 87                                               | K   | 210810057    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16              | m       | 145,000   | 1,23         | 178,35            |
| 88                                               | M   | 341203M330   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6                                   | m       | 145,000   | 2,67         | 387,15            |
| 89                                               | K   | 210810057,,  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16              | m       | 10,000    | 1,23         | 12,30             |
| 90                                               | M   | 341203M340   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10                                  | m       | 10,000    | 4,46         | 44,60             |
| 91                                               | K   | 210810057.   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16              | m       | 30,000    | 1,23         | 36,90             |
| 92                                               | M   | 341203M350   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16                                  | m       | 30,000    | 6,91         | 207,30            |
| 93                                               | K   | 210810057P   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16              | m       | 30,000    | 1,23         | 36,90             |
| 94                                               | M   | 341203M320   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4                                   | m       | 30,000    | 1,85         | 55,50             |
| 95                                               | K   | 210810110    | Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x35                 | m       | 30,000    | 2,15         | 64,50             |
| 96                                               | M   | 341303M110   | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x35                                 | m       | 30,000    | 13,07        | 392,10            |
| 97                                               | K   | 210810111    | Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50                 | m       | 20,000    | 2,18         | 43,60             |
| 98                                               | M   | 341303M120   | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50                                 | m       | 20,000    | 17,40        | 348,00            |
| 99                                               | K   | 210880305    | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x1,5 | m       | 250,000   | 1,35         | 337,50            |
| 100                                              | M   | 341220M110   | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5                | m       | 250,000   | 1,03         | 257,50            |
| D D9 213 2 PPV a HZS                             |     |              |                                                              |         |           |              | 4 660,60          |
| 101                                              | K   | 213290010P   | Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie          | kpl.    | 60,000    | 14,55        | 873,00            |
| 102                                              | K   | 213290015    | Sádrovanie a drobné vysprávký                                | hod     | 55,000    | 10,90        | 599,50            |
| 103                                              | M   | 920AN04024   | Sádra                                                        | kg      | 55,000    | 0,30         | 16,50             |
| 104                                              | K   | 213290040    | Demontáž existujúceho zariadenia                             | hod     | 80,000    | 10,90        | 872,00            |
| 105                                              | K   | 213290140.2  | Demontáž a spätná montáž káblov na fasáde                    | hod     | 20,000    | 10,90        | 218,00            |
| 106                                              | K   | 213291000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy      | hod     | 100,000   | 16,50        | 1 650,00          |
| 107                                              | K   | 213291001.3  | Doprava plošiny                                              | km      | 40,000    | 0,79         | 31,60             |
| 108                                              | K   | 213292050.4  | Projekt skutkového stavu                                     | komplet | 1,000     | 400,00       | 400,00            |
| D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení |     |              |                                                              |         |           |              | 37,50             |
| 109                                              | K   | 220280206P   | Montáž, kábel uložený v rúrkach LIYY                         | m       | 30,000    | 0,70         | 21,00             |
| 110                                              | M   | 341700M133   | Kábel Cu pre elektroniku LIYY 3x0,75                         | m       | 30,000    | 0,55         | 16,50             |
| D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach         |     |              |                                                              |         |           |              | 267,09            |
| 111                                              | K   | 460680021    | Prerazenie murivom v tehlovom mure hrúbky 15cm               | kus     | 29,000    | 9,21         | 267,09            |
| D D10 OSTATNÉ                                    |     |              |                                                              |         |           |              | 165,00            |
| D D10 OSTATNÉ                                    |     |              |                                                              |         |           |              | 165,00            |
| 112                                              | K   | S-48200.1    | Plošina                                                      | hod     | 3,000     | 55,00        | 165,00            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

12 - Zásuvky

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| JKSO:                                            | KS:                  |
| Miesto:                                          | Dátum: 17.06.2020    |
| Objednávateľ:                                    | IČO:                 |
| Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | IČ DPH:              |
| Zhotoviteľ:                                      | IČO: 46 447 890      |
| UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | IČ DPH: SK2023457304 |
| Projektant:                                      | IČO:                 |
|                                                  | IČ DPH:              |
| Spracovateľ:                                     | IČO:                 |
|                                                  | IČ DPH:              |
| Poznámka:                                        |                      |

Cena bez DPH11 676,59

|              |             |              |            |
|--------------|-------------|--------------|------------|
|              | Základ dane | Sadzb a dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |
| znižená      | 11 676,59   | 20,00%       | 2 335,32   |

Cena s DPHv EUR14 011,91

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

12 - Zásuvky

|               |                                                  |              |            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Miesto:       | 0                                                | Dátum:       | 17.06.2020 |
| Objednávateľ: | Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: |            |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu11 676,59

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M11 676,59

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice      | 261,60   |
| D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN                       | 3 735,00 |
| D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo | 1 401,40 |
| D5 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje   | 42,34    |
| D6 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                | 4 315,85 |
| D7 - 213 2 PPV a HZS                                   | 1 552,00 |
| M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach               | 368,40   |

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov  
Objekt:

12 - Zásuvky

|               |                                                  |              |            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Miesto:       | 0                                                | Dátum:       | 17.06.2020 |
| Objednávateľ: | Miestny úrad MČ Košice - Poľov, Dolina 2, Košice | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: |            |

|    |     |     |       |    |          |              |                   |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu11 676,59

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M11 676,59

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice261,60

|   |   |            |                                                                                     |     |         |      |        |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|--------|
| 1 | K | 210010003  | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm                        | m   | 50,000  | 1,08 | 54,00  |
| 2 | M | 345650I503 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá                              | m   | 50,000  | 0,40 | 20,00  |
| 3 | K | 210010301  | Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová                   | kus | 134,000 | 1,18 | 158,12 |
| 4 | M | 345600K015 | Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA (D73x43) vodorovne max 3 krabice, sivá | kus | 134,000 | 0,22 | 29,48  |

D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN3 735,00

|   |   |           |                                                                            |   |         |      |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 5 | K | 210040731 | Vyrežanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom muríve hl.2,5 cm š.4 cm | m | 900,000 | 4,15 | 3 735,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

D D4 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo1 401,40

|   |   |           |                                     |     |       |      |       |
|---|---|-----------|-------------------------------------|-----|-------|------|-------|
| 6 | K | 210110082 | Montáž, spínač - šporáková prípojka | kus | 5,000 | 5,10 | 25,50 |
|---|---|-----------|-------------------------------------|-----|-------|------|-------|

| PČ                                                   | Typ | Kód          | Popis                                                                   | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 7                                                    | M   | 345308A251   | Šporákový spínač 25A                                                    | kus | 4,000     | 15,36        | 61,44             |
| 8                                                    | M   | 345308A254   | Šporákový spínač 40A                                                    | kus | 1,000     | 26,00        | 26,00             |
| 9                                                    | K   | 210111012    | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná   | kus | 134,000   | 4,18         | 560,12            |
| 10                                                   | M   | 345411A201   | Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela          | kus | 134,000   | 5,30         | 710,20            |
| 11                                                   | K   | 210111103    | Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)          | kus | 2,000     | 5,23         | 10,46             |
| 12                                                   | M   | 358000D610   | Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IP44,           | kus | 2,000     | 3,84         | 7,68              |
| D D5 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje |     |              |                                                                         |     |           |              | 42,34             |
| 13                                                   | K   | 210140430    | Montáž STOP tlačidla                                                    | kus | 2,000     | 4,80         | 9,60              |
| 14                                                   | M   | 3581350C33   | Núdzový spínač STOP s aretáciou                                         | kus | 2,000     | 16,37        | 32,74             |
| D D6 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené              |     |              |                                                                         |     |           |              | 4 315,85          |
| 15                                                   | K   | 210800646    | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6 | m   | 50,000    | 1,18         | 59,00             |
| 16                                                   | M   | 341010M425   | Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý                      | m   | 50,000    | 0,57         | 28,50             |
| 17                                                   | K   | 210810041    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5                          | m   | 25,000    | 1,18         | 29,50             |
| 18                                                   | M   | 341203M001   | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5                                            | m   | 25,000    | 0,33         | 8,25              |
| 19                                                   | K   | 210810046    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5                          | m   | 1 940,000 | 1,18         | 2 289,20          |
| 20                                                   | M   | 341203M110   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                                            | m   | 1 940,000 | 0,69         | 1 338,60          |
| 21                                                   | K   | 210810056    | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5                          | m   | 40,000    | 1,18         | 47,20             |
| 22                                                   | M   | 341203M310   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5                                            | m   | 40,000    | 1,24         | 49,60             |
| 23                                                   | K   | 210810057    | Montáž, kábel Cu 750V uložený ne CYKY 5x4-16                            | m   | 50,000    | 1,23         | 61,50             |
| 24                                                   | M   | 341203M320   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4                                              | m   | 50,000    | 1,85         | 92,50             |
| 25                                                   | K   | 210810057P   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16                         | m   | 80,000    | 1,23         | 98,40             |
| 26                                                   | M   | 341203M330   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6                                              | m   | 80,000    | 2,67         | 213,60            |
| D D7 213 2 PPV a HZS                                 |     |              |                                                                         |     |           |              | 1 552,00          |
| 27                                                   | K   | 213290010P   | Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie                     | hod | 20,000    | 14,55        | 291,00            |
| 28                                                   | K   | 213290015,   | Drobné murárske vysprávky a sadrovanie                                  | hod | 35,000    | 10,90        | 381,50            |
| 29                                                   | M   | 920AN04024   | Sádra                                                                   | kg  | 35,000    | 0,30         | 10,50             |
| 30                                                   | K   | 213290040    | Demontáž zásuviek                                                       | hod | 30,000    | 10,90        | 327,00            |
| 31                                                   | K   | 213291000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                 | hod | 40,000    | 13,55        | 542,00            |
| D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach             |     |              |                                                                         |     |           |              | 368,40            |
| 32                                                   | K   | 460680021    | Prerazenie murivom v tehlovom mure hrúbky 15cm                          | kus | 40,000    | 9,21         | 368,40            |