

DODATOK č. 11 k ZoD č. 009/02/07
na stavbu „Kanalizácia a ČOV Nacina Ves“

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nacina Ves
Sídlo: 072 21 Nacina Ves
Zastúpený: Anton Šandor, starosta obce
IČO: 325511
Telefón, fax: 056/6884261
E-mail: nacinaves@nacinaves.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
IBAN: SK29 5600 0000 0042 0653 6001

Zhotoviteľ: EKOÚNIA s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 33/3852, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Ing. Miroslav Drančák, konateľ spoločnosti
Ing. Radovan Drančák, konateľ spoločnosti
Ing. Jana Drábová, konateľ spoločnosti
IČO: 36216305
IČ DPH: SK2020041221
Telefón: 056/6886451-2,
E-mail: ekounia@ekounia.sk
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, pobočka Michalovce
IBAN: SK98 5200 0000 0000 0677 3063
OR: Okresný súd Košice I., odd. Sro, vložka č. 13493/V

Po vzájomnej dohode m e n í m e:

Čl. V Cena za dielo

Na ukončenie v CÚ 3.Q.2019	2 994 968,13 EUR bez DPH
Index 3.Q.2019-2.Q.2020 1,020	3 054 867,49 EUR bez DPH
Prestavané v r.2020	87 719,30 EUR bez DPH
Na ukončenie bez DPH	2 967 148,19 EUR
DPH 20%	593 429,64 EUR
Celkom na ukončenie s DPH	3 560 577,83 EUR

Prestavané k 3.Q.2019	426 211,49 EUR bez DPH
DPH	85 230,01 EUR
Prestavané s DPH	511 441,50 EUR

Celková cena diela CÚ 2.Q.2020	3 393 359,68 EUR bez DPH
DPH	678 659,65 EUR
Celková cena diela s DPH	4 072 019,33 EUR

Ostatné náležitosti ZoD ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jedno vyhotovenie. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

V Nacinej Vsi, dňa 24.11.2020

V Michalovciach, dňa 24.11.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

EKOÚNIA s.r.o.

