

Dodatok č.1

k Zmluve o Dielo č.05/2020 zo dňa 24.9.2020 (ďalej len ZoD)

uzavretej poľa §536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. (obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

na dodanie diela s názvom:

ZŠ Červenica - Nadstavba

Zmluvne strany:

1.

Obchodné meno:	Obec Červenica
Sídlo:	OcÚ Červenica 41, 082 07 Červenica
Štatutárny orgán:	Martin Husár, starosta obce
IČO:	00326917
DIČ:	2021225426
Bankové spojenie:	IBAN
Telefón:	+421 51/7790 226
E-mail:	cervenica@gmail.com

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno:	LD Inovate s.r.o
Sídlo:	Kokošovce 10, 082 52 Kokošovce
Konateľ:	Ľubomír Dzvonár
IČO:	50997441
IČ DPH:	SK2120591275
Zapísaný:	OR Okresného súdu PO, odd.Sro,vložka č.35173/P
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s. IBAN: SK87 1100 0000 0029 4605 7330
Telefón:	+421 908 355 062
E-mail:	dzvonar@ldinovate.sk

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

„ZŠ Červenica – Nadstavba“

Článok č.I

Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dojednali podľa čl.3 bod 3.7. ZoD na predĺžení doby realizácie diela do termínu 31.7.2021.
2. Zhotoviteľ sa zároveň dňa 22.3.2021 na kontrolnom dni zaviazal predložiť na odsúhlasenie nový harmonogram postupu stavebných prác do 29.3.2021 objednávateľovi..
3. Nový harmonogram postupu stavebných prác predloží zhotoviteľ, najskôr na odsúhlasenie Stavebnému dozoru objednávateľa a to v termíne najneskôr do 9.4.2021, kde tento odsúhlasený harmonogram obratom obdrží aj objednávateľ.
4. Ak do termínu 9.4.2021 zhotoviteľ nepredloží odsúhlasený harmonogram postupu stavebných prác a zároveň nedoloží požadovanú dokumentáciu uvedenú v zápisoch z kontrolných dní, alebo nebude pokračovať v realizácii stavebných prác v plnom nasadení, aby sa opätovne nedostal do omeškania so zhotovením diela tento dodatok č.1 k ZoD stráca platnosť a objednávateľ si bude nárokovat sankcie za omeškanie podľa čl.9 ZoD.
5. Zároveň si objednávateľ pri nesplnení podmienok dodatku č.1 vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy o Dielo č.05/2020 zo dňa 24.9.2020.

Článok č.II

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.05/2020, ktoré sa nedotýkajú Dodatku č.1 platia v plnom rozsahu bez zmeny.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.05/2020 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenie na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47 a Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č.1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach vo forme originálu, z ktorých si dve vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
5. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené týmto dodatkom, alebo upravené len čiastočne sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Červenci dňa 29.3.2021

Objednávateľ:



za objednávateľa

Marián Zelenák

zástupca starostu obce

V Červenci dňa 29.3.2021

Zhotoviteľ:



za zhotoviteľa

Ľubomír Dzvónár

konateľ LD Inovate s.r.o