

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 2911VH/2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E – mail:

Obec Vyšná Hutka

Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice 18
Agáta Nosáľová, starostka obce

00691291
2021261385

vysnahutka@gtsi.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
Fax:
E – mail:
Zapísaný:

NOVICOM s.r.o.

Slivník 61, 076 12 Slivník
Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti

Ing. Peter Novák
Ing. Radovan Novák
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK84 0900 0000 0005 5256 2677
36591891
2022001465
SK2022001465
056/6685305

novicom@novicom.sk

v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V

Uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. k Zmluve o dielo č. 2911VH/2017

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911VH/2017 je úprava zmluvných dojednaní týkajúcich sa ceny a rozsahu prác z dôvodu nerealizácie niektorých stavebných prác na základe požiadavky na strane objednávateľa v rámci zhotovenia diela „**Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Hutka**“. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je teda zníženie ceny diela pre vypustenie niektorých stavebných prác. Znenie konečného rozpočtu k zmluve o dielo po vypustení nerealizovaných stavebných prác tvorí prílohu tohto dodatku.

V zmysle vyššie uvedeného sa preto mení a dopĺňa Čl. 5 Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 a jeho nové znenie je nasledovné:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:	
Cena bez DPH	80 522,66 Eur
DPH 20 %	16 104,53 Eur
Celková cena diela	96 627,19 Eur



Slovom: Deväťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťsedem Eur, 19/100

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911VH/2017 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911VH/2017 je konečný rozpočet, ktorým sa upravuje rozsah realizácie.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2911VH/2017 ostávajú nezmenené.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2911VH/2017.
- 3.5 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911VH/2017 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V *Vysaň Hutka*

V Slivníku



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Hutka**

JKSO

EČO

Miesto

Vyšná Hutka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 04018 Košice 18

Projektant

Zhotoviteľ NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracoval Ing. Jaroslav Stoklas

Rozpočet číslo

Dňa

8.1.2021

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 060,02		8	Práce cezčas	0,00
2		Montáž	75 462,64		9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		80 522,66		12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant							
Dátum a podpis							
Objednávateľ							
Dátum a podpis			D Celkové náklady				
			23 Súčet 7, 12, 19-22 80 522,66				
			24 DPH 20,00 % z 80 522,66 16 104,53				
			25 Cena s DPH (r. 23-24) 96 627,19				
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy				
 			26 Dodávky objednávateľa 0,00				
			27 Kízavá doložka 0,00				
			28 Zvýhodnenie + - 0,00				
Dátum a podpis							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Hutka

Objednávateľ: Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 04018 Košice 18

Dátum: 8. 1. 2021

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
23112017	Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Hutka	80 522,66	16 104,53	96 627,19
01	Multifunkčné ihrisko 18x33	80 522,66	16 104,53	96 627,19

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 46 591 891
IČDPH: SK001702465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Hutka**

Názov objektu **Multifunkčné ihrisko 18x33**

JKSO

EČO

Miesto

Vyšná Hutka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 04018 Košice 18**

Projektant

Zhotoviteľ **NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník**

Spracoval **Ing. Jaroslav Stoklas**

36591891	SK2022001465

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

8.1.2021

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 060,02	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	75 462,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		80 522,66	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

Pečiatka

D

Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	80 522,66
24	DPH 20,00 % z 80 522,66	16 104,53
25	Cena s DPH (r. 23-24)	96 627,19

E

Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Vyšná Hutka

Objekt: Multifunkčné ihrisko 18x33

Objednávateľ: Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 04018 Košice 18

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Miesto: Vyšná Hutka

Spracoval: Ing. Jaroslav Stoklas

Dátum: 8. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

80 522,66

1

Zemné práce

8 716,38

1	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 (do hl. 10cm)	m3	64,530	1,01	65,18
2	R	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3 (do hl. 15cm)	m3	96,800	9,74	942,83
3	R	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	96,800	1,02	98,74
4	R	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (ryha pre základový pás)	m3	46,250	8,59	397,29
5	R	131301101.1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (pre základy tenis, volej, basketbal)	m3	3,640	8,59	31,27
6	R	131301101.2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (ryha pre drenáže)	m3	49,400	8,59	424,35
7	R	131301101.3	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 (pre vsakovačku)	m3	18,840	8,59	161,84
8	R	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	46,250	1,40	64,75
9	R	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,640	1,40	5,10
10	R	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,400	1,40	69,16
11	R	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,840	1,40	26,38
12	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 10000m	m2	279,460	0,04	11,18
13	R	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	279,460	6,21	1 735,45
14	R	171151101	Zrovnanie a hutnenie stavebnej pláne	m2	647,340	1,01	653,81
15	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	279,460	0,72	201,21
16	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,140	5,74	689,60
17	R	175101202	Obsyp objektov vsakovacej šachty a odv. rebier kamenivom fr. 32-63	m3	55,200	27,04	1 492,61
18	R	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	225,000	0,64	144,00
19	005	0057211200r	Trávové semeno - zmes trávna ihrisková	kg	11,250	8,76	98,55
20	R	181101102	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	225,000	0,39	87,75
21	R	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	225,000	1,16	261,00
22	581	5812110000r	Ornica, vrátane dovozu	m3	11,250	6,22	69,98
23	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	225,000	0,05	11,25
24	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	225,000	0,13	29,25
25	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	225,000	0,02	4,50
26	R	184802111	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	225,000	0,08	18,00
27	252	2529201000	Chemické odbúranie trávnikového Bofix	l	9,300	88,75	825,38
28	R	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	t	0,080	84,31	6,74
29	251	2519115500r	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,080	1 115,42	89,23

2

Zakladanie

12 564,87

30	R	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm	t	71,710	28,80	2 065,25
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 691
IČDPH: SK202200/465

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
31	R	211561112	Filtročná vrstva a zásyp vsakovacej šachty kamenivom hrubým frakcie 32-63mm	t	27,640	30,31	837,77
32	R	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	514,600	1,17	602,08
33	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	514,600	0,64	329,34
34	R	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	122,000	6,17	752,74
35	R	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	68,000	9,52	647,36
36	R	274261101	Osadenie šalovacej tvárnice pre konštrukciu základového pásu	ks	222,000	7,05	1 565,10
37	592	5922953008	Šalovacie tvárnice N-30/25, 30x50x23	ks	222,000	1,55	344,10
38	R	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	47,080	82,81	3 898,69
39	R	274313611.1	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 (zrovnanie do nivelity hr. 50mm)	m3	3,360	99,40	333,98
40	R	275322421	Betónovanie šalovacích tvární	m3	6,210	8,12	50,43
41	589	5893281700	Betón C 16/20, (do šal. Tvární)	m3	6,210	77,75	482,83
42	R	275322421.1	Betónovanie základových pätiiek pre tenis volej, basket	m3	4,030	97,11	391,35
43	593	5932814200	D+M	ks	6,000	24,89	149,34
44	R	275361831	Zhotovenie výstuže základových pätiiek z betonárskej ocele	t	0,080	551,32	44,11
45	589	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 8 mm	t	0,080	880,05	70,40

5

Komunikácie

6 516,38

46	R	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 50 mm	m2	626,040	0,42	262,94
47	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1	t	56,340	11,95	673,26
48	R	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	626,040	0,46	287,98
49	583	5834338300	Kamenivo drevené hrubé 16-32 mm	t	112,680	12,52	1 410,75
50	R	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	626,040	6,20	3 881,45

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

819,42

51	R	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet	m	2,000	4,66	9,32
52	592	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x5x20	ks	2,000	2,34	4,68
53	R	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania	ks	48,000	3,39	162,72
54	R	953941211.1	Osadenie betonovej skruže (trativod)	ks	6,000	18,84	113,04
55	592	5922533500	Prefabrikát betónový - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdl.100cmxhr.steny 9	ks	6,000	64,62	387,72
56	R	953941211.2	Osadenie poklopu (trativod)	ks	2,000	8,74	17,48
57	552	5524211050	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-800, 800/780/50	ks	2,000	62,23	124,46

99

Presun hmôt HSV

1 122,30

58	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	338,040	2,17	733,55
59	R	998222094	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	338,040	1,15	388,75

991

Športový povrch

50 783,31

60	R	594001	umelý trávnik multifunkčný plnený pieskom kremičitým D+M	m2	626,040	25,85	16 183,13
61	R	594002	vyznačenie a zhotovenie čiar tenis, volejbal, futbal D+M	m	292,550	2,87	839,62
62	R	604001	malý hliníkový stĺpik H profil dl 900, D+M	ks	19,000	121,47	2 307,93
63	R	604002	veľký hliníkový stĺpik H profil dl 3000 D+M	ks	29,000	294,95	8 553,55
64	R	604003	kotevná platňa do základu D	ks	48,000	7,66	367,68
65	R	604004	kotevná platňa stĺpika D+M	ks	48,000	26,33	1 263,84
66	R	604005	spodný Al profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	32,000	24,89	796,48
67	R	604006	spodný Al profil osadzovací dl. 2000 D+M	ks	2,000	21,06	42,12
68	R	604006.1	spodný Al profil osadzovací dl. 1550 D+M	ks	4,000	17,23	68,92
69	R	604008	spodný Al profil osadzovací dl. 1150 D+M	ks	2,000	14,36	28,72
70	R	604009	vrchný Al profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	32,000	24,89	796,48
71	R	604010	vrchný Al profil osadzovací dl. 2000 D+M	m2	2,000	22,50	45,00
72	R	604010.1	vrchný Al profil osadzovací dl. 1550 D+M	m2	4,000	18,67	74,68

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
73	R	604012	vrchný Al profil osadzovací dl. 1150 D+M	ks	2,000	15,80	31,60
74	R	604013	mantinelový plastový profil dutý dl. 2540 - 6 ks/ modul x 42 D+M	ks	192,000	62,23	11 948,16
75	R	604014	mantinelový plastový profil dutý dl. 1590 - 6ks/ modul x 4 D+M	ks	24,000	33,51	804,24
76	R	604016	mantinelový plastový profil dutý dl. 2150 - 6 ks/ modul x 2 D+M	ks	12,000	58,40	700,80
77	R	604016.1	mantinelový plastový profil dutý dl. 1190 - 6 ks/ modul x 2 D+M	ks	12,000	23,93	287,16
78	R	604017	ochranná sieť 5100 x 2000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	11,000	78,50	863,50
79	R	604018	ochranná sieť 2500 x 2000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	10,000	46,91	469,10
80	R	604021	ochranná sieť 1550 x 2000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	4,000	36,38	145,52
81	R	604021.1	ochranná sieť 4300 x 900, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,000	66,06	132,12
82	R	604022	plastový krytka stĺpová D+M	ks	48,000	2,87	137,76
83	R	604023	plastová krytka bočná D+M	ks	96,000	2,68	257,28
84	R	704001	tenisové stĺpiky hliníkové so sieťou D+M	set	1,000	430,81	430,81
85	R	704002	volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťou D+M	set	1,000	622,27	622,27
86	R	704003	futbalové bránky hliníkové so sieťou D+M	ks	2,000	765,88	1 531,76
87	R	704004	streetbalové stojany D+M	ks	2,000	526,54	1 053,08

Celkom

80 522,66

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÁ 61
IČO: 36 591 811
IČDPH: SK 702101165