

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.3.2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Telefón:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN

IČO:

DIČ:

E-mail:

URL:

Obec Drahňov

Drahňov 154, 076 74 Drahňov

Tibor Jasovský, starosta

+421 902 913 940

Príma banka Slovensko, a.s.

SK45 5600 0000 0042 3298 8000

00331503

2020540016

obecdrahnov.sekretariat@gmail.com

www.drahnov.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Telefón:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN

IČO:

IČ DPH

E-mail:

URL:

Zapísaný v :

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Drahňov 167, 076 74 Drahňov

Mária Bartková, konateľ

+420 903 413 542

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK65 0900 0000 0051 6532 2553

52746691

SK2121129219

tvorimesro@gmail.com

www.tvorimesro.com

Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel sro, vl.č. 47653/V

Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Objednávateľ v zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so súhlasným stanoviskom č. 2021/1149:2-A2100 zo dňa 05.03.2021 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR zadal zákazku zhotoviteľovi tzv. in-house a na základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo /ďalej len zmluva/.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: „**Kaštieľ Drahňov, celková rekonštrukcia – rozšírenie kapacity ZŠ / stavebné úpravy /.**“

Článok 3 Predmet dodatku

3.1 Zmluvná cena v ZoD je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. **Cena celkom za zhotovenie diela vrátane DPH je: 213 651,90EUR.**

Slovom: Dvestotrinásťtisícšesťstopäťdesiatjeden eur 90 centov.

3.2 Pôvodné znenie ZoD odseku 4.1 sa mení na základe odseku 4.3 ZoD: zmena sadzby DPH.

3.3 Pôvodné znenie odseku 4.1 sa nahrádza novým znením nasledovne:

Z dôvodu zníženej sadzby DPH z 20% na 10%, ktorú si uplatňujú Registrované sociálne podniky na dodané služby a tovary, sa mení celková cena diela.

Celková cena za zhotovenie diela vrátane DPH je: 195 847,58EUR

Slovom: Stodeväťdesiatpäťtisícosemstoštyridsaťsedemeur58 centov.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami

4.2 Ostatné záležitosti, dojednané v ZoD zostanú nezmenené.

4.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Objednávateľ:

V Drahňove, dňa 14.05.2021



Tibor Jasovský, starosta

Zhotoviteľ:

V Drahňove, dňa 14.05.2021

TVORÍME, s.r.o., i.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

Mária Bartková, konateľ