

DODATOK č. 2 k zmluve o dielo č. 2/2018

(ďalej len dodatok)

Objednávateľ: Obec Bešeňov
Bešeňov 33, 941 41 Bešeňov
Zastúpený: Ing. Gabriel Timoranský
IČO: 00308790
DIČ: 2021060657
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 171427-172/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: MOCOOP, spol. s r.o.
935 56 Starý Hrádok 36
Zastúpený: Ing. Vojtech Duba, konateľ
IČO: 34 103 601
DIČ: 2020401922
IČ DPH: SK2020401922

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresný súd Nitra oddiel.Sro, vložka číslo 13684/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. 2/2018 je úprava ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4. Prílohy č. 1 k ZoD č. 2/2018, v znení dodatku č. 1 ZoD č. 2/2018 za naviacpráce na nasledovných objektoch:

- a) PS01 Strojnotechnologická časť
rozšírená o nový súbor DPS01 – 8 Prečerpávacia šachta
(Zhotovenie technologickej časti prečerpávacej šachty, ktorá bola vytvorená z pôvodnej kruhovej betónovej šachty pre I. etapu prevádzkovania celo obecnej čistiarne odpadových vôd)

v nasledovnom rozsahu:

- a. Výroba a dodávka nerezového hrablicového koša DN 300 pre mechanické predčistenie pritekajúcich žumpových vôd z vypúšťacej šachty cez spojovacie potrubie do šachty.
- b. Montáž hrablicového koša.
- c. Dodávka ponorného kalového čerpadla s pätkovým kolenom DN65 so spúšťacím zariadením.
- d. Montáž čerpadla s výtlačným potrubím DN100 v dĺžke 12 m do vyrovnávacej nádrže BJ.
- e. Výroba a dodávka ocelového rebríka dl. 4,5 m.
- f. Montáž ocelového rebríka do stredového otvoru krytu šachty.
- g. Výroba a dodávka otočného zdvíhacieho ramena pre vyťahovanie a spúšťanie koša a čerpadla s kotviacimi pätkami.
- h. Dodávka ručnej navíjacej kladky o nosnosti 250 kg.
- i. Montáž zdvíhacieho ramena.
- j. Prekrytie otvorov v betónovom kryte ocelovou sieťkou.

II. Cena diela

- 2.1 Cena za dielo 423.500,17 € bez DPH a cena za dielo 508.200,85 € s DPH uvedená v bode 2. Dodatku č. 1 k ZoD č. 2/2018 sa upravuje z dôvodu navyše prác nasledovne:
- Cena bez DPH 430.690,71 €
 - Cena spolu s DPH 516.828,85 €,
- slovom: päťstošesťnásťtisícosemstodvadsaťosem eur a osemdesiatpäťeurocentov

- 2.2 Úprava ceny diela za naviacpráce je doložená nasledovnými listinami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 2/2018:
- a) Príloha č. 1 - Rozpis ceny ZoD vrátane Dod. č.2
 - b) Súhrnný list stavby
 - c) Rekapitulácia rozpočtových nákladov stavby
 - e) Dodatok č. 2 k rozpočtu objektu PS01 Strojnotechnologická časť (krycí list, rekapitulácia rozpočtu, prehľad rozpočtových nákladov)

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné náležitosti ZoD ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok č. je nedeliteľnou súčasťou ZoD.
- 3.3 Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ dva a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom následným po jej zverejnení na webovej stránke verejného obstarávateľa.

V Bešeňove dňa 27.9.2021



MOCOOP, spol. s r.o.
935 56 Starý Hrádok 36
020 01 501

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Rozpis ceny ZoD + Dod. č.1 + Dod. č. 2 – „Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd „

	Názov	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena spolu s DPH
1.	Jednostupňová PD vypracovaná podľa bodu 3.1.1 ZoD	20.500,00	4.100,00	24.600,00
2.	Položkový rozpočet podľa cenníka IČ a PP vypracovaný podľa bodu 3.1.2 ZoD	1.500,00	300,00	1.800,00
3.	Stavebné povolenie – rozhodnutie o povolení vodnej stavby a zároveň povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd s vyznačením právoplatnosti podľa bodu 3.1.3 ZoD	2.000,00	400,00	2.400,00
4.	Zhotovenie diela v rozsahu jednostupňového projektu bodu 3.1.4 a v zmysle celého rozsahu ZoD	401.190,71	80.238,14	481.428,85
5.	Vypracovanie prevádzkového poriadku na ČOV na skúšobnú prevádzku a trvalú prevádzku podľa bodu 3.1.5 ZoD	1.500,00	300,00	1.800,00
6.	PD skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie, geometrický plán a povolenie na skúšobnú prevádzku podľa bodu 3.1.6 ZoD	1.000,00	200,00	1.200,00
7.	Skúšobná prevádzka a jej vyhodnotenie podľa bodu 3.1.7 ZoD	1.000,00	200,00	1.200,00
8.	Zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia stavby - povolenia na trvalú prevádzku a vyznačenie jeho právoplatnosti podľa bodu 3.1.8 ZoD	2.000,00	400,00	2.400,00
	Cena spolu	430.690,71	86.138,14	516.828,85

Dátum: 27.09.2021



MOCOOP, spol. s r.o.
 935 58 Starý Hrádok 36
 IČO 34 102 601
 IČ DPH: SK2020401922