

Dodatok k Zmluve o dielo z 9.07.2021

uzavretá podľa § 536 až 565 obchodného zákonníka č. 513/1991
(Obchodný zákonník)

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 07221 Nacina Ves

štatutárny zástupca: p. Anton Šándor
bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK29 5600 0000 0042 0653 6001
IČO: 00325511
DIČ: 2020739061

1.2. Zhotoviteľ: URBA s.r.o.

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Eva Mačáková
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.
IBAN: SK31 1111 0000 0012 1862 5008
IČO: 47 221 801
DIČ: 2023800911

2. Predmet zmluvy

V zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú dôvodom na zmenu zmluvy doplňujúce služby a zároveň nepredvídateľné okolnosti.

V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona o VO zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, pričom ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením a službami podľa pôvodnej zmluvy a zároveň spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo podstatnú duplicitu nákladov.

V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tieto náležitosti sú naplnené vzhľadom nepredvídateľným požiadavkám na zmenu územného plánu, ktoré vznikli v čase od uzavretia zmluvy.

V zmysle vyššie uvedeného

v tomto dodatku k zmluve o dielo zo dňa je rozšírenie rozsahu riešenej lokality:

- Spracovanie **rozšírenia lokality RD Vybúchanec** v Zmenách a doplnkoch č.3 územného plánu obce Nacina Ves.
- Spracovanie **nového** Oznámenia o strategickom dokumente v zmysel zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

3. Obsah predmetu zmluvy

3.1. Obsah Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O bude nasledovný:

Kapitola sa nemení.

3.2. Počet vyhotovení

Kapitola sa nemení, body 1 a 4 sa spracujú nanovo pre rozšírenú lokalitu.

1. Návrh ZaD č.3 ÚPN - O: 3 x,
v elektronickej podobe: 1x textová a grafická časť - súbory „pdf“, jpg
4. Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č.24/2006 Z.z. - 1x v elektronickej podobe (PDF /JPG)

4. Termín plnenia

Kapitola sa mení.

Návrh ZaD č.3 ÚPN – O **do 20. 10. 2021**
Čistopis ZaD č.3 ÚPN – O do 60 dní od prebratia vyhodnotenia pripomienok z prerokovania ZaD

5. Cena za dielo

Cena za spracovanie **rozšírenia lokality RD Vybúchanec** v Zmenách a doplnkoch č. 3 územného plánu obce

Výkon	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena celkom v EUR
Návrh rozšírenia lokality RD Vybúchanec v ZaD č. 3 ÚPN – O	1 900,00	0,00	1 900,00

Spracovateľ nie je platca DPH.

Platba za dielo sa uskutoční po odovzdaní nového Návrhu ZaD č. 3 ÚPN-O na základe faktúry do 14 dní.

7. Záverečné ustanovenia

Kapitola sa nemení.

V Nacinej Vsi dňa 24.9.2021

Potvrdenie objednávateľa

Potvrdenie zhotoviteľa