

DODATOK č. 12 k ZoD č. 009/02/07
na stavbu „Kanalizácia a ČOV Nacina Ves“

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Nacina Ves
Sídlo:	072 21 Nacina Ves
Zastúpený:	Anton Šandor, starosta obce
IČO:	325511
Telefón, fax:	056/6884261
E-mail:	nacinaves@nacinaves.sk
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
IBAN:	SK29 5600 0000 0042 0653 6001
Zhotoviteľ:	EKOÚNIA s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná 33/3852, 071 01 Michalovce
Zastúpený:	Ing. Miroslav Drančák, konateľ spoločnosti
	Ing. Radovan Drančák, konateľ spoločnosti
	Ing. Jana Drábová, konateľ spoločnosti
IČO:	36216305
IČ DPH:	SK2020041221
Telefón:	056/6886451-2,
E-mail:	ekounia@ekounia.sk
Bankové spojenie:	ČSOB a.s./OTP Banka Slovensko, pobočka Michalovce
IBAN:	SK98 5200 0000 0000 0677 3063
OR:	Okresný súd Košice I., odd. Sro, vložka č. 13493/V

Po vzájomnej dohode m e n í m e:

Čl. V Cena za dielo

Na ukončenie v CÚ 2.Q.2020	2 967 148,19 EUR bez DPH
Prestavané v r.2021	43 907,61 EUR bez DPH
Index 2.Q.2020 – 2.Q.2021 1,022	2 987 551,87 EUR bez DPH
DPH 20%	597 510,37 EUR
Celkom na ukončenie s DPH	3 585 062,24 EUR
Prestavané k 2.Q.2021	470 119,10 EUR bez DPH
DPH	94 011,54 EUR
Prestavané s DPH	564 130,64 EUR
Celková cena diela CÚ 2.Q.2021	3 457 670,97 EUR bez DPH
DPH	691 521,91 EUR
Celková cena diela s DPH	4 149 192,88 EUR

Ostatné náležitosti ZoD ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jedno vyhotovenie. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

V Nacinej Vsi, dňa



V Michalovciach, dňa 20.10.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

