

DODATOK č.1

k

ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.07.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov:
sídlo:
zastúpený:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach obchodných:
osoba zodpovedná
za prevzatie prác:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Ďapalovce

Ďapalovce 136, 094 05 Ďapalovce
Ing. Ján Cmár, starosta obce

Ing. Ján Cmár

Ing. Ján Cmár
00332321
2020640941
Prima banka Slovensko, a. s.
SK38 5600 0000 0036 1998 1010

a

Zhotoviteľ:

názov:
sídlo:
zastúpený:
stavbyvedúci:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Milan Zajaroš

Piskorovce 17
Milan Zajaroš
Milan Zajaroš
53375092
1083372004
Prima Banka, a.s. Vranov n.T.
SK45 5600 0000 0045 4558 0007

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v tomto dodatku takto:

1. V čl. IV ods. 1 sa pôvodné znenie „v lehote do **3 mesiacov**“ mení na znenie „vzhľadom na zlé situáciu na trhu s dostupnosťou materiálov potrebných na použitie na stavbe v lehote do **5 mesiacov**“.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.7.2021 sa nemenia a platia v pôvodnom znení.

V Ďapalovciach, dňa 19.10.2021

Za objednávateľa:


Ing. Ján Cmár
starosta obce



Za zhotoviteľa:

