

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Názov stavby:

„Nacina Ves – Vybúchanec plocha na cintoríne p. č. 1153“

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Nacina Ves**
Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
IČO:00325511
V zastúpení: Anton Šandor – starosta obce
Tel. číslo:+421 56 6498224
Email: nacinaves@nacinaves.sk

a

Zhotoviteľ: **ZEPO, spol. s r. o.**
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:36202053
IČ DPH:SK2020040341
Štatutárny orgán: Ing. Viktor Jozef - [konateľ spoločnosti](#)
Obchodný register: Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro,
vložka č.11993/V
Bankové spojenie: ČSOB, Banka Slovensko
Č. ú.:SK58 7500 0000 0040 2878 3519
Tel. č.:056/6884832, 6432554
E-mail: zepo@zepo.sk

Zmluvné strany sa dohodli na tomto **dodatku č.1** k Zmluve o dielo zo dňa 05.10.2021, podľa článku XV. odst. 3. tejto Zmluvy o dielo.

Tento dodatok zohľadňuje nasledovné zmeny:

čl. II.
Práce navyše

Cena bez DPH 920,20 EUR

DPH 20 % 184,04 EUR

Celková cena s DPH 1.104,24 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 05.10.2021.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa 26. 10. 2021

V Nacinej Vsi, dňa 26. 10. 2021

.....

.....

Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy

Za Objednávateľa:
Anton Šandor
starosta obce