

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov na realizáciu zákazky  
**„Debarierizácia Strednej odbornej školy priemyselných technológií, Učňovská 5,  
Košice-Šaca“**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ** : **Stredná odborná škola priemyselných technológií**  
**Sídlo** : Učňovská 5, 040 15 Košice  
**Štatutárny orgán** : Mgr. Lýdia Sýkorová, poverená vedením školy  
**IČO** : 17050367  
**DIČ** : 2020959314  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**IBAN** : SK79 8180 0000 0070 0069 9343  
**Telefónny kontakt** : 055/7260100  
**Email** : sykorova@sossaca.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno** : Control F s.r.o.  
**Sídlo** : Drevárska 470/2A, 052 01 Spišská Nová Ves

**IČO** : 52507581  
**DIČ** : 2121045245  
**IČ DPH** : SK2121045245  
**Bankové spojenie** : Tatra Banka a.s.  
**IBAN** : SK36 1100 0000 0029 4807 3617  
**Obchodný register** : Oddiel Sro., vložka číslo 46710/V

**Zastúpený** : Ing. Tomáš Petráš  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach technických** : Ing. Tomáš Petráš  
**vo veciach zmluvných** : Ing. Tomáš Petráš  
**Telefónne č.** : 0911844308

**E-mail** : petras@controlf.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 10.07.2025 Zmluvu o dielo č. 28/2025, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce zákazky **„Debarierizácia Strednej odbornej školy priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca“** zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 10.07.2025, ID zmluvy: 11055196 (ďalej len „Zmluva“).

Pri realizácii stavebných prác došlo k nutnosti realizácie prác navyše, ktoré v čase prípravy podkladov pre výber zhotoviteľa diela nebolo možné predvídať a ich potreba vyplynula z potreby ich realizácie. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej zmluvy v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení takto:

### **Čl. 1. Zmena ustanovení Zmluvy**

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene bodu 1 čl. III, ktorá sa mení nasledovne:

Cena diela bez DPH: 149.012,06 EUR

Cena diela s DPH: 183.284,84 EUR

### **Čl. 2. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

V Košiciach – Šaci , dňa 20.08.2025

V Košiciach, dňa 20.08.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
SOŠ priemyselných technológií  
zastúpená  
Mgr. Lýdia Sýkorová  
Poverená vedením školy

.....  
Control F s.r.o  
zastúpená  
Ing. Tomáš Petráš  
konateľ