

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. ID/0041/2021

medzi

Poskytovateľom: Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35541016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľom: Obec Nový Salaš
sídlo: Nový Salaš, Nový Salaš 75
IČO: 00691283
DIČ: 2021261374
Štatutárny orgán: Andrea Michalková, Ing.

Bankové spojenie: 0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK87 0200 0000 0044 9548 0453

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Ing. Andrea Michalková

telefón: 0918245021

e-mail: obecnovysalas@gmail.com

(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 4.10.2021 Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). V súlade s ust. Čl. XI bod 5 zmluvy a rozhodnutím dotačnej komisie sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku.

Predmet Dodatku

1. V čl. I bod 3 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“.
2. V Čl. III bod 4 zmluvy sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledovne: „Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať projekt najneskôr v termíne do 30.11.2021“.
3. V čl. IV bod 2 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“.
4. V súlade so žiadosťou prijímateľa o zmenu projektu sa mení Príloha č. 1 zmluvy v dotknutej časti. Žiadosť o zmenu projektu je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle poskytovateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ, dva poskytovateľ a jeden sprostredkovateľ.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je žiadosť o zmenu projektu.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa 28.10.2021

V Košiciach dňa 27.10.2021

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Ing. Andrea Michalková
starostka obce

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Nový Salaš, Nový Salaš č. 75,044 17
Názov projektu	Zachovajme kultúrne dedičstvo našich obcí
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0041/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu
<i>Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.</i>
Začiatok realizácie projektu: 3.7.2021 Dátum ukončenia projektu: 3.7.2021 Spôsob realizácie projektu: Projekt sa bude realizovať prostredníctvom celodennej akcie, ktorá sa uskutoční dňa 3.7.2021 na futbalovom ihrisku v obci Nový Salaš. <u>Položky rozpočtu:</u> Propagácia podujatia (plagáty, pozvánky) 250,00 € Informačné brožúry, prospekty 550,00 € Spotrebný materiál (trička s logom KSK) 800,00 € Ozvučenie akcie 500,00 € Nájom prístreškov, pódia, stanov 300,00 € Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí 1 500,00 € Nákup pamätných medailí 1 200,00 € Vystúpenie folklórnych, hudobných skupín a hostí 3 500,00 € Detské atrakcie (skákacie hrady, babysitting, lukostreľba) 700,00 € Nájom prenosných WC s umývadlom 216,00 € Spolu: 9 516,- Eur

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Začiatok realizácie projektu: 3.7.2021

Dátum ukončenia projektu: 16.10.2021

Spôsob realizácie projektu: Projekt sa bude realizovať prostredníctvom akcií, ktoré sa uskutočnia dňa 3.7.2021 na futbalovom ihrisku v obci Nový Salaš a dňa 16.10.2021 na verejnom priestranstve v strede obce Nový Salaš.

Položky rozpočtu:

Propagácia podujatia (plagáty, pozvánky) 294,30 €

Informačné brožúrky, prospekty, banery 726,60 €

Spotrebný materiál (trička s logom KSK) 944,10 €

Ozvučenie akcie 600,00 €

Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí 1 950,00 €

Nákup pamätných medailí, diplomov 1 146,29 €

Vystúpenie folklórnych, hudobných skupín a hostí 3 660,00 €

Detské atrakcie (skákacie hrady, babysitting, lukostreľba) 714,40 €

Nájom prenosných WC s umývadlom 270,00 €

Spolu: 10 305,69 Eur

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny sú obmedzenia pohybu vzhľadom na aktuálnu situáciu a výskyt koronavírusu v našom okrese. Obmedzenia hromadných podujatí ovplyvnili možnosť viacerých ľudí z obce a okolia zúčastniť sa našej akcie a preto organizátor rozhodol o dvojdnovej akcii. Rozpočet projektu sa navýši, ale obec ho bude financovať z vlastných zdrojov. Nájom prístreškov obec pokryla nákupom vlastných, preto z rozpočtu sme položku vymazali. Navýšené boli sumy v pôvodných a upravených položkách rozpočtu.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:Ing. Andrea Michalková.....

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu:Nový Salaš.....

Dátum podpisu:27.9.2021.....