

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. ID/0019/2021

medzi

Poskytovateľom: Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35541016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľom: Obec Viničky
sídlo: Viničky, Tokajská 191/5
IČO: 00332101
DIČ: 2020730635
Štatutárny orgán: Michal Takáč
Bankové spojenie: 0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Michal Takáč
telefón:
e-mail: obecvinicky@gmail.com

(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 4.10.2021 Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). V súlade s ust. Čl. XI bod 5 zmluvy a rozhodnutím dotačnej komisie sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku.

Predmet Dodatku

1. V čl. I bod 3 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“
2. V Čl. III bod 4 zmluvy sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledovne: „Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať projekt najneskôr v termíne do 30.11.2021.“
3. V čl. IV bod 2 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“
4. V súlade so žiadosťou prijímateľa o zmenu projektu sa mení Príloha č. 1 zmluvy v dotknutej časti. Žiadosť o zmenu projektu je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle poskytovateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ, dva poskytovateľ a jeden sprostredkovateľ.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je žiadosť o zmenu projektu.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa 28.10.2021

V Košiciach dňa 27.10.2021

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Michal Takáč
starostka obce

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Viničky, Tokajská ulica 191/5, 07631 Viničky
Názov projektu	Rekonštrukcia vojenského objektu ľahkého opevnenia-rekonštrukcia filagorie
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0019/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

Začiatok realizácie projektu 1.6.2021

Dátum ukončenia projektu 31.10.2021

Čistenie okolia, výrub stromov, teréne úpravy, likvidácia a odvoz odpadu a nečistôt	2500,00 EUR
Oprava schodov do filagorie	1 000,00 EUR
Oprava železnej konštrukcie filagorie, oprava strechy, zábradlia a podlahy	3 000,00 EUR
Odstránenie náterov a povrchové nátery konštrukcií a stavebných častí	2 000,00 EUR
Interiérové a exteriérové informačné a smerové tabule, betónové makety	3 000,00 EUR
Zariadenie na vonkajšie sedenie do filagorie	500,00 EUR

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Začiatok realizácie projektu 18.10.2021

Dátum ukončenia projektu 26.11.2021

Čistenie okolia, výrub stromov, teréne úpravy, likvidácia a odvoz odpadu a nečistôt	1500,00 EUR
Oprava schodov do filagorie	500,00 EUR
Oprava železnej konštrukcie filagorie, oprava strechy, zábradlia a podlahy	2 500,00 EUR
Odstránenie náterov a povrchové nátery konštrukcií a stavebných častí	1 000,00 EUR
Interiérové a exteriérové informačné a smerové tabule, betónové makety	0,00 EUR
Zariadenie na vonkajšie sedenie do filagorie	500,00 EUR

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Navrhované zmeny sú opodstatnené, nakoľko poskytnutá dotácia nevykryje plánované výdavky a pristúpime k úprave rozpočtu a realizáciu projektu zhotoviteľ začne po obdržaní objednávky. Zhotoviteľovi, objednávku doručíme po podpísaní zmluvy s poskytovateľom dotácie.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Michal Takáč

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: *Vipičky*

Dátum podpisu: *11. 10. 2021*