
Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO č.16102020

uzatvorený podľa príslušných ustanovení § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zákonníka
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Nacina Ves
Sídlo:	Nacina Ves 229 07221 Nacina Ves
Zastúpená:	Anton Šandor – starosta
IČO:	00325511
DIČ:	2020709061
Bankové spojenie:	Prima banka slovensko , a.s
IBAN:	SK7656000000004206536028
E-mail:	nacinaves@nacinaves.sk
1.2 Zhotoviteľ:	STAVOTREND MI s.r.o
Sídlo:	Masaryková 60, 071 01 Michalovce
Splnomocnený zástupca:	Ján Kachnič
IČO:	44846207
DIČ:	SK 2022906941
Bankové spojenie:	Prima banka a.s
IBAN:	SK8456000000004292542001
Kontakt:	0918 973 876
E-mail:	stavotrendmi@post.sk
Zapísaná v OR: V OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: sro, vložka číslo:24526/V	

1.3 Zmluvne strany uzatvorili dňa 16.10.2020 Zmluvu o dielo č.16102020, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi**“, v rozsahu definovanom v prílohe č.1 (rozpočet) Zmluvy o dielo č. 16102020. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.

1.4 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyše prác a následného informovania objednávateľa zhotoviteľom a odsúhlasenie vykonania týchto prác Objednávateľom sa zmluvne strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo.

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Počas realizácie diela „**Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi**“, sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č.1. tohto dodatku.

Vykonanie naviac prác, ktoré sú premetom tohto dodatku č.1, sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela.

2.2 Celková hodnota naviac prác predstavuje sume:

Cena bez DPH:	698,93 Eur
DPH 20%	139,79 Eur
Cena s DPH	838,72 Eur

Slovom: osemstotridsaťosem a sedemdesiatdva eurocentov

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

3.2 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

3.3 Zmluvne strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú

3.4 Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto Dodatku je špecifikácia naviac prác.

V Nacinej Vsi dňa 24.11.2021

V Michalovciach, dňa 24.11.2021

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

Anton Šandor - starosta

Ján Kachnič - konateľ

Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer