

DODATOK č. 2 **k Zmluve o dielo č. 20200801**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1 **Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: Obec Bystré

Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**

Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**

IČO: **00332275**

DIČ: **2020640886**

IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**

Bankové spojenie: **VÚB banka**

IBAN: **SK65 0200 0000 0000 1932 2632**

Telefón: **+421 574452144**

Fax: **+421 574452144**

E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**

www.obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Peter Sabol**

Sídlo: **Cementárska 317/28, 09434 Bystré**

Štatutárny zástupca: **Peter Sabol, SZČO**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Peter Sabol, SZČO**

vo veciach technických: **Peter Sabol, SZČO**

Bankové spojenie: **mBank pobočka Prešov**

IBAN: **SK 10 8360 5207 0042 0642 2645**

IČO: **51075369**

DIČ: **1084946819**

IČO DPH: **SK1084946819**


Telefón: **0915222303**

E – mail: **getsos.p@gmail.com**

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-16959

Článok I. **Úvodné ustanovenia**

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.08.2020 zmluvu o dielo č. 20200801, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo – stavbu: „**Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré**“.



- 1.2. V súlade s článkom 5 Cena predmetu zmluvy sa zmluvné strany na základe požiadavky objednávateľa dohodli na znížení ceny za zhotovenie predmetu zmluvy a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa pre realizáciu prác a tak práce a materiál na objekte 02 – SO 02 Oprava asfaltového ihriska v rozsahu, ktorý je uvedený v tabuľke bodu 1.3 objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžii. Na základe toho podľa bodu 11.3 článku 11 Záverečné ustanovenia Zmluvy zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve.
- 1.3 Práce a materiál na objekte 02 – SO 02 Oprava asfaltového ihriska, ktorý objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžii .

D 9 Ostatné konštrukcie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena (eur)	Cena celkom (eur)
11	K	917762119.S	Osadenie podhrabovej dosky do lôžka z betónu prostehotr. C 16/20 s bočnou oporou	m	226,500	4,51	1 021,52
12	M	592330002914.S	Betónový panel 300/50 mm, podhrabová doska pre oplatenie	ks	77,010	15,95	1 228,31
13	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, podhrabové dosky z betónu prostého tr. C 20/25	m3	22,650	78,58	1 779,84
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,916	9,00	26,24
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,320	0,25	14,58
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,916	7,11	20,73
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,832	0,79	4,61
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - (17 01) ostatné	t	2,916	10,25	29,89

4 125,72 eur bez DPH

825,14 eur DPH

4 950,86 eur s DPH

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1. V článku 5 Zmluvy Cena predmetu zmluvy sa pôvodné znenie odseku 5.2, druhá časť v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

Cena diela je:

Objekt 01 – SO 01 Altánok

Cena bez DPH 15 820,14 eur

DPH 20% 3 164,03 eur

Celková cena 18 984,17 eur

Slovom: osemnásťtisícdeväťstoosemdesiatštyri eur a 17 centov.

Objekt 02 – SO 02 Oprava asfaltového ihriska

Cena bez DPH 16 630,29 eur

DPH 20% 3 326,06 eur

Celková cena 19 956,35 eur

Slovom: devätnásťtisícdeväťstopäťdesiatšesť eur a 35 centov.

Spolu:

Cena bez DPH 32 450,43 eur

DPH 20% 6 490,09 eur

Celková cena diela 38 940,52 eur


Slovom: tridsaťosemtisícdeväťstoštyridsať eur a 52 centov.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**


- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 3.3. Dodatok sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Bystré, dňa 27.11.2020

Bystré, dňa 27.11.2020


Peter Sabol
Hlavná 317/28
Bystré
IČO: 51075369 DIČ: 1084946819

zhotoviteľ
Peter Sabol
SZČO


objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce Bystré

