

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO 3/2021

podľa §536 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Názov: Attila Hires – STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Sídlo: P.O. Hviezdoslava 25/20, Veľké Kapušany, 079 01

Zapísaný v: OÚ Michalovce, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č.807 - 11829

IČO: 40010007

DIČ: 1020898087

IČ DPH: SK1020898087

Štatutárny zástupca: Attila Hires

Osoba oprávnená jednať

vo veciach zmluvných: Attila Hires

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT (BIC) kód banky: GIBASKBX

IBAN: SK15 0900 0000 0005 5155 6865

Číslo účtu: 0551556865/0900

Telefón: 0907 257 039

Fax:

E-mail: hires.attila@gmail.com

Adresa na doručovanie písomností

prostredníctvom pošty: Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P.O. Hviezdoslava 25/20,
Veľké Kapušany, 079 01

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Názov: OBEC Malý Horeš

Sídlo: ul. Družstevná č.233/33

076 52 Malý Horeš

Zapísaný v:

IČO: 00331724

DIČ: 2020730481

IČ DPH:

Štatutárny zástupca: Furik Csaba – starosta obce

Osoba oprávnená jednať

vo veciach zmluvných: Furik Csaba – starosta obce

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

IBAN: SK78 0200 0000 0000 0612 9622

Číslo účtu: 6129622/0200

Telefón: 056/6285370, 0907 349 797

E-mail: malyhores@dornet.sk

Adresa na doručovanie písomností

prostredníctvom pošty: OBEC Malý Horeš
ul.Družstevná č.233/33
076 52 Malý Horeš

(ďalej len „objednávateľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ dňa 27.09.2021 uzatvorili zmluvu o dielo na zhotovenie stavby:

„Rekonštrukcia vstupov a priekopy na ulici družstevnej Vetva A (smer k družstevným bytom)“ v rozsahu uvedenom v súťažných podmienkach a oceneného výkazu výmer.

Zmluva o dielo zo dňa 27.09.2021 sa mení v súlade s článkom IX. Tejto zmluvy.

II. PREDMET DODATKU

Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

V článku III. Bod b) sa mení termín ukončenia stavby z 15.11.2021 na termín 30.04.2022.

Dôvodom zmeny termínu sú nevhodné klimatické podmienky pre pokládku asfaltobetónu.
Ostatné časti stavby sú ukončené.

Ostatné časti a odseky zmluvy zostávajú nemenné.

Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach z ktorých 2 vyhotovenia dostane objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený na základe ich práva, slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumiteľné. Po prečítaní na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy

Malý Horeš, dňa 10.11.2021

Malý Horeš, dňa 10.11.2021