

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 19.7.2021 uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení neskorších predpisov.

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	Obec Malá Lehota
Názov:	Obecný úrad
Sídlo:	Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota
Štatutárny zástupca:	Dušan Pacalaj - starosta
Bankové spojenie:	VUB banka
Číslo účtu:	SK50 0200 0000 0000 0352 7422
IČO:	00320862
DIC:	2021111444

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	TIM SK, s.r.o.
Sídlo:	Moravecká 18/605, 951 93 Topoľčianky
Štatutárny zástupca:	Peter Kováčik, konateľ
Bankové spojenie:	VUB banka
č. účtu:	SK40 0200 0000 0031 4304 7256
IČO:	36626422
IČ DPH:	SK2021828952
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Nitra vložka sro. č.34704/N

Čl. 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany dňa 19.7.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: „Úprava miestnej komunikácie“ (výkopové zemné práce a presun zemín, terénne úpravy) špecifikovaného v uvedenej zmluve.

Čl. 3

PREDMET DODATKU

3.1. Predmetom tohto dodatku sú navyše práce a práce nad rozsah dohodnutý v zmluve, a to: inštalácie tkanej goetextílie 4 rolne (výstužná a separečná – PK–tex PP45: 5,20m x 100m) na podložie novovytvorenej pláne pre miestnu komunikáciu. Daný predmet dodatku je potrebný inštalovať na podložie komunikácie z dôvodu značného ílovitého charakteru podložia, ktorý je potrebný odseparovať od novobudovanej vrstvy z drveného kameniva.

Čl. 4

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA NAVIAC PRÁČ

4.1. Z dôvodu rozšírenia rozsahu a doplnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich úprav a z dôvodu doplnenia predmetu zmluvy sa cena diela uvedená v Čl. 4. zmluvy dopĺňa v zmysle nižšie uvedenej kalkulácie

4.2. Cena navyšiac prác a prác nad rozsah dohodnutý v Zmluve o dielo je v celkovej výške:

Cena bez DPH:	3920,00	eur
DPH 20 %:	784,00	eur
Cena vrátane DPH:	4704,00	eur

Čl. 5

TERMÍN PLNENIA PREDMETU DODATKU

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tohto dodatku, vykonanie navyšiac prác bude realizované zhotoviteľom diela najneskôr do 30.11.2021.

5.2. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2021.

Čl. 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

6.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.

6.3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

6.4. Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

6.5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom tohto dodatku oboznámili s jeho obsahom a súhlasia s dohodnutými podmienkami.

V Malá Lehota, dňa 25. 11. 2021