

OBEČNÝ ÚRAD HRUBONOVO	
Dátum: 20.12.2021	
Podacie číslo: 498/2021	Číslo spisu: 47/2021
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

číslo zmluvy: 2021/12/02

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

Názov : **Obec Hruboňovo**
 Sídlo : Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo
 zastúpený : Vladimír Fabo, starosta obce
 IČO : 00 308 013
 DIČ : 2021062703
 Tel. : +421 37 789 60 65
 E-mail : obechrubonovo@hrubonovo.sk
 Právna forma : obec - samospráva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : **CS, s.r.o.**
 Sídlo : Strojárska 5487, 917 02 Trnava
 zastúpený : Ing. Igor Baďura, konateľ
 IČO : 44101937
 DIČ : 2022578954
 IČ DPH : SK2022578954
 Bankové spojenie : VUB / UNICREDIT BANK
 Číslo účtu IBAN : SK1502000000002440132356 / SK3911110000001212273013
 Tel : 033/2933290
 E-mail : cstt@cstt.sk
 Označenie registra : OR OS TT oddiel Sro vložka 21753/T
 Zhotoviteľ je platca DPH áno
 Zapísaný v OR OS TT, odd. Sro, vl.č. 21753/T
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:
 vo veciach zmluvných:
 súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:

Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:
 vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura
 súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Ing. Čaniga
 výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Čaniga

Technický dozor objednávateľa:

1. PREAMBULA

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
- 1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
- 1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
 - 2.1.1. dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.2. projektová dokumentácia pre projekt „Prepojenie vodovodu Čermany – Hruboňovo, Šurianky“ spracovaná s výkresovou časťou a výkazom výmer – rozpočtom dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby,
 - 2.1.3. ponuka zhotoviteľa zo dňa 9.11.2021 súčasťou, ktorej je ocenený výkaz výmer, spracovaný zhotoviteľom na základe súťažných podkladov, a to aj v elektronickej podobe (príloha č. 1).
- 2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela „Prepojenie vodovodu Čermany – Hruboňovo, Šurianky“.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím. Dielo musí byť dokončené najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
- 3.2. Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je Obec Hruboňovo.
- 3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou mocou.
- 3.4. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanú sa tak súčasťou zmluvy.
- 3.5. Podrobný harmonogram postupu prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby jednotlivé práce boli dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky skúšky, revízie, skúšobné prevádzky v zmysle STN, požiadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné úkony pre funkčnosť stavby, potrebné k prevzatíu diela. Harmonogram realizácie prác a jeho aktualizácie musia byť odsúhlasené Objednávateľom a predložené Zhotoviteľom minimálne 10 kalendárnych dní pred termínom realizácie danej činnosti popísanej v harmonograme prác.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Pokiaľ objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s bodom 10.2 tejto zmluvy.
- 3.7. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany

povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 9.11.2021 vrátane naceného výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Ceny a sadzby zahŕňajú všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy v takej výške ako sú potrebné pre vykonanie a dokončenie Diela a odstránenie väd v súlade so Zmluvou. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH (20%) v EUR	Cena s DPH v EUR
Prepojenie vodovodu Čermany – Hruboňovo, Šurianky	154 257,00,-	30 851,40,-	185 108,40,-

- 4.1. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.
- 4.2. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.
- 4.3. Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zámenny použitých materiálov na zabudovanie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámenny materiálov a naviac práce a menej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technicko cenové riešenie navrhovaných zmien. Ocenenie zmien zhotoviteľ vykoná v intenciách ocenených výkazu výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulácie vlastných nákladov a zisku, alebo použitím cenových predpisov Ministerstva financií SR. K takémuto technicko cenovému riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia. Ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojoľnej zámene materiálov alebo k vykonaniu naviac prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác objednávateľom.

- 4.4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. 2-3 tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci, náklady odplaty za práva akéhokoľvek duševného vlastníctva a odplaty licencií súvisiaceho s realizáciou diela. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej dokumentácie zhotoviteľa (realizačnej, geodetickej, výrobnej dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, archeologickej, geologickej, dokumentácie skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie) pokiaľ budú potrebné. V dokumentácii zhotoviteľa budú zohľadnené všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebných povolení / ohlásení a iných stanovísk a rozhodnutí. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na geologické, archeologické, geodetické, projektové, inžinierske a ostatné práce pokiaľ budú potrebné. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezariadenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.
- 4.5. Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr a záverečnej faktúry zhotoviteľom v deň prevzatia diela. Faktúru zhotoviteľ vystaví vždy na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.
- 4.6. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami vo forme položkovitého rozpočtu – zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.
- 4.7. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.8. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 4.9. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi štyri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe.

- 4.10. Splatnosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 60 dní od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela prerokovať a odsúhlasiť harmonogram postupu prác.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v článku 3.
- 5.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, samosprávy a pod.).
- 5.6. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a prízjazd na stavenisko a prípojky elektro a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak to charakter diela vyžaduje.
- 5.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 5.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
- 5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie.
- 5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.
- 5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ

oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

- 5.13. Zhotoviteľ je oprávnený využiť pri realizácii diela subdodávateľov uvedených v prílohe č. 5 tejto Zmluvy (zoznam vyplní zhotoviteľ najneskôr pri podpise zmluvy o dielo) v rozsahu údajov minimálne: Názov subdodávateľa, Adresa sídla / miesta podnikania/ Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
- 5.14. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi Objednávateľovi do 5 pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.15. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo.

6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávatel' budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávatel' spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.
- 6.2. Zhotoviteľ a objednávatel' sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu pri realizácii stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh, za účasti štatutárov objednávatel'a a zhotoviteľa, výsledky ktorého budú pre zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade nesplnenia považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom objednávatel'a odstúpiť od zmluvy s príslušnými dôsledkami. Organizovanie pracovných stretnutí zabezpečí objednávatel'.
- 6.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 6.4. Zhotoviteľ bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť objednávatel' minimálne 1 x týždenne.
- 6.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. Všetky tieto doklady sú prílohou tejto zmluvy.
- 6.6. Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým:
- 6.6.1. nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác v zmysle Harmonogramu postupu prác – príloha č. 2 o viac ako 15 dní,
 - 6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN.
- 6.7. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávatel' právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávatel'om, tento oznámi svoje stanovisko zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia

písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávatel' odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.

- 6.8. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávatel' nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 6.9. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávatel'a bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávatel'a o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávatel'ovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
- 6.10. Všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotoviteľa sa považujú za podstatné.
- 6.11. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávatel'a nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.
- 6.14. Stavebný denník:
 - 6.14.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
 - 6.14.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
 - 6.14.3. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
 - 6.14.4. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.
 - 6.14.5. Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
 - 6.14.6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
 - 6.14.6.1. denný záznam – dátum, údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,
 - 6.14.6.2. údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
 - 6.14.6.3. zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - 6.14.6.4. prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto

- prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,
- 6.14.6.5. zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,
 - 6.14.6.6. záznamy technického dozoru,
 - 6.14.6.7. záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
 - 6.14.6.8. záznamy o vykonaných skúškach
- 6.14.7. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
- 6.14.8. Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
- 6.14.8.1. základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,,
 - 6.14.8.2. zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
- 6.14.9. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
- 6.14.10. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
- 6.14.11. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
- 6.14.12. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor.
- 6.14.13. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
- 6.14.14. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 6.14.15. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.
- 6.14.16. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 6.14.17. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
- 6.14.18. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 6.14.19. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 6.14.20. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.
- 6.14.21. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 6.14.22. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.14.23. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľia vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
- 6.14.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

- 7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 30 pracovných dní vopred, kedy bude dielo tak, ako je uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní dodávatelia a poddodávatelia sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť.
- 7.3. Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov tak, ako sú uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku.
- 7.4. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EÚ a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:
- 7.5.1. 2x kompletne paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác,
 - 7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä (v prípade relevantnosti):
 - 7.5.2.1. certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa,
 - 7.5.2.2. doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby
 - 7.5.2.3. stavebný denník/ stavebné denníky subdodávateľov
- 7.6. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 20 kalendárnych dní po spísaní zápisnice o prevzatí diela a na základe výzvy objednávateľa, ak nebude dohodnuté niečo iné.

8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

- 8.1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ.
- 8.2. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 8.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela.
- 8.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na

predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednávateľom, ako celku.

- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne e-mailom na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie e-mailom, a to bezodkladne – najneskoršie v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklámácii vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady nastúpiť, najneskôr do 72 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ na odstránenie vady diela nenastúpi v dohodnutej lehote, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 9.3. Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ vykonať predovšetkým:
- 9.3.1. započítaním proti akejkolvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednávateľom v plnom rozsahu,
 - 9.3.2. započítaním proti zádržnému, pokiaľ toto ešte nebolo uhradené objednávateľom,
 - 9.3.3. vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia.
- 9.4. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia záručnej lehoty.
- 9.5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov zdravotníckej techniky a ostatných technológií použitých pri zhotovovaní diela u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy.

10. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.
- 10.2. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zapltenie 0,02 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.
- 10.3. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkolvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe alebo zádržnému.
- 10.4. Zapltením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.

- 10.5. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto preveденého práva alebo záväzku.
- 10.7. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 10.8. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

11. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.
- 11.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:
- 11.3.1. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,
 - 11.3.2. Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokovane fakturovaním,
 - 11.3.3. Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistenie,
 - 11.3.4. Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
 - 11.3.5. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia
 - 11.3.6. Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa.
 - 11.3.7. Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa,
 - 11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 11.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:
- 11.4.1. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
 - 11.4.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.
 - 11.4.3. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní,

- 11.4.4. Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa,
11.4.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

11.5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou.

11.6. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

12. RIEŠENIE SPOROV

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

12.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.

12.3. Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

12.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva za predpokladu jej zverejnenia podľa platnej legislatívy nadobúda účinnosť po získaní príspevku na realizáciu predmetu tejto Zmluvy o dielo z Environmentálneho fondu a po ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa príspevku, resp. Úradu pre verejné obstarávanie a je účinná iba v prípade odobrenia verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva o dielo.

13.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.4. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 4 zmluvy.

13.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

14. PRÍLOHY

14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| 14.1.1. Príloha č. 1 | Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 9.11.2021 vrátane CD nosiča |
| 14.1.2. Príloha č. 2 | Harmonogram postupu prác |
| 14.1.3. Príloha č. 3 | Výpis z obchodného registra zhotoviteľa |
| 14.1.4. Príloha č. 4 | Kontaktné adresy |
| 14.1.5. Príloha č. 5 | Zoznam subdodávateľov |

20.12.2021
V Hruboňovo, dňa.....


objednávateľ:



Vladimír Fabo, starosta

10.12.2021
V Trnave, dňa.....

zhotoviteľ:



Ing. Igor Baďura, konateľ

REKAPITULÁCIA

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Objekt:	Diaľkový prenos dát na centrálny dispečing	11 569,95
Objekt:	Prepojovací vodovod HDPE DN 150 1365,4m, DN 100 13,6m.	107 318,18
Objekt:	Vodomerná šachta	17 310,20
Objekt:	Elektrická NN prípojka	8 271,58
Objekt:	Redukčná šachta	9 787,09

CELKOM BEZ DPH

154 257,00

20% DPH

30 851,40

CELKOM S DPH

185 108,40

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
SÚ: 2/40102350/0200



ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
Objekt: Diaľkový prenos dát na centrálny dispečing

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

29	921	2100100061	Uvedenie do prevádzky, oživenie systému prenosov, vrátane softwarových prác	kpl	1,000	1 794,50	1 794,50
9	921	2100100063	D+M rozvádzač technológie a riadenia RM+DT vrátane zapojenia osadenia a výzbroje	kpl	1,000	5 160,40	5 160,40
43	921	2100100064	SW vybavenie GSM modemu	ks	1,000	305,55	305,55
44	921	2100100065	SW doplnenie objektu na dispečing	ks	1,000	1 309,50	1 309,50
45		3452100061003	Výplň prenosového systému	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

Celkom

11 569,95

ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
Objekt: Prepojovací vodovod HDPE DN 150 1365,4m, DN 100 13,6m.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CS, s.r.o.
Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	45,000	1,34	60,30
2	221	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	2,000	5,69	11,38
3	221	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	11,000	12,45	136,95
4	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	240,000	1,39	333,60
5	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	30,000	3,20	96,00
6	001	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2482,200	3,07	7620,35
7	001	141701101	Pretláčanie rúry v homina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	5,000	148,00	740,00
8	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	4964,400	1,67	8290,55
9	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	4964,400	0,83	4120,45
10	001	162401131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	1657,580	2,11	3497,49
11	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1657,580	2,10	3480,92
12	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	744,600	0,80	595,68
13	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	41258,620	0,16	6601,38
14	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	644,550	1,45	934,60
15	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	644,550	0,50	322,28
16	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1447,380	3,33	4819,78
17	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1654,800	2,51	4153,55

18	583	583410002900	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	40,800	10,77	439,42
19	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	599,330	5,92	3548,03
20	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homíne 1-4 so zhutnením	m2	4137,000	0,14	579,18
21	583	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 + A1	t	1498,325	6,73	10083,73

4 Vodorovné konštrukcie

22	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	206,850	13,32	2755,24
23	271	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	5,488	55,50	304,58
24	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	52,940	8,88	470,11

5 Komunikácie

25	221	567132111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	2,000	8,58	17,16
26	221	567132112	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	11,000	9,09	99,99
27	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	9,000	10,49	94,41

8 Rúrové vedenie

28	271	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	16,25	130,00
29	552	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	4,000	33,30	133,20
30	552	552520023700	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16, DUKTUS	ks	3,000	29,60	88,80
31	552	552520024600	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 800 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	66,60	66,60
32	271	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	18,50	55,50
33	271	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	18,50	18,50
34	552	552520060200	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	59,57	59,57
35	271	857314121	Montáž liatinovej tvarovky na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	28,12	56,24
36	273	273110004600	Tesnenie ploché, DN 80, PN 16, na vodu, elastomér s oceľovou vložkou, HAWLE	ks	12,000	3,39	40,68
37	273	273110004700	Tesnenie ploché, DN 100, PN 16, na vodu, elastomér s oceľovou vložkou, HAWLE	ks	9,000	4,59	41,31
38	273	273110004900	Tesnenie ploché, DN 150, PN 16, na vodu, elastomér s oceľovou vložkou, HAWLE	ks	3,000	5,09	15,27
39		309020018000-1	Skrutka M16, M20 dl. 70-80mm s maticou a podložkou	ks	192,000	0,61	117,12
40	552	552520041800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/100, PN 16, DUKTUS	ks	2,000	55,50	111,00
41	286	286530154200	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 17 D/DN 160/150, FRIALEN	ks	3,000	55,50	166,50

42	286	286530082500	T-kus prírubový FLT PE 100 SDR 17 D/DN 160/80, FRIALEN	ks	2,000	117,66	235,32
43	286	286530043000	Oblúk 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 L D 110 mm, WAVIN	ks	1,000	52,88	52,88
44		286510000100-1	Tvarovka ENPL d 110	ks	3,000	44,40	133,20
45	286	286530049400	Oblúk 22° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 L D 160 mm, WAVIN	ks	4,000	27,38	109,52
46	286	286530053300	Oblúk 11° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 L D 160 mm, WAVIN	ks	11,000	27,38	301,18
47	271	871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x6,6mm	m	13,600	0,88	11,97
48	286	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m, WAVIN	m	13,600	5,92	80,51
49	286	286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	1,000	11,40	11,40
50	271	871331130	Montáž vodovodného potrubia PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x14,6 mm	m	1365,400	0,64	873,86
51	286	286130034300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m, WAVIN	m	1365,400	11,84	16166,34
52	286	286530228000	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 160 mm, WAVIN	ks	227,000	12,58	2855,66
53	271	877271068	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	3,000	5,85	16,95
54	286	286530234000	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	1,000	25,90	25,90
55	286	286530154000	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 110/100, FRIALEN	ks	1,000	40,70	40,70
56	271	877331074	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm	ks	232,000	2,22	515,04
57	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	18,50	37,00
58	422	422210000400	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, typ S 13-111-606 P 3, PN 6	ks	2,000	66,60	133,20
59	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	18,50	37,00
60	449	449160000300	Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	2,000	207,20	414,40
61		422210001800-1	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	22,20	44,40
62	422	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	2,000	16,28	32,56
63		422210022900-1	Podkladová univerzálna doska pre hydrantový poklop	ks	2,000	44,40	88,80
64	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	18,50	55,50
65	422	422210000500	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, typ S 13-111-606 P 3, PN 6	ks	3,000	70,30	210,90
66		422210001900-1	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100-150 mm	ks	3,000	21,46	64,38
67	422	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	3,000	13,32	39,96
68	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	13,600	0,56	7,62

69	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	13,600	1,81	24,62
70	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1365,400	0,73	996,74
71	271	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1365,400	2,31	3154,07
72	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	111,00	444,00
73	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	17,40	34,80
74	552	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	17,34	34,68
75	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	17,40	52,20
76	552	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	17,34	52,02
77	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	34,65	69,30
78	552	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	2,000	45,18	90,36
79	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	1387,000	0,70	970,90
80	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1379,000	0,27	372,33

99 Presun hmôt HSV

81	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	686,875	6,07	4169,33
----	-----	-----------	--	---	---------	------	---------

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

82	923	230011101	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6.3	m	5,000	8,95	44,75
83	142	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	5,000	46,28	231,40
84	923	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200	m	5,000	32,63	163,15

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

85	000	000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	eur	1,000	5920,00	5920,00
86	000	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1110,00	1110,00
87	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1110,00	1110,00
88	000	000600025	Zariadenie staveniska -vodovod	eur	1,000	370,00	370,00

Celkom

107 318,18

ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
Objekt: Vodomerá šachta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	32,000	2,70	86,40
2	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	4,000	4,76	19,04
3	594	594300007500	Vodomerá a armatúra šachta BG, lxšxv 4500x2150x1800 mm, objem 17,4 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	3630,00	3630,00
4	271	8944141111-1	Osadenie železobetónovej šachty vodomernej alebo armatúrenej	t	19,300	33,00	636,90
5	594	594300007800	Komínik H 300 mm pre vodomerú a armatúru šachtu železobetónovú, HYDRO BG	ks	1,000	88,08	88,08
6	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, homina 3 do 100 m3	m3	74,849	3,85	288,17
7	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v homine 3	m3	22,455	7,25	162,80
8	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	59,450	4,95	294,28
9	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	59,450	2,31	137,33
10	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,119	4,63	134,82
11	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	628,459	0,46	289,09
12	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,999	8,33	224,90
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,999	0,83	22,41
14	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,900	4,95	227,21
15	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	47,850	14,77	706,74
16	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 bez zhutnenia	m2	30,000	0,26	7,80

4

Vodorovné konštrukcie

17	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,120	48,13	102,04
18	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,190	82,50	180,68

ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
 Objekt: Vodomerňá šachta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,115	13,20	107,12

8

Rúrové vedenie

20	271	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	8,000	27,50	220,00
21	552	552520025100	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 150 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	126,50	126,50
22	286	286530154000	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 110/100, FRIALEN	ks	4,000	60,69	242,76
23	552	552520083200	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE	ks	1,000	298,34	298,34
24	422	422010001300	Prírubový filter, DN 100, dĺ. 350 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, IVAR	ks	1,000	267,34	267,34
25		388240000700-2	Vodomer prírubový priemyselný DN 100 s usmerňovačom a prípravou pre diaľkový prenos dát	ks	1,000	2750,00	2750,00
26	422	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	4,000	104,50	418,00
27	271	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	27,50	82,50
28	552	552520060200	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	126,50	253,00
29	552	552520060100	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	165,00	165,00
30	271	871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	2,500	5,50	13,75
31	286	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	6,000	20,03	120,18
32	286	286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	4,000	16,94	67,76
33	271	877271012	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	6,000	14,19	85,14
34	286	286530187500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	2,000	51,46	102,92
35	271	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	4,000	25,04	100,16
36		422210001600-1	Kolečko posúvačové D 80-200 mm	ks	4,000	27,50	110,00
37	271	891261221-2	Montáž regulátora prietoku na potrubí DN 100 v šachte	ks	1,000	27,50	27,50
38		422210005600-2	Regulátor prietoku s diaľkovým ovládaním DN 100 Hawido 1303	ks	1,000	2695,00	2695,00

ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
Objekt: Vodomerňa šachta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	271	891264121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového, montážnej vložky, filtra alebo vodomeru DN 100	ks	3,000	22,44	67,32
40	273	273110004700	Tesnenie ploché, DN 100, PN 16, na vodu, elastomér s oceľovou vložkou, HAWLE	ks	20,000	6,82	136,40
41		309020018000-1	Skrutka M16,M20 dl. 70-80mm s maticou a podložkou	ks	160,000	0,90	144,00
42	552	552520025400	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 300 mm, PN 16, DUKTUS	ks	3,000	60,50	181,50
43	552	552520025800	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 500 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	109,11	109,11
44	552	552520025900	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 600 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	132,00	132,00
45	552	552520026300	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 1000 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	123,20	123,20
46	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	27,50	27,50
47		552410002600-1	Poklop štvorcový s rámom 600x600 mm D400	ks	1,000	275,00	275,00
48	319	319440009200	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 80 - 1", PN10, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	25,65	25,65
49	551	551110029100	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 25 1"	ks	1,000	13,82	13,82

99

Presun hmôt HSV

50	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	29,447	19,80	583,05
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

17 310,20

ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
 Objekt: Elektrická NN prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

2	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	4,000	20,56	82,24
1	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.4 ručne	m3	4,000	57,26	229,04
3	001	141720013	Nerádene zemné pretláčanie v homine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do 75 mm	m	15,000	69,93	1048,95
4	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	3,99	15,96
7	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,12	33,60

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

10	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	20,000	3,85	77,00
8	921	210010062	D+M Elektromerový rozvádzač R-EL (RE 2.1 F403 16A P0) pre priame jednotarifné meranie IP 43 elektromerova skriňa s pilierom do zeme s výzbrojou	kpl	1,000	715,00	715,00
15	921	210010065	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6036, uložená pevne	m	10,000	3,30	33,00
16		3450705200	Rúrka FXKVR 63	m	10,000	3,30	33,00
11	921	210010084	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,90
12		3450709300	FeZn d42 pancierová na stípe 32 svetlošedá	m	3,000	5,50	16,50
13	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	20,000	5,50	110,00
14		3544223850	označenie 30x4mm + svorky	kg	25,000	7,70	192,50
17	921	210411071-1	Zapojenie snímača vodomeru	ks	1,000	39,60	39,60
18	341	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	0,97	9,70
19	921	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,79	7,90
20	921	210800110	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	40,000	0,79	31,60
21	341	341110001000	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	40,000	3,76	150,40
22	341	341210004500	Kábel medený signálny JEFY 5x1 mm2	m	20,000	2,20	44,00
23	921	210872003	Vodič signálny uložený voľne JEFY 380 V 5x1	m	20,000	3,30	66,00
26	921	210872023	Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 5x1	m	20,000	3,30	66,00

ZADANIE

Stavba: **Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY**
 Objekt: **Elektrická NN prípojka**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**

Miesto: **ČERMANY, HRUBOŇOVO**

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27		3410350088	OLFLEX 12x1 Kábel pre pevne uloženie medený STN	m	20,000	5,50	110,00
24	921	210902380	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	5,000	3,30	16,50
25	341	341110033900	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	5,000	4,40	22,00
41		3452100061001	Tenzometrický snímač tlaku 1,6 Mp	ks	1,000	330,00	330,00
42		3452100061002	Magnetický dvemý spínač	ks	1,000	27,50	27,50
28	921	9989212941	Spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	605,00	605,00

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

30	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	14,19	141,90
31	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	1,62	16,20
32	583	583310000200	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 13043	t	2,920	15,40	44,97
33	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,57	5,70
34	283	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	10,000	0,88	8,80
35	946	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	10,000	3,04	30,40
36	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,000	8,48	33,92
37	946	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	40,000	0,42	16,80

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

38	000	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1650,00	1650,00
39	000	0004000411	Spolupráca s ZSDIS a.s.	eur	1,000	1100,00	1100,00
40	000	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1100,00	1100,00

Celkom

8 271,58

ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
 Objekt: Redukčná šachta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	16,000	2,32	37,12
2	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	2,000	4,09	8,18
3	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, homína 3 do 100 m3	m3	43,470	4,54	197,35
4	001	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v homíne 3	m3	13,040	6,23	81,24
5	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	43,700	6,98	305,03
6	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	43,700	3,90	170,43
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,572	3,98	42,08
8	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	235,340	0,40	94,14
9	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr. 1-4 do 100 m3	m3	8,906	7,15	63,68
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,906	0,71	6,32
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,140	4,25	64,35
12	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	32,898	12,69	417,48
13	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homíne 1-4 so zhutnením	m2	16,100	0,18	2,90
14	594	594300000900	Vodomerá a armatúra šachta BG, lxšxv 2500x1200x1800 mm, objem 5,4 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	2131,75	2131,75
15	271	8944141111-1	Osadenie železobetónovej šachty vodomerej alebo armatúrej	t	7,400	94,50	699,30
16	594	594300007800	Komínik H 300 mm pre vodomernú a armatúru šachtu železobetónovú, HYDRO BG	ks	1,000	75,67	75,67

4

Vodorovné konštrukcie

17	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,952	41,34	39,36
18	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,008	97,37	98,15

ZADANIE

Stavba: Prepojenie vodovodu ČERMANY - HRUBOŇOVO, ŠURIANKY
Objekt: Redukčná šachta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o

Miesto: ČERMANY, HRUBOŇOVO

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,750	14,76	40,59

8

Rúrové vedenie

20	271	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	8,000	23,63	189,04
21	552	552520026300	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 1000 mm, PN 16, DUKTUS	ks	2,000	162,95	325,90
22	552	552520025100	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 150 mm, PN 16, DUKTUS	ks	2,000	62,11	124,22
23	422	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	2,000	321,30	642,60
24	552	552520083200	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE	ks	1,000	330,75	330,75
25	422	422010001300	Prírubový filter, DN 100, dĺ. 350 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, IVAR	ks	1,000	287,28	287,28
26	271	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	21,51	43,02
27		422210001600-1	Kolečko posúvačové D 80-200 mm	ks	2,000	23,63	47,26
28	271	891264121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	1,000	19,28	19,28
29		552520087100-1	Ventil pre redukciu tlaku DN 100 Hawle	ks	1,000	2432,43	2432,43
30	273	273110004700	Tesnenie ploché, DN 100, PN 16, na vodu, elastomér s oceľovou vložkou, HAWLE	ks	12,000	5,86	70,32
31		309020018000-1	Skrutka M16, M20 dĺ. 70-80mm s maticou a podložkou	ks	96,000	0,77	73,92
32	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	21,74	21,74
33		552410002600-1	Poklop štvorcový s rámom 600x600 mm D400	ks	1,000	236,25	236,25

99

Presun hmôt HSV

34	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,177	30,22	367,99
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

9 787,09

Prepojenie vodovodu Čermany -
Hruboňovo, Šuriansky

Zhotoviteľ: OS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Harmonogram výstavby

		Zmluvná lehota výstavby do 2 mesiacov									
		mesiac 1					mesiac 2				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dlažkový prenos dát na centrálny displej										
2	Prepojovací vodovod HDPE DN 160 1366,40 m DN 13,6m										
3	Vodomerňa šachty										
4	Elektrická NN prípojka										
5	Redukčná šachta										

OS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK202576954
č.ú. 2440132356/0200

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Trnava
k dátumu 04.11.2021

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 21753/T

I. Obchodné meno

CS, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Strojárska 5487

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 02

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 44 101 937

IV. Deň zápisu: 10.04.2008

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. čistenie a zimná údržba komunikácií
2. recyklácia triedených materiálov
3. výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. inžinierska činnosť v stavebníctve
6. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
7. prípravné práce k realizácii stavieb
8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. geodetické a kartografické práce
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
12. prenájom hnuťelných vecí

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
17. nákladná cestná doprava
18. vedenie účtovníctva
19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
21. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových a tlakových
22. údržba zelene
23. sadovnícke práce
24. poskytovanie služieb v záhradníctve
25. výroba asfaltu a výrobkov z asfaltu
26. Výkon činnosti stavbyvedúceho
27. Výkon činnosti stavebného dozoru
28. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ulica Átriová 8687/16P

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.02.1979

Rodné číslo: 790225/7330

Vznik funkcie: 10.04.2008

Meno a priezvisko: Ing. Igor Baďura

Bydlisko:

Názov obce: Ružindol 441

PSČ: 919 61

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.02.1968

Rodné číslo: 680224/6847

Vznik funkcie: 16.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ulica Átriová 8687/16P

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Igor Baďura

Bydlisko:

Názov obce: Ružindol 441

PSČ: 919 61

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľudovít Kožuch

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Drobná ulica 4587/3

Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou

PSČ: 919 35

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lenghardt

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ružová 765/14

Názov obce: Zeleneč

PSČ: 919 21

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

IX. Výška základného imania

66 660,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

66 660,000000 EUR

Výpis zo dňa 04.11.2021

Osvedčovací doložka

em, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona
113 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
mente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
18 Z. z. o zaručenej konverzii.

je o pôvodných elektronickej podobe dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sro_21753_T.pdf

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronickej odľahčenej pôvodného elektronickej dokumentu

Q823u+O+SqH0skmnB4I03U0sj03ohJzm36BBZC1RHR+Z9tMQOK+el6GueuNWPfSuDlgnNXoKiY3kif0wUYos9w==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickej odľahčenej

SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickej dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronickej pečiatka

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 04.11.2021 10:30

Čas overenia autorizácie 04.11.2021 10:30

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 04.11.2021 10:30

Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 7

Čas overenia časovej pečiatky 04.11.2021 10:30

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro_21753_T.pdf

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1784 -

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 4

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
× 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

7346-211104-3545

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

04.11.2021 10:30

Zaručená konverzia výkonnosti

IČO 36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Jana

Priezvisko Janovská

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

→) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatickým spôsobom, údaje o zname, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuplňujú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1784 -

Kontaktné adresy oprávnených osôb

Objednávateľ :

Názov : Obec Hruboňovo
Sídlo : Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo
zastúpený : Vladimír Fabo, starosta obce
Tel. : +421 37 789 60 65
E-mail : obechrubonovo@hrubonovo.sk
Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:
Technický dozor objednávateľa:

Zhotoviteľ:

Názov : CS, s.r.o.
Sídlo : Strojárska 5487, 917 02 Trnava
zastúpený : Ing. Igor Baďura, konateľ
Tel : 033/2933290
E-mail : cstt@cstt.sk
Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura
súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Ing. Čaniga
výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Čaniga

Zoznam subdodávateľov

p. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (identifikačné údaje)	Podiel subdodávky na zákazke	Predmet subdodávok
1.	MARELL s.r.o., Coburogova 9005/82, Trnava 91702	46572716	Marek Šebek - konateľ	5,4 %	El. prípojka NN
2.					
3.					
4.					
5.					

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954
AÚ 2440132356/0200

14

