

Dodatok č.1

k zmluve o dielo zo dňa 26.8.2021 uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Kuklov
Sídlo: 908 78 Kuklov 203
V zastúpení: Iveta Holková, starostka obce
IČO: 00309656
DIČ: 2021049448
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
Číslo účtu: SK65 5600 0000 0032 1489 3004

Zhotoviteľ: Torostav – Ján Burian
Sídlo: 906 07 Šajdíkove Humence 183
IČO: 40207757
IČ DPH: SK1045463749
DIČ: 1045463749
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK69 1100 0000 0029 4005 0250

Čl. I. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 26.8.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. za účelom realizácie diela – Rekonštrukcia havarijného stavu žumpy v areáli ZŠ a MŠ, OÚ Kuklov

Čl. II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. Čl.III sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne najneskôr do 31.3.2022.

Čl. III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
2. Dodatok k zmluve je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 je určené pre zhotoviteľa a 1 pre objednávateľa.

V Kuklove, 07.01.2022

Objednávateľ:



Iveta Holková -starostka obce

Zhotoviteľ:

Ján Burian - Torostav